Oswigcim, dnia 13 czerwca 2018 1,

Znak sprawy:
BRM.062.5.2018.11

Protokélnr 1
Z drugiego posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta O§wigcim

Dnia 12 czerwca 2018 r. o godz. 15:30 w siedzibie Urzgdu Miasta Oswiccim przy ul. Zaborskiej 2,
odbylo si¢ drugie posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta O$wigeim,

W spotkaniu uczestniczyli:

Pan Janusz Chwierut — Prezydent Miasta O$wigcim

Pani Malgorzata Potaczek — pracownik Urzedu Miasta Oswigcim

Pani Joanna Grunwald — pracownik Urzedu Miasta O$wigcim

Pan Wiodzimierz Gebis — pracownik Urzgdu Miasta Oswigcim

Pan Zdzislaw Moskala - Zarzad Budynkow Mieszkalnych

Pani Beata Baka — Dyrektor Miejskiego Osrodka Pomocy Spoleczne)

Pani Krystyna Krél — Oswigcimska Rada Seniorow

Pan Tomasz Kuncewicz — Fundacja Edukacyjne Centrum Zydowskie

Pan Marek Sekunda — Polski Zwigzek Wedkarski

Pan Marcin Susul — Susul&Strama Architekei s. c.

Pan Bogustaw Opitek — Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0. o.

Pan Tyberiusz Kornas — O$wigcimskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z 0. o.
ks. Andizej Policht — Zespdl Szkoét Zawodowych Towarzystwa Salezjanskiego

Pan Krzysztof Bratek — mieszkaniec Miasta O$wigcim

Pani Marzena Nawracaj — pracownik Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej

oraz

Pani Magdalena Stapurewicz-Cierkosz — pracownik Urzgdu Miasta Odwigeim

Spotkanie mialto na celu omowiente stopnia realizacji przedsigwzigé rewitalizacyjnych Gminnego

Programu Rewitalizacji Miasta Oswigcim, Po przywitaniu 0séb obecnych na spotkaniu Pan Janusz

Chwierut- Prezydent Miasta O$wigcim stwierdzil prawomocno$¢ obrad. Nastegpnie Pani Magdalena

Stapurewicz-Cierkosz — Naczelnik Biura Rozwoju Miasta przystgpila do przedstawienia

sprawozdania stopnia realizacji Gminnego programu Rewitalizacji Miasta O§wigcim.

Sprawozdanie obejmowalo m. in:

- sposob i cel przeprowadzonego monitoringu przedsigwzigd rewitalizacyjnych

- podzial wartodci zrealizowanych przedsigwzi¢é rewitalizacyjnych ze wzgledu na strefy,
spoleczng, gospodarczg, $rodowiskows 1 przestrzenno-funkcjonalng

- przedstawienie wynikow analizy kart zadan, ktore wplynely od podmiotéw realizujacych zadania

- zrédla finansowania przedsigwzigé rewitalizacyjnych

- ramyy finansowe Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta O$wigcim 1 ich podzial na $rodki
Miasta Qdwigcim oraz innych podmiotow

- zestawienie ilosciowe i wartosciowe zadan zrealizowanych, za ktére odpowiedzialne byly
podmioty zewnetrzne oraz Miasto O$wigcim

- zestawienie podobszardw rewitalizacyjnych pod wzgledem stopnia realizacji zadat GPR

- przedstawienie mozliwoéci zewngtrznych zrodet finansowania, w ramach kidérych Miasto
Oswiceim ztozylo wnioski aplikacyjne

- przedstawienie projektow rewitalizacyjnych, dla ktdrych Zarzgd Wojewddztwa Malopolskiego
przyznal dofinansowanie



- przedstawienie ram finansowych wniosku o dofinansowanie przedsiewzigcia
rewitalizacyjnego,ktory zostat ztozony w 2018 roku

Po przedstawieniu sprawozdania Pan Prezydent zachgcal do poszukiwania zewngtrznych zrédel
finansowania dla zadan wpisanych w GPR przez podmioty zewnetrzne. Jednoczesnie podkresli,
iz efekt zalozony w Gminnym Programie Rewitalizacji zostanie osiggnicty w momencie realizacji
zadan zaréwno przez miasto jak i podmioty zewngtrzne. Nastepnie otworzono dyskusje nad
przedstawionym materialem sprawozdawczym. Na tym etapie nikt z zebranych nie zglosit zadnych
uwag.

Na tym spotkanie zakonczono.

Protokotowal: Zatwi
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