

---

RADA MINISTRÓW

---

*Oświęcimski  
Strategiczny Program Rządowy*

*/dokument przyjęty przez Radę Ministrów,  
w dniu 8 października 1996 r..*

---

WARSZAWA - PAŹDZIERNIK - 1996 r.

---

# OŚWIĘCIMSKI STRATEGICZNY PROGRAM RZĄDOWY

**Opis przedsięwzięcia**

*Od 1 stycznia 1997 r. do 31 grudnia 2001 r.*

**Wnioskodawca**

*Minister-Szef URM (we współdziałaniu z MKiSz)*

**Wykonawcy części  
inwestycyjno-  
modernizacyjnej**

*Naczelne i centralne organa administracji państwowej, Wojewoda Bielski, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; podmioty gospodarcze wyłonione w drodze przetargu na zasadach określonych przez Pełnomocnika Rządu ds. Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych lub w drodze konkursu na podstawie odrębnych przepisów.*

**Wykonawcy części  
społeczno-programowej**

*Naczelne i centralne organy administracji państwowej oraz instytucje i organizacje pozarządowe.*

---

## **CELE PROGRAMU**

---

---

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy (OSPR) jest fragmentem i etapem kompleksowego Programu Oświęcimskiego, przedstawionego przez Wojewodę Bielskiego i Prezydenta Oświęcimia.

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy zakłada modernizację architektoniczną i urbanistyczną na terenie miasta Oświęcimia i gminy Oświęcim, których celem jest:

- zapewnienie należnej czci miejscu upamiętniającemu masową zagładę Żydów oraz męczeństwo Narodu Polskiego i innych Narodów,
- stworzenie warunków dla uszanowania ofiar ludobójstwa i poznawania problemów związanych ze spuścizną wojny, martyrologią,
- uporządkowanie i podniesienie estetyki strefy wokół byłego obozu zagłady i innych miejsc martyrologii, bowiem w swym dzisiejszym stanie kształtują one niekorzystny obraz Polski u turystów przybywających do naszego kraju jedynie do Oświęcimia w celu odwiedzenia obozu,
- zapoczątkowanie działalności Centrum Edukacji jako instytucji o charakterze międzynarodowym.

Nie przewiduje się objęcia projektowanym obecnie Oświęcimskim Strategicznym Programem Rządowym:

- rozbudowy infrastruktury przyjmowania dużego ruchu pielgrzymkowego związanego z Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży oraz Centrum Informacji, Spotkań, Dialogu, Wychowania i Modlitwy,
- tworzenia zaplecza dla turystów i pielgrzymów, ruchu turystycznego, ani ukształtowania funkcji miasta kongresowego poprzez utworzenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Seminaryjnego, a także odnowienie Starego Miasta i najciekawszych obiektów zabytkowych.

Wymienione powyżej działania będą realizowane ze środków resortów i wojewody, spoza celowej rezerwy budżetu państwa, przy czym zaleca się poszukiwanie również niepublicznych źródeł finansowania tych zadań.

---

## **UZASADNIENIE PROGRAMU**

---

---

*Auschwitz-Birkenau to jedna z tych nazw, które napawają grozą i wstydem, że człowiek człowiekowi mógł zgotować taki los. Niech przypomina, zaświadcza, przestrzega, niech woła o szacunek dla godności osobistej jednostek i narodów i niech*

*uczy, że żyć trzeba w zgodzie i bez nienawiści.* Tak postanowiło UNESCO wpisując w 1979 r. były hitlerowski obóz zagłady Auschwitz-Birkenau na listę obiektów światowego dziedzictwa jako przykład ludobójstwa, przerażające świadectwo zbrodni na ludzkim życiu i godności, jako swoiste memento dla współczesnych.

Muzeum i tereny je otaczające powinny uzyskać kształt urbanistyczny i architektoniczny odpowiadający historii tego miejsca i skłaniający do zachowania powagi i skupienia. Motywy te spowodowały inicjatywę Wojewody Bielskiego i Prezydenta m. Oświęcim, którzy przygotowali opracowanie pt. "Program Oświęcimski".

Historia i tradycja Oświęcimia, Oświęcim jako miejsce masowej zagłady narodów w KL Auschwitz-Birkenau, siedziba Muzeum - światowego miejsca pamięci składają się na czynniki sprzyjające przekształceniu Oświęcimia w międzynarodowe centrum kongresowe i seminaryjne i międzynarodowy ośrodek edukacji.

Przekształcenia takie wymagają rozwiązania kompleksu problemów dotyczących modernizacji układu komunikacyjnego w rejonie Państwowego Muzeum na terenie miasta Oświęcimia oraz sołectw Brzezinka i Pławy, a także uporządkowania i zagospodarowania strefy ochronnej Państwowego Muzeum Oświęcim - Brzezinka. Inicjatywy te podjęte zostały przez centralne władze rządowe na razie w zakresie wykreowania możliwości finansowych dla uporządkowania spraw w strefie ochronnej Muzeum i stworzenia warunków dla właściwej organizacji ruchu pielgrzymkowego, a w dalszej perspektywie dla wykreowania nowych funkcji miasta.

*Zainteresowanie tym projektem wyrażał Prezydent RP.*

*Rada Ministrów - uznając, że w ramach wymienionych poszczególnych obszarów zagadnień mieści się również wiele zadań, których nie są w stanie własnymi środkami zrealizować zarówno wojewoda jak i samorządy lokalne - w dniu 25 czerwca zdecydowała o podjęciu kompleksowych działań objętych wieloletnim programem.*

To stanowisko oraz uchwała Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1996 r. zyskały bardzo dobre opinie społeczności lokalnych.

Szeroki zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz z konieczności długi okres działań realizowanych przez administrację centralną, a także wysokie koszty z tym związane, wymagają koordynacji i spójności w ramach jednolitego programu rządowego. Taką możliwość daje decyzja Rady Ministrów ustanowienia, Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego, który określi formy i harmonogram jego realizacji, wielkość i źródła środków finansowych oraz czas jego trwania.

*Formuła Strategicznego Programu Rządowego jest w pełni zasadna, bowiem właściwe rozwiązanie problemów związanych z upamiętnieniem masowej zagłady Żydów oraz męczeństwem Narodu Polskiego i innych Narodów w Oświęcimiu wymaga podjęcia kompleksowych działań w ramach wieloletniego programu, przyjętego i realizowanego w porozumieniu i współdziałaniu wszystkich zainteresowanych władz, organizacji i środowisk w kraju i za granicą, a rozmiary przedsięwzięcia wymagają podzielenia go na etapy.*

---

*"Program Oświęcimski" rozpatrywany był przez Radę Ministrów w dniu 25 czerwca 1996 roku, dokument nr RM 21-87-96*

Obowiązujące przepisy pozwalają powołać pełnomocnika rządu ds. realizacji konkretnego strategicznego programu rządowego.

Pełnomocnik rządu ds. Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego będzie realizować wszelkie zadania kreatywne, zarządcze, wykonawcze i inicjacyjne związane z SPR. Będzie on jednocześnie pozyskiwać do współpracy w programie krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, i będzie tworzyć warunki do ich finansowego uczestnictwa w programie. Będzie on mógł organizować pozabudżetowe i niepubliczne środki finansowe (ze źródeł krajowych i zagranicznych), a także będzie mógł inspirować i koordynować udział organizacji pozarządowych i zagranicznych w przedsięwzięciach programowych i inwestycyjnych związanych z działalnością Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Seminaryjnego oraz Centrum Edukacji.

Takie działania umożliwią koncentrację sił i środków państwowych, wydzielonych w ramach OSPR na przedsięwzięciach, które:

- znajdują się w gestii administracji państwowej (drogi krajowe i wojewódzkie, obiekty z listy zabytków Głównego i Wojewódzkiego Konserwatorów Zabytków, Państwowe Muzeum w Oświęcimiu - Brzezince),
- znajdują się w strefie ochronnej Muzeum, a ich renowacja i modernizacja daleko przekracza aktualne możliwości finansowe budżetów lokalnych, Muzeum i innych zainteresowanych podmiotów.

---

## **ZAŁOŻENIA WYKONAWCZE PROGRAMU**

---

---

### **1. Założenia prawne**

Tereny byłego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu-Brzezince wraz zachowanymi pozostałościami obozu i miejscami światowej pamięci o dokonanym ludobójstwie obejmie się szczególną ochroną ustawową. Ustawa zdefiniuje strefę ochronną dla Miejsca Zagłady i Męczeństwa w Oświęcimiu i Brzezince podlegającą szczególnej ochronie. Na tym obszarze będą obowiązywać szczególne normy zachowania spokoju i porządku dla okazania szacunku ofiarom zagłady i męczeństwa oraz obiektom upamiętniającym ich cierpienie.

W obszarze strefy podejmowanie, rozszerzanie oraz zmiana zakresu prowadzenia działalności gospodarczej będą dozwolone jedynie za zgodą Pełnomocnika.

Zakłada się, że ustawa ta zostanie uchwalona w trybie pilnym. W czasie vacatio legis, głównie wysiłkiem władz miejscowych, trzeba będzie uzyskać porozumienie z użytkownikami terenów i mieszkańcami, jeśli nowa regulacja naruszy ich prawa i interesy.

### **2. Metody działania**

W celu realizacji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego, na podstawie wykazu zadań sporządzonego przez Prezydenta Oświęcimia i Wojewodę

Bielskiego, dokonano ewidencji obiektów i nieruchomości wymagających modernizacji i zmiany przeznaczenia. Na zadania te zostaną przeznaczone środki budżetu państwa. Przedsięwzięcia te są pogrupowane z uwzględnieniem kryterium pilności oraz znaczenia dla poprawy estetyki otoczenia Muzeum i obiektów zabytkowych.

Ewidencja ujmująca jednocześnie wstępne kalkulacje kosztów poszczególnych zadań przedstawiona została w planie zadaniowo - finansowym na lata 1997 - 2001 (zał. 1, 2, 3). Plan ten pod względem rzeczowym respektuje stanowisko Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 r.

Niezależnie od tego planu na poszczególne, kolejne lata będą sporządzane roczne szczegółowe plany zadaniowo - finansowe.

*Zgodnie ze stanowiskiem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca br. etap pierwszy powinien obejmować uporządkowanie i zagospodarowanie strefy ochronnej Muzeum Oświęcim - Brzezinka (przemodelowanie jej struktury funkcjonalno - przestrzennej) oraz modernizację układu komunikacyjnego w rejonie Muzeum (rozdzielenie ruchu związanego z Muzeum od ruchu tranzytowego i miejskiego), a w tym zwłaszcza:*

- A. zadania zmierzające do usunięcia z terenów otaczających Muzeum elementów zagospodarowania naruszających powagę Miejsc Pamięci, wyeksponowania, udostępnienia i upamiętnienia miejsc i obiektów związanych z byłym obozem, a usytuowanych poza terenami muzealnymi, poprawy estetyki otoczenia muzeum (zał. nr 3 pt. *Uporządkowanie i zagospodarowanie strefy ochronnej wokół Państwowego Muzeum Oświęcim - Brzezinka*). W tym celu przewiduje się: prace studialne i projektowe, a następnie usunięcie uciążliwych funkcji handlowych, prace rozbiórkowe i rewaloryzacyjne obiektów kubaturowych, wprowadzenie usług związanych z Muzeum takich jak kantory, punkty sprzedaży pamiątek, parkingi, mała gastronomia;
- B. modernizację ulic w pobliżu Muzeum zarówno w Oświęcimiu (zał. nr 1 pt. *Najważniejsze przedsięwzięcia związane z modernizacją układu komunikacyjnego na terenie miasta Oświęcimia*), jak i na terenie sołectw Brzezinka i Pławy (zał. nr 2 pt. *Najważniejsze przedsięwzięcia związane z modernizacją układu komunikacyjnego na terenie Gminy Oświęcim - sołectw Brzezinka i Pławy*) budowa chodników, oświetlenia.

W celu wykonania zadań wymienionych w pkt. A i B podjęte zostaną prace polegające między innymi na:

- opracowaniu dokumentacji,
- ewentualnym wykupie terenów,
- przebudowie ulic z przystosowaniem konstrukcji do wymagań współczesnej techniki transportowej i komunikacyjnej,
- przeobrażaniu infrastruktury technicznej w pasie drogowym,

- budowie oświetleń ulicznych,
- porządkowaniu terenów przyległych do obiektów,
- wprowadzeniu małej architektury i zieleni.

Zadania inwestycyjne i modernizacyjne w otoczeniu Muzeum finansowane będą głównie z rezerwy celowej budżetu państwa. Udział miasta i gminy przewidywany jest w finansowaniu prac bezpośrednio służących mieszkańcom. Środki na niektóre zadania będą pochodzić z budżetu Wojewody Bielskiego.

*Jednocześnie trwać będą zadania niezależne od OSPR, traktowane jako normalne obowiązki resortów i władz terenowych, zmierzające do rozwiązania problemów Muzeum Oświęcimskiego i samego Oświęcimia, związanych z usytuowaniem w mieście terenie światowego miejsca pamięci. Zadania te mogą zostać włączone w drugi etap realizacji OSPR przewidywany na lata 2002 - 2007. Należą do nich między innymi:*

- tworzenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Seminaryjnego,
- rekonstrukcja i renowacja Starego Miasta,
- rekonstrukcja i odbudowa najciekawszych obiektów zabytkowych.

Koszty dostosowania Muzeum Oświęcimskiego do współczesnych zadań oraz wydatki na opiekę nad obiektami zabytkowymi w otoczeniu Muzeum i na oświęcimskim Starym Mieście, pokryją ze swego budżetu i rezerwy celowej Minister Kultury i Sztuki oraz Generalny Konserwator Zabytków. W zadaniach tych finansowo uczestniczyć będą także władze miasta Oświęcimia. Ze środków będących w dyspozycji Komitetu Badań Naukowych mogą być finansowane na obowiązujących ogólnie zasadach (konkurs), poczynania dokumentacyjne, badawcze i wydawnicze w zakresie martyrologii narodów Europy, podejmowane lub inicjowane przez Muzeum. W perspektywie zakłada się współdziałanie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa; Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w zakresie prac w strefie ochronnej, jak i regulacji rzeki Soły w obrębie omawianych terenów).

*Władze polskie gotowe są konsultować realizację programu z zainteresowanymi instytucjami międzynarodowymi.*

Przewiduje się także promocję obu stref - przyobozowej i miejskiej - w celu pozyskania inwestorów i udziałowców dla przedsięwzięć komercyjnych odpowiadających celom Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego i funkcjom wyznaczonym przez plan zagospodarowania przestrzennego (baza noclegowa i gastronomiczna, infrastruktura usługowa, działalność kulturalna, doposażenie obiektów i terenów turystycznych).

Promocja regionu oświęcimskiego i rezultaty OSPR powinny sprzyjać pozyskaniu dodatkowych środków społecznych pochodzących od społeczności międzynarodowej. *Zakłada się, że do współdziałania zechcą włączyć się autorytety w kraju i za granicą.* Uzyskane w ten sposób fundusze będą kierowane m.in. na Muzeum oraz obiekty w sposób szczególnie związane z męczeństwem poszczególnych narodów.

W realizacji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego przewiduje się też współdziałanie z pełnomocnikiem rządu innych organów administracji publicznej: ministerstw, urzędów centralnych, urzędu wojewódzkiego w Bielsku-Białej, terenowych organów administracji rządowej.

### **3. Organizacja przedsięwzięć**

W celu realizacji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego wnioskuje się o powołanie Pełnomocnika do spraw Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego i Rady Programu.

Przewiduje się, że Pełnomocnik i członkowie Rady powołani zostaną przez Prezesa Rady Ministrów w trybie przewidzianym przez ustawę o Radzie Ministrów lub przez, przygotowywaną obecnie, ustawę o ochronie miejsca byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu - Brzezince.

**Zadaniami Pełnomocnika ds. OSPR będą w szczególności:**

- kierowanie realizacją programu,
- w zakresie zadań wynikających z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego:
  - koordynowanie współdziałania organów administracji publicznej
  - utrzymywanie kontaktów z instytucjami międzynarodowymi,
- dysponowanie środkami finansowymi przeznaczanymi na ten cel w budżecie państwa,
- kierowanie pracami Rady OSPR,
- przedkładanie Radzie OSPR projektów rocznych planów finansowo - rzeczowych,
- składanie Radzie Ministrów corocznych sprawozdań z wykonania zadań.

W skład Rady OSPR wejdą obligatoryjnie przedstawiciele Ministrów: Finansów, Kultury i Sztuki, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej, Ministra - Szefa URM, Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, Edukacji Narodowej, Spraw Zagranicznych oraz przedstawiciel Wojewody Bielskiego. W razie potrzeby Rada OSPR będzie zapraszać przedstawicieli innych organów administracji publicznej.

**Zadaniami Rady Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego będą:**

- rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o finansowanie z rezerwy celowej budżetu,
- uchwalanie rocznych planów finansowo - rzeczowych,



- opiniowanie sprawozdań Pełnomocnika z wykonania zadań,
- wskazywanie źródeł finansowania zadań.

Pełnomocnik Rządu podpisze z zarządami Miasta Oświęcim i Gminy Oświęcim porozumienie o utworzeniu stanowisk pełnomocników samorządów do spraw programu określające zakres ich działań.

#### 4. Podstawy ekonomiczne

Podstawowym źródłem finansowania działań objętych OSPR będą środki:

- z rezerwy celowej budżetu,
- z rezerwy ogólnej budżetu Wojewody Bielskiego,
- z budżetów Ministra Kultury i Sztuki, Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych,
- z budżetów miasta i gminy Oświęcim (zgodnie z uchwałami właściwych rad samorządowych),
- osób fizycznych i prawnych,
- zagraniczne (państwowe i prywatne).

Szczegółowe określenie źródeł finansowania poszczególnych zadań będzie określone w rocznych planach finansowo - zadaniowych.

---

#### *Skutki finansowe*

---

Koszt realizacji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego w latach 1997 - 2001 według szacunków wyniesie:

- na uporządkowanie i zagospodarowanie strefy ochronnej wokół Muzeum - 37,254 mln
- na modernizację układu komunikacyjnego - ok.18,6 mln zł.
- inne koszty w tym rezerwa na wydatki nieprzewidziane - 1,170 mln

*Koszty realizacji wszystkich zadań postulowanych w autorskim Programie Oświęcimskim na lata 1997 - 2007 wyszacowane zostały na 245 mln zł (w cenach z maja 1996 r.). (Tabela na str. 10)*

Szacunki kosztów będą weryfikowane, aktualizowane i wyrażane w cenach bieżących przed ich ujęciem w każdorazowym rocznym planie zadaniowo - finansowym.

Wykonawców poszczególnych przedsięwzięć wyłaniać się będzie w drodze przetargu, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych

Partycypacja budżetów samorządowych w finansowaniu zadań objętych OSPR wyniesie w każdym roku 2,5 % dochodów ich budżetów.

Wysokość rezerwy celowej budżetu państwa, określana w zależności od możliwości budżetu i zakresu finansowania zadań OSPR ze źródeł pozabudżetowych, będzie corocznie ustalana w ustawie budżetowej.

W roku 1997:

- Wojewoda bielski zamierza w ogólnej rezerwie własnego budżetu wydzieli kwotę 900 tys zł z przeznaczeniem na drogi wojewódzkie objęte OSPR,
- Samorzady Miasta i Gminy Oświęcim na finansowanie zadań objętych OSPR wyłożą 1,175 mln zł,
- Minister Kultury i Sztuki na cele uporządkowania i zagospodarowania strefy ochronnej wokół Muzeum przeznaczy kwotę 390 tys. zł,
- Minister Transportu i Gospodarki Morskiej, poprzez Generalną Dyрекcję Dróg Publicznych. będzie uczestniczył w realizacji inwestycji komunikacyjnych o wartości 2,150 mln zł,
- Fundacja Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu wyasygnuje na potrzeby uruchomienia działalności Centrum Edukacji kwotę 266 tys. zł,
- Pilne zadania, które należałoby rozpocząć w roku 1997 wymagają stworzenia rezerwy celowej w kwocie 9018 tys. zł. Rezerwa celowa w tej wysokości została umieszczona w projekcie ustawy budżetowej na 1997 rok.

Źródła finansowania zadań ujętych w Oświęcimskim Strategicznym Programie Rządowym na rok 1997 ( w tys. zł)		
1	Razem zadania objęte Oświęcimskim Strategicznym Programem Rządowym	13 974
2	Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej	2 150
3	Ministerstwo Kultury i Sztuki	465
4	Wojewoda Bielski	900
5	Miasto Oświęcim	1 000
6	Gmina Oświęcim	175
7	Fundacja Pamięci Ofiar Obozu Zagłady	266
8	Środki finansowe spoza rezerwy celowej budżetu państwa ( poz. 2 - 7)	4 956
9	Rezerwa celowa budżetu państwa	9 018

Koszty realizacji "Programu Oświęcimskiego" w latach 1997 - 2007 w tys. zł

Lp.	zadania	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	razem
1	Modernizacja układu komunikacyjnego						3180	7000	9000	3000			41560
2	Uporządkowanie i zagospodarowanie strefy ochronnej wokół Państwowego Muzeum Oświęcim-Berezinka						7596	7886	7886	6726	6616	5216	82984
3	Koszty dostosowanie Państwowego Muzeum Oświęcim - Berezinka do nowych funkcji	6527	12630	8310	9550	3450	3450	1010	950	950	950	950	48727
4	Rekonstrukcja i rewitalizacja Starego Miasta oraz rekonstrukcja i odbudowa najciekawszych obiektów zabytkowych	1011	2585	4010	4510	4110	4305	4405	4505	4605	4770	4400	43216
5	Międzynarodowe Centrum Kongresowe i Seminaryjne oraz Międzynarodowy Ośrodek Edukacyjny	650											650
6	Inne koszty, w tym między innymi koszty ucieplnienia, zakupów urządzeń, mieszkań zastępczych, wykupu terenów oraz prac monograficznych i promocyjnych	3428	4090	4082	1250	1250	1250	1250	200	100	50	50	17000
7	Rezerwa na uporządkowanie i zagospodarowanie strefy ochronnej wokół Państwowego Muzeum, działalność i modernizację Państwowego Muzeum, modernizację układu komunikacyjnego oraz na wykupy gruntu	303	670	1000	1000	1000	1150	1200	1200	1200	1200	1200	11123
8	Razem	25593	32601	29828	27766	20066	20931	22751	23741	16581	13586	11816	245260

wydatki objęte Oświęcimskim Strategicznym Programem Rządowym

## Załącznik Nr 1

Temat: NAJWAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA  
ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ UKŁADU  
KOMUNIKACYJNEGO NA TERENIE MIASTA  
OŚWIĘCIMIA.

Koszt realizacji "Programu Oświęcimskiego" w latach 1997 - 2001 (zadania objęte Rządowym Programem Strategicznym i finansowane z rezerwy celowej)

**Temat: Najważniejsze przedsięwzięcia związane z modernizacją układu komunikacyjnego na terenie miasta Oświęcimia (zał. nr 1)**

Lp.	zadania	1997	1998	1999	2000	2001	razem (w tys.zł)	uwagi
1	Zadanie Nr 1 - modernizacja i rozbudowa ul. M.Kolbego łącznie ze skrzyżowaniami	1600	1600				3200	
2	Zadanie Nr 2 - modernizacja ul. Spółdzielców z tego:	30		770			800	
3	Zadanie nr 3 - modernizacja ul. Stefana Jaracza		30	670			700	
4	Zadanie nr 4 - remont i modernizacja ul. Legionów		50		1850	1700	3600	
5	Zadanie Nr 5 - remont i modernizacja ul. St. Leszczyńskiej	50		850			900	
6	Zadanie Nr 6 - modernizacja ul. Włężniów Oświęcimia		50	450	300		800	

7	Zadanie nr 7 - modernizacja dojazdów do osiedla im. Rtm. W. Piłckiego		20		500	180	700	
8	Zadanie nr 8 - modernizacja ul. Skośnej		10		90		100	
9	Zadanie Nr 9 - przebudowa skrzyżowania drogi krajowej 950 z linią PKP	2150					2150	
10	Zadanie Nr 10 - remont i modernizacja placu przed dworcem PKP oraz ulic Powstańców Śląskich, Dworcowej, Obozowej i Wyzwolenia	30	1170	500			1700	
11	<b>Razem (1 - 10)</b>	<b>3860</b>	<b>2930</b>	<b>3240</b>	<b>2740</b>	<b>1880</b>	<b>14650</b>	

## TEMAT: Najważniejsze przedsięwzięcia związane z modernizacją układu komunikacyjnego na terenie miasta Oświęcimia.

### Zadanie Nr 1 - rozbudowa ul. M. Kolbego łącznie ze skrzyżowaniami

1. przebudowa istniejącego odcinka ulicy o długości 1242 mb (od ul. Legionów do Krakowskiej Centrali Mat Budowlanych - ulica ślepa).

#### Prace do wykonania:

- opracowanie dokumentacji
- dokonanie wykupu terenów
- przebudowa ulicy z przystosowaniem konstrukcji dla ruchu bardzo ciężkiego oraz uzyskania normalnych parametrów geometrycznych dla klasy "ulicy głównej - G"
- przebrojenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym
- przebudowa skrzyżowania ul. M. Kolbego z ul. Legionów
- budowa oświetlenia ulicznego
- uporządkowanie terenów przylegających do posesji

2. Połączenie w/w odcinka ulicy M. Kolbego z komunikacyjnym układem miejskim.

#### Prace do wykonania:

- budowa odcinka ulicy o długości 600 m dla ruchu bardzo ciężkiego i o parametrach dla klasy "ulicy głównej - G"
- budowa uzbrojenia inżynierskiego w pasie drogowym
- przebudowa skrzyżowania ulic M. Kolbego - Wyzwolenia - St. Łeszczyńskiej
- wprowadzenie elementów malej architektury
- urządzenie terenów zieleni towarzyszącej w pasie drogowym oraz terenów przyległych do pasa drogowego

#### Termin realizacji zadania:

- 1996 - 1998 r.

#### Szacunkowa wielkość nakładów ogółem: 4.000.000 zł. w tym:

- 1996 r. - 800.000 zł.
- 1997 r. - 1.600.000 zł.
- 1998 r. - 1.600.000 zł.

**Cel zadania:**

1. Przywrócenie normalnego stanu technicznego bardzo zniszczonej aktualnie nawierzchni istniejącego odcinka ulicy, oraz uzyskanie drugostronnego połączenia ulicy z istniejącym układem komunikacyjnym miasta.
2. Wyeliminowanie z ulic St. Leszczyńskiej i Więźniów Oświęcimia ciężkiego ruchu tranzytowego z kierunków Chrzanów-Oświęcim i Tychy-Oświęcim na kierunek Poczesna-Rybnik.
3. Wyeliminowanie z ul. St. Leszczyńskiej ciężkiego ruchu lokalnego obsługującego tereny przemysłowo-składowe znajdujące się w południowo-zachodniej części miasta.
4. Uzyskanie właściwych parametrów technicznych dla przepustowości potoków ciężkiego ruchu tranzytowego przez Oświęcim.
5. Wyeliminowanie niekorzystnych oddziaływań akustyczno-wizualnych wywołanych przez ruch kołowy w bezpośrednim sąsiedztwie terenów muzealnych oraz oddziaływań obciążeni dynamicznych od dźwiąg na budynki muzealne.



## **TEMAT: Najważniejsze przedsięwzięcia związane z modernizacją układu komunikacyjnego na terenie miasta Oświęcimia.**

**Zadanie Nr 2 - modernizacja ul. Spółdzielców - 240 mb**

**Praca do wykonania:**

- opracowanie dokumentacji
- odnowa i modernizacja nawierzchni jezdni i chodników
- budowa zatok postojowych
- budowa sieci oświetlenia ulicy
- odtworzenie przejazdu przez historyczną bocznicę kolejową
- remont i modernizacja istniejącej infrastruktury technicznej w pasie drogowym

**Termin realizacji zadania:**

- 1997 - 1999 r.

**Szacunkowa wielkość nakładów, ogółem: 800.000 zł w tym:**

- 1997 r. - 30.000 zł

- 1998 r. - ...

- 1999 r. - 770.000 zł

**Cel zadania:**

1. Rewaloryzacja najbliższego sąsiedztwa terenów muzealnych w zakresie przywrócenia oraz podwyższenia stanu technicznego, funkcjonalnego oraz estetycznego elementów układu komunikacyjnego.
2. Zapewnienie warunków dojazdu i dojścia do planowanych obiektów obsługi ruchu turystycznego - parking, restauracja, kantor itp. - w miejsce likwidowanych usług na terenie Muzeum w Oświęcimiu.
3. Pełnienie przez ulicę funkcji obsługi wyłącznie obiektów znajdujących się przy ulicy z zastosowaniem zasad "ruchu uspokojonego".

**TEMAT: Najważniejsze przedsięwzięcia związane z modernizacją układu komunikacyjnego na terenie miasta Oświęcimia.**

**Zadanie Nr 3 - modernizacja ulicy Śl. Jaracza oraz dojazdu do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - 445 m.**

**Prace do wykonania:**

- opracowanie dokumentacji
- wykup terenów pod budowę części chodnika
- modernizacja napowietrznej sieci elektrycznej N.N. i oświetlenia ulicy
- wzmocnienie nawierzchni asfaltobetonowej
- wymiana zniszczonej nawierzchni chodników
- budowa chodnika po południowej stronie ulicy
- budowa 2-ech parkingów o łącznej powierzchni 5500 m<sup>2</sup>

**Termin realizacji zadania:**

- 1998 - 1999 r.

**Szacunkowa wielkość nakładów ogółem: 700.000 zł, w tym:**

- 1998 r. - 30.000 zł

- 1999 r. - 670.000 zł

**Cel zadania:**

1. Rewaloryzacja najbliższego sąsiedztwa terenów muzealnych w zakresie przywrócenia oraz podwyższenia stanu technicznego, funkcjonalnego oraz estetycznego układu komunikacyjnego.
2. Budowa nowych miejsc parkingowych dla pielgrzymów odwiedzających Państwowe Muzeum w Oświęcimiu w związku z planowaną likwidacją istniejącego parkingu na terenie Muzeum.

**TEMAT: Najważniejsze przedsięwzięcia związane z modernizacją układu komunikacyjnego na terenie miasta Oświęcimia.**

**Zadanie Nr 4 - modernizacja ul. Legionów - 2,900 m**

**Prace do wykonania:**

- opracowanie dokumentacji
- wymiana zniszczonej nawierzchni chodników
- budowa nowych chodników w południowej części ulicy wraz z odwodnieniem drogi
- budowa sieci oświetlenia ulicy
- wzmocnienie asfaltobetonowej nawierzchni jezdni

**Termin realizacji zadania:**

- 1998 - 2001 r.

**Szacunkowa wielkość nakładów ogółem: 3,600,000 zł w tym:**

- 1998 r. - 50,000 zł

- 2000 r. - 1,850,000 zł

- 2001 r. - 1,700,000 zł

**Cel zadania:**

Odtworzenie oraz podniesienie stanu technicznego, funkcjonalnego i estetycznego ulicy dojazdowej do Państwowego Muzeum w Oświęcimiu od strony wschodniej z kierunków Wadowice, Zator - Bielsko-Biała, Kęty - Rybnik, Pszczyzna.

**TEMAT: Najważniejsze przedsięwzięcia związane z modernizacją układu komunikacyjnego na terenie miasta Oświęcimia.**

**Załącznik Nr 5 - modernizacja ul. St. Leszczyńskiej - 1597 m**

**Prace do wykonania:**

- opracowanie dokumentacji
- wymiana nawierzchni chodników
- wykonanie ścieków ulicznych
- wyrównanie nawierzchni asfaltobetonowej i jej powierzchniowe utwardzenie

**Termin realizacji zadania:**

- 1997 r. - 1999 r.

**Szacunkowa wielkość nakładów ogółem: 200,000 zł, w tym:**

- 1997 r. - 50,000 zł

- 1999 r. - 150,000 zł

**Cel zadania:**

1. Rewaloryzacja najbliższego sąsiedztwa terenów muzealnych w zakresie przywrócenia oraz podwyższenia stanu technicznego i estetycznego elementów pasa drogowego.
2. Podwyższenie standardu technicznego i estetycznego trasy pielgrzymowania i przejazdu oficjalnych delegacji z byłego Obozu w Oświęcimiu do byłego Obozu w Brzezince. Ulicą tą odbywa się, między innymi, przemarsz uczestników organizowanego przez społeczność żydowską "marszu żywych".

**TEMAT: Najważniejsze przedsięwzięcia związane z modernizacją układu komunikacyjnego na terenie miasta Oświęcimia.**

**Zadanie Nr 6 - modernizacja ul. Więźniów Oświęcimia - 1540 mb**

**Prace do wykonania:**

- opracowanie dokumentacji
- wymiana nawierzchni chodników i dobudowa nowych
- regeneracja nawierzchni asfaltobetonowej
- modernizacja i rozbudowa innych elementów w pasie drogowym w zakresie określonym dokumentacją

**Termin realizacji zadania:**

- 1998 r. - 2000

**Szacunkowa wielkość nakładów ogółem 800.000 zł w tym:**

- 1998 r. - 50.000 zł
- 1999 r. - 450.000 zł
- 2000 r. - 300.000 zł

**Cel zadania:**

- I. Rewaloryzacja oraz przywrócenie i podwyższenie standardu technicznego, funkcjonalnego i estetycznego najbliższego sąsiedztwa terenów muzealnych oraz ulicy stanowiącej bezpośredni dojazd do głównej bramy Państwowego Muzeum w Oświęcimiu.

**TEMAT: Najważniejsze przedsięwzięcia związane z modernizacją układu komunikacyjnego na terenie miasta Oświęcimia.**

**Zadanie Nr 7 - modernizacja dojazdów do osiedla im. im. W. Pileckiego.**

**Prace do wykonania:**

- opracowanie dokumentacji
- budowa nowych i modernizacja istniejących chodników
- budowa zatok postojowych
- budowa oświetlenia ulicznego
- modernizacja nawierzchni jezdni ulic
- wprowadzenie elementów małej architektury i zieleni

**Termin realizacji zadania:**

- 1998 - 2002 r.

**Szacunkowa wielkość nakładów ogółem: 200.000 zł, w tym:**

- 1998 r. - 20.000 zł

- 2001 r. - 500.000 zł

- 2002 r. - 180.000 zł

**Cel zadania:**

Przywrócić a także podwyższyć standardu technicznego i estetycznego elementów układu komunikacyjnego terenu bezpośrednio przyległego do terenów byłego obozu w Oświęcimiu.

**TEMAT: Najważniejsze przedsięwzięcia związane z modernizacją układu komunikacyjnego na terenie miasta Oświęcimia.**

**Zadanie Nr 8 - modernizacja ul. Skośnej.**

**Prace do wykonania:**

- opracowanie dokumentacji
- budowa drogi o nawierzchni bitumicznej
- budowa chodników
- budowa sieci oświetlenia ulicznego

**Termin realizacji zadania:**

- 1998 - 2000 r.

**Szacunkowa wielkość nakładów ogółem: 100,000 zł, w tym:**

- 1998 r. - 10,000 zł
- 2000 r. - 90,000 zł

**Cel zadania: podniesienie standardu technicznego i estetycznego elementów układu komunikacyjnego w ramach porządkowania strefy ochronnej Państwowego Muzeum w Oświęcimiu.**

## TEMAT: Najważniejsze przedsięwzięcia związane z modernizacją układu komunikacyjnego na terenie miasta Oświęcimia.

- Zadanie Nr 9 - budowa i modernizacja skrzyżowań w ciągach dróg krajowych nr nr 933, 950, oraz wiaduktów w ciągu drogi krajowej Nr 950

### 1. Modernizacja i budowa wiaduktów w ciągu drogi krajowej Nr 950 wraz z dojazdami w tym węzeł "NIWA".

#### Prace do wykonania:

- opracowanie dokumentacji
- budowa wiaduktu nad torami PKP wraz z dojazdami
- budowa węzła "NIWA" tj. skrzyżowania ulic: Konopnickiej - Konarskiego - Powstańców Śląskich - wiadukt

#### Termin realizacji zadania:

- 1997 r.

Szacunkowa wielkość nakładów ogółem 2.150.000 zł. w tym:

- 1997 r. - 2.150.000 zł

### 2. Modernizacja skrzyżowania ul. Konarskiego - Legionów.

#### Prace do wykonania:

- przebrojenie terenu
- budowa skrzyżowania typu "male rondo"

#### Termin realizacji zadania:

- 1996 r.

Szacunkowa wielkość nakładów ogółem 450.000 zł. w tym:

- 1996 r. - 450.000 zł

### 3. Modernizacja skrzyżowania ul. Legionów - Most Jagielloński.

#### Prace do wykonania:

- przebrojenie terenu
- budowa skrzyżowania typu "male rondo" z dojazdami

#### Termin realizacji zadania:

- 1996 r.

Szacunkowa wielkość nakładów ogółem 750.000 zł. w tym:

- 1996 r. - 750.000 zł

#### Cel zadania:



## **TEMAT: Najważniejsze przedsięwzięcia związane z modernizacją układu komunikacyjnego na terenie miasta Oświęcimia.**

**Zadanie Nr 10 - modernizacja placu przed Dworcem PKP oraz ulic Powstańców Śl., Dworcowej, Obozowej i Wyzwolenia.**

**Prace do wykonania:**

- opracowanie projektów
- wymiana zniszczonej nawierzchni chodników
- częściowa zmiana obecnego zagospodarowania i zabudowy terenu przyległego do ulic
- regeneracja i wzmocnienie części nawierzchni asfaltobetonowej jezdni ulic

**Termin realizacji zadania:**

- 1997 r. - 1999 r.

**Szacunkowa wielkość nakładów ogółem: 1.700.000 zł, w tym:**

- 1997 r. - 30.000 zł

- 1998 r. - 1.170.000 zł

- 1999 r. - 500.000 zł

**Cel zadania:**

Przywrócić a także uzyskać właściwego standardu technicznego, funkcjonalnego i estetycznego ulic wraz z przyległym terenem stanowiących bezpośrednie dojazdy do Państwowego Muzeum w Oświęcimiu oraz w Brzezince.

Zapewnienie przepustowości skrzyżowań dla aktualnie występującego natężenia ruchu przy równoczesnym uwzględnieniu jego wzrostu w latach następnych, na dojazdach do terenów muzealnych, a także sprawne rozdzielanie potoków ruchu celem separacji terenów Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka od ruchu tranzytowego i lokalnego.

## **Załącznik Nr 2**

**Temat: NAJWAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA  
ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ UKŁADU  
KOMUNIKACYJNEGO NA TERENIE GMINY  
OŚWIĘCIM — SOŁECTW BRZEZINKA I  
PŁAWY.**

Temat: Najważniejsze przedsięwzięcia związane z modernizacją układu komunikacyjnego na terenie sołectw Brzezinka i Pławy (zał. nr 2)

Lp.	zadania	1997	1998	1999	2000	2001	razem (w tys.zł)	uwagi
12	Zadanie nr 1 - modernizacja ul. Męczeństwa Narodów	200	250				450	
13	Zadanie nr 2 - modernizacja ul. Piwnicznej	20	270	200	60		550	
14	Zadanie nr 3 - remont i modernizacja ul. Ofiar Faszyzmu	100	450	450	300		1300	
15	Zadanie nr 4 - modernizacja ul. Czernichowskiej	20	110	220			350	
16	Państwowe Muzeum w Brzezince - budowa i modernizacja parkingów oraz dróg dojazdowych	100	300	350	400	150	1300	
17	Razem (pozycje 12 - 16)	440	1380	1220	760	150	3950	
18	Brzezinka, ul. Piwnicznej 10, 30-080 Brzezinka, powiat wrocławski, woj. dolnośląskie							

**TEMAT: Najważniejsze przedsięwzięcia związane z modernizacją układu komunikacyjnego na terenie Gminy Oświęcim — sołectw Brzezinka i Plawy.**

**Zadanie Nr 1 - modernizacja ul. Męczeństwa Narodów - 870 m.**

**Prace do wykonania:**

- opracowanie dokumentacji
- wykupy terenów pod chodnik
- wymiana nawierzchni istniejącego chodnika i budowa nowego
- budowa sieci oświetlenia ulicy
- renowacja nawierzchni asfaltobetonowej

**Termin realizacji zadania:**

- 1997 - 1998 r.

**Szacunkowa wielkość nakładów ogółem: 450.000 zł, w tym:**

- 1997 r. - 200.000 zł

- 1998 r. - 250.000 zł

**Cel zadania:**

1. Stworzenie właściwych warunków dla prawidłowego funkcjonowania strefy ochronnej wokół Państwowego Muzeum w Brzezince.
2. Ułatwienie dojazdów i dojść do Państwowego Muzeum w Brzezince.
3. Przywrócenie oraz podwyższenie standardu technicznego, funkcjonalnego i estetycznego dojazdu do byłego Obozu w Brzezince.

**TEMAT: Najważniejsze przedsięwzięcia związane z modernizacją układu komunikacyjnego na terenie Gminy Oświęcim — sołectw Brzezinka i Plawy.**

**Zadanie Nr 2 - modernizacja ul. Piwnicznej.**

**Prace do wykonania:**

- opracowanie dokumentacji
- wykup terenów
- poszerzenie jezdni o 2 m na odcinku 100 m
- budowa poboczy
- budowa jednostronnego chodnika łącznie z budową kanalizacji odwodnienia ulicy
- budowa 2-eh parkingów dla autobusów i samochodów osobowych
- budowa nawierzchni historycznej drogi łączącej pierwszą rampę kolejową tzw. Judenrampę z obozem w Brzezince
- budowa sieci oświetlenia ulicy

**Termin realizacji zadania:**

- 1997 - 2000 r.

**Szacunkowa wielkość nakładów ogółem 550.000 zł w tym:**

- 1997 r. - 20.000 zł
- 1998 r. - 270.000 zł
- 1999 r. - 200.000 zł
- 2000 r. - 60.000 zł

**Cel zadania:**

1. Zapewnienie warunków technicznych i funkcjonalnych dojazdu dla odwiedzających Muzeum do miejsc historycznych tj. Judenrampy, bożnicy kolejowej, budynków dawnych ziemniaczarek.
2. Rewaloryzacja pierwszej historycznej drogi byłego KL Birkenau budowanej przez okupanta i pełniącej funkcję drogi przemarszu więźniów z Judenrampy do obozu.
3. Zapewnienie właściwej i pełnej ekspozycji miejsc i obiektów historycznych.
4. Zapewnienie właściwych warunków ruchu dla pielgrzymów i dla ruchu lokalnego.

**TEMAT: Najważniejsze przedsięwzięcia związane z modernizacją układu komunikacyjnego na terenie Gminy Oświęcim — sołectw Brzezinka i Plawy.**

**Zadanie Nr 3 - modernizacja ul. Ofiar Faszyzmu.**

**Prace do wykonania:**

- opracowanie dokumentacji
- wykupy terenów pod chodnik
- poszerzenie jezdni do 6 m
- budowa chodnika z jednej strony ulicy łącznie z budową kanalizacji odwodnienia ulicy
- budowa sieci oświetlenia ulicy
- renowacja nawierzchni asfaltobetonowej jezdni na odcinku od ul. Plawskiej do ul. Męczenników Narodów
- nawierzchnia asfaltobetonowa parkingu

**Termin realizacji zadania:**

- 1997 - 2000 r.

**Szacunkowa wielkość nakładów ogółem 1.300.000 zł, w tym:**

- 1997 r. - 100.000 zł

- 1998 r. - 450.000 zł

- 1999 r. - 450.000 zł

- 2000 r. - 300.000 zł

**Cel zadania:**

Jak zadanie Nr 1

**TEMAT: Najważniejsze przedsięwzięcia związane z modernizacją układu komunikacyjnego na terenie Gminy Oświęcim — sołectw Brzezinka i Plawy.**

**Zadanie Nr 4 - modernizacja ul. Czernichowskiej.**

**Prace do wykonania:**

- opracowanie dokumentacji
- wykup terenów
- poszerzenie jezdni na odcinku 700 m
- renowacja nawierzchni asfaltobetonowej
- budowa oświetlenia ulicznego

**Termin realizacji zadania:**

- 1997 - 1999 r.

**Szacunkowa wielkość nakładów ogółem 350.000 zł w tym:**

- 1997 r. - 20.000 zł

- 1998 r. - 110.000 zł

- 1999 r. - 220.000 zł

**Cel zadania:**

1. Stworzenie właściwych warunków dla prawidłowego funkcjonowania strefy ochronnej wokół Państwowego Muzeum w Brzezince.
2. Przywrócenie oraz podniesienie standardu technicznego i funkcjonalnego drogi dla zapewnienia właściwych parametrów dla ruchu, szczególnie lokalnego mieszkańców Brzezinki w czasie odbywających się obchodów rocznicowych.
3. Ułatwienie dojazdów do Obozu dla odwiedzających oraz wyjazdu z Brzezinki.
4. Wyczerpanie kolizji ruchu lokalnego, samochodowego i pieszego z ruchem pielgrzymkowym na terenie sołectwa Brzezinka.



**TEMAT: Najważniejsze przedsięwzięcia związane z modernizacją układu komunikacyjnego na terenie Gminy Oświęcim — sołectw Brzezinka i Plawy.**

**Zadanie Nr 5 - Państwowe Muzeum w Brzezince - budowa i modernizacja parkingów oraz dróg dojazdowych w rejon byłych "Stosów Spaleniiskowych", Międzynarodowego Pomnika Ofiar Faszyzmu oraz "Brany Śmierci":**

**Prace do wykonania:**

- opracowanie dokumentacji
- wykup terenów
- budowa parkingu przy "Branie Śmierci"
- budowa parkingu przy ul. Kombatantów
- budowa ciągu pieszego od w/w parkingu do Międzynarodowego Pomnika Ofiar Faszyzmu
- modernizacja dróg dojazdowych: ul. Kombatantów na odcinku 900 m oraz dojazdu do cmentarza Jeńców Radzieckich
- rozbudowa parkingu przy Cmentarzu Jeńców Radzieckich
- Budowa drogi od Cmentarza Jeńców Radzieckich do bramy wjazdowej na teren byłego obozu - dojazd do tzw. Białego Domku oraz byłych "Stosów Spaleniiskowych" łącznie z budową parkingu

**Termin realizacji zadania:**

- 1997 - 2001

**Szacunkowa wielkość nakładów ogółem 1.100.000 zł w tym:**

- 1997 r. - 100.000 zł
- 1998 r. - 300.000 zł
- 1999 r. - 350.000 zł
- 2000 r. - 400.000 zł
- 2001 r. - 150.000 zł

**Cel zadania:**

1. Zapewnienie warunków technicznych i funkcjonalnych dojazdu pielgrzymów do miejsc historycznych zlokalizowanych w zachodniej części byłego obozu tj. Cmentarza Jeńców Radzieckich w Brzezince, tzw. Białego Domku, do terenów byłych "Stosów Spaleniiskowych", Krematorium, Międzynarodowego Pomnika Ofiar Faszyzmu.
2. Zapewnienie właściwych warunków dojazdów i odwiedzania tych miejsc przez pielgrzymów.
3. Zapewnienie właściwej i pełnej ekspozycji miejsc i obiektów historycznych
4. Umożliwienie pielgrzymom objazdu terenów byłego Obozu w Brzezince.
5. Zapewnienie możliwości wyjazdu autobusów od budynków byłych "Ziemiaczarek" i byłej "Judenrampy" na drogę dojazdową do byłego Obozu w Brzezince

## **Załącznik Nr 3**

**Temat: UPORZĄDKOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE  
STREFY OCHRONNEJ WOKÓŁ PAŃSTWOWEGO  
MUZEUM OŚWIĘCIM-BRZEZINKA**

**Temat: Uporządkowanie i zagospodarowanie strefy ochronnej wokół Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka**  
( zał. nr 3)

19	Zadanie Nr 1/II - tereny Kombinatu Budowlanego ul.St.Leszczyńskiej 22	450	300					750	
20	Zadanie Nr 2/II - tereny Okręgowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego ul.Kolbego 2	400	800	800	800	800	800	3600	pierwszy etap - kontynuacja do r. 2007
21	Zadanie Nr 3/II - tereny ZPUH "Maja" ul.St.Leszczyńskiej - Spółdzielców								wielkość nakładów zależna od uzgodnień dotyczących udziału właściciela terenu, dokładne oszacowanie kosztów będzie możliwe po uregulowaniu kwestii prawnych
22	Zadanie Nr 4/II - tereny SPUH "Społem" ul.St.Leszczyńskiej	400	400					800	
23	Zadanie Nr 5/II - tereny usytuowane w rozwidleniu historycznych bocznic kolejowych (fragment terenów Oświęcimskich Zakładów Naprawy Samochodów, tereny Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich ul.St.Leszczyńskiej 12, fragment terenów firmy Flash Bike Ltd.)	600	800	900	900	900	900	4100	pierwszy etap - kontynuacja do r. 2007
24	Zadanie Nr 6/II - tereny historycznej bocznicy kolejowej, odgałęzienie "do Monopolu"	50	100	400	300	150		1000	
25	Zadanie Nr 7/II - tereny Przedsiębiorstwa Wleobranżowego GBX "Spedux" ul.St.Leszczyńskiej 4	40	40					80	
26	Zadanie Nr 8/II - tereny Oświęcimskich Zakładów Naprawy Samochodów ul.St.Leszczyńskiej 10			500	500	600		1600	pierwszy etap - kontynuacja do r. 2007

U.M.

U.M.

U.M.

27	Zadanie Nr 9/II - tereny północnej i wschodniej otuliny ostedia Im. rtm. W. Piłckiego	100	50						150	
28	Zadanie Nr 10/II - tereny usytuowane w północnym narożniku skrzyżowania ul. S. Jaracza i ul. Węźnów Oświęcimia	60	60						120	
29	Zadanie Nr 11/II - tereny Państwowej Komunikacji Samochodowej ul. Węźnów Oświęcimia 15	900	500	250					1650	
30	Zadanie Nr 12/II tereny zielone wprowadzenie nasadzeń zieleni izolacyjnej prace hydrotechniczne w korycie rzeki Soły zagospodarowanie terenu Łęgu rzeki Soły - utworzenie Parku Pojedynania Narodów	400	400						800	pierwszy etap - kontynuacja do r. 2007
		600	800	900	900				4100	2007
		200	200	200	200				1000	2007
31	Zadanie nr 13 II - tereny przemysłowe, magazynowe i gospodarcze usytuowane między ulicami: S. Leszczyńskiej, S. Jaracza, Węźnów Oświęcimia i Wyzwolenia	300	300	300	400	400			1700	2007
32	Zadanie 1/III - obiekty kubaturowe	300	300	300	300	200			1400	2007
33	Zadanie nr 2/III - ogrodzenia	400	300	300	200				1200	
34	Zadanie 3 III - urządzenia reklamowe	2							2	
35	Zadanie 1/IV - ekspozycja i upamiętnienie terenów tzw "Kanady I"				400	300			700	2002
36	Zadanie nr 2/IV ekspozycja historycznej boczni kolejowej, upamiętnienie ofiar obozu dowożonych koleją					30			30	

U. M.

U. M.

U. M.

2

U. M.

U. M.

U. M.

U. M.



## TEMAT: Uporządkowanie i zagospodarowanie strefy ochronnej wokół Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka

Zadanie Nr 1/II - Tereny Kombinatów Budowlanych Oświęcim ul. St. Leszczyńskiej  
(powierzchnia terenu: 5 753 m<sup>2</sup>)

### Prace do wykonania:

- likwidacja handlowo-usługowego sposobu użytkowania terenu - rozbiórka istniejących obiektów gospodarczo-handlowych (magazyn materiałów budowlanych, garaż-kotłownia)
- wprowadzenie funkcji parkingowej związanej z obsługą adaptowanego na potrzeby Międzynarodowego Centrum Edukacyjnego tzw. "Teatru" oraz na potrzeby odwiedzających tereny byłej zwirowni KL Auschwitz: wymiana nawierzchni istniejących placów i dojazdów (w tym wykonanie nowego przejazdu przez historyczną bocznice kolejową), utwardzenie dodatkowych powierzchni terenu pod parking, adaptacja obecnego budynku administracyjno-socjalnego KBO na zaplecze parkingu, wprowadzenie oświetlenia parkingu, elementów małej architektury i zieleni wewnętrznej. W ramach przystosowania budynku administracyjno-socjalnego KBO do nowej funkcji planowane jest: wprowadzenie zaplecza sanitarnego dla odwiedzających, aranżacja zaplecza administracyjno-socjalnego dla obsługi parkingu, wprowadzenie punktu informacji turystycznej, punktu małej gastronomii, punktu sprzedaży kwiatów, zniczy i wydawnictw informacyjnych.
- całościowy projekt zagospodarowania terenu i obiektów wraz z realizacją w oparciu o wytyczne "Studium Zagospodarowania Przestrzennego Strefy Ochronnej Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka w Oświęcimiu" oraz w oparciu o negocjacje i uzgodnienia z właścicielem terenu i obiektów

### Okres realizacji:

1997-1998

### Szacunkowa wielkość nakładów:

ogółem - 750 000 zł

w rozbięciu na etapy realizacyjne:

1997 - 450 000 zł

1998 - 300 000 zł

### Cele zadania:

1. Usunięcie uciążliwej funkcji handlowej z eksponowanego narożnika widokowego usytuowanego w bezpośredniej bliskości zespołu pobożowego KL Auschwitz I i Miejsca Pamięci
2. Aranżacja terenu na funkcję obsługi ruchu odwiedzających w zakresie zaplecza parkingowo-sanitarnego wspomagającego parking centralny dla Muzeum

## TEMAT: Uporządkowanie i zagospodarowanie strefy ochronnej wokół Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka

Zadanie Nr 2/II - Tereny Okręgowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego PZZ w Krakowie, Oświęcim ul. Kolbego 2  
(powierzchnia terenu: 15 822 m<sup>2</sup>)

### Prace do wykonania:

- rozbiórka i przeniesienie poza obręb strefy ochronnej 8-zbiornikowego Zespołu Spichrzowego
- rozbiórka nieużytkowanego, będącego w bardzo złym stanie technicznym, drewnianego baraku dawnej kantyny SS-mańskiej tzw. "SS-Küche" i zabezpieczenie zabytkowych elementów obiektu związanych z faktografią KL Auschwitz.
- likwidacja tandetnej zabudowy gospodarczej: obiektu laboratorium i portiami z wagą terenową
- rewaloryzacja murowanego budynku głównego administracyjno-magazynowego (najstarszy obiekt historyczny w strefie ochronnej)
- rewaloryzacja historycznej bocznicy kolejowej usytuowanej na terenie przedsiębiorstwa
- rekonstrukcja dawnej kantyny "SS-Küche" w zakresie odtworzenia bryły architektonicznej i przystosowanie obiektu do funkcji powiązanych merytorycznie z działalnością Centrum Edukacyjnego (sala wielofunkcyjna z zapleczem gastronomicznym)
- wymiana istniejących zdewastowanych nawierzchni placów i dojazdów wewnętrznych
- uporządkowanie terenów zieleni wewnętrznej z zachowaniem zespołu starodrzewu i likwidacją upraw ogrodowych i polowych
- wprowadzenie zieleni wewnętrznej o charakterze rekreacyjno-parkowym z elementami małej architektury i wyposażenia terenów otwartych
- proponowany fragmentaryczny lub całościowy wykup terenu i obiektów
- całościowy projekt zagospodarowania terenu i obiektów wraz z realizacją w oparciu o wytyczne "Studium Zagospodarowania Przestrzennego Strefy Ochronnej Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka w Oświęcimiu" oraz w oparciu o negocjacje i uzgodnienia z właścicielami terenu i obiektów

### Okres realizacji:

1997-2007

### Szacunkowa wielkość nakładów:

ogółem - 8 400 000 zł

w rozbiciu na etapy realizacyjne:

1997 - 400 000 zł  
 1998 - 800 000 zł  
 1999 - 800 000 zł  
 2000 - 800 000 zł  
 2001 - 800 000 zł  
 2002 - 800 000 zł  
 2003 - 800 000 zł  
 2004 - 800 000 zł  
 2005 - 800 000 zł



2006 - 800 000 zł  
2007 - 800 000 zł

**Cele zadania:**

1. Rewaloryzacja zdegradowanego gospodarczo i technicznie obszaru magazynowo-składowego połączona z częściową lub całkowitą adaptacją terenu na funkcje ogólnomiejskie i na funkcje powiązane merytorycznie z działalnością Centrum Edukacyjnego
2. Usunięcie kolizyjnej dominanty przestrzennej - widocznego z wnętrza Muzeum (od strony bramy "Arbeit macht frei") Zespołu Spichrzowego
3. Rewaloryzacja, udostępnienie i ekspozycja historycznych obiektów związanych z faktografią KL Auschwitz

## TEMAT: Uporządkowanie i zagospodarowanie strefy ochronnej wokół Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka

Zadanie Nr 3/II - Tereny ZPUH "Maja" ul. St. Leszczyńskiej - Spółdzielców  
(powierzchnia terenu: 25 273 m<sup>2</sup>)

### Prace do wykonania :

- szybkie ukończenia prac związanych z rozpoczętą modernizacją i remontem adaptacyjnym obiektów kubaturowych, wg zaleceń Prezydium Międzynarodowej Rady przy Państwowym Muzeum z dnia 30.04.1996 r. oraz w nawiązaniu do planowanej reorganizacji Państwowego Muzeum. Wprowadzenie w adaptowanych obiektach funkcji obsługi ruchu odwiedzających Państwowe Muzeum w zakresie: centrum recepcyjnego i punktu dyspozytorskiego przewodników muzealnych, bazy gastronomicznej, punktów sprzedaży podstawowych artykułów żywnościowych, kwiatów i zniczy, pamiątek i wydawnictw informacyjnych, punktu pierwszej pomocy, punktu aptecznego i sprzedaży artykułów kosmetycznych, punktu usług pocztowo-telekomunikacyjnych, poczekalni z punktem biblioteczno-księgarskim dla osób dorosłych i młodzieży (kategoria wieku 13-18 lat) oraz punktem opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym (kategoria wieku 6 - 12 lat), punktem informacji turystycznej, punktów sprzedaży sprzętu i materiałów fotograficznych wraz z usługami i wypożyczalnią,
- wprowadzenie funkcji parkingowej związanej z przyjęciem ruchu odwiedzających w zakresie obsługi autobusów, samochodów osobowych, motocykli i rowerów - centralny parking dla Muzeum. W ramach inwestycji budowa: zespołu sanitarnego (WC + natryski), wiat-poczekalni umożliwiających sprawne zorganizowanie grup autokarowych przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, punktu przechowywania wózków akumulatorowych i wózków inwalidzkich
- aranżacja terenów otwartych w zakresie małej architektury, oświetlenia, zieleni towarzyszącej i plenerowej informacji wizualnej dotyczącej faktografii i topografii KL Auschwitz-Birkenau oraz miasta Oświęcim i wsi Brzezinka a także historii najbliższego otoczenia (budynki dawnego Monopolu Tytoniowego, bocznice kolejowe)
- rewaloryzacja i ekspozycja w formie elementu małej architektury, zachowanego na terenie inwestycji reliktu poobozowego (basen p. pożarowy byłego KL Auschwitz)
- całościowy projekt zagospodarowania terenu i obiektów wraz z realizacją w oparciu o wytyczne "Studium Zagospodarowania Przestrzennego Strefy Ochronnej Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka w Oświęcimiu", oraz w oparciu o uzgodnienia z właścicielem terenu i obiektów - w powiązaniu z reorganizacją Państwowego Muzeum (usunięcie z terenu muzealnego: parkingu dla odwiedzających na rzecz wyłącznie parkingu służbowego i przystanku wahadłowego autobusu muzealnego i autobusów obsługujących ruch odwiedzających na trasie Oświęcim-Brzezinka, usunięcie ośrodka obsługi turystów z bazą gastronomiczno- noclegową na rzecz nowej wystawy głównej-ekspozycji wprowadzającej, likwidacja punktów handlowych w tym - punktów sprzedaży wydawnictw informacyjnych, likwidacja dotychczasowego parkingu służbowego usytuowanego przy obiekcie byłego Krematorium I na rzecz poszerzenia strefy ciszy i skupienia na terenie Muzeum.

**Okres realizacji:**

1997 - 1998

**Szacunkowa wielkość nakładów:**

zależna od wyników uzgodnień z właścicielem terenów i obiektów co do udziału jego środków własnych w przekształceniu funkcji obiektów kubaturowych.

Uzgodnienia te będą mogły zapaść po ostatecznym uregulowaniu kwestii prawnych.

**Cele zadania:**

1. realizacja zaleceń Międzynarodowej Rady przy Państwowym Muzeum w zakresie poszerzenia strefy ciszy i skupienia na obszarze Muzeum
2. usprawnienie obsługi ruchu odwiedzających Państwowe Muzeum
3. rewaloryzacja zdegradowanej zabudowy przemysłowej i magazynowo-składowej
4. podniesienie estetyki najbliższego otoczenia terenów muzealnych

## TEMAT: Uporządkowanie i zagospodarowanie strefy ochronnej wokół Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka

- Zadanie Nr 4/II - Tereny SPUH "Spolem" ul. St. Leszczyńskiej 16  
(powierzchnia terenu: 12 256 m<sup>2</sup>)

### Prace do wykonania:

- adaptacja nieużytkowanego biurowca usytuowanego przy ulicy Spółdzielców na potrzeby niewielkiej bazy noclegowej o skromnym standardzie związanej z obsługą ruchu odwiedzających Państwowe Muzeum
- wymiana istniejących nawierzchni placów i dojazdów
- projekt adaptacji biurowca i zagospodarowania terenu wraz z realizacją w oparciu o wytyczne "Studium Zagospodarowania Przestrzennego Strefy Ochronnej Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka w Oświęcimiu" oraz w oparciu o negocjacje i uzgodnienia z właścicielem terenu i obiektów

### Okres realizacji:

1997-1998

### Szacunkowa wielkość nakładów:

ogółem - 800 000 zł

w rozbiciu na etapy realizacyjne:

1997 - 400 000 zł

1998 - 400 000 zł

### Cele zadania:

1. realizacja zaleceń Międzynarodowej Rady przy Państwowym Muzeum w zakresie poszerzenia strefy ciszy i skupienia na obszarze Muzeum (wyprowadzenie funkcji hotelowej z budynków muzealnych)
2. modernizacja i rewitalizacja zdegradowanej zabudowy usytuowanej w bezpośrednim sąsiedztwie terenów muzealnych
3. podniesienie estetyki otoczenia Muzeum

## TEMAT: Uporządkowanie i zagospodarowanie strefy ochronnej wokół Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka

Zadanie Nr 5/II - Tereny usytuowane w rozwidleniu historycznych bocznic kolejowych: fragment terenów Oświęcimskich Zakładów Naprawy Samochodów, tereny Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich - Placówka Terenowa Zakład Dróg i Mostów ul. St. Leszczyńskiej 12, fragment terenu firmy Flash Bike Ltd.  
(powierzchnia terenu: 19 843 m<sup>2</sup>)

### Prace do wykonania:

- rozbiórka tandetnej zabudowy gospodarczej i magazynowej - likwidacja dotychczasowego, uciążliwego sposobu użytkowania terenu
- proponowany fragmentaryczny lub całościowy wykup terenu i obiektów
- przygotowanie terenu w formie rezerwy pod realizację zaplecza gastronomiczno-noclegowego, naukowo-badawczego, oświatowego - w dostosowaniu i uzupełnieniu wymogów funkcjonalnych innych zadań "Programu Oświęcimskiego" (Międzynarodowe Centrum Kongresowe i Seminaryjne, Międzynarodowy Ośrodek Edukacji): wymiana nawierzchni istniejących placów i dojazdów, wprowadzenie oświetlenia, zagospodarowanie nieużytków zielonych i zespołów starodrzewu, wprowadzenia uzupełniających nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej
- etapowa realizacja zadania w dostosowaniu do bieżąco pojawiających się potrzeb i stopnia realizacji innych zadań "Programu Oświęcimskiego" (jw.). Do czasu realizacji pełnego zakresu funkcjonalnego zadania - aranżacja terenu na funkcję ogólnodostępnego zespołu zieleni parkowej z elementami małej architektury i wyposażenia terenów otwartych oraz rezerwowego parkingu z zapleczeni sanitarnym dla odwiedzających Państwowe Muzeum
- całościowy projekt zagospodarowania terenu i obiektów wraz z realizacją w oparciu o wytyczne "Studium Zagospodarowania Przestrzennego Strefy Ochronnej Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka w Oświęcimiu" oraz w oparciu o negocjacje i uzgodnienia z właścicielami terenów i obiektów

### Okres realizacji:

1997-2007

### Szacunkowa wielkość nakładów:

ogółem - 9 500 000 zł

w rozbiciu na etapy realizacyjne:

1997 - 600 000 zł  
 1998 - 800 000 zł  
 1999 - 900 000 zł  
 2000 - 900 000 zł  
 2001 - 900 000 zł  
 2002 - 900 000 zł  
 2003 - 900 000 zł  
 2004 - 900 000 zł  
 2005 - 900 000 zł  
 2006 - 900 000 zł  
 2007 - 900 000 zł

**Cele zadania:**

1. rewaloryzacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych usytuowanych w bezpośredniej bliskości głównych traktów komunikacyjnych prowadzących na tereny muzealne i łączących ekspozycje muzealne w Oświęcimiu i Brzezince
2. usunięcie uciążliwych funkcji gospodarczych i przemysłowych z najbliższego sąsiedztwa Państwowego Muzeum
3. realizacja zaleceń Międzynarodowej Rady przy Państwowym Muzeum w zakresie poszerzenia strefy ciszy i skupienia na obszarze Muzeum poprzez wyprowadzenie funkcji noclegowej i gastronomicznej z budynków muzealnych
4. wprowadzenie funkcji związanych z obsługą ruchu odwiedzających Muzeum i powiązanych funkcjonalnie z realizacją innych zadań "Programu Oświęcimskiego" (Międzynarodowe Centrum Kongresowe i Seminaryjne, Międzynarodowy Ośrodek Edukacji)
5. stworzenie zagospodarowanej rezerwy terenowej pod inne inwestycje związane z procesami integracyjnymi wokół problemu Auschwitz, potrzebami pojednania i współpracy, badań naukowych, działalności oświatowej, obsługi ruchu pielgrzymkowego, a trudnych do jednoznacznego sprecyzowania na obecnym etapie realizacji "Programu Oświęcimskiego"

## TEMAT: Uporządkowanie i zagospodarowanie strefy ochronnej wokół Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka

Zadanie Nr 6/II - Tereny Historycznej Bocznic Kolejowej - odgałęzienie "do Monopolu"  
(powierzchnia terenu: 7 473 m<sup>2</sup>)

### Prace do wykonania:

- oczyszczenie torowiska i terenu przyległego do bocznic
- wprowadzenie nawierzchni w formie ciągu pieszo-jezdnego eksponującego zabytkowe elementy bocznic
- wprowadzenie oświetlenia ulicznego, elementów małej architektury i wyposażenia terenów otwartych oraz plenerowej informacji wizualnej dotyczącej faktografii i topografii KL Auschwitz oraz miasta Oświęcimia i wsi Brzezinka
- całościowy projekt zagospodarowania terenu i obiektów wraz z realizacją w oparciu o wytyczne "Studium Zagospodarowania Przestrzennego Strefy Ochronnej Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka w Oświęcimiu"

### Okres realizacji:

1997-2001

### Szacunkowa wielkość nakładów:

ogółem - 1 000 000 zł

w rozbiciu na etapy realizacyjne:

1997 - 50 000 zł

1998 - 100 000 zł

1999 - 400 000 zł

2000 - 300 000 zł

2001 - 150 000 zł

### Cele zadania:

1. wyeksponowanie historycznych elementów zagospodarowania terenu byłego KL Auschwitz usytuowanych poza Muzeum
2. rewaloryzacja terenu dla podniesienia estetyki najbliższego otoczenia obiektów historycznych
3. wprowadzenie dodatkowej lokalnej drogi dojazdowej i ciągu pieszego dla obsługi istniejącego po obu stronach bocznic zainwestowania w celu odciążenia ulicy Stanisławy Leszczyńskiej oraz dla umożliwienia ekspozycji przestrzennej innych usytuowanych w strefie relikwów poobozowych i miejsc związanych z faktografią KL Auschwitz

## TEMAT: Uporządkowanie i zagospodarowanie strefy ochronnej wokół Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka

Zadanie Nr 7/II - Tereny Przedsiębiorstwa Wielobranżowego GBX Spedux  
ul. St. Leszczyńskiej 4  
(powierzchnia terenu: 1 903 m<sup>2</sup>)

### Prace do wykonania:

- uporządkowanie terenu przed budynkiem od strony ulicy St. Leszczyńskiej i dojazdu na wiadukt
- wykonanie trwałych estetycznych nawierzchni placów, dojazdu i dojścia do budynku z wyeksponowaniem elementów zlokalizowanej w sąsiedztwie historycznej bocznicy kolejowej
- wprowadzenie nasadzeń zieleni izolacyjnej i ozdobnej
- całościowy projekt zagospodarowania terenu wraz z realizacją w oparciu o negocjacje i uzgodnienia z właścicielem terenu i obiektów

### Okres realizacji:

1997-1998

### Szacunkowa wielkość nakładów:

ogółem - 80 000 zł

w rozbiciu na etapy realizacyjne:

1997 - 40 000 zł

1998 - 40 000 zł

### Cele zadania:

1. rewaloryzacja terenu usytuowanego w eksponowanym narożniku przy głównej trasie łączącej zespół poobozowy w Oświęcimiu z zespołem poobozowym w Brzezince
2. rewaloryzacja i ekspozycja historycznych obiektów związanych z faktografią KL Auschwitz



## TEMAT: Uporządkowanie i zagospodarowanie strefy ochronnej wokół Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka

- Zadanie Nr 8/II - Tereny Oświęcimskich Zakładów Naprawy Samochodów ul. St. Leszczyńskiej 10 (powierzchnia terenu: 4 800 m<sup>2</sup>)

### Prace do wykonania:

- uporządkowanie i wymiana nawierzchni placów składowo-gospodarczych od strony północnej zakładu
- wprowadzenie funkcji związanych z obsługą komunikacyjną ruchu odwiedzających Państwowe Muzeum oraz ruchu tranzytowego i turystycznego: realizacja zaplecza warsztatowo-diagnostycznego i handlowo-usługowego z wypożyczalnią samochodów osobowych i minibusów (w powiązaniu z realizacją Zadania Nr I "Programu Oświęcimskiego"- poz.6)
- wprowadzenie nasadzeń zieleni wewnętrznej
- całościowy projekt zagospodarowania terenu i obiektów wraz z realizacją w oparciu o negocjacje i uzgodnienia z właścicielem terenu i obiektów

### Okres realizacji:

1999-2007

### Szacunkowa wielkość nakładów:

ogółem - 5 200 000 zł

w rozbiciu na etapy realizacyjne:

1999 - 500 000 zł  
 2000 - 500 000 zł  
 2001 - 600 000 zł  
 2000 - 600 000 zł  
 2001 - 600 000 zł  
 2002 - 600 000 zł  
 2003 - 600 000 zł  
 2004 - 600 000 zł  
 2005 - 600 000 zł  
 2006 - 600 000 zł  
 2007 - 600 000 zł

### Cele zadania:

1. zagospodarowanie zdegradowanych terenów przemysłowych i podniesienie estetyki eksponowanego terenu położonego w bezpośrednim sąsiedztwie głównej trasy łączącej zespół poobozowy w Oświęcimiu z zespołem poobozowym w Brzezince
2. wprowadzenie niezbędnych funkcji związanych z obsługą komunikacyjną intensywnego ruchu odwiedzających Muzeum i ruchu tranzytowego po modernizacji układu komunikacyjnego miasta wg specyfikacji zadań "Programu Oświęcimskiego"

## TEMAT: Uporządkowanie i zagospodarowanie strefy ochronnej wokół Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka

Zadanie Nr 9/II - Tereny północnej i wschodniej otuliny osiedla im. rtm. W. Pileckiego  
(powierzchnia terenu: 6 650 m<sup>2</sup>)

### Prace do wykonania:

- likwidacja zdewastowanych terenów upraw ogrodowych i realizacja w ich miejscu ogólnodostępnych skwerów w nawiązaniu do zagospodarowania wschodniej części otuliny: wprowadzenie utwardzonych ścieżek pieszych, elementów małej architektury i wyposażenia terenów otwartych, oświetlenia parkowego, uzupełniających nasadzeń zieleni niskiej
- rozbiórka tandetnej zabudowy gospodarczej na obrzeżach osiedla (strona północna)
- wybudowanie trzech istniejących kiosków o niskich walorach estetycznych na jednakowo stypizowane, małogabarytowe obiekty handlowe (strona wschodnia otuliny)
- zmiana usytuowania kontenerów i altan śmietnikowych widocznych od strony ulicy Obozowej i ulicy Więźniów Oświęcimia (główne trakty piesze z dworca kolejowego Oświęcim do Muzeum)
- rewaloryzacja i ekspozycja w formie elementu małej architektury, zachowanego na terenie otuliny reliktu poobozowego (basen p. pożarowy byłego KL Auschwitz)
- całościowy projekt zagospodarowania terenu i obiektów wraz z realizacją w oparciu o wytyczne "Studium Zagospodarowania Przestrzennego Strefy Ochronnej Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka w Oświęcimiu" oraz w oparciu o negocjacje i uzgodnienia z właścicielem terenu i obiektów

### Okres realizacji:

1997-1998

### Szacunkowa wielkość nakładów:

ogółem - 150 000 zł

w rozbięciu na etapy realizacyjne:

1997 - 100 000 zł

1998 - 50 000 zł

### Cele zadania:

Rewaloryzacja zaniedbanych terenów przedpola widokowego zespołu historycznych budynków poobozowych "Schutzflagererweiterung" byłego KL Auschwitz I

**TEMAT: Uporządkowanie i zagospodarowanie strefy ochronnej wokół  
Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka**

- Zadanie Nr 10/11 - Tereny usytuowane w północnym narożniku skrzyżowania ulicy Stefana Jaracza i ulicy Więźniów Oświęcimia  
(powierzchnia terenu: 2 024 m<sup>2</sup>)

Prace do wykonania:

- zmiana sposobu użytkowania terenu - wprowadzenie urządzonej zieleni w formie skweru w miejsce dotychczasowych upraw polowych
- proponowany całościowy lub fragmentaryczny wykup terenu
- projekt zagospodarowania terenu wraz z realizacją w oparciu o wytyczne "Studium Zagospodarowania Przestrzennego Strefy Ochronnej Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka w Oświęcimiu" oraz w oparciu o negocjacje i uzgodnienia z właścicielem terenu i obiektów

Okres realizacji:

1997-1998

Szacunkowa wielkość nakładów:

ogółem - 120 000 zł

w rozbiciu na etapy realizacyjne:

1997 - 60 000 zł

1998 - 60 000 zł

Cele zadania:

Rewaloryzacja terenów przedpola widokowego zespołu historycznych budynków poobozowych "Schutzhaftlagererweiterung" byłego KL Auschwitz I

## **TEMAT: Uporządkowanie i zagospodarowanie strefy ochronnej wokół Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka**

**Zadanie Nr 11/II - Tereny Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej  
ul. Więźniów Oświęcimia 15  
(powierzchnia terenu: 18 200 m<sup>2</sup>)**

### Prace do wykonania:

- likwidacja stacji paliw i placu składowego od strony Muzeum
- rozbiórka magazynu smarów przy stacji paliw
- wymiana istniejących nawierzchni pałców i dojazdów z wprowadzeniem nasadzeń wysokiej i niskiej towarzyszącej zieleni wewnętrznej
- rewaloryzacja budynku głównego PPKS (dawna rzeźnia i mleczarnia obozowa) w zakresie przywrócenia pierwotnej formy architektonicznej obiektu (dachy, elewacje)
- całościowy projekt zagospodarowania terenu i obiektów wraz z realizacją w oparciu o wytyczne "Studium Zagospodarowania Przestrzennego Strefy Ochronnej Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka w Oświęcimiu" oraz w oparciu o negocjacje i uzgodnienia z właścicielem terenu i obiektów

### Okres realizacji:

1997-1999

### Szacunkowa wielkość nakładów:

ogółem - 1 650 000 zł

w rozbiciu na etapy realizacyjne:

1997 - 900 000 zł

1998 - 500 000 zł

1999 - 250 000 zł

### Cele zadania:

1. usunięcie uciążliwej funkcji z bezpośredniego sąsiedztwa terenów muzealnych
2. rewaloryzacja i ekspozycja historycznych obiektów związanych z faktografią KL Auschwitz
3. podniesienie estetyki najbliższego otoczenia terenów muzealnych

## TEMAT: Uporządkowanie i zagospodarowanie strefy ochronnej wokół Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka

### - Zadanie Nr 12/II - Tereny zielone

- I. wprowadzenie nasadzeń zieleni izolacyjnej wokół obiektów i tras komunikacyjnych prowadzących do Muzeum (krzewy iglaste i liściaste w pasie o szerokości co najmniej 5 m)  
(powierzchnia terenu: 21 150 m<sup>2</sup>)
- II. prace hydrotechniczne w korycie rzeki Soly i uporządkowanie terenów zalewowych  
(odcinek km 4,1 - 10,7)
- III. zagospodarowanie terenów łęgu rzeki Soly na wysokości Państwowego Muzeum - utworzenie Parku Pojednania Narodów  
(powierzchnia terenu: 340 000 m<sup>2</sup>)

### Ad. I

#### Prace do wykonania:

przystosowanie terenu do wprowadzenia nasadzeń zieleni izolacyjnej wzdłuż ogrodzeń wewnątrz zakładów i przedsiębiorstw przy głównych traktach dojazdowych i pieszych do Muzeum: likwidacja utwardzonych nawierzchni, przygotowanie i uprawa podkładu glebowego  
wprowadzenie pasów zwartych nasadzeń mieszanej zieleni izolacyjnej (grupy drzew, pasy krzewów liściastych i iglastych):

tereny Kombinatów Budowlanych Oświęcim: łączna długość pasa izolacyjnego 200 m

tereny ZPUH "Maja": łączna długość pasa izolacyjnego 260 m

tereny SPUH "Spolem": łączna długość pasa izolacyjnego 110 m

tereny zespołu garaży indywidualnych przy WAK ul. St. Leszczyńskiej: łączna długość pasa izolacyjnego 80 m

tereny WDDM Oświęcim ul. St. Leszczyńskiej: łączna długość pasa izolacyjnego 110 m

tereny Flash Bike Ltd. (fragment pomiędzy bocznicami): łączna długość pasa izolacyjnego 120 m

tereny obrzeża historycznej bocznicy kolejowej - odgałęzienie "do Monopoli": łączna długość pasa izolacyjnego 400 m

tereny Przedsiębiorstwa Hurtu Spożywczego ul. Spółdzielców: łączna długość pasa izolacyjnego 90 m

tereny pomiędzy historyczną bocznicą kolejową a Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ul. St. Leszczyńskiej: łączna długość pasa izolacyjnego 150 m

tereny Oświęcimskich Zakładów Naprawy Samochodów: łączna długość pasa izolacyjnego 300 m

- tereny Miejskiego Zakładu Komunikacji ul. St. Leszczyńskiej: łączna długość pasa izolacyjnego 200 m

- tereny Energopolu: łączna długość pasa izolacyjnego 150 m

- tereny nieukończonej podczyszczalni Oświęcimskich Zakładów Naprawy Samochodów ul. St. Leszczyńskiej: łączna długość pasa izolacyjnego 40 m

tereny dawnego GPZ-Topolowa; łączna długość pasa izolacyjnego 50 m  
 tereny poprzemysłowe w północnym narożniku skrzyżowania  
 ul.St.Leszczynskiej z ul.S.Jaracza; łączna długość pasa izolacyjnego 150 m  
 tereny funkcji specjalnej ul.St.Leszczynskiej; łączna długość pasa izolacyjnego  
 350 m  
 tereny zespołu garaży indywidualnych ul.S.Jaracza; łączna długość pasa  
 izolacyjnego 70 m  
 tereny dawnej żwirowni KL Auschwitz - blonia w widłach ulic: Obozowej i  
 Więźniów Oświęcimia - pas wzdłuż zabudowy wielkoblokowej osiedla Zasole;  
 łączna długość pasa izolacyjnego 200 m (o szerokości 15 m)  
 tereny PPKS ul.Więźniów Oświęcimia; łączna długość pasa izolacyjnego 500  
 m

całościowy projekt zagospodarowania zieleni izolacyjnej wraz z realizacją w  
 oparciu o wytyczne "Studium Zagospodarowania Przestrzennego Strefy  
 Ochronnej Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka w Oświęcimiu" oraz w  
 oparciu o negocjacje i uzgodnienia z właścicielami terenów

#### Okres realizacji:

1997-1998

#### Szacunkowa wielkość nakładów:

ogółem - 800 000 zł

w rozbiciu na etapy realizacyjne:

1997 - 400 000 zł

1998 - 400 000 zł

#### Cele zadania:

1. izolacja wizualna współczesnego zainwestowania terenu od strony głównych traktów komunikacji pieszej i kolejowej do Muzeum
2. podniesienie estetyki najbliższego otoczenia Muzeum

#### Ad. II

#### Prace do wykonania (wg ODGW Kraków - IEW Żywiec):

- przemieszczenie odsypisk, umocnienie brzegów wklęsłych za pomocą opasek siatkowo-kamiennych
- budowa trzech stopni (progów gabionowych)
- obsadzenie brzegów rzeki

(prace na wysokości Państwowego Muzeum - przy uwzględnieniu wytycznych "Studium Zagospodarowania Przestrzennego Strefy Ochronnej Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka w Oświęcimiu")

#### Okres realizacji:

1997-2003

#### Szacunkowa wielkość nakładów:

ogółem - 5 300 000 zł

w rozbiciu na etapy realizacyjne

1997 - 600 000 zł

1998 - 800 000 zł

1999 - 900 000 zł

2000 - 900 000 zł

2001 - 900 000 zł

2002 - 900 000 zł

2003 - 300 000 zł

#### Cele zadania:

1. stabilizacja koryta rzeki
2. zapobieżenie erozji dna i utrzymanie należytego stanu technicznego rzeki w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego
3. ochrona historycznych obiektów zespołu pobożowego KL Auschwitz I

**Ad. III****Prace do wykonania:**

- aranżacja terenów łęgu rzeki Soly na funkcję rekreacyjno-parkową
- wykonanie nawierzchni alei, drózek, ścieżek rowerowych i placyków parkowych
- wprowadzenie uzupełniających nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej
- wprowadzenie elementów małej architektury i wyposażenia terenów otartych
- wykonanie dojazdów z zapleczem parkingowo-sanitarnym i gastronomicznym
- realizacja kładki pieszej przez rzekę Solę na wysokości ulicy Kamieniec w miejscu nieistniejącego obecnie drewnianego mostu budowanego przez więźniów KL Auschwitz w latach 1943/44.
- całościowy projekt zagospodarowania terenu wraz z realizacją w oparciu o wytyczne "Studium Zagospodarowania Przestrzennego Strefy Ochronnej Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka w Oświęcimiu" oraz uwarunkowania dendrologiczne i hydrologiczne

**Okres realizacji:**

1997-2007

**Szacunkowa wielkość nakładów:**

- ogółem - 8 200 000 zł
- w rozbiciu na etapy realizacyjne:
  - 1997 - 200 000 zł
  - 1998 - 200 000 zł
  - 1999 - 200 000 zł
  - 2000 - 200 000 zł
  - 2001 - 200 000 zł
  - 2002 - 500 000 zł
  - 2003 - 1 900 000 zł
  - 2004 - 2 200 000 zł
  - 2005 - 1 000 000 zł
  - 2006 - 1 000 000 zł
  - 2007 - 600 000 zł

**Cele zadania:**

Udostępnienie odwiedzającym Muzeum terenów prawobrzeżnego łęgu Soly - utworzenie Parku Pojednania Narodów (w powiązaniu z Parkiem Miejskim i miejskimi terenami rekreacyjnymi nad rzeką Solą)

## TEMAT: Uporządkowanie i zagospodarowanie strefy ochronnej wokół Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka

- Zadanie Nr 13/II - Tereny przemysłowe, magazynowe i gospodarcze usytuowane pomiędzy ulicami St. Leszczyńskiej, S. Jaracza, Więźniów Oświęcimia i Wyzwolenia (powierzchnia terenu: 20 640 m<sup>2</sup>) (pobowiesi)

### Prace do wykonania:

- likwidacja zdegradowanych elementów przemysłowych na terenach wschodniej pierzei ulicy St. Leszczyńskiej
  - rewaloryzacja i wyeksponowanie zachowanych relikwów historycznej zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej Oświęcimia sprzed 1939 roku (w czasie okupacji związanej z funkcjonowaniem KL Auschwitz)
  - modernizacja i adaptacja zdegradowanej zabudowy gospodarczo-skladowej na terenach wschodniej pierzei ul. St. Leszczyńskiej na potrzeby ogólnomiejskie powiązane z charakterem funkcjonalnym terenów sąsiadujących
- całościowy projekt zagospodarowania terenu i obiektów wraz z realizacją w oparciu o negocjacje i uzgodnienia z właścicielami terenów i obiektów

### Okres realizacji:

1997-2007

### Szacunkowa wielkość nakładów:

ogółem - 3 000 000 zł

w rozbiciu na etapy realizacyjne:

1997 - 300 000 zł

1998 - 300 000 zł

1999 - 300 000 zł

2000 - 400 000 zł

2001 - 400 000 zł

2002 - 400 000 zł

2003 - 200 000 zł

2004 - 200 000 zł

2005 - 200 000 zł

2006 - 150 000 zł

2007 - 150 000 zł

### Cele zadania:

1. uporządkowanie zdegradowanych terenów przemysłowych usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie głównych traktów komunikacyjnych prowadzących do Muzeum w Oświęcimiu i w Brzezince
2. zagospodarowanie i wyeksponowanie historycznych obiektów poobozowych usytuowanych poza Muzeum
3. wyeksponowanie historycznych obiektów związanych z przedwojennymi dziejami miasta Oświęcimia



## TEMAT: Uporządkowanie i zagospodarowanie strefy ochronnej wokół Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka

- Zadanie Nr I/III - Obiekty kubaturowe

(ilość obiektów/powierzchnia elewacji - ogółem: 90/63960 m<sup>2</sup>)

### Prace do wykonania:

renowacja zniszczonych elewacji i obiektów kubaturowych usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum i przy głównych traktach komunikacyjnych prowadzących na tereny muzealne w Oświęcimiu i w Brzezince:

- Zakłady Przemysłu Tytoniowego ZPT ul.Kolbego (obiekty poobozowe): ilość obiektów/pow. elewacji: 3/1520 m<sup>2</sup>  
SPUH "Spolem" ul. St. Leszczyńskiej: 7/3000 m<sup>2</sup>  
WAK ul. St. Leszczyńskiej (obiekty poobozowe): 2/1020 m<sup>2</sup>  
zespół garaży indywidualnych (przy WAK): 2/530 m<sup>2</sup>
- WDDM ul. St. Leszczyńskiej (obiekty poobozowe): 1/1200 m<sup>2</sup>
- Handlowa Spółdzielnia Pracy PZGS ul. Kolbego (obiekt poobozowy): 1/1620 m<sup>2</sup>
- Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego PHS ul. Kolbego: 2/2200 m<sup>2</sup>  
Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa ul. Kolbego (obiekt poobozowy): 1/640 m<sup>2</sup>  
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ul. St. Leszczyńskiej: 1/4100 m<sup>2</sup>  
Oświęcimskie Zakłady Naprawy Samochodów ul. St. Leszczyńskiej (obiekty poobozowe): 4/6700 m<sup>2</sup>  
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GBX "Spedux" ul. St. Leszczyńskiej: 1/450 m<sup>2</sup>  
zespół przedwojennej zabudowy mieszkaniowej (przy Walcowni) ul. St. Leszczyńskiej: 3/2300 m<sup>2</sup>  
MZK ul. St. Leszczyńskiej (obiekty poobozowe): 2/2300 m<sup>2</sup>  
magazyny PHS ul. St. Leszczyńskiej (obiekty poobozowe): 2/1100 m<sup>2</sup>
- zachowane relikt przedwojennej zabudowy mieszkalnej związanej z historią KL Auschwitz ul. Jaracza 1, 3, 4, 6, 8, 16: 6/1750 m<sup>2</sup>
- osiedle im. rtm. W. Pileckiego (obiekty poobozowe): 12/9600 m<sup>2</sup>
- tereny funkcji specjalnej: obiekty poobozowe: 6/4800 m<sup>2</sup>  
obiekty współczesne: 3/1300 m<sup>2</sup>
- PPKS ul. Więziów Oświęcimia: 2/830 m<sup>2</sup>  
tereny prywatne ul. Legionów 86 (obiekty poobozowe): 3/300 m<sup>2</sup>
- tereny prywatne ul. Legionów 88 (obiekt poobozowy): 1/400 m<sup>2</sup>  
relikty przedwojennej zabudowy mieszkalnej na Zasolu związane z historią KL Auschwitz: 25/16300 m<sup>2</sup>

projekt renowacji elewacji i obiektów wraz z realizacją w oparciu o wytyczne "Studium Zagospodarowania Przestrzennego Strefy Ochronnej Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka w Oświęcimiu" oraz w oparciu o negocjacje i uzgodnienia z właścicielami terenów i obiektów

Okres realizacji:

1997-2007

Szacunkowa wielkość nakładów:

- ogółem - 2 600 000 zł
- w rozbiciu na etapy realizacyjne:
  - 1997 - 300 000 zł
  - 1998 - 300 000 zł
  - 1999 - 300 000 zł
  - 2000 - 300 000 zł
  - 2001 - 200 000 zł 1400.000.
  - 2002 - 200 000 zł 1200000
  - 2003 - 200 000 zł
  - 2004 - 200 000 zł
  - 2005 - 200 000 zł
  - 2006 - 200 000 zł
  - 2007 - 200 000 zł

Cele.zadania: 2.600.000

1. rewaloryzacja historycznych obiektów byłego KL Auschwitz usytuowanych poza terenami muzealnymi
2. renowacja zdewastowanej współczesnej zabudowy przemysłowej i magazynowo-składowej usytuowanej w bezpośrednim sąsiedztwie terenów muzealnych i głównych traktów komunikacyjnych łączących zespół poobozowy w Oświęcimiu z zespołem poobozowym w Brzezince
3. ujednoczenie architektonicznego wyrazu współczesnych elementów zagospodarowania terenu w celu osiągnięcia pożądanego efektu neutralności estetycznej bezpośredniego otoczenia obiektów historycznych
4. podniesienie estetyki najbliższego otoczenia Muzeum

## TEMAT: Uporządkowanie i zagospodarowanie strefy ochronnej wokół Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka

### Zadanie Nr 2/III - Ogrodzenia

(długość ogółem: 5980 mb)

#### Prace do wykonania:

wymiana ogrodzeń zdekapitalizowanych techniczne i o niskich walorach estetycznych:

- tereny funkcji specjalnej ul.St.Leszczyńskiej, ul.S.Jaracza, od strony osiedla im.rtm.W.Pileckiego i od strony Muzeum: łączna długość odcinka: 950 m
- tereny KBO ul.St.Leszczyńskiej, strony południowa i północna: łączna długość odcinka: 230 m
- ZPUH "Maja" ul.St.Leszczyńskiej, ul.Spółdzielców, od strony południowej: łączna długość odcinka: 400 m
- SPUH "Społem" ul.St.Leszczyńskiej, ul.Spółdzielców, bocznicą kolejową "do Monopoli": łączna długość odcinka: 330 m
- tereny PHS ul.Spółdzielców, bocznicą kolejową "do Monopoli": łączna długość odcinka: 190 m
- tereny WDDM i Flash Bike Ltd. (pomiędzy bocznicami) od strony ul.St.Leszczyńskiej i dojazdu do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących: łączna długość odcinka: 240 m
- północny narożnik skrzyżowania ulicy St.Leszczyńskiej i S.Jaracza: łączna długość odcinka: 160 m
- tereny OPPZ-M Spichrz Zbożowy Nr 4 ul.Kolbego i strona wschodnia: łączna długość odcinka: 340 m
- Oświęcimskie Zakłady Naprawy Samochodów od strony ulicy St.Leszczyńskiej, od strony północnej, południowej i zachodniej: łączna długość odcinka: 700 m
- bocznicą kolejową "do Monopoli" strona zachodnia: łączna długość odcinka: 410 m
- Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa ul.Kolbego (całość): łączna długość odcinka: 360 m
- tereny przemysłowe wschodnia pierzeja ul.St.Leszczyńskiej (GPZ-Topolowa, podczyszczalnia OZNS, "Energopol", zespół garaży indywidualnych): łączna długość odcinka: 190 m
- likwidacja istniejących ogrodzeń:
  - tereny dawnej żwirowni KL Auschwitz przy "Teatrze" od strony ul.Legionów i St.Leszczyńskiej: łączna długość odcinka: 170 m
  - tereny sadu i upraw ogrodowych usytuowane pomiędzy ZPUH "Maja" i KBO: łączna długość odcinka: 270 m
- renowacja istniejących ogrodzeń:
  - tereny PPKS (całość): łączna długość odcinka: 890 m
  - tereny WAK ul.St.Leszczyńskiej: łączna długość odcinka: 150 m
- projekt renowacji i wymiany istniejących ogrodzeń wraz z realizacją w oparciu o wytyczne "Studium Zagospodarowania Przestrzennego Strefy Ochronnej Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka w Oświęcimiu" oraz w oparciu o negocjacje i uzgodnienia z właścicielami terenów

#### Okres realizacji:

1997-2000

**Szacunkowa wielkość nakładów:**

ogółem - 1 200 000 zł

w rozbiciu na etapy realizacyjne:

1997 - 400 000 zł

1998 - 300 000 zł

1999 - 300 000 zł

2000 - 200 000 zł

**Cele, zadania:**

1. renowacja i modernizacja zdewastowanych elementów zagospodarowania terenu wpływających negatywnie na stan estetyczny najbliższego otoczenia terenów muzealnych
2. wizualna izolacja współczesnego zainvestowania terenu od strony Muzeum i od strony głównych traktów komunikacji pieszej i kolejowej prowadzących na tereny muzealne
3. krajobrazowo-przestrzenna ekspozycja, uczytelnienie i wyeksponowanie poobozowego zespołu urbanistycznego KL Auschwitz I od strony głównych traktów dojazdowych
4. ujednoczenie architektonicznego wyrazu współczesnych elementów zagospodarowania terenu w celu osiągnięcia pożądanego efektu neutralności estetycznej bezpośredniego otoczenia obiektów historycznych

**TEMAT: Uporządkowanie i zagospodarowanie strefy ochronnej wokół Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka**

Zadanie Nr 3/III - Urządzenia reklamowe

Prace do wykonania:

- 1) likwidacja wszelkich urządzeń reklamowych związanych z działalnością komercyjną w najbliższym sąsiedztwie terenów muzealnych i traktów komunikacyjnych prowadzących do Muzeum i łączących zespół poobozowy w Oświęcimiu z zespołem poobozowym w Brzezince:
- wolno stojących tablic reklamowych
  - tablic reklamowych umieszczonych na ogrodzeniach, elewacjach budynków i na słupach oświetleniowych
  - reklam malowanych na elewacjach i ogrodzeniach
  - innych elementów reklamowych: maszłów flagowych, neonów i instalacji świetlnych

2) Okres realizacji:

1997

Szacunkowa wielkość nakładów:

2 000 zł

Cele zadania:

1. realizacja zaleceń Międzynarodowej Rady przy Państwowym Muzeum w zakresie poszerzenia strefy ciszy i skupienia
2. usunięcie elementów zagospodarowania terenu - nie liczących z charakterem Miejsca Martyrologii i naruszających klimat dostojności, skupienia i powagi - wprowadzenie "ciszy reklamowej" w strefie ochronnej Muzeum

## TEMAT: Uporządkowanie i zagospodarowanie strefy ochronnej wokół Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka

- Zadanie Nr I/IV- Ekspozycja i upamiętnienie terenów tzw. "Kanady I", gdzie dnia 26.09.1944 roku hitlerowcy zagazowali dwustu Żydów należących do Sonderkomanda  
Obecnie: teren Handlowej Spółdzielni Pracy PZGS ul.Kolbego 12 - plac gospodarczo-manewrowy i skład tarcicy (powierzchnia terenu: 7 200 m<sup>2</sup>)

### Prace do wykonania:

- eliminacja dotychczasowego sposobu użytkowania terenu
- proponowany wykup terenu bylej "Kanady I"
- upamiętnienie miejsca kaźni w formie tablicy pamięci i plastyczno-architektonicznej oprawy zarysu fundamentów nieistniejącego budynku komory gazowej
- wprowadzenie nasadzeń niskiej i wysokiej zieleni towarzyszącej
- wymiana istniejącej nawierzchni placu składowego i manewrowego
- wprowadzenie plenerowej informacji wizualnej dotyczącej faktografii i topografii KL Auschwitz-Birkenau
- całościowy projekt zagospodarowania terenu wraz z realizacją w oparciu o negocjacje i uzgodnienia z właścicielem terenu

### Okres realizacji:

2000-2002

### Szacunkowa wielkość nakładów:

- ogółem - 1 000 000 zł
- w rozbiciu na etapy realizacyjne:
  - 2000 - 400 000 zł
  - 2001 - 300 000 zł
  - 2002 - 300 000 zł

### Cele zadania:

1. upamiętnienie miejsca kaźni i męczeństwa
2. ekspozycja i udostępnienie miejsc związanych z historią KL Auschwitz, usytuowanych poza terenami muzealnymi

**TEMAT: Uporządkowanie i zagospodarowanie strefy ochronnej wokół  
Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka**

**Zadanie Nr 2/IV- Ekspozycja historycznej bocznic kolejowej - upamiętnienie ofiar obozu  
dowożonych koleją na miejsc kaźni**

**Lokalizacja: odgałęzienie bocznic kolejowej "do Monopoli" od  
rozjazdu do przejazdu przez ul. Spółdzielców**

**Prace do wykonania:**

- upamiętnienie miejsca kaźni w formie tablicy pamięci w oprawie architektoniczno-  
plastycznej usytuowanej przy terenie dawnej "Kanady I" (realizacja zadania w  
powiązaniu z Zadaniem Nr 6/II i Zadaniem Nr 1/IV)
- wprowadzenie nasadzeń niskiej i wysokiej zieleni towarzyszącej

**Okres realizacji:**

2000

**Szacunkowa wielkość nakładów:**

ogółem - 30 000 zł

**Cele zadania:**

Upamiętnienie miejsca kaźni i męczeństwa

**TEMAT: Uporządkowanie i zagospodarowanie strefy ochronnej wokół Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka**

- Zadanie Nr 3/IV- Upamiętnienie ofiar pierwszej masowej egzekucji w KL Auschwitz w listopadzie 1940 roku  
Lokalizacja: teren Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej ul. Więźniów Oświęcimia 15

Prace do wykonania:

- eliminacja dotychczasowego sposobu użytkowania fragmentu terenu PPKS od strony Państwowego Muzeum (likwidacja stacji paliw, magazynu smarów i placu magazynowego - por. poz.31 - Zadanie Nr 11/II - zagospodarowanie terenu w formie zielonego przedpoła budynku dawnej rzeźni i mleczarni obozowej)
- upamiętnienie miejsca kaźni w formie tablicy pamięci w oprawie architektoniczno-plastycznej usytuowanej przy południowo-zachodnim narożniku ogrodzenia przedsiębiorstwa
- wprowadzenie nasadzeń niskiej i wysokiej zieleni towarzyszącej

Okres realizacji:

2000

Szacunkowa wielkość nakładów:

ogółem - 30 000 zł

Cele zadania:

Upamiętnienie miejsca kaźni i męczeństwa



**TEMAT: Uporządkowanie i zagospodarowanie strefy ochronnej wokół  
Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka**

- Zadanie Nr 4/IV- Upamiętnienie ofiar ostatniej egzekucji w KL Auschwitz**  
Lokalizacja: teren osiedla mieszkaniowego im. rtm. W. Pileckiego

**Prace do wykonania:**

upamiętnienie miejsca kaźni w formie tablicy pamięci w oprawie architektoniczno-  
plastycznej usytuowanej pomiędzy budynkami Nr 25-27 i Nr 22-24  
wprowadzenie nasadzeń niskiej zieleni towarzyszącej

**Okres realizacji:**  
1999

**Szacunkowa wielkość nakładów:**  
ogółem - 30 000 zł

**Cele zadania:**

1. upamiętnienie miejsca kaźni i męczeństwa
2. ekspozycja miejsc związanych z historią KL Auschwitz, usytuowanych poza terenami muzealnymi

**TEMAT: Uporządkowanie i zagospodarowanie strefy ochronnej wokół  
Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka**

- Zadanie Nr 5/IV- Upamiętnienie miejsca wysypywania prochów spalonych ofiar masowej zagłady KL Auschwitz-Birkenau  
Lokalizacja: koryto rzeki Soly na wysokości budynku "Teatru"

Prace do wykonania:

- realizacja dojścia pieszego do miejsca upamiętnienia (lewy brzeg rzeki Soly, wzdłuż ogrodzenia ujęć wody pitnej MPWiK)
- upamiętnienie miejsca wysypywania prochów spalonych ofiar w formie tablicy pamięci w oprawie architektoniczno-plastycznej usytuowanej przy korycie rzeki Soly
- wprowadzenie nasadzeń niskiej i wysokiej zieleni towarzyszącej
- wprowadzenie elementów małej architektury i wyposażenia terenów otwartych

Okres realizacji:

2005

Szacunkowa wielkość nakładów:

ogółem - 60 000 zł

Cele zadania:

Upamiętnienie miejsca kaźni i męczeństwa

**TEMAT: Uporządkowanie i zagospodarowanie strefy ochronnej wokół  
Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka**

**Zadanie Nr 6/IV- Upamiętnienie miejsca masowych egzekucji i kaźni więźniów KL  
Auschwitz  
Lokalizacja: była zwirownia przy budynku "Teatru"**

**Prace do wykonania:**

zagospodarowanie terenu w formie oprawy architektonicznej z tablicą pamięci i  
elementami małej architektury (w nawiązaniu do projektu rewaloryzacji Zbiorowej  
Mogily Więźniów)

**Okres realizacji:**

1999

**Szacunkowa wielkość nakładów:**

ogółem - 120 000 zł

**Cele zadania:**

Upamiętnienie miejsca kaźni i męczeństwa

## TEMAT: Uporządkowanie i zagospodarowanie strefy ochronnej wokół Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka

- Zadanie Nr 7/IV- Oznakowanie historycznych miejsc i obiektów związanych z przedwojennymi dziejami Oświęcimia i historią byłego Obozu Zagłady

### Prace do wykonania:

wykonanie i umieszczenie w terenie - wolno stojących zunifikowanych plenerowych tablic informacyjnych (26 szt.)

przedmiot informacji i miejsce lokalizacji tablicy:

bocznica kolejowa: przy ul.St.Leszczyńskiej i S.Jaracza, przy skrzyżowaniu ul.St.Leszczyńskiej i Spółdzielców, przy skrzyżowaniu ul.St.Leszczyńskiej i Legionów (w okolicy kozła oporowego); 3 tablice

bocznica kolejowa odgałęzienie "do Monopoli": przy skrzyżowaniu bocznic z ul.Spółdzielców, przy rozjeździe Nr 2: 2 tablice

zespół obiektów przedwojennego Polskiego Monopoli Tytoniowego: na parkingu Państwowego Muzeum, przy głównym wjeździe do zakładu (na ul.Spółdzielców), od strony ul.Kolbego na wysokości budynku administracyjnego ZPT, na projektowanym centralnym parkingu Muzeum (ZPUH "Maja"): 4 tablice

tereny dawnej tzw. "Kanady I": przy ul.Kolbego na wysokości Handlowej Spółdzielni Pracy PZGS, przy odgałęzieniu historycznej bocznic kolejowej "do Monopoli"; 2 tablice

budynek dawnej piekarni obozowej: na ul.Kolbego przy głównym wjeździe do Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa; 1 tablica

budynek stacji wodociągowej byłego KL Auschwitz: przy południowo-zachodnim narożniku ogrodzenia Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ul.Ostatni Etap 6: 1 tablica

budynek dawnej willi komendanta obozu R.Hösa: na ulicy Legionów, wewnątrz Muzeum przy dawnym budynku komendantury obozowej; 2 tablice

budynek dawnej rzeźni i młeczarni obozowej: przy wjeździe służbowym na tereny Państwowego Muzeum (od strony PPKS); 1 tablica

- tereny dawnych baraków biurowych "Zentralbauleitung": przy wschodnim narożniku ogrodzenia PPKS na ul.Więźniów Oświęcimia; 1 tablica

- zespół obiektów poobozowych dawnego "Schutzhaftlagererweiterung": przy południowym narożniku skrzyżowania ul.Więźniów Oświęcimia z ul.S.Jaracza, przy autobusowej zatoce parkingowej przy ul.Obozowej (na wysokości budynku mieszkalnego Nr 28); 2 tablice

tereny dawnej zwirowni "Kiesgrube Haus Palitzsch": przy północno-wschodnim narożniku działki Zbiorowej Mogiły Więźniów (tereny Państwowego Muzeum); 1 tablica

tereny dawnego zakładu Krupp-Union: przy bocznic kolejowej na ul.St.Leszczyńskiej - przy głównym wjeździe do Oświęcimskich Zakładów Naprawy Samochodów, przy rozgałęzieniu historycznych bocznic kolejowych; 2 tablice

tereny dawnego obozu pracowników cywilnych "Zivilarbeiterlager": przy ul.St.Leszczyńskiej na wysokości budynku mieszkalnego Nr 1; 1 tablica

tereny dawnego składu materiałów budowlanych "Bauhof": na projektowanym centralnym parkingu Muzeum (ZPUH "Maja"); 1 tablica

- tereny dawnej "Osady Barakowej": przy historycznej bocznicy kolejowej na ul. St. Leszczyńskiej - na wysokości skrzyżowania z ul. Spółdzielców, na terenach zielonych pomiędzy terenami ZPUH "Maja" i KBO: 2 tablice

**Okres realizacji:**

2000-2004

**Szacunkowa wielkość nakładów:**

ogółem - 130 000 zł

w rozbiciu na etapy realizacyjne:

2000 - 30 000 zł

2001 - 30 000 zł

2002 - 30 000 zł

2003 - 20 000 zł

2004 - 20 000 zł

**Cele zadania:**

1. oznakowanie historycznych miejsc i obiektów związanych z przedwojennymi dziejami miasta Oświęcimia i faktografią KL Auschwitz
2. ekspozycja i udostępnienie miejsc związanych z historią KL Auschwitz, usytuowanych poza terenami muzealnymi

## TEMAT: Uporządkowanie i zagospodarowanie strefy ochronnej wokół Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka

- Zadania Nr 3/IV- Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w budynku tzw. "Teatru" ul. St. Leszczyńskiej 15

### Prace do wykonania:

- przejęcie przez budynek tzw. "Teatru" (były Klasztor Sióstr Karmelitanek), remont oraz zakup najpotrzebniejszego wyposażenia
- opracowanie założeń programowych
- opracowanie schematu organizacyjnego
- przygotowanie planu działalności na lata 1997-1998
- opracowanie budżetu Centrum
- zatrudnienie pracowników

Organizacja Międzynarodowego Centrum Edukacyjnego będzie realizowana w dwóch etapach:

Etap I: natychmiastowe uruchomienie Centrum na bazie dotychczasowych doświadczeń Państwowego Muzeum w Oświęcimiu. Okres działalności - dwa lata

Etap II: po dwuletnich doświadczeniach w pracy merytorycznej i organizacyjnej, stworzenie ostatecznego kształtu działalności Centrum

### Okres realizacji:

1997-2007 w tym:

Etap I: 1997-1998

Etap II: 1999-2007

### Szacunkowa wielkość nakładów:

Na początek proponuje się przyjąć dwa źródła finansowania Centrum:

utrzymanie, wyposażenie obiektu oraz płace pracowników - ze środków rezerwy budżetowej

prowadzenie działalności merytorycznej ze środków Fundacji Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

ogółem - 11 832 000 zł (z tego środki Fundacji - 2 926 000 zł), w tym:

- przejęcie "Teatru" - 1 400 000 zł

- uruchomienie Centrum - 10 432 000 zł

w rozbiciu na lata:

1997- 2 172 (XXX) zł (w tym Fundacja - 266 (XXX) zł)

1998- 966 (XXX) zł (w tym Fundacja - 266 (XXX) zł)

1999- 966 (XXX) zł (w tym Fundacja - 266 (XXX) zł)

2000- 966 (XXX) zł (w tym Fundacja - 266 (XXX) zł)

2001- 966 (XXX) zł (w tym Fundacja - 266 (XXX) zł)

2002- 966 (XXX) zł (w tym Fundacja - 266 (XXX) zł)

2003- 966 (XXX) zł (w tym Fundacja - 266 (XXX) zł)

2004- 966 (XXX) zł (w tym Fundacja - 266 (XXX) zł)

2005- 966 (XXX) zł (w tym Fundacja - 266 (XXX) zł)

2006- 966 (XXX) zł (w tym Fundacja - 266 (XXX) zł)

2007- 966 (XXX) zł (w tym Fundacja - 266 (XXX) zł)

W celu uniknięcia dodatkowych kosztów planuje się, w pierwszym etapie, obsługiwanie Centrum przez wyspecjalizowane działy Muzeum: administrację, księgowość i kadry. Działalność merytoryczna będzie prowadzona przez działy:

archiwum, zbiory i dział naukowy. Działalność merytoryczna, w części finansowej, obsługiwana będzie przez pracowników Fundacji. Dla podniesienia znaczenia Centrum przewiduje się wprowadzenie etatu Kierownika w randze Zastępcy Dyrektora Muzeum d/s Edukacyjnych, podległego Dyrektorowi Muzeum.

**Cele zadania:**

1. . Prowadzenie działalności edukacyjnej i wychowawczej dla nauczycieli, studentów i uczniów z zakresu historii KL Auschwitz
2. Zorganizowanie:
  - 20 dwutygodniowych i 10 tygodniowych seminariów dla nauczycieli historii, języka polskiego, etyki i religii
  - 50 warsztatów metodycznych dla nauczycieli we współpracy z Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli i Ośrodkami Metodycznymi
  - międzynarodowej konferencji na temat: "Polityka nazistowskich Niemiec wobec okupowanej Polski oraz problematyka obozów masowej zagłady w podręcznikach szkolnych"
  - 10 tygodniowych konferencji dla nauczycieli z Niemiec
  - 2 jednodniowych konferencji dla łączonych grup młodzieży polskiej, niemieckiej i izraelskiej
  - 1 dwutygodniowej konferencji dla liderów grup izraelskich
3. Wydawanie materiałów metodycznych drukiem
4. Wydawanie drukiem wystaw plakatowych na temat historii KL Auschwitz oraz współczesnych problemów mniejszości narodowych

## TEMAT: Uporządkowanie i zagospodarowanie strefy ochronnej wokół Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka

Zadania na terenie strefy ochronnej w Brzezince i w Plawach (dawny KL Birkenau)

Prace do wykonania:

opracowanie dokumentacji urbanistyczno-konserwatorskiej "Studium Zagospodarowania Przestrzennego Strefy Ochronnej Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka w Brzezince"  
 sukcesywna realizacja zadań modernizacyjno-inwestycyjnych i rewaloryzacyjnych w oparciu o opracowaną dokumentację i uzgodnienia z właścicielami i użytkownikami strefy ochronnej

Okres realizacji:

1997-2007

Szacunkowa wielkość nakładów:

ogółem - 21 000 000 zł

w rozbiciu na etapy realizacyjne

1997-	2 (XX) (XX) zł
1998-	2 (XX) (XX) zł
1999-	2 (XX) (XX) zł
2000-	2 (XX) (XX) zł
2001-	2 (XX) (XX) zł
2002-	2 (XX) (XX) zł
2003-	2 (XX) (XX) zł
2004-	2 (XX) (XX) zł
2005-	2 (XX) (XX) zł
2006-	2 (XX) (XX) zł
2007-	1 (XX) (XX) zł

Cele zadania:

1. Określenie zasad ochrony konserwatorskiej i ekspozycji przestrzennej zespołu poobozowego KL Auschwitz II - Birkenau w Brzezince
2. Ochrona, ekspozycja, udostępnienie i upamiętnienie historycznych miejsc i obiektów związanych z faktografią byłego Obozu Zagłady, usytuowanych poza terenami muzealnymi
3. Stworzenie warunków do ochrony lokalnych wartości kulturowych i zapewnienie warunków bezkolizyjnego rozwoju struktur osadniczych wsi Brzezinka i Plawy w sąsiedztwie terenów muzealnych
4. zapewnienie sprawnej i kompleksowej obsługi ruchu odwiedzających Muzeum w zakresie: dostępności komunikacyjnej, zaplecza gastronomicznego i parkingowo-sanitarnego