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Wprowadzenie 

Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2030 (GPR) stanowi 

kompleksowy plan działań zmierzających do wyprowadzenia obszaru zdegradowanego ze stanu 

kryzysowego oraz poprawy ogólnej sytuacji społecznej w Oświęcimiu. Interwencja rewitalizacyjna 

została wypracowana już w 2016 roku, kiedy to sporządzono Gminny Program Rewitalizacji Miasta 

Oświęcim na lata 2015-2025, który następnie zaktualizowano w 2019 r. W 2023 r. przeprowadzono 

jego ewaluację, z której wynikało, iż ze względu na zmieniające się uwarunkowania (np. zmianę liczby 

mieszkańców miasta, a tym samym jego struktury demograficznej) oraz fakt zrealizowania znacznej 

części projektów rewitalizacyjnych, konieczne jest dokonanie aktualizacji treści i założeń GPR. 

Ponadto, analiza postępu realizacji prac i zmian wartości przyjętych wskaźników monitoringu 

wykazała, iż mimo realizowanej interwencji rewitalizacyjnej, obszary nią objęte wciąż zmagają się 

z wieloma problemami społecznymi.  

Decyzja o podjęciu prac nad aktualizacją GPR wynikała również z konieczności dostosowania jego 

zapisów do ustawy wdrożeniowej nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej – Fundusze 

Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FEM 21-27). Zgodnie z założeniami Programu, działania 

rewitalizacyjne będą prowadzone na podstawie GPR, który jest szczególnym rodzajem strategii 

Innego Instrumentu Terytorialnego (IIT). Funkcję strategii pełnić będą gminne programy rewitalizacji 

przygotowane na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2024 r. 

poz. 278) pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z art. 29 rozporządzenia ogólnego 

(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.). Zatem 

istnieje konieczność dostosowania zakresu opracowania do wymogów rozporządzenia tak, by GPR 

pełnił funkcję Strategii IIT.  

Niniejsze opracowanie zawiera szczegółową analizę miasta Oświęcim z uwzględnieniem obszaru 

zdegradowanego i kryzysowego oraz wyznacza kierunki planowanych działań. Z punktu widzenia 

zapisów ustawy o rewitalizacji, koniecznie jest bowiem podkreślenie czynników mających kluczowe 

znaczenie dla procesu wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz planowanego procesu 

rewitalizacji, a w szczególności przyczyn, dla których ten proces jest niezbędny do rozwoju 

Oświęcimia. 

Na poziomie miasta zdiagnozować można dwa kluczowe problemy. Pierwszym z nich jest struktura 

przestrzenna miasta zdeterminowana rozwojem dużych zakładów przemysłowych, w których 

sąsiedztwie intensywnie rozwijano nowe wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe, w tym czasie 

tradycyjne centrum miasta (Stare Miasto) pozostawało niedoinwestowane i poza głównym nurtem 
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zmian. Efekty tak prowadzonej polityki widoczne są do dzisiaj, pomimo iż odnowa oświęcimskiego 

Starego Miasta stopniowo postępuje. Taki nierównomierny rozwój miasta niesie ze sobą szereg 

negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych i środowiskowych, które wymagają zdecydowanej 

interwencji. Drugim problemem jest wizerunek miasta zdominowany tragicznym dziedzictwem 

byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, 

co w konsekwencji z jednej strony powoduje, że zostaje niedostrzeżona pozostała część dziedzictwa 

historycznego miasta Oświęcimia. Prowadzi to do jednowymiarowego modelu turystyki przyjazdowej 

skoncentrowanej wokół Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau (PMAB). Jednocześnie wyznacza 

to potencjał do rozwoju funkcji turystycznych miasta mierzony natężeniem ruchu turystycznego – 

liczba odwiedzających PMAB w 2023 r. wyniosła blisko 1,7 mln osób. 

Wśród innych problemów miasta wskazać należy przede wszystkim postępujący proces starzenia się 

lokalnej społeczności, wysoki poziom migracji, niską emisję, ciągle niewystarczający rozwój małej 

przedsiębiorczości. Reasumując, wyzwania, przed którymi stoi lokalny samorząd, wiążą się 

z szeregiem wzajemnie ze sobą powiązanych problemów. Wyznaczają one potrzeby miasta, związane 

z nadaniem lub odzyskaniem utraconych funkcji kluczowych z punktu widzenia jego rozwoju. 

Dla prawidłowego przebiegu procesu opracowania niniejszego dokumentu zwrócono uwagę na kilka 

czynników. Pierwszym z nich jest kompleksowy charakter diagnozy miasta pozwalający na 

zidentyfikowanie tych obszarów miasta, w których koncentracja i natężenie negatywnych zjawisk 

społecznych są najwyższe, co wskazuje na występowanie stanu kryzysowego. Prace analityczne 

obejmowały całe miasto Oświęcim, które zostało podzielone na precyzyjnie wyznaczone jednostki 

statystyczne. Diagnoza została przedstawiona w układzie prowadzącym od danych ogólnych dla 

całego miasta, następnie analizy szczegółowych czynników w podziale dla poszczególnych obszarów. 

Następnie zaprezentowano szczegółowe dane diagnostyczne dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji. 

Kolejnym istotnym czynnikiem z punktu widzenia prowadzonych prac było możliwie szerokie 

uspołecznienie całego procesu. Znalazło ono odzwierciedlenie na każdym etapie prowadzonych prac 

i pozwoliło na zapewnienie bezpośredniego wpływu mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji 

pozarządowych na proces wyznaczania obszaru zdegradowanego i rewitalizacji. 

W efekcie prac analitycznych i badawczych stwierdzono, iż obszarami charakteryzującymi się 

szczególnie niekorzystną sytuacją są tereny objęte obszarem rewitalizacji obowiązującym na 

podstawie Uchwały nr XIX/362/16 Rady Miasta Oświęcim w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Oświęcim podjętej w dniu 24 lutego 2016 roku  

– Obszar Chemików, Obszar Stare Miasto, Obszar Kamieniec-Pileckiego, Obszar Tereny pokolejowe. 
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W dokumencie zaprezentowano również wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, cele 

rewitalizacji i kierunki działań, przedsięwzięcia rewitalizacyjne oraz ramy finansowe planowanych 

przedsięwzięć, metody wdrażania, monitorowania i ewaluacji. Tym samym dokument w sposób 

kompleksowy opisuje realizację procesu rewitalizacji miasta Oświęcim. 
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1 Podstawa prawna 

Niniejszy dokument stanowi kontynuację wcześniejszych działań miasta w zakresie rewitalizacji, przy 

czym zarówno konstrukcja dokumentu, jak i proces jego powstawania warunkowane są zapisami 

Ustawy o rewitalizacji. Zgodnie z art. 22 ustawy, gminny program rewitalizacji podlega ocenie 

aktualności i stopnia realizacji, na podstawie której – w przypadku stwierdzenia potrzeby zmiany 

dokumentu – wójt, burmistrz albo prezydent miasta występuje do rady gminy z wnioskiem o jego 

zmianę. Zmiana gminnego programu rewitalizacji następuje w trybie, w jakim jest on uchwalany 

(art. 23 ustawy). 

Podstawę do aktualizacji założeń Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-

2025 stanowiła ewaluacja dokumentu przeprowadzona w 2023 r. oraz weryfikacja wyników diagnozy 

delimitacyjnej przeprowadzonej w 2016 r. w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji. Z oceny aktualności i stopnia realizacji dokumentu wynikało, że konieczne jest 

dokonanie aktualizacji treści i założeń GPR, a na podstawie tych rekomendacji w dniu 28 czerwca 

2023 r. Rada Miasta podjęła Uchwałę nr LXIII/1003/23 w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025.  

Ustawa o rewitalizacji wskazuje, iż podstawą do realizacji procesu rewitalizacji jest wyznaczenie 

obszaru zdegradowanego przewidzianego do rewitalizacji i tym samym wyznaczenie podobszarów 

rewitalizacji. W Mieście Oświęcim obszary te wyznaczono Uchwałą Nr XIX/362/16 z dnia 24 lutego 

2016 r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Miasta Oświęcim. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego (co nastąpiło dnia 1 marca 2016 r., poz. 1450). 

By dochować zgodności przedmiotowego opracowania z uregulowaniami prawnymi, przy jego 

opracowaniu kierowano się zapisami niniejszych aktów prawnych regulujących proces rewitalizacji:  

 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 278), 

 Ustawa o samorządzie gminnym – ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), 

 Ustawa o gospodarce nieruchomościami – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.),  

 Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości – ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym 

Zasobie Nieruchomości (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1054 ze zm.),  

 Ustawa o ochronie zabytków – ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.), 
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 Ustawa ooś – ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1029 ze zm.), 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 977), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), 

 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne – ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 

i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.), 

 Wytyczne – Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie 

finansowej UE na lata 2021-2027 (opublikowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki 

Regionalnej w sierpniu 2022 r. i zaktualizowane zgodnie z wersją opublikowaną w dniu 

24 sierpnia 2023 r.). 
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2 Zgodność dokumentu 

Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2030 jest wyrazem 

potrzeb społeczności lokalnej i samorządu Miasta Oświęcim. Przedmiotowe opracowanie zostało 

poddane analizie oraz kompleksowej weryfikacji w zestawieniu z kluczowymi dokumentami 

strategicznymi i operacyjnymi o wymiarze regionalnym oraz lokalnym.  

Proces rewitalizacji, co do zasady ma wymiar lokalny. Powinien on dążyć do wyprowadzenia ze stanu 

kryzysowego obszarów zdegradowanych na poziomie poszczególnych jednostek samorządu 

terytorialnego i następnie pośrednio realizować cele i założenia programów na poziomie regionu. 

W wypadku miasta Oświęcim, jednego z ważniejszych ośrodków miejskich Małopolski Zachodniej, 

zakłada się oddziaływanie również na poziomie województwa. Niniejsze opracowanie jest w pełni 

zgodne z założeniami, priorytetami oraz celami artykułowanymi w poniżej zestawionych 

dokumentach. 

2.1 Spójność dokumentu w skali makro 

Poniżej wskazano, w jaki sposób cele i kierunki działań określone w Gminnym Programie Rewitalizacji 

wpływają na realizację celów i założeń programów i dokumentów na poziomie krajowym 

i regionalnym. 

Komplementarność w skali makro 

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2030 

Stanowi aktualizację Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, która była konieczna z powodu 
wyznaczenia nowych zasad, celów i priorytetów rozwoju kraju w ramach przyjętej dnia 14 lutego 
2017 r. przez Radę Ministrów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 2020 (z perspektywą 
do 2030). 
Komplementarność zapisów GPR dotyczy głównie zapisów Strategii: 
Cel główny strategii: Wzrost kapitału ludzkiego i spójności społecznej w Polsce. 
Cel szczegółowy 4 – Redukcja ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz poprawa dostępu do 
usług świadczonych w odpowiedzi na wyzwania demograficzne. 

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność) 2030 (SRKS2030) 

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność) 2030 (SRKS2030) 
stanowi kontynuację i aktualizację przyjętej uchwałą nr 61 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. 
Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 (M.P. poz. 378). SRKS jest jednym z instrumentów 
realizacji przyjętej uchwałą nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Zapisy GPR są zgodne przede 
wszystkim z celami: 

- Cel szczegółowy 1. Zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne. 
- Cel szczegółowy 2. Wzmacnianie roli kultury w budowaniu tożsamości i postaw 

obywatelskich. 

- Cel szczegółowy 3. Zwiększenie wykorzystania potencjału kulturowego i kreatywnego 
dla rozwoju. 
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Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030) 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030) jest podstawowym dokumentem 
strategicznym polityki regionalnej państwa w perspektywie do 2030 r. Strategia ta jest zbiorem 
wspólnych wartości, zasad współpracy rządu i samorządów oraz partnerów społeczno-
gospodarczych na rzecz rozwoju kraju i województw. Cel główny założony w ramach strategii 
brzmi: Efektywne wykorzystanie endogenicznych potencjałów terytoriów i ich specjalizacji dla 
osiągnięcia zrównoważonego rozwoju kraju, co tworzyć będzie warunki wzrostu dochodów 
mieszkańców Polski przy jednoczesnym osiąganiu spójności w wymiarze społecznym, 
gospodarczym, środowiskowym i przestrzennym1. W ramach poszczególnych celów w Strategii 
wskazane zostały kierunki interwencji, w tym kierunki, dla których komplementarne są założenia 
GPR: 
1.4 Przeciwdziałanie kryzysom na obszarach zdegradowanych. 
1.5 Rozwój infrastruktury wspierającej dostarczenie usług publicznych i podnoszącej 
atrakcyjność inwestycyjną obszarów. 
2.1 Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. 
3.3 Poprawa organizacji świadczenia usług publicznych. 

Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej 

Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN) to dokument tworzący ramy dla 
budowy optymalnego modelu nowoczesnej materiało- i energooszczędnej gospodarki, która 
ukierunkowana jest na innowacyjność, a tym samym wysoce konkurencyjnej na europejskim 
i światowym rynku. Istotą i głównym celem NPRGN jest pobudzenie zmian skutkujących 
transformacją krajowej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym przy zachowaniu zasady 
zrównoważonego rozwoju. Będzie to możliwe dzięki realizacji celów szczegółowych określonych 
w programie, tj: 
Cel szczegółowy 1: Niskoemisyjne wytwarzanie energii. 
Cel szczegółowy 2: Poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, w tym 
odpadami. 
Cel szczegółowy 3: Rozwój zrównoważonej produkcji - obejmujący przemysł, budownictwo 
i rolnictwo. 
Cel szczegółowy 4: Transformacja niskoemisyjna w dystrybucji i mobilności, obejmująca sektor 
transportu i handlu. 
Cel szczegółowy 5: Promocja wzorców zrównoważonej konsumpcji. 
Cele wyznaczone w GPR są spójne z założeniami NPRGN, przede wszystkim w zakresie wdrażania 
rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej. 

 

2.2 Spójność dokumentu na poziomie regionalnym 
Komplementarność z dokumentami na poziomie regionalnym 

Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” 

Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” została uchwalona przez Sejmik 
Województwa Małopolskiego w dniu 17 grudnia 2020 r. i stanowi aktualizację dokumentu pn. 
„Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020”. Strategia zakłada podjęcie 
działań w ramach pięciu obszarów: Małopolanie, Gospodarka, Klimat i środowisko, Zarządzanie 
strategiczne rozwojem i Rozwój zrównoważony terytorialnie. Zgodnie z zapisami dokumentu 
kierunki interwencji zaplanowane w Strategii będą zmierzały do objęcia wsparciem wszystkich, 
nawet najmniejszych jednostek w regionie, a szczególna uwaga skupiona zostanie na terenach 
najbardziej tego potrzebujących i oddalonych. Takie podejście ma przyczynić się do tego, aby 

                                                           

1 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 
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rozwój regionu był trwały i zrównoważony. Wyznaczone w ramach GPR cele są zgodne z zapisami 
Strategii, a komplementarność dotyczy poniższych celów szczegółowych Strategii: 

1. Rozwój społecznie wrażliwy, sprzyjający rodzinie 
2. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 
3. Zrównoważony i trwały rozwój oparty na endogenicznych potencjałach 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest głównym elementem systemu 
planowania przestrzennego w województwie i służy do określania przestrzennych aspektów 
polityki rozwojowej. Plan ten jest dokumentem, za którego pośrednictwem ustalenia strategii 
rozwoju są przenoszone do planowania miejscowego. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Małopolskiego (PZPWM) przyjętym Uchwałą Nr XLVII/732/18 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2018 r. zdefiniowano główny cel rozwoju 
przestrzennego województwa, jakim jest „utrzymanie, a w pewnych elementach nawet 
poprawienie stanu środowiska i podniesienie jakości krajobrazu i zasobów kultury, przy 
zapewnieniu warunków do stabilnego wzrostu gospodarczego i podniesienia standardów jakości 
życia mieszkańców drogą bardziej efektywnej gospodarki przestrzennej”. Cele wyznaczone w GPR 
są spójne z założeniami PZPWM w zakresie poprawy jakości życia mieszkańców regionu, poprawy 
jakości środowiska oraz zapewnienia wzrostu gospodarczego. 

Program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 

Program przyjęty został Uchwałą Nr 2282/22 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 
grudnia 2022 r. W ramach tego programu przedsięwzięcia rewitalizacyjne wspierane będą przede 
wszystkim w ramach Priorytetu 7 Fundusze europejskie dla wspólnot lokalnych i wskazanego 
w nim celu polityki 5: Europa bliższa obywatelom dzięki wspieraniu zrównoważonego 
i zintegrowanego rozwoju wszystkich rodzajów terytoriów i inicjatyw lokalnych. 
Założenia zgodnie z celem szczegółowym, który odwołuje się do rewitalizacji: wspieranie 
zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego 
i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na 
obszarach miejskich. Zgodnie z założeniami programu zaplanowano rewitalizację zdegradowanych 
obszarów miejskich poprzez kompleksowe, skoncentrowane terytorialnie działania na rzecz 
lokalnej społeczności, przestrzeni oraz gospodarki, które realizowane będą na podstawie GPR. 
W ramach rewitalizacji w województwie małopolskim, zgodnie z programem Fundusze Europejskie 
dla Małopolski 2021-2027, działania rewitalizacyjne będą przyczyniać się do zrównoważonego 
i odpornego rozwoju gospodarczego, społecznego oraz do realizacji wyzwań środowiskowych 
i klimatycznych i przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu. 
Zakres działań rewitalizacyjnych może obejmować: 
− wsparcie inwestycyjne istniejących zdegradowanych obiektów budowlanych, którym zostaną 
przywrócone lub nadane nowe funkcje np. społeczne, kulturalne, edukacyjne. Wsparcie może 
dotyczyć zagospodarowania terenu funkcjonalnie związanego z obiektem, 
− przebudowa, uporządkowanie przestrzeni publicznych, zdegradowanych terenów, w celu 
przywrócenia lub nadania im nowych funkcji, w tym działania wpływające na podniesienie 
poczucia bezpieczeństwa u użytkowników tych przestrzeni, rozwój zielonej i zielono- niebieskiej 
infrastruktury, 
− wsparcie pustostanów komunalnych oraz poprawa warunków technicznych w częściach 
wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, 
− działania animujące, aktywizujące lokalną społeczność, wpływające na zwiększenie 
zaangażowania mieszkańców w sprawy najbliżej okolicy, w tym prowadzenie procesu rewitalizacji 
(mniejszościowy element projektu), 
− wsparcie infrastruktury technicznej stanowiącej nieodłączny element większego projektu, 
zapewniającej dostęp do podstawowych usług komunalnych (mniejszościowy element projektu). 
W projektach rewitalizacji należy szczególnie zadbać o zachowanie i rozwój zielonej infrastruktury, 
zwłaszcza ochronę drzew, w całym cyklu projektowym, w tym poprzez stosowanie standardów 
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ochrony zieleni. Mając na uwadze potrzebę adaptacji obszarów miejskich do zmiany klimatu, 
należy dążyć do zwiększania powierzchni biologicznie czynnych i unikanie tworzenia powierzchni 
uszczelnionych. 
W obszarze rewitalizacji, przedsięwzięcia infrastrukturalne będą uzupełnione działaniami 
z pozostałych CP, ze szczególnym uwzględnieniem działań finansowanych z EFS+ (w tym z zakresu 
aktywizacji społecznej cs 4(h)) oraz komplementarne m.in. z działaniami KPO (zielona 
transformacja miast) czy FEnIKS (np. poprawa efektywności energetycznej budynków). 

Strategia Rozwoju Powiatu Oświęcimskiego na lata 2021-2030 

Strategia Rozwoju Powiatu Oświęcimskiego jest podstawowym i najważniejszym dokumentem 
samorządu powiatowego, określającym kierunki jego rozwoju w perspektywie najbliższych lat. 
Misją przyjętą w dokumencie jest „kreowanie i wspieranie jego rozwoju gospodarczego, 
społecznego i przestrzennego w partnerstwie z samorządami gminnymi oraz sektorem 
biznesowym i pozarządowym. Nasze porozumienie terytorialne jest sposobem na 
urzeczywistnienie skutecznego planowania i realizowania procesów rozwojowych, 
podejmowanych/inicjowanych z poziomu lokalnego. Chcemy wspólnie kreować powiat 
oświęcimski jako silny i spójny subregion na mapie województwa małopolskiego”. 
Cele działań rewitalizacyjnych wpisane w Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim są spójne 
z założeniami i kierunkami działań wpisanymi do Strategii Rozwoju Powiatu Oświęcimskiego: 
 Cel strategiczny nr 1: Trwały wzrost gospodarczy powiatu oświęcimskiego, oparty coraz silniej 
o wiedzę i przedsiębiorczość lokalną. 
Cel strategiczny nr 2: Rozwój wszechstronnej oferty wykorzystania czasu wolnego, bazującej na 
historii, walorach i tradycjach powiatu oświęcimskiego. 
Cel strategiczny nr 3: Kreowanie komfortowych warunków i bezpiecznego środowiska życia 
mieszkańców powiatu oświęcimskiego. 

 

2.3 Opis powiązań GPR z dokumentami strategicznymi miasta 
Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030 

Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030 przyjęta Uchwałą nr XLVIII/769/22 Rady 
Miasta Oświęcim z dnia 27 kwietnia 2022 r. diagnozuje sytuację oraz potencjał miasta i na tej 
podstawie wskazuje obszary, cele i kierunki działań do realizacji w perspektywie najbliższych lat. 
Stanowi odpowiedź na nowe wyzwania rozwojowe związane m.in. z: poprawą atrakcyjności 
osadniczej Oświęcimia i dostępności mieszkań, tworzeniem przyjaznych przestrzeni i nowoczesnej 
infrastruktury miejskiej, doskonaleniem komunikacji oraz dostępności i jakości pozostałych usług 
publicznych, a także transformacją na rzecz gospodarki neutralnej dla klimatu, adaptacją do jego 
zmian oraz walką o czyste powietrze i ochroną przyrody, wreszcie ze zwiększeniem potencjału 
kapitału ludzkiego i społecznego oraz współpracą lokalną i ponadlokalną o różnym charakterze. W 
dokumencie wypracowano obszary, cele i kierunki działań, których realizacja ma przyczynić się do 
osiągnięcia stanu docelowego miasta określonego w misji: „Dla mieszkańców i przedsiębiorców – 
miasto bezpieczne, komfortowe, inspirujące i prorozwojowe. Dla Małopolski Zachodniej – 
zaangażowany lider polityki rozwoju regionu. Dla Polski i świata – miasto pamięci i inicjatyw 
pokojowych, które rozwija się i patrzy w przyszłość”. Cele działań rewitalizacyjnych wpisane w 
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim są spójne z założeniami i kierunkami działań 
wpisanymi do Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030: 
Cel strategiczny 1. Atrakcyjne warunki mieszkaniowe, dobrze zaprojektowane przestrzenie 
publiczne i rozwinięta komunikacja jako flagowe elementy oferty Oświęcimia. 
Cel strategiczny 2. Kształtowanie zdrowej przestrzeni do życia dla mieszkańców i ochrona 
środowiska przyrodniczego Oświęcimia. 
Cel strategiczny 3. Trwały wzrost gospodarczy miasta w oparciu o lokalne zasoby, wiedzę, 
kreatywne myślenie oraz przedsiębiorczość mieszkańców i inwestorów. 
Cel strategiczny 4. Budowanie kapitału ludzkiego i społecznego w oparciu o poszerzaną ofertę 
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kulturalną i sportową oraz dziedzictwo historyczne. 
Cel strategiczny 5. Miasto zapewniające bezpieczne, włączające i aktywizujące warunki życia dla 
każdej z grup społecznych miasta Oświęcim. 
Cel strategiczny 6. Wykorzystanie idei Miasta Pokoju jako podstawy polityki rozwoju społecznego 
i kształtowania wizerunku miasta w Polsce i za granicą. 
Cel strategiczny 7. Budowa pozycji lidera polityk rozwojowych w regionie Małopolski Zachodniej. 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Oświęcimia 

W Oświęcimiu obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Oświęcimia (Studium) przyjęte uchwałą Nr XLV/733/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 
lutego 2022 r. Studium określa politykę przestrzenną, w tym lokalne zasady zagospodarowania 
przestrzennego gminy oraz stanowi podstawę do koordynacji ustaleń miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz dokumentów strategicznych i planistycznych szczebla 
regionalnego i krajowego. Zgodnie z założeniami Studium, polityka przestrzenna miasta 
Oświęcimia winna być oparta o zasadę równoważenia takich dziedzin i sfer działania gospodarki 
miejskiej jak społeczna, gospodarcza, ekologiczna, kulturowa, infrastrukturalna itd. Władze 
samorządowe miasta powinny dążyć nie tylko do poprawnego i zgodnego z wymogami ochrony 
środowiska, kreowania nowych terenów i kierunków zagospodarowania, ale także do poprawy 
jakości i atrakcyjności miasta, jako środowiska życia jego mieszkańców. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Oświęcim na lata 2021-2026 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Oświęcim na lata 2021-2026 przyjęta 
uchwałą nr XXXIII/539/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 marca 2021 r. to długoterminowy 
program polityki społecznej. Jego celem jest objęcie wsparciem osób zagrożonych lub dotkniętych 
wykluczeniem społecznym oraz stworzenie optymalnych warunków funkcjonowania społeczności 
lokalnej. Przedstawione w dokumencie założenia polityki społecznej miasta Oświęcim zostały 
wypracowane z uwzględnieniem priorytetów takich jak: przeciwdziałanie ubóstwu, bezrobociu 
i bezdomności, wspieranie rodzin, wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie 
uzależnieniom, zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia, wspieranie osób 
starszych i niepełnosprawnych, zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób 
i rodzin, podnoszenie poziomu i jakości życia mieszkańców, zapewnienie bezpieczeństwa 
publicznego mieszkańcom miasta, rozwój kapitału społecznego i ludzkiego. W strategii przyjęto 
misję, zgodnie z którą „Miasto Oświęcim, wykorzystując posiadane zasoby, dąży do zaspokojenia 
potrzeb wszystkich mieszkańców, podejmuje działania na rzecz integracji i aktywizacji społeczności 
lokalnej oraz skutecznie przeciwdziała wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych”. Cele działań 
rewitalizacyjnych wpisane w Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim są spójne 
z założeniami i kierunkami działań wpisanymi do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Miasta Oświęcim na lata 2021-2026: 
Cel strategiczny 1. Poprawa jakości życia mieszkańców – przeciwdziałanie ubóstwu, bezrobociu, 
bezdomności i wykluczeniu społecznemu. 
Cel strategiczny 2. Praca na rzecz osób i rodzin – przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy 
w rodzinie, reintegracja społeczna. 
Cel strategiczny 3. Rozwój działań wspierających osoby starsze i niepełnosprawne. 
Cel strategiczny 4. Zwiększenie dostępu mieszkańców do opieki zdrowotnej, profilaktyka zdrowego 
stylu życia. 
Cel strategiczny 5. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego w mieście. 
Cel strategiczny 6. Rozwój kapitału społecznego i społeczeństwa obywatelskiego. 
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3 Diagnoza obszaru zdegradowanego 

Pierwszym etapem prac nad aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 

2015-2025 była weryfikacja diagnozy delimitacyjnej. Pełne wyniki weryfikacji zawarto w odrębnym 

opracowaniu będącym efektem rekomendacji wynikających z ewaluacji, natomiast w niniejszym 

rozdziale przedstawiono przebieg prac wraz z syntetycznym zestawieniem ich wyników, co stanowi 

uzasadnienie kontynuacji działań rewitalizacyjnych. 

3.1 Wyznaczenie obszaru zdegradowanego  

Delimitacja, czyli wyznaczenie obszaru zdegradowanego, jest pierwszym etapem opracowania 

gminnego programu rewitalizacji. Obszar zdegradowany w mieście Oświęcim został wyznaczony 

w 2016 r. na podstawie gruntownej analizy i szczegółowych badań czynników mających wpływ 

na rozwój poszczególnych części miasta, w szczególności badania sondażowego przeprowadzonego 

wśród mieszkańców, wywiadów, wizyt studyjnych, spotkań konsultacyjnych oraz konsultacji 

społecznych.  

Pierwszy etap prac nad diagnozą polegał na przeprowadzeniu przeglądu tzw. danych zastanych, który 

opiera się na zgromadzeniu rzetelnych oraz przydatnych materiałów i danych statystycznych, 

a następnie ich analizie i interpretacji. W celu przeprowadzenia rzetelnego badania zastosowano dwa 

podejścia, bazujące na danych zastanych – statystyczne (analiza danych przetworzonych w taki 

sposób, aby możliwe było ich porównanie) i przestrzenne (odniesienie danych do obszarów 

porównawczych i zobrazowanie ich za pomocą kartogramów).   
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Analiza obejmowała następujące etapy: 

1 Podział obszaru miasta na jednostki porównawcze (okręgi wyborcze). 

2 Wybór kryteriów (zmiennych) delimitacji. 

3 

Przeprowadzenie szczegółowej analizy wskaźnikowej w zakresie problemów 
społecznych w wyodrębnionych obszarach (badanie ilościowe). W jej wyniku 
zweryfikowano sytuację obszarów problemowych (metoda: analiza danych 
zastanych pozyskanych z Urzędu Miasta Oświęcim, Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Oświęcimiu i innych miejskich jednostek organizacyjnych, a także 
Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu i Komendy Powiatowej Policji 
w Oświęcimiu), normalizacja (standaryzacja) danych zastanych. 

4 
Wyodrębnienie obszarów porównawczych, które cechują się najwyższym stopniem 
zdegradowania w wymiarze społecznym i pozaspołecznym. 

5 

Weryfikacja sytuacji problemowej w mieście, wyodrębnienie obszaru o szczególnym 
nasileniu problemów społecznych, uwzględniającego ustawowe wskaźniki 
obligatoryjne dotyczące powierzchni (maksymalnie 20% powierzchni gminy) oraz 
ludności (maksymalnie 30% wszystkich mieszkańców gminy). 

W celu przeprowadzenia rzetelnej analizy, posłużono się podziałem miasta na okręgi wyborcze, 

częściowo je modyfikując ze względu na występujące powiązania funkcjonalne w obrębie 

poszczególnych obszarów. Jednocześnie z analizy wykluczono obszar Miejskiej Strefy Gospodarczej 

oraz przyległe tereny, na których prowadzona jest działalność gospodarcza (głównie o charakterze 

przemysłowym). Obszar ten jest niezamieszkały, na mapach prezentujących poszczególne zmienne 

został oznaczony jako tereny przemysłowe.  

Kolejnym etapem było przeprowadzenie analizy porównawczej w obrębie wyłonionych obszarów, 

co umożliwiło wskazanie obszarów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji ze względu 

na koncentrację negatywnych zjawisk społecznych, a także odnotowano współwystępowanie 

niepożądanych zjawisk w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej 

lub technicznej. 

3.2 Weryfikacja wyników diagnozy delimitacyjnej 

W celu oceny zasadności kontynuacji działań rewitalizacyjnych na drodze aktualizacji Gminnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025 przeprowadzono weryfikację diagnozy 

delimitacyjnej, która polegała na analizie danych statystycznych dotyczących poszczególnych 

jednostek porównawczych wyodrębnionych w mieście. W diagnozie uwzględniono przede wszystkim 

zmienne z zakresu sfery społecznej, a w następnej kolejności ze sfery pozaspołecznej, tj. ze sfery 

gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej i technicznej. 
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3.2.1 Wyróżnione jednostki statystyczne 

W ramach prowadzonych prac posłużono się podziałem miasta na okręgi wyborcze i wyróżniono 

22 obszary, które poddane zostały dalszej analizie. Przyjęty podział jest zgodny z metodologią 

wykorzystaną w procesie delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta 

Oświęcim w 2016 r. 

Podział miasta na obszary porównawcze z uwzględnieniem powierzchni oraz liczby mieszkańców 

przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 1 Charakterystyka obszarów porównawczych (dane za 2022 r.) 

Obszary 
porównawcze 

Powierzchnia [km2] Udział powierzchni Ludność [os] Udział ludności 

Obszar 1 2,7 12,6% 855 2,5% 

Obszar 2 0,2 0,9% 1386 4,1% 

Obszar 3 0,1 0,4% 1773 5,2% 

Obszar 4 0,5 2,3% 1788 5,2% 

Obszar 5 0,9 4,1% 1051 3,1% 

Obszar 6 0,5 2,4% 1560 4,6% 

Obszar 7 0,3 1,6% 2344 6,9% 

Obszar 8 3,3 15,5% 1354 4,0% 

Obszar 9 5,1 23,8% 1406 4,1% 

Obszar 10 0,8 3,7% 707 2,1% 

Obszar 11 0,4 1,7% 507 1,5% 

Obszar 12 0,1 0,6% 1344 3,9% 

Obszar 13 0,1 0,4% 1498 4,4% 

Obszar 14 0,1 0,4% 1641 4,8% 

Obszar 15 0,5 2,5% 2405 7,0% 

Obszar 16 0,1 0,5% 913 2,7% 

Obszar 17 2,5 11,8% 1435 4,2% 

Obszar 18 0,1 0,4% 517 1,5% 

Obszar 19 1,1 5,0% 6667 19,5% 

Obszar 20 0,7 3,2% 1803 5,3% 

Obszar 21 1,2 5,5% 888 2,6% 

Obszar 22 0,2 0,8% 323 0,9% 

Miasto ogółem 21,3 100,0% 34165 100,0% 
Źródło: opracowanie własne  

Poniższa grafika prezentuje podział miasta Oświęcim na wskazane obszary porównawcze.
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Grafika 1 Podział miasta Oświęcim na obszary porównawcze 

 

Źródło: opracowanie własne
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3.2.2 Weryfikowane kryteria delimitacji  

Weryfikacja wyników diagnozy delimitacyjnej polegała na szczegółowej analizie zjawisk o charakterze 

społecznym i pozaspołecznym występujących w mieście Oświęcim, w oparciu o mierzalne zmienne 

przedstawione i scharakteryzowane w poniższej tabeli. 

Tabela 2 Kryteria delimitacji 

Kategoria Zmienna Opis zmiennej 

Sfera 
społeczna 

Przyrost naturalny na 1000 
mieszkańców 

Wskaźnik opisujący sytuację demograficzną i ruch 
naturalny ludności. Zmienna zestandaryzowana, 

prezentowana w formie przeliczeniowej pokazującej 
różnicę pomiędzy liczbą urodzeń a liczbą zgonów na 

1000 mieszkańców. 

Źródło danych: Urząd Miasta Oświęcim 

Saldo migracji na 1000 mieszkańców 

Wskaźnik określa przyrost/ubytek ludności jednostki 
administracyjnej na skutek migracji przypadający na 

1000 jej mieszkańców. 

Źródło danych: Urząd Miasta Oświęcim 

Obciążenie demograficzne 

Wskaźnik opisujący sytuację demograficzną. 
Zmienna prezentowana w formie przeliczeniowej 

pokazującej stosunek liczby osób w wieku 
nieprodukcyjnym do liczby osób w wieku 

produkcyjnym. 

Źródło danych: Urząd Miasta Oświęcim 

Liczba klientów pomocy społecznej 
korzystających ze świadczeń na 1000 

mieszkańców 

Wskaźnik opisujący popyt na usługi pomocy 
społecznej na danym obszarze oraz obrazujący liczbę 

udzielonych świadczeń w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców ogółem. 

Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Oświęcimiu 

Liczba pobierających dodatek 
mieszkaniowy na 1000 mieszkańców 

Wskaźnik opisujący zapotrzebowanie na świadczenia 
mieszkaniowe na danym obszarze w przeliczeniu na 

1000 mieszkańców. 
Źródło danych: Urząd Miasta Oświęcim 

Liczba osób pobierających świadczenia 
ze względu na niepełnosprawność na 

1000 mieszkańców 

Wskaźnik opisujący popyt na usługi pomocy 
społecznej na danym obszarze oraz obrazujący 

poziom zapotrzebowania na świadczenia przez osoby 
z niepełnosprawnością (lub ze względu na 

niepełnosprawność) w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców. 

Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Oświęcimiu 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 
mieszkańców 

Wskaźnik skupiający się na ocenie sytuacji 
społeczności obszaru na lokalnym rynku pracy. 

Zmienna prezentowana w formie średniej 
przeliczeniowej pokazującej liczbę osób 

bezrobotnych na 1000 mieszkańców. 
Źródło danych: Powiatowy Urząd Pracy 

w Oświęcimiu 
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Kategoria Zmienna Opis zmiennej 

Liczba przestępstw na 1000 
mieszkańców 

Wskaźnik opisujący poziom bezpieczeństwa na 
danym obszarze, skupia się na prezentacji danych 
dotyczących poważnych naruszeń prawa. Zmienna 

prezentowana w formie przeliczeniowej pokazującej 
liczbę przestępstw na 1000 mieszkańców. 

Źródło danych: Komenda Powiatowa Policji 
w Oświęcimiu 

Liczba zdarzeń drogowych na 1000 
mieszkańców 

Wskaźnik opisujący sytuację w zakresie naruszeń 
bezpieczeństwa i prawa drogowego odnoszącą się 

do liczby zarejestrowanych zdarzeń drogowych. 
Zmienna prezentowana w formie przeliczeniowej 

pokazującej liczbę zdarzeń drogowych na 1000 
mieszkańców. 

Źródło danych: Komenda Powiatowa Policji 
w Oświęcimiu 

Liczba zarejestrowanych organizacji 
pozarządowych na 1000 mieszkańców 

Wskaźnik obrazujący poziom aktywności społecznej 
mieszkańców poszczególnych obszarów miasta. 

Wskaźnik prezentowany w formie przeliczeniowej 
wyrażanej stosunkiem zarejestrowanych organizacji 

społecznych do liczby ludności. 

Źródło danych: Urząd Miasta Oświęcim 

Liczba członków UTW na 1000 
mieszkańców 

Wskaźnik obrazujący aktywność mieszkańców 
w wieku senioralnym. Prezentowany w formie 

przeliczeniowej wyrażanej liczbą członków 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW) na 1000 

mieszkańców. 
Źródło danych: Oświęcimskie Centrum Kultury 

Czytelnicy bibliotek na 1000 
mieszkańców 

Wskaźnik obrazujący aktywność mieszkańców 
w obszarze kultury. Prezentowany w formie 
przeliczeniowej wyrażanej liczbą czytelników 

bibliotek na 1000 mieszkańców. 
Źródło danych: Miejska Biblioteka Publiczna GALERIA 

KSIĄŻKI w Oświęcimiu 

Liczba wydanych Oświęcimskich Kart 
Mieszkańca na 1000 mieszkańców 

Wskaźnik obrazujący aktywność mieszkańców 
i poziom kapitału społecznego. Prezentowany 

w formie przeliczeniowej wyrażanej liczbą wydanych 
Oświęcimskich Kart Mieszkańca na 1000 

mieszkańców. 

Źródło danych: Urząd Miasta Oświęcim 

Sfera 
gospodarcza 

Liczba podmiotów gospodarczych na 
1000 mieszkańców 

Wskaźnik obrazujący poziom rozwoju 
przedsiębiorczości w poszczególnych obszarach, 

prezentowany w formie przeliczeniowej wyrażanej 
stosunkiem zarejestrowanych działalności 

gospodarczych do liczby ludności. 
Źródło danych: rejestr REGON 

Różnica pomiędzy nowo 
zarejestrowanymi a wyrejestrowanymi 

podmiotami gospodarczymi na 1000 
mieszkańców 

Wskaźnik obrazujący tendencje związane z rozwojem 
przedsiębiorczości. Wyrażany przez różnicę w liczbie 

nowo zarejestrowanych i wyrejestrowanych 
podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców. 
Źródło danych: rejestr REGON 
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Kategoria Zmienna Opis zmiennej 

Sfera 
przestrzenno-
funkcjonalna 

Stosunek terenów rekreacyjnych 
w powierzchni ogółem 

Wskaźnik obrazujący poziom dostępności terenów 
rekreacyjnych. Zmienna prezentowana w formie 

przeliczeniowej określającej liczbę terenów 
w stosunku do powierzchni jednostki porównawczej. 

Źródło danych: BDOT (Baza danych obiektów 
topograficznych) 

Dostępność opieki zdrowotnej na 1000 
mieszkańców 

Wskaźnik opisujący dostępność opieki medycznej. 
Zmienna prezentowana w formie średniej 

przeliczeniowej pokazującej liczbę podmiotów opieki 
zdrowotnej wg PKD (86) w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców. 
Źródło danych: CEIDG (Centralna Ewidencja 

i Informacja o Działalności Gospodarczej) 

Dostępność komunikacyjna 

Wskaźnik obrazujący poziom dostępności 
komunikacyjnej wyrażanej przez liczbę przystanków 
komunikacji zbiorowej na terenie danego obszaru 

porównawczego w stosunku jego powierzchni. 
Źródło danych: BDOT (Baza danych obiektów 

topograficznych) 

Dostępność infrastruktury rowerowej 
na km² 

Wskaźnik opisujący dostępność infrastruktury 
rowerowej. Zmienna prezentowana w formie 

przeliczeniowej pokazującej stosunek długości dróg 
rowerowych do powierzchni danej jednostki 

porównawczej. 
Źródło danych: opracowanie własne 

Sfera 
środowiskowa 

Jakość powietrza 

Wskaźnik obrazujący obszary z największymi 
potrzebami środowiskowymi w zakresie poprawy 
jakości powietrza. Zmienna skategoryzowana na 

podstawie średniego rocznego stężenia 
PM2,5 [µg_m³]. 

Źródło danych: https://powietrze.gios.gov.pl/ 

Udział gospodarstw domowych 
ogrzewanych kotłami na paliwo stałe 

Wskaźnik obrazujący potencjalne źródła niskiej 
emisji wyrażany poprzez udział gospodarstw 

domowych ogrzewanych kotłami na paliwo stałe 
w ogólnej liczbie gospodarstw domowych na danym 

obszarze. 

Źródło danych: Urząd Miasta Oświęcim 

Udział budynków mieszkalnych 
znajdujących się w strefie zagrożenia 

hałasem drogowym i kolejowym 

Wskaźnik prezentujący liczbę budynków 
mieszkalnych znajdujących się w strefie zagrożenia 

hałasem drogowym i kolejowym w stosunku do 
ogólnej liczby budynków. 

Źródło danych: BDOT (Baza danych obiektów 
topograficznych) 

Ilość wyrobów azbestowych na 
1 mieszkańca 

Wskaźnik prezentujący zagrożenie wyrobami 
azbestowymi. Jego wartość wyliczono na podstawie 

masy wyrobów azbestowych w przeliczeniu na 
1 mieszkańca danej jednostki porównawczej. 

Źródło danych: https://esip.bazaazbestowa.gov.pl/ 
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Kategoria Zmienna Opis zmiennej 

Udział powierzchni biologicznie 
czynnej w powierzchni ogółem 

Wskaźnik opisujący dostępność powierzchni 
biologicznie czynnej. Zmienna prezentowana 

w formie średniej przeliczeniowej pokazującej udział 
powierzchni biologicznie czynnej w ogólnej 
powierzchni danej jednostki porównawczej. 

Źródło danych: BDOT (Baza danych obiektów 
topograficznych) 

Sfera 
techniczna 

Udział budynków w zarządzie ZBM 
oraz jednostek organizacyjnych miasta 

Oświęcim wymagających 
termomodernizacji 

Wskaźnik skupiający się na ocenie potrzeb 
związanych z termomodernizacją obiektów 

użyteczności publicznej. Zmienna prezentowana 
w formie przeliczeniowej określającej liczbę 
budynków w zarządzie ZBM oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta Oświęcim wymagających 
termomodernizacji w stosunku do ogólnej liczby tych 

budynków w mieście. 

Źródło danych: Urząd Miasta Oświęcim 

Udział budynków w zarządzie ZBM 
oraz jednostek organizacyjnych miasta 

Oświęcim wymagających 
dostosowania do osób ze szczególnymi 

potrzebami 

Wskaźnik skupiający się na ocenie potrzeb 
związanych z dostępnością obiektów użyteczności 

publicznej. Zmienna prezentowana w formie 
przeliczeniowej określającej liczbę budynków 

w zarządzie ZBM oraz jednostek organizacyjnych 
Miasta Oświęcim wymagających dostosowania do 
osób ze szczególnymi potrzebami w stosunku do 

ogólnej liczby tych budynków w mieście. 

Źródło danych: Urząd Miasta Oświęcim 

Liczba zabytków na km² 

Wskaźnik obrazujący zagęszczenie obiektów 
zabytkowych na poszczególnych obszarach. Zmienna 
prezentowana w formie przeliczeniowej określającej 

liczbę zabytków zlokalizowanych w granicach 
jednostki porównawczej w stosunku do jej 

powierzchni. 
Źródło danych: BDOT (Baza danych obiektów 

topograficznych) 

Penetracja budynkowa Internetem 
stacjonarnym o przepustowości co 

najmniej 30 mb/s 

Wskaźnik określający dostępność Internetu 
w poszczególnych częściach miasta. Wskaźnik 

penetracji budynkowej Internetem stacjonarnym 
o przepustowości co najmniej 30 mb/s liczony jest 

jako stosunek liczby budynków znajdujących się 
w zasięgu sieci o określonych parametrach do liczby 
wszystkich budynków na analizowanym obszarze. Za 
budynki znajdujące się w zasięgu sieci o określonych 

parametrach uznaje się budynki z możliwością 
świadczenia usług zadeklarowaną przez operatora. 

Źródło danych: https://mapbook.uke.gov.pl/ 
Źródło: opracowanie własne 

Sfera społeczna – kluczowe wnioski z analizy: 

 Wyniki ewaluacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025 

wskazywały, iż zmiana liczby ludności miasta, a tym samym jego struktury demograficznej 

jest jedną z przesłanek aktualizacji treści dokumentu. Potwierdza to analiza aktualnych 

danych dotyczących sytuacji demograficznej miasta, z których wynika, iż Oświęcim, podobnie 
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jak wiele innych gmin powiatu oświęcimskiego czy województwa małopolskiego, w ostatnich 

latach dotykają problemy związane z negatywnymi tendencjami demograficznymi – przede 

wszystkim stopniową depopulacją, której wyrazem są ujemne wartości salda migracji 

i przyrostu naturalnego. Najniższe wartości tych wskaźników odnotowuje się w okolicach 

centrum, co może świadczyć o występowaniu negatywnych zjawisk w sferze społecznej lub 

przestrzennej wpływających na obniżenie atrakcyjności osiedleńczej tej części miasta. 

 Osoby borykające się z problemami społecznymi i będące w trudnej sytuacji życiowej są 

kluczowymi interesariuszami działań rewitalizacyjnych. Z tego względu analizie poddano 

wskaźnik obrazujący zapotrzebowanie na usługi publiczne z zakresu pomocy społecznej 

świadczonej m.in. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu. Wyniki wskazują 

na szczególnie wysokie zapotrzebowanie na pomoc społeczną w obszarach: 20 i 22, gdzie 

wartość wskaźnika była najwyższa. Może to świadczyć o stosunkowo ciężkiej sytuacji 

życiowej mieszkańców, związanej m.in. z ubóstwem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub 

ciężką chorobą, bądź występowaniem zjawisk takich jak przemoc w rodzinie czy bezradność 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. 

 Mimo że poziom bezrobocia w mieście w ostatnich latach spada, to wśród mieszkańców 

wciąż widoczny jest problem braku aktywności zawodowej, który jest jednym z czynników 

determinujących występowanie niepożądanych zachowań społecznych. Według danych 

pozyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu, w 2022 r. liczba zarejestrowanych 

bezrobotnych w Oświęcimiu wynosiła 779 osób, co stanowiło ok. 2,3% ogólnej liczby 

mieszkańców miasta. Najmniej korzystną sytuację pod tym względem odnotowano 

w obszarze 22 (52,6 osób na 1000 mieszkańców). 

 Biorąc pod uwagę poziom bezpieczeństwa w poszczególnych częściach miasta można 

zauważyć utrzymującą się tendencję koncentracji odnotowywanych przestępstw w obszarze 

22, gdzie w 2022 r. wartość wskaźnika (46,6 przestępstw na 1000 mieszkańców) znacząco 

przekroczyła średnią wartość dla całego miasta (17,3 na 1000 mieszkańców). Co więcej, 

istotnym czynnikiem warunkującym poziom bezpieczeństwa jest stosunkowo wysoka liczba 

zdarzeń drogowych, których natężenie odnotowano w obszarach zlokalizowanych 

w centralnej i wschodniej części miasta.  

 Z analizy wskaźników dotyczących kapitału społecznego miasta wynika, iż największym 

potencjałem do realizacji działań społecznych charakteryzuje się obszar 20 stanowiący 

centrum administracyjne miasta. Wynika to m.in. z koncentracji organizacji pozarządowych, 

których działalność wpływa m.in. na zaangażowanie mieszkańców w sprawy miasta, a tym 

samym stymulowanie poziomu kapitału społecznego.  
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Sfera pozaspołeczna – kluczowe wnioski z analizy: 

 Analiza sfery gospodarczej pozwoliła na zidentyfikowanie obszarów miasta 

charakteryzujących się dogodnymi warunkami do rozwoju przedsiębiorczości oraz obszarów 

o niższym potencjale gospodarczym. Biorąc pod uwagę różnicę między nowo 

zarejestrowanymi a wyrejestrowanymi podmiotami gospodarczymi na 1000 mieszkańców, 

korzystne tendencje w sferze gospodarczej obserwuje się w obszarach: 17 i 22. Ujemne 

wartości wskaźnika charakteryzujące obszary w centralnej i wschodniej części miasta 

świadczą natomiast o pogarszającej się sytuacji gospodarczej, przy czym szczególnie 

niekorzystne warunki charakteryzują obszar 1. 

 Analiza sfery przestrzenno-funkcjonalnej umożliwia ocenę ograniczeń przestrzennych oraz 

uwarunkowań prowadzenia procesu rewitalizacji. Szczególną rolę w tym zakresie odgrywa 

dostępność terenów rekreacyjnych, których dostępność w wielu obszarach miasta jest 

niedostateczna. Jest to negatywnym zjawiskiem, ograniczającym m.in. możliwość aktywnego 

spędzania czasu wolnego oraz zacieśniania więzi społecznych. W celu zapewnienia 

dogodnych warunków do prowadzenia działań integrująco-aktywizujących np. osób biernych 

zawodowo czy zagrożonych wykluczeniem społecznym, konieczna jest zatem realizacja 

inwestycji ukierunkowanych na zwiększenie dostępności wysokiej jakości, wielofunkcyjnych 

przestrzeni publicznych w mieście. 

 Analiza sfery środowiskowej uwzględniała m.in. jakość powietrza, której poziom oceniono 

z uwzględnieniem informacji dotyczących wykorzystywanych w mieście źródeł ciepła. 

Ze względu na fakt, iż niska emisja pochodząca z nieefektywnych kotłów na paliwo stałe jest 

jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, stanowi ona jeden 

z kluczowych problemów w mieście. Najwięcej tego typu źródeł ciepła zlokalizowanych jest 

w południowo-wschodniej części miasta – można zatem wnioskować, że są one głównym 

powodem niskiej jakości powietrza wyrażanej danymi dotyczącymi średniego rocznego 

stężenia PM2,5. Co więcej, wyniki analizy są zbieżne z wynikami diagnozy delimitacyjnej 

przeprowadzonej w 2016 r., co świadczy o tym, iż do tej pory nie udało się znacząco 

ograniczyć emisji zanieczyszczeń w tej części miasta. Ponadto, z analizy wskaźników ze sfery 

technicznej wynika, iż obecnie ponad połowa budynków, które zostały poddane analizie i są 

zarządzane przez Zarząd Budynków Mieszkalnych (ZBM) lub inne jednostki organizacyjne 

i administracyjne Miasta Oświęcim wymaga podjęcia prac remontowych i modernizacyjnych 

w celu dostosowania w zakresie energooszczędności i/lub termomodernizacji. Jest to o tyle 

istotne, iż problem niskiej efektywności energetycznej wpływa nie tylko na jakość powietrza, 
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ale też jakość i komfort życia mieszkańców. Dotyczy on przede wszystkim obszaru Starego 

Miasta. 

Z przeprowadzonej analizy wskaźnikowej wynika, że ogólna sytuacja społeczno-gospodarcza 

i przestrzenno-środowiskowa w mieście Oświęcim uległa poprawie w stosunku do 2016 r. 

W niektórych obszarach wciąż widoczne są jednak negatywne zjawiska społeczne, co implikuje 

konieczność kontynuacji działań rewitalizacyjnych. W kolejnym rozdziale przedstawiono bilans 

wskaźników wraz ze wskazaniem obszarów charakteryzujących się szczególnym natężeniem 

niekorzystnych zjawisk. Szczegółowa, pogłębiona analiza obszaru rewitalizacji znajduje się natomiast 

w rozdziale 4. 

3.3 Podsumowanie weryfikacji diagnozy 

Przeprowadzona analiza wskaźnikowa miała na celu weryfikację wyników diagnozy delimitacyjnej 

obszaru zdegradowanego w 2016 roku, charakteryzującego się koncentracją negatywnych zjawisk 

społecznych oraz gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych.  

Stopień i skalę negatywnych zjawisk obrazują wskaźniki opisujące wspomniane sfery. W ramach 

weryfikacji poddano analizie wszystkie wymienione sfery, bazując na danych pozyskanych z różnych 

źródeł oraz ogólnodostępnych opracowań czy raportów. Zgodnie z ustawą o rewitalizacji, największy 

nacisk położono na analizę sfery społecznej, dla której zakres danych jest najszerszy, a katalog 

wskaźników najbardziej rozbudowany z uwagi na możliwość pozyskania wiarygodnych, 

porównywalnych danych. Poniżej zestawiono bilans wskaźników w formie zbiorczych tabel 

obrazujących poziom natężenia negatywnych zjawisk społecznych. Poziom natężenia określono 

za pomocą 4-stopniowej skali, gdzie: 1 oznacza kryzys, natomiast 4 wskazuje na niski poziom 

natężenia negatywnych zjawisk. Skala została określona na podstawie klas wyznaczonych metodą 

kwantyli, według której w założeniu można uzyskać jednakową liczebność obserwacji w każdej klasie. 

Dzięki temu możliwe było zobrazowanie rozmieszczenia i stopnia natężenia poszczególnych zjawisk – 

w ostatnim kwantylu (oznaczonym na skali wartością 1) skoncentrowane jest bowiem 25% zjawisk 

o najmniej korzystnym charakterze w skali całego miasta.
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Przyrost 
naturalny na 

1000 
mieszkańców 

Saldo migracji na 
1000 

mieszkańców 

Obciążenie 
demograficzne 

Liczba osób 
bezrobotnych na 

1000 
mieszkańców 

Liczba 
przestępstw na 

1000 
mieszkańców 

Liczba zdarzeń 
drogowych na 

1000 
mieszkańców 

Liczba klientów 
pomocy 

społecznej 
korzystających ze 

świadczeń na 
1000 

mieszkańców 

Liczba 
pobierających 

dodatek 
mieszkaniowy na 

1000 
mieszkańców 

Liczba osób 
pobierających 

świadczenia ze względu 
na niepełnosprawność 
na 1000 mieszkańców 

Liczba organizacji 
pozarządowych na 
1000 mieszkańców 

Ilość wydanych 
Oświęcimskich 

Kart Mieszkańca 
na 1000 

mieszkańców 

Liczba członków 
UTW na 1000 
mieszkańców 

Czytelnicy 
bibliotek na 

1000 
mieszkańców 

Średnia 

Obszar 1 4 3 1 2 1 1 3 4 1 4 4 4 1 2,54 

Obszar 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 3 1 2 1 2,15 

Obszar 3 2 1 1 4 3 3 4 3 4 2 1 4 2 2,62 

Obszar 4 2 3 1 3 2 2 3 2 3 2 3 1 1 2,15 

Obszar 5 2 3 2 2 1 1 2 4 3 4 1 1 4 2,31 

Obszar 6 1 1 2 4 4 2 1 1 4 2 1 3 2 2,15 

Obszar 7 4 3 4 3 3 1 2 2 3 2 3 1 3 2,62 

Obszar 8 3 4 3 3 1 1 4 4 2 2 3 1 2 2,54 

Obszar 9 2 3 4 3 2 3 1 4 4 3 4 2 1 2,77 

Obszar 10 2 2 2 2 4 3 4 4 4 2 2 3 3 2,85 

Obszar 11 4 4 4 1 1 2 4 3 4 4 4 1 4 3,08 

Obszar 12 1 3 1 2 3 4 3 2 3 2 2 4 4 2,62 

Obszar 13 1 2 3 2 2 4 2 2 2 2 1 2 4 2,23 

Obszar 14 1 1 2 4 4 3 2 1 1 3 2 3 3 2,31 

Obszar 15 2 2 1 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2,69 

Obszar 16 1 2 2 2 3 4 2 3 2 3 3 4 3 2,62 

Obszar 17 3 4 4 2 3 4 2 3 4 2 4 1 2 2,92 

Obszar 18 2 1 1 2 4 4 4 1 2 2 4 4 4 2,69 

Obszar 19 1 2 3 1 2 2 1 1 1 4 2 3 4 2,08 

Obszar 20 2 2 2 1 1 1 1 2 1 4 2 4 2 1,92 

Obszar 21 2 1 4 1 3 3 3 1 1 2 1 2 1 1,92 

Obszar 22 2 1 3 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1,69 
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Analiza wskaźnikowa pozwoliła na zidentyfikowanie tych obszarów miasta, w których koncentracja 

i natężenie negatywnych zjawisk społecznych jest najwyższe, co wskazuje na występowanie stanu 

kryzysowego.  

Analiza natężenia negatywnych zjawisk w sferze społecznej wykazała, iż obszarami 

charakteryzującymi się szczególnie niekorzystną sytuacją są tereny objęte obszarem rewitalizacji 

obowiązującym na podstawie Uchwały nr XIX/362/16 Rady Miasta Oświęcim w sprawie wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Oświęcim podjętej w dniu 24 lutego 2016 

roku – Obszar Chemików, Obszar Stare Miasto, Obszar Kamieniec-Pileckiego, Obszar Tereny 

pokolejowe (kolejno Obszary: 19, 20, 21 i 22). Obszary te charakteryzują się przede wszystkim 

problemami związanymi z bezrobociem (wysoka liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców) 

oraz zapotrzebowaniem na pomoc społeczną, w tym ze względu na niepełnosprawność. Ponadto, 

z analizy wynika, iż w Obszarach: 20 i 22 problemem może być obniżony poziom bezpieczeństwa, 

przede wszystkim w ruchu drogowym (wysoka liczba zdarzeń drogowych na 1000 mieszkańców) oraz 

związany z wysoką liczbą odnotowanych przestępstw. Fakt, iż mimo prowadzenia do tej pory działań 

rewitalizacyjnych na tym obszarze nie odnotowano znaczącej poprawy sytuacji społecznej, świadczy 

o konieczności ich kontynuacji. 

Kluczową rolę w delimitacji obszaru zdegradowanego odgrywają negatywne zjawiska występujące 

w sferze społecznej. Jednak zgodnie z ustawą o rewitalizacji, za obszar zdegradowany uznaje się 

obszar, w którym poza występującym stanem kryzysowym w sferze społecznej, występują również 

negatywne zjawiska w co najmniej jednej z pozostałych sfer – gospodarczej, środowiskowej, 

przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Poniżej przedstawiono tabelę prezentującą poziom 

natężenia tych zjawisk oraz określającą liczbę zjawisk kryzysowych występujących w poszczególnych 

obszarach, zgodnie z wynikami analizy wskaźników wykorzystanych do weryfikacji diagnozy 

delimitacyjnej.  
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Liczba 
podmiotów 

gospodarczych 
na 1000 

mieszkańców 

Różnica pomiędzy 
nowozarejstrowanymi 

a wyrejstrowanymi 
podmiotami 

gospodarczymi na 
1000 mieszkańców 

Ilość wyrobów 
azbestowych na 

1 mieszkańca 

Udział 
budynków 

mieszkalnyc
h 

znajdujących 
się w strefie 
zagrożenia 

hałasem 
drogowym i 
kolejowym 

Średnie 
roczne 

stężenie 
PM2.5 

Udział 
gospodarstw 
domowych 
ogrzewanyc
h kotłami na 
paliwo stałe 

Stosunek 
terenów 

rekreacyjnych 
w 

powierzchni 
ogółem 

Dostępność 
komunikacyjn

a 

Dostępność 
infrastruktury 

rowerowej 
na km² 

Dostępność 
opieki 

zdrowotnej 
na 1000 

mieszkańców 

Udział 
powierzchni 
biologicznie 
czynnej w 

powierzchni 
ogółem 

Liczba 
zabytkó

w na 
km2 

Udział budynków 
w zarządzie ZBM 
oraz jednostek 

organizacyjnych 
Miasta Oświęcim 

wymagających 
termomodernizacji 

Udział 
budynków w 

zarządzie ZBM 
oraz jednostek 

organizacyjnych 
Miasta 

Oświęcim 
wymagających 
dostosowania 

do osób ze 
szczególnymi 
potrzebami 

Penetracja 
budynkowa 
internetem 

stacjonarnym o 
przepustowośc

i co najmniej 
30 mb/s 

Liczba 
zidentyfikowanych 

zjawisk kryzysowych 

Podobszar 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 3 1 1 9/15 

Podobszar 2 1 1 4 4 2 3 3 4 4 1 2 1 1 3 3 5/15 

Podobszar 3 1 3 2 2 2 3 4 4 2 1 3 4 1 1 3 4/15 

Podobszar 4 2 1 2 4 2 2 2 3 4 4 4 1 4 4 1 4/15 

Podobszar 5 2 2 2 1 2 1 2 3 3 1 2 6 1 1 4 5/15 

Podobszar 6 1 2 3 1 1 2 2 1 3 1 4 4 3 1 3 6/15 

Podobszar 7 1 2 3 2 2 3 3 2 4 3 3 4 4 2 4 1/15 

Podobszar 8 3 4 1 2 2 1 1 1 2 4 4 3 4 3 3 4/15 

Podobszar 9 1 1 2 1 4 1 1 1 2 1 4 2 1 3 1 9/15 

Podobszar 10 2 2 1 2 3 2 1 1 1 4 4 4 1 1 1 7/15 

Podobszar 11 4 1 4 4 4 2 2 2 3 4 2 2 4 3 4 1/15 

Podobszar 12 1 3 4 4 4 4 4 4 3 3 1 4 1 4 4 3/15 

Podobszar 13 1 4 4 4 4 4 4 3 1 2 1 4 3 2 2 3/15 

Podobszar 14 1 4 4 4 4 4 4 3 4 2 1 4 3 4 4 2/15 

Podobszar 15 1 1 3 3 4 1 3 4 3 4 3 2 - - 2 3/15 

Podobszar 16 1 1 3 4 4 4 3 4 4 3 1 4 3 4 2 3/15 

Podobszar 17 3 4 1 3 4 1 1 1 2 2 4 2 2 2 1 5/15 

Podobszar 18 3 2 4 0 4 4 4 1 1 3 3 4 - - 3 2/15 

Podobszar 19 1 2 3 3 4 4 4 3 4 3 2 3 2 2 2 1/15 

Podobszar 20 4 2 1 0 2 3 2 2 1 4 1 1 2 2 3 4/15 

Podobszar 21 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 3 1 - - 2 4/15 

Podobszar 22 4 4 1 1 2 1 3 3 1 1 1 1 3 1 1 9/15 
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Z analizy poziomu natężenia negatywnych zjawisk w sferze pozaspołecznej wynika, iż w obszarach 

charakteryzujących się kryzysem w sferze społecznej (Obszary: 19, 20, 21 i 22) występuje 

przynajmniej jedno negatywne zjawisko w sferze pozaspołecznej - przede wszystkim identyfikuje się 

tu niekorzystną sytuację związaną z dostępnością usług opieki zdrowotnej oraz infrastruktury 

rowerowej. Ponadto, na obszarach tych zidentyfikowano problemy środowiskowe, takie jak 

zagrożenie wyrobami azbestowymi czy niska jakość klimatu akustycznego (zagrożenie hałasem 

drogowym i kolejowym), a także gospodarcze, związane z niskim poziomem przedsiębiorczości. 

Wskazane obszary pokrywają się z granicami wyznaczonymi w Uchwale nr XIX/362/16 Rady Miasta 

Oświęcim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Oświęcim 

podjętej w dniu 24 lutego 2016 roku. Na podstawie diagnozy delimitacyjnej wytyczono obszar 

zdegradowany, który jednocześnie z powodu koncentracji negatywnych zjawisk został wyznaczony do 

rewitalizacji. W jego ramach wyróżniono cztery podobszary: 

I Obszar Chemików (stanowiący część osiedla Chemików), 

II 
Obszar Stare Miasto (w którego skład wchodzą tereny Starego Miasta, 
Bulwarów, ul. Arciszewskiego (dawniej ul. Fika) i ul. Górnickiego oraz strefy 
między ul. Krasickiego a ul. Chopina), 

III 
Obszar Kamieniec-Pileckiego (będący częścią osiedla Zasole, obejmujący 
osiedle Pileckiego, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Kamieniec), 

IV 

Obszar Terenów pokolejowych (będący częścią osiedla Zasole, obejmujący 
okolice Dworca PKP w Oświęcimiu, część ulicy Powstańców Śląskich od 
ul. Wąskiej, ul. Orzeszkowej, ul. Prusa oraz część ul. Wyzwolenia i fragment 
ul. Dworcowej). 

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w mieście Oświęcim składa się z 4 podobszarów, które 

zajmują łącznie powierzchnię  307 ha co stanowi 10,2% ogólnej powierzchni miasta. Według danych 

za 2022 r., zamieszkuje je 9 681 osób (28,3% populacji miasta). W kolejnych rozdziałach 

przedstawiono pogłębioną diagnozę poszczególnych podobszarów. 

Analiza wskaźników dotyczących sfery społecznej i pozaspołecznej miasta Oświęcim potwierdziła, 

iż wskazane obszary nadal charakteryzują się natężeniem negatywnych zjawisk, co wiąże się 

z koniecznością kontynuacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz wprowadzenia nowych zadań, które 

wpłyną na przyspieszenie procesu rewitalizacji w Oświęcimiu. W granicach wyznaczonego obszaru 

zdegradowanego zlokalizowane są kluczowe obiekty użyteczności publicznej, punkty handlowo-

usługowe oraz zakłady pracy, przez co odgrywa on bardzo ważną rolę dla funkcjonowania całego 

miasta. Ponadto, wyznaczony obszar charakteryzuje się wysokim potencjałem dla lokalizacji 
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przedsięwzięć sprzyjających poprawie sytuacji społecznej – działa tutaj wiele organizacji 

pozarządowych czy instytucji kultury, które mogą być partnerami w prowadzeniu działań 

rewitalizacyjnych. 

W kolejnych rozdziałach przedstawiono wyniki diagnozy pogłębionej, skupiającej się 

na wyznaczonych obszarach rewitalizacji.
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Grafika 2 Mapa poglądowa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Oświęcim po przeprowadzonej weryfikacji w 2023 r. 

 
Źródło:
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4 Diagnoza obszaru rewitalizacji  

4.1 Obszar Chemików  

Obszar Chemików znajduje się w prawobrzeżnej części Oświęcimia i jest częścią największego 

miejskiego osiedla – Osiedla Chemików. Obejmuje teren o powierzchni ok. 106 ha i jest aktualnie 

zamieszkiwany przez 6 667 osób (dane za 2022 r.). W strefie pomiędzy al. Słowackiego, ul. Chemików, 

ul. Dąbrowskiego i ul. Olszewskiego znajduje się zielona przestrzeń o powierzchni ok. 24 ha, która 

powstała w połowie lat sześćdziesiątych XX wieku, jako pas zieleni izolacyjnej pomiędzy strefą 

zabudowy mieszkaniowej Oświęcimia a zakładami chemicznymi. Aktualnie obszar ten jest 

uporządkowany tylko w pierwszej części, obejmującej ok. 7 ha. Pozostały pas zieleni izolacyjnej jest 

nieuporządkowany, z licznymi wiatrołomami, drzewami o złym stanie fitosanitarnym i przecinką 

wykonaną przez operatora gazociągu. Ciągi piesze, infrastruktura towarzysząca oraz oświetlenie są 

w złym albo bardzo złym stanie technicznym. Obecnie ten teren zieleni nie pełni funkcji parku 

miejskiego, a jest jedynie miejscem, gdzie występuje roślinność niska i wysoka, z dużym stopniem 

degradacji terenu. W czerwcu 2022 r. prowadzono ankietę internetową wśród mieszkańców Obszaru 

celem zdefiniowania potrzeb i pomysłów na zagospodarowanie pozostałych blisko 17 ha pasu zieleni 

izolacyjnej, który miałby stanowić II etap zagospodarowania Parku Pokoju w Oświęcimiu. 

Pozostałą część obszaru stanowi zabudowa mieszkaniowa, w której dominują bloki dwupiętrowe 

budowane w systemie starego budownictwa. Ponadto, znajdują się w niej między innymi instytucje 

takie jak Starostwo Powiatowe, Oświęcimskie Centrum Kultury, Dzienny Dom Pomocy, Środowiskowy 

Dom Samopomocy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, szkoły, przedszkola. 

4.1.1 Sfera społeczna 

 
Sytuacja demograficzna 

Według danych za 2022 r., Obszar Chemików zamieszkiwany jest przez 6 667 osób, co stanowi 19,5% 

ogółu mieszkańców Oświęcimia. Od kilku lat liczba ta spada – od czasu początkowych prac nad 

Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025 zmniejszyła się o ok. 14,4% 

(według stanu na 2014 r., Obszar zamieszkiwało wtedy 7 778 osób). Stopniowa depopulacja widoczna 

jest w skali całego miasta, a jej postępowanie obrazują wartości wskaźników takich jak saldo migracji 

i przyrost naturalny. 

Przyrost naturalny w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców dla miasta w 2022 r. przyjął wartość ujemną 

(-10,2 na 1000 mieszkańców), co oznacza, iż w liczba zgonów przekroczyła liczbę urodzeń. 

W przypadku Obszaru Chemików odnotowano 33 urodzenia i 122 zgonów, co przekłada się 
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na wartość wskaźnika na poziomie -13,3 na 1000 mieszkańców. Jest to wartość niższa od średniej 

wartości dla całego miasta, a także najniższa wartość spośród wskaźników dotyczących pozostałych 

podobszarów rewitalizacji, co wskazuje na szczególnie niekorzystną sytuację w Obszarze Chemików 

pod tym względem. 

Tabela 3 Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców w 2022 r. w Obszarze Chemików 

 Urodzenia Zgony 
Przyrost naturalny na 1000 

mieszkańców 

Obszar Chemików 33 122 -13,3 

Miasto Oświęcim 209 558 -10,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Oświęcim 

Zarówno w mieście, jak i w Obszarze Chemików widoczny jest proces starzenia się społeczeństwa, co 

obrazuje obecna struktura demograficzna. Na podstawie danych dotyczących liczby mieszkańców 

w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym2 określono wartość wskaźnika obciążenia 

demograficznego, który określa, w jakim stopniu obciążone są osoby pracujące i lokalna gospodarka. 

W Obszarze Chemików w 2022 r. wartość ta była na poziomie 0,77, co oznacza znaczny wzrost 

w porównaniu do 2014 r. (0,57). 

Tabela 4 Obciążenie demograficzne w 2014 i 2022 r. w Obszarze Chemików 

 

Liczba mieszkańców w wieku 
nieprodukcyjnym 

Liczba mieszkańców w wieku 
produkcyjnym 

Obciążenie demograficzne 

2014 2022 2014 2022 2014 2022 

Obszar 
Chemików 

2 820 2 893 4 958 3 774 0,57 0,77 

Miasto 
Oświęcim 

15 678 15 389 23 766 18 776 0,66 0,82 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Oświęcim 

Wskaźnik salda migracji na 1000 mieszkańców przedstawia natomiast stosunek liczby zameldowań 

do liczby wymeldowań w 2022 r. Z analizy ruchów migracyjnych dotyczących Oświęcimia wynika, 

iż w 2022 r. więcej mieszkańców się z niego wymeldowało, niż zameldowało – saldo migracji wyniosło 

-20,7 na 1000 mieszkańców. Obszar Chemików również w tym przypadku charakteryzuje się 

wartością niższą od wartości dla całego miasta (-26,2 na 1000 mieszkańców). Co istotne, sytuacja pod 

tym względem uległa znaczącej zmianie w porównaniu do 2014 r., kiedy to w Obszarze Chemików 

                                                           

2 Wiek produkcyjny - wiek zdolności do pracy, tj. dla mężczyzn grupa wieku 18-64 lata, dla kobiet - 18-59 lat; na 
wiek nieprodukcyjny składa się wiek przedprodukcyjny, w którym ludność nie osiągnęła jeszcze zdolności do 
pracy, tj. grupa wieku 0 - 17 lat oraz wiek poprodukcyjny, w którym osoby zazwyczaj kończą pracę zawodową, 
tj. dla mężczyzn - 65 lat i więcej, dla kobiet - 60 lat i więcej. 
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odnotowano więcej zameldowań niż wymeldowań, a wskaźnik salda migracji osiągnął wartość 15,0 

na 1000 mieszkańców.  

Tabela 5 Saldo migracji na 1000 mieszkańców w 2014 i 2022 r. w Obszarze Chemików 

 Liczba zameldowań Liczba wymeldowań 
Saldo migracji na 1000 

mieszkańców 

 2014 2022 2014 2022 2014 2022 

Obszar 
Chemików 

246 150 129 325 15,0 -26,2 

Miasto 
Oświęcim 

373 927 476 1 634 -2,6 -20,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Oświęcim 

 
Pomoc społeczna 

Z danych MOPS wynika, iż w 2022 r. ze świadczeń pomocy społecznej w Oświęcimiu korzystało 

łącznie 1 541 osób, co w przeliczeniu na 1000 mieszkańców daje wartość wskaźnika na poziomie 45,1. 

W Obszarze Chemików odnotowano wyższe od średniej zapotrzebowanie na pomoc społeczną  

– wartość wskaźnika wyniosła bowiem 62,8 klientów na 1000 mieszkańców. Co więcej, wartość ta 

wzrosła w porównaniu do 2014 r. (wyniosła wtedy 53,2 na 1000 mieszkańców), podczas gdy w skali 

miasta odnotowano spadek. Może to świadczyć o złej i pogarszającej się sytuacji życiowej 

mieszkańców Obszaru, związanej m.in. z ubóstwem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką 

chorobą, bądź występowaniem zjawisk takich jak przemoc w rodzinie czy bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. 

Tabela 6 Liczba klientów pomocy społecznej korzystających ze świadczeń na 1000 mieszkańców w 2014 i 2022 r. w Obszarze 
Chemików 

Liczba klientów pomocy społecznej korzystających ze świadczeń na 1000 mieszkańców w 2014 i 2022 r. 

 2014 2022 

Obszar Chemików 53,2 62,8 

Miasto Oświęcim 54,0 45,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu 

Stosunkowo wysokie zapotrzebowanie na pomoc społeczną związane jest ze zjawiskiem starzenia się 

społeczeństwa. Coraz więcej seniorów, ze względu na związane często z wiekiem choroby wymaga 

bowiem pomocy, zarówno materialnej, jak i niematerialnej, np. w postaci usług opiekuńczych 

i asystenckich. Takie wsparcie jest istotne nie tylko dla osób w podeszłym wieku, ale również osób 
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z niepełnosprawnościami. W 2022 r. w mieście świadczeń ze względu na niepełnosprawność 

udzielono 416 osobom. Wskaźnik liczby osób pobierających świadczenia w Obszarze Chemików 

wyniósł 20,8 osoby na 1000 mieszkańców, co znacznie przewyższało wartość dla miasta (12,2 na 1000 

mieszkańców). 

Wysokie zapotrzebowanie na tego typu pomoc wiąże się przede wszystkim z koniecznością rozwoju 

oferty usług opiekuńczych. W 2022 r. z tego typu usług w Oświęcimiu korzystało łącznie 218 osób, 

przy czym Obszar Chemików charakteryzował się największym zapotrzebowaniem (zamieszkiwało go 

ok. 27% wszystkich osób korzystających z usług opiekuńczych w mieście). W przeliczeniu na 1000 

mieszkańców, wartość wskaźnika wyniosła 8,8.  

Według danych Urzędu Miasta Oświęcim w 2022 r. w Oświęcimiu 1 129 osób pobierało dodatek 

mieszkaniowy. Również w tym przypadku Obszar Chemików charakteryzuje się stosunkowo wysokim 

zapotrzebowaniem – w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, dodatek mieszkaniowy pobierało 

53,8 osoby. 

Tabela 7 Wskaźniki dotyczące pomocy społecznej w 2022 r. w Obszarze Chemików 

 

Liczba osób pobierających 
świadczenia ze względu na 

niepełnosprawność na 1000 
mieszkańców 

Liczba korzystających z 
usług opiekuńczych na 

1000 mieszkańców 

Liczba pobierających 
dodatek mieszkaniowy na 

1000 mieszkańców 

Obszar Chemików 20,8 8,8 53,8 

Miasto Oświęcim 12,2 6,4 33,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu i Urzędu Miasta 
Oświęcim 

Wśród przyczyn zapotrzebowania na pomoc społeczną w Oświęcimiu znajduje się również problem 

nadużywania alkoholu i przemocy w rodzinie. W przypadku Obszaru Chemików sytuacja pod tym 

względem jest szczególnie niekorzystna, o czym świadczą zarówno dane historyczne (za 2014 r.), jak 

i aktualne (za 2022 r.). W przypadku obu wskaźników, wartość dla Obszaru przekracza bowiem 

wartość dla całego miasta. Co więcej, w 2022 r. w porównaniu do 2014 r. odnotowano znaczący 

wzrost wartości wskaźnika liczby osób uzależnionych od alkoholu w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców, co może świadczyć o pogłębiającym się kryzysie w tym zakresie.  

Tabela 8 Wskaźniki dotyczące problemów społecznych w 2014 i 2022 r. w Obszarze Chemików 

 
Liczba uzależnionych od alkoholu na 100 

mieszkańców obszaru 
Ofiary przemocy w przeliczeniu na 100 

mieszkańców obszaru 

 2014 2022 2014 2022 

Obszar 
Chemików 

3,5 5,8 2,6 2,5 

Miasto 1,4 2,2 2,3 1,9 
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Oświęcim 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu i Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Oświęcimiu 

 
Bezrobocie 

Ze względu na fakt, iż długotrwały brak aktywności zawodowej jest jednym z czynników 

determinujących niekorzystną sytuację materialną rodzin, bezrobocie jest związane 

z występowaniem niepożądanych zachowań społecznych, takich jak m.in. alkoholizm, przemoc 

w rodzinie czy ubóstwo.  

Według danych pozyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu, w 2022 r. liczba 

zarejestrowanych bezrobotnych w Obszarze Chemików wyniosła 184 osoby, co stanowiło ok. 2,8% 

ogólnej liczby jego mieszkańców. Wskaźnik liczby osób bezrobotnych w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców wynosił zatem 27,6 osoby i przewyższał wartość dla całego miasta (22,8 na 1000 

mieszkańców). W porównaniu do roku 2014 widać jednak poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy 

– liczba bezrobotnych znacząco spadła zarówno w skali miasta, jak i Obszaru Chemików. W strukturze 

bezrobotnych przeważają kobiety (57,1%). Biorąc natomiast pod uwagę wykształcenie osób 

bezrobotnych, największy odsetek stanowią osoby z wykształceniem licealnym ogólnokształcącym, 

średnim zawodowym lub pomaturalnym/policealnym (35,7%). W latach 2014-2022 w strukturze osób 

bezrobotnych w Obszarze Chemików odnotowano wzrost odsetka osób z wykształceniem wyższym. 

Tabela 9 Wskaźniki dotyczące bezrobocia w 2014 i 2022 r. w Obszarze Chemików 

 
Obszar Chemików Miasto Oświęcim 

2014 2022 2014 2022 

Liczba bezrobotnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 
obszaru 

40,0 27,6 35,4 22,8 

Liczba bezrobotnych kobiet w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców obszaru 

23,5 15,7 20,8 13,3 

Udział % kobiet w liczbie bezrobotnych ogółem 58,8% 57,1% 58,9% 58,1% 

Udział % bezrobotnych z wykształceniem podstawowym i 
gimnazjalnym 

24,7% 22,8% 23,9% 20,8% 

Udział % bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym 
zawodowym 

24,4% 23,9% 26,9% 25,3% 

Udział % bezrobotnych z wykształceniem: licealne 
ogólnokształcące, średnie zawodowe, 
pomaturalne/policealne 

35,7% 33,7% 33,2% 34,6% 

Udział % bezrobotnych z wykształceniem wyższym 15,3% 19,6% 16,0% 18,5% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu  
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Kapitał społeczny 

Analiza sytuacji społecznej obszaru rewitalizacji objęła również analizę poziomu kapitału społecznego. 

W tym celu oszacowano stopień zrzeszania się mieszkańców i ich aktywności, wyrażanych liczbą 

funkcjonujących organizacji pozarządowych, liczbą członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW) 

oraz liczbą czytelników bibliotek. Ponadto, przeanalizowano liczbę Oświęcimskich Kart Mieszkańca 

wydanych w 2022 r. 

Na terenie Obszaru Chemików w 2022 r. zarejestrowane były 32 organizacje pozarządowe (NGO), co 

w przeliczeniu na 1000 mieszkańców daje wskaźnik na poziomie 4,8, przewyższający wartość dla 

całego miasta (4,2 na 1000 mieszkańców). W Obszarze Chemików funkcjonuje zatem ok. 22,4% 

wszystkich organizacji zlokalizowanych w Oświęcimiu. Świadczy to o stosunkowo wysokim potencjale 

do realizacji działań społecznych ze względu na działalność stowarzyszeń czy fundacji aktywizujących 

mieszkańców, którzy chętnie angażują się w działania prowadzone przez te instytucje i korzystają 

z ich oferty. Dla rozwoju i funkcjonowania NGO ważną rolę w ostatnich latach odgrywało również 

działające na Obszarze Chemików Centrum Organizacji Pozarządowych (COP). Po 11 latach 

działalności, po zmianie nazwy na Centrum Aktywności Społecznej (CAS), przeniesiono jego siedzibę 

na ul. Dąbrowskiego 15 (Obszar rewitalizacji Stare Miasto). Warto zauważyć, że w stosunku do 

2014 r. liczba organizacji pozarządowych funkcjonujących w Obszarze Chemików w 2022 r. znacznie 

spadła, co może świadczyć o stopniowym obniżaniu się poziomu aktywności społecznej.  

Tabela 10 Liczba organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców w 2014 i 2022 r. w Obszarze Chemików 

Liczba organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców w 2014 i 2022 r. 

 2014 2022 

Obszar Chemików 7,8 4,8 

Miasto Oświęcim 4,1 4,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Oświęcim 

Poziom kapitału społecznego może zostać określony również na podstawie analizy uczestnictwa 

w życiu kulturalnym miasta. W tym celu wykorzystano dane dotyczące liczby członków Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku w Oświęcimiu i czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERA 

KSIĄŻKI w Oświęcimiu. 

Na terenie Obszaru Chemików zlokalizowane jest Oświęcimskie Centrum Kultury, w ramach którego 

działa Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW) w Oświęcimiu. Według danych za 2022 r., na 

organizowane przez UTW zajęcia uczęszczały łącznie 173 osoby, przy czym Obszar Chemików 
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charakteryzował się największą aktywnością w tym zakresie – w zajęciach uczęszczało bowiem 

36 jego mieszkańców. Liczba członków UTW w przeliczeniu na 1000 mieszkańców Obszaru wyniosła 

5,4, a więc więcej niż wartość wskaźnika dla miasta (5,1 na 1000 mieszkańców). 

W 2022 r. do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu 

zapisanych było 6 095 osób, z czego ok. 22,1% stanowili mieszkańcy Obszaru Chemików (1 346 osób). 

W przeliczeniu na 1000 osób, liczba czytelników w Obszarze wyniosła zatem 201,9. Wartość 

wskaźnika przekroczyła wartość dla miasta oraz była najwyższa spośród wszystkich obszarów 

rewitalizacji, co może się przekładać na stosunkowo wysoki poziom uczestnictwa mieszkańców 

Obszaru Chemików w życiu kulturalnym. 

Tabela 11 Wskaźniki dotyczące aktywności społecznej w 2022 r. w Obszarze Chemików 

 
Liczba członków UTW na 1000 

mieszkańców 
Czytelnicy bibliotek na 1000 mieszkańców 

Obszar Chemików 5,4 201,9 

Miasto Oświęcim 5,1 178,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Miejskiej Biblioteki Publicznej GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu 
i Oświęcimskiego Centrum Kultury 

W Oświęcimiu funkcjonuje Oświęcimska Karta Mieszkańca, która upoważnia mieszkańców do 

korzystania m.in. z oferty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Muzeum Zamek czy Oświęcimskiego 

Centrum Kultury z uwzględnieniem atrakcyjnych ulg. Karta przysługuje każdej osobie zamieszkującej 

w Oświęcimiu i odprowadzającej podatki do oświęcimskiego Urzędu Skarbowego, a także osobom 

bezrobotnym czy pozostającym na zasiłku. Ponadto, starsi mieszkańcy miasta mogą korzystać 

z Programu „Oświęcimska Karta Seniora”, skierowanego do oświęcimskich seniorów, którzy 

zamieszkują na terenie miasta Oświęcim i ukończyli 60. rok życia. 

Z danych Urzędu Miasta wynika, iż w 2022 r. wydano 482 Oświęcimskich Kart Mieszkańca, co 

w przeliczeniu na 1000 mieszkańców daje wynik 14,1. Najwięcej Kart wydano mieszkańcom Obszaru 

Chemików (86 – 18% wszystkich wydanych w mieście kart), jednak w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców (12,9), wartość wskaźnika była niższa od średniej wartości dla całego miasta (14,1 na 

1000 mieszkańców). Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku Oświęcimskiej Karty Seniora.  

Tabela 12 Liczba wydanych Oświęcimskich Kart Mieszkańca i Oświęcimskich Kart Seniora na 1000 mieszkańców w 2022 r. 
w Obszarze Chemików 

 
Liczba wydanych Oświęcimskich Kart 

Mieszkańca na 1000 mieszkańców 
Liczba wydanych Oświęcimskich Kart 

Seniora na 1000 mieszkańców 

Obszar Chemików 12,9 5,4 

Miasto Oświęcim 14,1 5,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Oświęcim  
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Bezpieczeństwo 

Istotnym czynnikiem wpływającym na sytuację społeczną w mieście jest również odczuwalny poziom 

bezpieczeństwa. W celu określenia uwarunkowań z tym związanych, analizie poddano dane 

dotyczące poziomu przestępczości. 

W 2022 r. na terenie Oświęcimia odnotowano łącznie 592 przypadki przestępstw oraz 438 zdarzeń 

drogowych. Z aktualnych danych wynika, iż w Obszarze Chemików odnotowano najwięcej w skali 

całego miasta przypadków przestępstw – 123 przypadki, co stanowi ok. 21% wszystkich 

odnotowanych w mieście przestępstw. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców, w 2022 r. w Obszarze 

Chemików miało miejsce 18,4 przestępstw, co może rzutować na szczególnie niski poziom poczucia 

bezpieczeństwa jego mieszkańców. Biorąc pod uwagę dane historyczne, sytuacja pod tym względem 

uległa znacznemu pogorszeniu w porównaniu do 2014 r., kiedy to wskaźnik dla Obszaru Chemików 

osiągnął wartość 6,6 na 1000 mieszkańców. 

Kolejnym zauważalnym problemem są zniszczenia i kradzieże (w tym z włamaniem), które w 2022 r. 

wyniosły odpowiednio 0,4 i 2,8 zdarzenia w przeliczeniu na 1000 mieszkańców obszaru. Należy 

jednak zauważyć, że w tym przypadku w skali całego miasta są to wskaźniki niższe i w porównaniu do 

2014 r. uległy poprawie. 

Tabela 13 Wskaźniki dotyczące bezpieczeństwa w 2014 i 2022 r. w Obszarze Chemików 

 
Liczba przestępstw na 

1000 mieszkańców 
Liczba zniszczeń mienia na 

1000 mieszkańców 
Liczba kradzieży na 1000 

mieszkańców 

2014 2022 2014 2022 2014 2022 

Obszar 
Chemików 

6,6 18,4 1,4 0,4 1,4 2,8 

Miasto 
Oświęcim 

20,1 17,3 3,3 1,2 7,3 4,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu 

4.1.2 Sfera techniczna  

Wyznaczony do rewitalizacji Obszar Chemików obejmuje teren o powierzchni ok. 106,5 ha i stanowi 

część najstarszego oświęcimskiego osiedla – Chemików. Osiedle to, ze względu na swoją wielkość, 

zostało podzielone na cztery jednostki pomocnicze: największe Osiedle Północ oraz Osiedle Południe, 

Osiedle Wschód i Osiedle Zachód. W ramach Osiedla Zachód odmienną architekturą (10-piętrowe 

wielorodzinne budynki mieszkalne) wyróżnia się osiedle „S-Centrum”. 

Teren wskazany do objęcia procesem rewitalizacji charakteryzuje się gęstą zabudową mieszkaniową, 

w której dominują bloki 2-piętrowe budowane w systemie starego budownictwa. Na wskazanym 
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obszarze aż 77 budynków wielorodzinnych powstało przed 1945 rokiem, następnie w latach 1946-

1989 wybudowano 146 budynków. Po roku 1990 wybudowany został zaledwie 1 budynek 

wielorodzinny.  

Charakter zabudowy i jej wiek powoduje występowanie szeregu negatywnych czynników związanych 

z ich niskim standardem wyposażenia i wykończenia – w szczególności dotyczy to rodzaju źródeł 

ciepła wykorzystywanych w budynkach – w 2014 r. znacząca część ewidencjonowanych punktów 

ogrzewana była bowiem za pomocą pozaklasowych kotłów węglowych. Aktualnie problem ten 

wydaje się być marginalny (udział obiektów lub lokali ogrzewanych kotłami na paliwo stałe w 2022 r. 

wyniósł 0,4%). 

Wiek infrastruktury oraz charakter zabudowy pociąga za sobą konieczność systematycznego 

ponoszenia nakładów na inwestycje, remonty itp. Pośród analizowanych budynków stanowiących 

zasób mieszkaniowy miasta oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych 

w Obszarze Chemików, ponad połowa (63,6%) wymaga podjęcia prac remontowych 

i modernizacyjnych w celu dostosowania w zakresie energooszczędności/termomodernizacji. Mimo 

realizacji w ostatnich latach wielu przedsięwzięć związanych z remontami dachów, dociepleniem 

stropów i elewacji, wciąż widoczne są zatem potrzeby w tym zakresie. Ponadto, konieczne jest 

uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej z rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej na sieć 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej, co ma istotne znaczenie nie tylko w kwestii podnoszenia jakości 

i komfortu życia mieszkańców, lecz również zachowania wysokiej jakości środowiska. 

Należy zauważyć, że analizowany obszar wyróżnia niska jakość infrastruktury towarzyszącej, 

w szczególności małej architektury, miejsc wypoczynku czy placów zabaw. O ile stan samych 

budynków systematycznie się poprawia, o tyle konieczne są działania mające na celu poprawę 

przestrzeni publicznej, z której korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy, w tym osoby starsze. 

Potrzeby wyraźnie widoczne są np. w przypadku terenu przy Środowiskowym Domu Samopomocy 

dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – ze względu na zły stan techniczny parkingu oraz zaniedbanie 

zieleni, teren ten traci funkcjonalność, a jego potencjał nie jest w pełni wykorzystany. W latach 2019-

2021 realizowany był pierwszy etap zagospodarowania Parku Pokoju - dofinansowany z działania 

11.4. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, RPO WM 2014-2020. Udało się stworzyć zwartą 

i urządzoną przestrzeń publiczną o powierzchni ok. 7 ha. Jednak większa część parku (blisko 17 ha) 

wciąż pozostaje w złym stanie technicznym i jest uznawana za teren zdegradowany. W 2022 r. została 

przeprowadzona ankieta wśród mieszkańców. W ankiecie wzięło udział 1 141 osób, a na podstawie 

jej rezultatów można wywnioskować, iż najczęściej wskazywaną potrzebą jest stworzenie 
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zagospodarowywanej przestrzeni publicznej w pobliżu dużego osiedla, która będzie dedykowana 

w szczególności osobom dorosłym, w tym seniorom. 

W zakresie dostosowania obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób ze szczególnymi 

potrzebami, w tym zwłaszcza z niepełnosprawnościami, zapotrzebowanie na prace remontowe 

i modernizacyjne w Obszarze Chemików zidentyfikowano w 13 z 22 (59,1%) zlokalizowanych tam 

budynków będących w zarządzie ZBM oraz jednostek organizacyjnych miasta Oświęcim. Ponadto, 

interwencji w tym zakresie wymaga m.in. budynek Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu 

prowadzonego przez Powiat Oświęcimski. Do realizacji jego zadań statutowych niezbędne jest 

przystosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – w tym np. zapewnienie dostępu 

do wyższych kondygnacji (winda) oraz dostosowanie toalet. Niezbędne jest również podjęcie prac 

remontowych i adaptacja strychu w celu poprawy funkcjonalności budynku i umożliwienia rozwoju 

oferty Młodzieżowego Domu Kultury skierowanej do szerokiej grupy odbiorców. 

4.1.3 Sfera funkcjonalno-przestrzenna  

Analiza funkcjonalna i przestrzenna skupia się przede wszystkim na prezentacji uwarunkowań 

przestrzennych oraz dostępu do określonych funkcji, usług publicznych w Obszarze Chemików. 

Uwarunkowania przestrzenne obszaru są zdeterminowane dwoma podstawowymi czynnikami. 

Pierwszym z nich jest okres budowy większości budynków mieszkalnych – czas po II wojnie 

światowej. Osiedle powstało jako zaplecze dla rozwijanego przemysłu chemicznego. Układ 

przestrzenny zdeterminowała przede wszystkim użyteczność i maksymalne wykorzystanie miejsca. 

Jest to widoczne do dzisiaj – zabudowa jest stosunkowo ciasna, przestrzeń między budynkami 

pozostaje niezagospodarowana. Drugim czynnikiem jest oddzielenie buforem zieleni Obszaru 

Chemików od terenów przemysłowych – obszar ten stanowi częściowo zagospodarowany teren 

zielony. 
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Grafika 3 Kierunki zagospodarowania w Obszarze Chemików 

 

Źródło: opracowanie własne. 

W Obszarze Chemików funkcjonuje wiele obiektów użyteczności publicznej – w tym szkoły 

podstawowe, przedszkola, przychodnie lekarskie, a także instytucje kultury i obiekty administracji. 

Można wśród nich wymienić m.in. Oświęcimskie Centrum Kultury (OCK), Starostwo Powiatowe, 

Dzienny Dom Pomocy, Środowiskowy Dom Samopomocy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Młodzieżowy Dom Kultury. Ponadto, w granicach Obszaru funkcjonują liczne placówki handlowo-

usługowe, a także podmioty świadczące usługi z zakresu opieki zdrowotnej – według stanu na 2022 

r., w Obszarze działają 33 podmioty prowadzące działalność zgodną z działem PKD 86, co 

w przeliczeniu na 1000 mieszkańców daje wartość wskaźnika dostępności na poziomie 4,9. 
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Na poniższej grafice w schematyczny sposób zaprezentowano zagospodarowanie przestrzenne 

podobszaru rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem budynków użyteczności publicznej. 

Grafika 4 Obiekty użyteczności publicznej w Obszarze Chemików 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Jak zostało to pokazane powyżej, liczba podmiotów świadczących różne usługi publiczne jest 

znacząca, a dostęp do nich dla mieszkańców łatwy. We wschodniej części Obszaru zlokalizowane są 

również duże obiekty sportowe i rekreacyjne takie jak lodowisko, skatepark i kryta pływalnia, która 

w ostatnich latach została rozbudowana i przebudowana w ramach działań rewitalizacyjnych.  

Dostępność przestrzeni publicznych, w tym terenów rekreacyjnych, jest jednym z kluczowych 

czynników analizowanych w ramach sfery funkcjonalno-przestrzennej. W granicach Obszaru 

Chemików istnieje 27 tego typu terenów (są to m.in. parki czy place zabaw), które stanowią ok. 21% 

wszystkich rekreacyjnych w mieście. Z jednej strony jest to pozytywnym aspektem, gdyż umożliwia 

mieszkańcom aktywne spędzanie czasu wolnego oraz zacieśnianie więzi społecznych, jednak z drugiej 
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wymaga dużych nakładów finansowych ze względu na konieczność utrzymania urządzeń 

rekreacyjnych i elementów małej architektury w dobrym stanie technicznym.  

Z punktu widzenia jakości życia mieszkańców należy zwrócić uwagę na enklawy zieleni w centrum 

Obszaru i na jej deficyty, które wynikają z silnego zurbanizowania terenu i jego funkcji mieszkalno-

usługowych. Z perspektywy procesu rewitalizacji uznaje się za istotne rozwijanie przestrzeni zielonej 

oraz dbanie o jej jakość.  

W ostatnich latach, w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim zrealizowano 

projekt pn. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy 

ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I)”, w wyniku którego 

zagospodarowano strefę buforową pomiędzy zakładami chemicznymi a Osiedlem Chemików. 

Realizacja zadania pozwoliła na nadanie nowej funkcji terenom miasta, poprawienie jego estetyki 

oraz poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu na obszarze rewitalizacji. Dzięki temu powstała 

atrakcyjna przestrzeń, służąca nie tylko mieszkańcom Obszaru Chemików, ale i mieszkańcom całego 

miasta. Planowane jest zwiększenie zasięgu projektu poprzez zagospodarowanie innych terenów 

zielonych w Oświęcimiu, co pozwoli na stworzenie spójnego kompleksu przestrzeni publicznych 

stanowiących miejsca spotkań lokalnej społeczności, realizowanych w ramach szerszego projektu 

pn. "Oświęcimska Przestrzeń Spotkań". 

W celu określenia poziomu skomunikowania wewnątrz miasta posłużono się wskaźnikiem 

obrazującym rozmieszczenie przystanków komunikacji zbiorowej na terenie danego obszaru. 

Z analizy wynika, że Obszar Chemików charakteryzuje się stosunkowo wysoką dostępnością 

komunikacji miejskiej – według danych za 2022 r., w jego granicach zlokalizowanych jest 

12 przystanków autobusowych, co w przeliczeniu na powierzchnię daje wartość wskaźnika na 

poziomie 11,4 (dla porównania, wartość dla całego miasta to 5,3).  



Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim 
 

 

 
 

45 

Grafika 5 Układ komunikacyjny w Obszarze Chemików 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Szczególną rolę w układzie komunikacyjnym odgrywają również drogi i ścieżki rowerowe, które pełnią 

nie tylko funkcję komunikacyjną, ale również rekreacyjną. Łączna długość ciągów pieszo-rowerowych 

i dróg rowerowych w Oświęcimiu w 2022 r. wynosiła 27,7 km – na 1 km2 powierzchni miasta 

przypada zatem ok. 1,3 km infrastruktury rowerowej. W przypadku Obszaru Chemików, wartość 

wskaźnika jest na poziomie 3,4, co świadczy o stosunkowo wysokiej dostępności tego typu 

infrastruktury. 

4.1.4 Sfera gospodarcza  

Obszar Chemików, oprócz funkcji mieszkalnych, pełni również funkcje gospodarcze. Liczba 

podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w granicach Obszaru wynosi 372, co stanowi 16,1% 

ogólnej liczby firm w mieście. Wskaźnik aktywności gospodarczej (liczba podmiotów gospodarczych 
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na 1000 mieszkańców) na tym terenie, zarówno w 2014, jak i 2022 roku przyjął stosunkowo niskie 

wartości, biorąc pod uwagę ogólną sytuację w mieście. Co więcej, w 2022 r. w granicach Obszaru 

wyrejestrowano więcej podmiotów (41), niż zarejestrowano (30), co może świadczyć 

o pogarszających się warunkach do prowadzenia działalności gospodarczej. 

Tabela 14 Wskaźniki dotyczące aktywności gospodarczej w 2014 i 2022 r. w Obszarze Chemików 

Wskaźnik aktywności gospodarczej (liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców) w 2014 i 2022 r. 

 2014 2022 

Obszar Chemików 65,5 55,8 

Miasto Oświęcim 109,3 67,6 

Różnica pomiędzy nowo zarejestrowanymi a wyrejestrowanymi podmiotami gospodarczymi na 1000 
mieszkańców w 2022 r. 

Obszar Chemików -1,6 

Miasto Oświęcim -0,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z rejestru REGON 

Wśród podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na podobszarze Chemików zdecydowana 

większość to niewielkie firmy funkcjonujące w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub 

spółki cywilnej. Występuje tutaj duże skupisko przedsiębiorstw świadczących usługi medyczne, 

ubezpieczeniowe oraz restauracji i placówek gastronomicznych. Ponadto, popularna jest działalność 

firm świadczących usługi okołoturystyczne (działalność pilotów wycieczek). 

W bliskim sąsiedztwie Obszaru Chemików, na bazie dawnych zakładów chemicznych swą działalność 

prowadzi Grupa Synthos S.A., która jest największym przedsiębiorstwem w mieście Oświęcim 

(w 2021 r. zatrudnienie wynosiło ok. 2 tys. osób). W tej części miasta działa także Centrum Biznesu 

Małopolski Zachodniej Sp. z o.o., które jako instytucja otoczenia biznesu prowadzi zintensyfikowane 

działania mające na celu pobudzenie rozwoju gospodarczego regionu. Ponadto, funkcjonuje tam 

Miejska Strefa Aktywności Gospodarczej, w obrębie której działalność prowadzi około 100 

podmiotów gospodarczych. 

Zgodnie z danymi z CEIDG, procentowy udział firm w poszczególnych sekcjach PKD działających na 

terenie obszaru zdegradowanego przedstawia się następująco: 

Tabela 15 Udział podmiotów gospodarczych funkcjonujących w Obszarze Chemików wg sekcji PKD 

Sekcje wg PKD 2007 
Udział podmiotów 

gospodarczych 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo A 0,3% 

Górnictwo i wydobywanie B 0,0% 

Przetwórstwo przemysłowe C 7,3% 
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Sekcje wg PKD 2007 
Udział podmiotów 

gospodarczych 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 
wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

D 0,3% 

Budownictwo F 14,2% 

Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych włączając 
motocykle 

G 16,9% 

Transport i gospodarka magazynowa H 6,5% 

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi I 3,2% 

Informacja i komunikacja J 4,6% 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa K 4,0% 

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości L 0,8% 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna M 12,1% 

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca N 7,8% 

Edukacja P 5,4% 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Q 8,9% 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją R 0,5% 

Pozostała działalność usługowa S 7,3% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CEIDG 

4.1.5 Sfera środowiskowa  

Zagadnienia środowiskowe charakterystyczne dla miasta Oświęcim mają wymiar makro (jednorodny 

dla całego miasta). Dla zapewnienia pełnego obrazu sytuacji w tym zakresie, analizie starano się 

poddać czynniki, które mają największy wpływ na jakość życia w mieście. 

Jednym z najbardziej istotnych elementów środowiska naturalnego jest powietrze, którego jakość 

monitorowana jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. W celu oszacowania emisji 

zanieczyszczeń dla Obszaru Chemików, analizie poddano dane zawarte w Programie Ograniczania 

Niskiej Emisji dla miasta Oświęcim (dane historyczne) oraz dane udostępniane przez Główny 

Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ)3. Z analizy wynika, iż miasto Oświęcim jest jednostką 

w znacznym stopniu obciążoną niską emisją, która ma negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców. 

Według danych GIOŚ, w 2022 r. średnioroczne stężenie PM2,5 w mieście to 19,2 mg/m³, przy czym 

najwyższe wartości obserwowane są dla wschodniej części miasta. Obszar Chemików jest 

w mniejszym stopniu narażony na tego zanieczyszczenia, jednakże podkreślić należy, iż znajduje się 

on w bezpośrednim sąsiedztwie terenów przemysłowych, które odpowiadają za znaczną cześć emisji 

CO2 i SO2 w mieście. W związku z tym Obszar jest wyraźnie obciążony emisją pochodzącą nie tylko ze 

                                                           

3 https://powietrze.gios.gov.pl/ 
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źródeł zlokalizowanych na miejscu. Ważnym źródłem emisji z Obszaru są piece węglowe, jak również 

ruch samochodowy, związany między innymi z funkcjonującymi podmiotami świadczącymi usługi 

publiczne.  

Z zebranych danych za 2022 r. wynika, iż 28,2% zewidencjonowanych w mieście źródeł ciepła 

stanowią gospodarstwa domowe ogrzewane kotłami na paliwo stałe. Najwięcej tego typu źródeł 

ciepła zlokalizowanych jest w południowo-wschodniej części miasta – można zatem wnioskować, że 

są one głównym powodem niskiej jakości powietrza wyrażanej danymi dotyczącymi średniego 

rocznego stężenia PM2,5. W przypadku Obszaru Chemików, kotłami na paliwo stałe ogrzewanych jest 

zaledwie 0,4% gospodarstw domowych, co świadczy o stosunkowo korzystnej sytuacji w tym 

zakresie.  

Komfort i jakość życia mieszkańców miasta zależy w dużej mierze również od narażenia na hałas 

drogowy i kolejowy, który stanowi jedną z największych uciążliwości dla środowiska i ludności, 

w szczególności tej zamieszkałej wzdłuż głównych dróg oraz linii kolejowych. Według danych za 

2022 r. pozyskanych z Bazy danych obiektów topograficznych (BDOT), łącznie 10,7% budynków 

mieszkalnych w Oświęcimiu znajduje się w strefie zagrożenia hałasem drogowym i kolejowym. 

W przypadku Obszaru Chemików, w strefie znajduje się 0,5% wszystkich budynków mieszkalnych. 

Mimo stosunkowo niskiej liczby, problem ten jest uciążliwy, czego przyczyną jest brak szczelnego 

i kompleksowego odgrodzenia strefy mieszkaniowej od części komunikacyjnej. Poza układem 

komunikacyjnym, źródłem hałasu jest również działalność niektórych zakładów, instytucji 

i przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze oraz jego sąsiedztwie. 

Istotnym czynnikiem zagrażającym jakości środowiska jest również azbest. Według danych 

pozyskanych z Urzędu Miasta, w 2022 r. wyroby azbestowe w Obszarze Chemików zidentyfikowano 

na 2,6% budynków mieszkalnych, a ich łączna masa w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiła 3,8 kg. 

W porównaniu do ogólnej sytuacji w mieście, Obszar Chemików nie jest obszarem problemowym pod 

tym względem. 

4.1.6 Analiza stanu kryzysowego  

Sytuacja kryzysowa identyfikowana w Obszarze Chemików wynika przede wszystkim z czynników 

demograficznych (społecznych) i technicznych. Widoczne jest tutaj zjawisko depopulacji, które 

związane jest przede wszystkim z ujemnym przyrostem naturalnym – wskaźnik jest niższy od wartości 

dla całego Oświęcimia, co świadczy o szczególnie niekorzystnej sytuacji pod kątem stosunku liczby 

urodzeń do liczby zgonów. 
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Wpływ na sytuację kryzysową w sferze demograficznej w Obszarze Chemików mają również 

niekorzystne tendencje migracyjne. W ostatnich latach w Obszarze odnotowuje się więcej 

wymeldowań niż zameldowań, a saldo migracji przyjmuje wartość niższą od wartości dla całego 

miasta. Jest to o tyle alarmujące, o ile w 2014 r. dane dotyczące migracji były korzystne  

– odnotowano dodatnie saldo, znacznie przekraczające średnią wartość w Oświęcimiu.  

Istotnym problemem społecznym identyfikowanym w Obszarze Chemików wydaje się być szczególnie 

wysokie zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, co może świadczyć o złej 

i pogarszającej się sytuacji życiowej mieszkańców Obszaru, związanej m.in. z ubóstwem, 

niepełnosprawnością czy długotrwałą lub ciężką chorobą. Ponadto, wśród mieszkańców Obszaru 

Chemików znajdują się osoby nadużywające alkoholu oraz stosujące przemoc w rodzinie. Sytuacja 

pod tym względem jest tutaj szczególnie niekorzystna, o czym świadczą zarówno dane historyczne, 

jak i aktualne, wskazujące na pogłębianie się kryzysu w tym zakresie. Podkreśla to potrzebę wsparcia 

mieszkańców znajdujących się nie tylko w trudnej sytuacji materialnej, ale również wymagających 

m.in. pomocy psychologicznej, wsparcia kryzysowego czy aktywizacji zawodowej i społecznej. 

Odpowiedzią może być utworzenie Centrum Usług Społecznych (CUS), które stanowiłoby strukturę 

koordynującą i integrującą usługi społeczne w mieście. Miasto planuje wykorzystać na ten cel 

pustostan zlokalizowany w bliskiej odległości Obszaru Chemików (ul. Łukasiewicza), dzięki czemu jego 

mieszkańcy zyskaliby leszy dostęp do usług społecznych. 

Główną przyczyną sytuacji kryzysowej w Obszarze Chemików jest jego dominująca funkcja 

mieszkaniowa i gęstość zaludnienia wynikająca z koncentracji bloków mieszkalnych budowanych po 

1945 roku. Niski poziom przedsiębiorczości oraz postępująca degradacja techniczna to konsekwencja 

stosunkowo „młodego” charakteru obszaru. Układ urbanistyczny omawianego terenu został 

zaprojektowany z myślą o stworzeniu zaplecza pod miejscowy przemysł, głównie zakłady chemiczne. 

Tym samym Obszar Chemików zasiedlała przede wszystkim ludność napływowa, w tym robotnicy 

i specjaliści technolodzy liczący na zatrudnienie. Zróżnicowana struktura demograficzna i społeczna 

z kolei ogranicza nawiązywanie więzi społecznych oraz negatywnie wpływa na lokalną gospodarkę, 

która jest uzależniona od dużych zakładów.  

Warto również podkreślić pogłębiający się problem silnego starzenia się społeczności zamieszkującej 

obszar. Wskaźnik obciążenia demograficznego w ostatnich latach rośnie, jednak jego wartość wciąż 

pozostaje niższa na tle całego miasta. Ponadto, struktura populacji silnie zaawansowanej wiekowo 

wpływa na częstsze potrzeby w zakresie usług publicznych, głównie związane ze świadczeniami 

opiekuńczymi. Stopień i jakość zagospodarowania Obszaru podlega natomiast w ostatnich latach 

sukcesywnej poprawie, niemniej nie jest ono kompletne z punktu widzenia zmieniających się potrzeb 
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mieszkańców oraz narastania problemów o charakterze cywilizacyjnym. Wspominana wcześniej 

degradacja techniczna jest rezultatem niedofinansowania i wysokiej kosztochłonności, głównie prac 

termomodernizacyjnych. Starsza zabudowa częściowo jest już wyremontowana, jednakże potrzeby 

w tym zakresie wciąż są znaczne i wpływają na ograniczanie standardu życia, również w wymiarze 

środowiskowym. W ramach sfery środowiskowej dla jakości życia istotna jest kwestia hałasu, która 

wpływa bezpośrednio na zdrowie mieszkańców. Źródłem tego problemu jest brak szczelnego 

i kompleksowego odgrodzenia strefy mieszkaniowej od części komunikacyjnej. Wynikają z tego 

potrzeby dostosowania terenów zielonych i tworzenia przestrzeni parkowych, uwzględniających 

problemy i potrzeby m.in. osób starszych. Podsumowując, identyfikowany stan kryzysowy to splot 

czynników społecznych, środowiskowych, technicznych i gospodarczych. Jednocześnie diagnozowana 

sytuacja w dużej mierze wynika z przyjętych rozwiązań urbanistycznych oraz tworzonych 

powiązaniach funkcjonalnych w latach powojennych.  

4.1.7 Potencjały obszaru Chemików  

Obszar Chemików, jako teren przewidziany do rewitalizacji, posiada istotne potencjały z punktu 

widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego tego terenu i całego miasta. Przywrócenie 

funkcjonalności Obszaru Chemików oraz nadanie temu miejscu nowych funkcji wiąże się 

z efektywnym wykorzystaniem istniejących potencjałów, które zostały zidentyfikowane na etapie 

szczegółowej diagnozy obszaru zdegradowanego. Z perspektywy wdrażania programu rewitalizacji 

warto wskazać kluczowe mocne strony Obszaru Chemików, które determinują zakres i skuteczność 

działań rewitalizacyjnych. 

1. Obszar Chemików charakteryzuje się silnie rozwiniętą funkcją usługową. Na omawianym terenie 

znajdują się i prowadzą działalność m.in. liczne instytucje edukacyjne, kulturowe, 

administracyjne, takie jak Oświęcimskie Centrum Kultury (OCK), placówki oświatowe, 

przedszkola, Starostwo Powiatowe czy też Dzienny Dom Pomocy, Młodzieżowy Dom Kultury, 

Środowiskowy Dom Samopomocy, a także obiekty sportowo-rekreacyjne (lodowisko, pływalnia). 

2. Potencjałem obszaru jest wysoka dostępność terenów zielonych, które stanowią istotny element 

miejskiego ekosystemu oraz naturalną strefę wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców obszaru, 

jak również pozostałych mieszkańców miasta, turystów i gości odwiedzających miasto Oświęcim. 

Należy również podkreślić, iż tereny zielone stanowią naturalny bufor oddzielający osiedle od 

terenów przemysłowych, a aktualnie także od drogi krajowej nr 44 i drogi wojewódzkiej nr 933, 

wpływając tym samym na zapewnienie komfortu życia poprzez ograniczenie uciążliwości 

związanych m.in. z emitowanym hałasem. 



Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim 
 

 

 
 

51 

3. Obszar Chemików, poza pełnieniem funkcji mieszkaniowej, usługowej i rekreacyjnej, stanowi 

również teren koncentracji prowadzenia działalności przez lokalne organizacje pozarządowe. 

W granicach obszaru zidentyfikowano łącznie 32 stowarzyszenia, fundacje i organizacje społeczne 

(stanowią one 22,4% wszystkich NGO’s funkcjonujących w mieście). Z punktu widzenia 

kompleksowego charakteru niniejszego Programu i wymiaru społecznego rewitalizacji, silny 

sektor organizacji pozarządowych stanowi potencjał umożliwiający skuteczne przeobrażenie 

Obszaru i poprawę jakości życia jego mieszkańców. 

4. Istotnym potencjałem jest również aktywność społeczna mieszkańców i wysoki poziom ich 

uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta. W granicach Obszaru funkcjonuje bowiem 

Oświęcimskie Centrum Kultury, w ramach którego działa Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW) 

w Oświęcimiu. Mieszkańcy Obszaru mają zatem dogodny dostęp do oferty kulturalnej i chętnie 

z niej korzystają, o czym świadczą np. dane dotyczące członków UTW i uczestników bibliotek. 

Stanowi to potencjał do prowadzenia przedsięwzięć społecznych i angażowania mieszkańców 

miasta w jego procesy rozwojowe. 

5. Obszar Chemików charakteryzuje się również dobrą dostępnością komunikacyjną, która 

korzystnie wpływa na mobilność mieszkańców. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia 

dużej gęstości zaludnienia i wysokiego odsetka osób zamieszkujących teren, w tym seniorów, na 

tle pozostałych obszarów rewitalizowanych oraz całego miasta (udział mieszkańców Obszaru 

Chemików w populacji miasta oscyluje na poziomie 19,5%). 

4.2 Obszar Stare Miasto  

Obszar Stare Miasto stanowi historyczne centrum miasta, mieszczące się na prawym brzegu rzeki 

Soły. W granicach obszaru znajduje się oświęcimska starówka wraz z okalającymi ją uliczkami. Jest to 

teren o powierzchni około 68,27 ha, w skład którego wchodzą tereny Starego Miasta, Bulwarów, 

ul. Arciszewskiego (dawniej ul. Fika) i ul. Górnickiego oraz strefy między ul. Krasickiego a ul. Chopina.  

Aktualnie Obszar Stare Miasto stanowi centrum społeczne, gospodarcze i turystyczne (liczne zabytki 

dziedzictwa kultury materialnej) Oświęcimia, pełniąc tym samym funkcje zarówno reprezentacyjne, 

jak również symboliczne. 

4.2.1 Sfera społeczna  

 
Sytuacja demograficzna 
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Według danych za 2022 r., Obszar Stare Miasto zamieszkiwany jest przez 1 803 osoby, co stanowi 

5,3% ogółu mieszkańców Oświęcimia. Od kilku lat liczba ta spada – od 2014 r. zmniejszyła się 

o ok. 10,7% (Obszar zamieszkiwało wtedy 2 016 osób).  

Przyrost naturalny w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców dla miasta w 2022 r. przyjął wartość ujemną 

(-10,2 na 1000 mieszkańców), co oznacza, iż liczba zgonów przekroczyła liczbę urodzeń. W przypadku 

Obszaru Stare Miasto odnotowano 16 urodzeń i 30 zgonów, co przekłada się na wartość wskaźnika 

na poziomie -7,8 na 1000 mieszkańców, a więc nieco bardziej korzystną od wartości dla całego 

miasta. 

Tabela 16 Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców w 2022 r. w Obszarze Stare Miasto 

 Urodzenia Zgony 
Przyrost naturalny na 1000 

mieszkańców 

Obszar Stare Miasto 16 30 -7,8 

Miasto Oświęcim 209 558 -10,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Oświęcim 

Na podstawie danych dotyczących liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym 

określono wartość wskaźnika obciążenia demograficznego, który określa, w jakim stopniu obciążone 

są osoby pracujące i lokalna gospodarka. W Obszarze Stare Miasto w 2022 r. wartość ta była na 

poziomie 0,79, co oznacza znaczny wzrost w porównaniu do roku 2014 r. (0,54). 

Tabela 17 Obciążenie demograficzne w 2014 i 2022 r. w Obszarze Stare Miasto 

 

Liczba mieszkańców w wieku 
nieprodukcyjnym 

Liczba mieszkańców w 
wieku produkcyjnym 

Obciążenie demograficzne 

2014 2022 2014 2022 2014 2022 

Obszar Stare 
Miasto 

707 794 1 309 1 009 0,54 0,79 

Miasto 
Oświęcim 

15 678 15 389 23 766 18 776 0,66 0,82 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Oświęcim 

Wartość wskaźnika salda migracji dla Oświęcimia w 2022 r. to -20,7 na 1000 mieszkańców, a Obszar 

Stare Miasto w tym przypadku charakteryzuje się wartością niższą od wartości dla całego miasta  

(-27,7 na 1000 mieszkańców), co może świadczyć o jego niskiej atrakcyjności osiedleńczej. Co istotne, 

sytuacja pod tym względem uległa znaczącej zmianie w porównaniu do 2014 r., kiedy to w Obszarze 

Stare Miasto odnotowano więcej zameldowań niż wymeldowań, a wskaźnik salda migracji osiągnął 

wartość 6,4 na 1000 mieszkańców.  

Tabela 18 Saldo migracji na 1000 mieszkańców w 2014 i 2022 r. w Obszarze Stare Miasto 

 Liczba zameldowań Liczba wymeldowań 
Saldo migracji na 1000 

mieszkańców 

 2014 2022 2014 2022 2014 2022 
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Obszar Stare 
Miasto 

88 37 38 87 6,4 -27,7 

Miasto 
Oświęcim 

373 927 476 1 634 -2,6 -20,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Oświęcim 

 
Pomoc społeczna 

Dominującym problemem Obszaru Stare Miasto jest szczególnie wysokie zapotrzebowanie na 

świadczenia pomocy społecznej. Skala wsparcia MOPS udzielanego dla mieszkańców tego terenu 

wynika przede wszystkim z dużego skupiska patologii (przemoc, alkoholizm, uzależnienie od 

narkotyków, bezdomność), wysokiej przestępczości oraz wskaźnika bezrobocia. Potwierdza to 

przeprowadzona analiza danych uzyskanych dla obszaru rewitalizacji. 

W Obszarze Stare Miasto odnotowano najwyższe w skali miasta zapotrzebowanie na pomoc 

społeczną – wartość wskaźnika wyniosła bowiem 105,9 klientów na 1000 mieszkańców. Co więcej, 

wartość wskaźnika wzrosła dwukrotnie w porównaniu do 2014 r. (wyniosła wtedy 58,0 na 1000 

mieszkańców), podczas gdy w skali miasta odnotowano spadek. Może to świadczyć o złej 

i pogarszającej się sytuacji życiowej mieszkańców Obszaru, związanej m.in. z ubóstwem, 

niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą, bądź występowaniem zjawisk takich jak 

przemoc w rodzinie czy bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego. 

Tabela 19 Liczba klientów pomocy społecznej korzystających ze świadczeń na 1000 mieszkańców w 2014 i 2022 r. 
w Obszarze Stare Miasto 

Liczba klientów pomocy społecznej korzystających ze świadczeń na 1000 mieszkańców w 2014 i 2022 r. 

 2014 2022 

Obszar Stare Miasto 58,0 105,9 

Miasto Oświęcim 54,0 45,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu 

Wśród klientów MOPS znajdują się również osoby z niepełnosprawnościami. W 2022 r. w mieście 

świadczeń ze względu na niepełnosprawność udzielono 416 osobom. Wskaźnik liczby osób 

pobierających świadczenia w Obszarze Stare Miasto wyniósł 18,3 osoby na 1000 mieszkańców, co 

znacznie przewyższało wartość dla miasta (12,2 na 1000 mieszkańców). 

Wysokie zapotrzebowanie na tego typu pomoc wiąże się przede wszystkim z koniecznością rozwoju 

oferty usług opiekuńczych. W 2022 r. z tego typu usług w Oświęcimiu korzystało łącznie 218 osób, 
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przy czym Obszar Stare Miasto charakteryzował się stosunkowo niskim zapotrzebowaniem  

– w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, wartość wskaźnika wyniosła bowiem 2,8. 

Według danych Urzędu Miasta Oświęcim w 2022 r. w Oświęcimiu 1 129 osób pobierało dodatek 

mieszkaniowy. Obszar Stare Miasto charakteryzuje się w tym przypadku wartością wskaźnika wyższą 

od średniej dla miasta – w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, dodatek mieszkaniowy pobierało tam 

44,9 osoby. 

Tabela 20 Wskaźniki dotyczące pomocy społecznej w 2022 r w Obszarze Stare Miasto 

 

Liczba osób pobierających 
świadczenia ze względu na 

niepełnosprawność na 1000 
mieszkańców 

Liczba korzystających z 
usług opiekuńczych na 

1000 mieszkańców 

Liczba pobierających 
dodatek mieszkaniowy na 

1000 mieszkańców 

Obszar Stare 
Miasto 

18,3 2,8 44,9 

Miasto Oświęcim 12,2 6,4 33,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu i Urzędu Miasta 
Oświęcim 

Wśród przyczyn zapotrzebowania na pomoc społeczną w Oświęcimiu znajduje się również problem 

nadużywania alkoholu i przemocy w rodzinie. W przypadku Obszaru Stare Miasto sytuacja pod tym 

względem jest niekorzystna, o czym świadczą zarówno dane historyczne (za 2014 r.), jak i aktualne 

(za 2022 r.). W przypadku obu wskaźników, wartość dla Obszaru przekracza bowiem wartość dla 

całego miasta. Co więcej, w 2022 r. w porównaniu do 2014 r. odnotowano znaczący wzrost wartości 

wskaźnika liczby osób uzależnionych od alkoholu w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, co może 

świadczyć o pogłębiającym się kryzysie w tym zakresie.  

Tabela 21 Wskaźniki dotyczące problemów społecznych w 2014 i 2022 r. w Obszarze Stare Miasto 

 
Liczba uzależnionych od alkoholu na 100 

mieszkańców obszaru 
Ofiary przemocy w przeliczeniu na 100 

mieszkańców obszaru 

 2014 2022 2014 2022 

Obszar Stare 
Miasto 

2,0 4,4 4,0 3,3 

Miasto 
Oświęcim 

1,4 2,2 2,3 1,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu i Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Oświęcimiu 

 
Bezrobocie 

Według danych pozyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu, w 2022 r. liczba 

zarejestrowanych bezrobotnych w Obszarze Stare Miasto wyniosła 87 osób, co stanowiło ok. 4,8% 

ogólnej liczby jego mieszkańców. Wskaźnik liczby osób bezrobotnych w przeliczeniu na 1000 
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mieszkańców wynosił zatem 48,3 osoby i przewyższał wartość dla całego miasta (22,8 na 1000 

mieszkańców). W porównaniu do roku 2014 widać jednak poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy. 

W strukturze bezrobotnych Obszaru Stare Miasto przeważają kobiety (52,19%). Biorąc natomiast pod 

uwagę wykształcenie osób bezrobotnych, największy odsetek stanowią osoby z wykształceniem 

podstawowym i gimnazjalnym (37,9%). W latach 2014-2022 w strukturze osób bezrobotnych 

w Obszarze Stare Miasto odnotowano wzrost odsetka osób z wykształceniem licealnym 

ogólnokształcącym, średnim zawodowym lub pomaturalnym/policealnym oraz znaczący wzrost 

udziału osób z wykształceniem wyższym. 

Tabela 22 Wskaźniki dotyczące bezrobocia w 2014 i 2022 r. w Obszarze Stare Miasto 

 
Obszar Stare Miasto Miasto Oświęcim 

2014 2022 2014 2022 

Liczba bezrobotnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 
obszaru 

55,5 48,3 35,4 22,8 

Liczba bezrobotnych kobiet w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców obszaru 

30,2 25,5 20,8 13,3 

Udział % kobiet w liczbie bezrobotnych ogółem 54,5% 52,9% 58,9% 58,1% 

Udział % bezrobotnych z wykształceniem podstawowym i 
gimnazjalnym 

44,6% 37,9% 23,9% 20,8% 

Udział % bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym 
zawodowym 

29,5% 25,3% 26,9% 25,3% 

Udział % bezrobotnych z wykształceniem: licealne 
ogólnokształcące, średnie zawodowe, 
pomaturalne/policealne 

19,6% 21,8% 33,2% 34,6% 

Udział % bezrobotnych z wykształceniem wyższym 6,3% 17,2% 16,0% 18,5% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu 

 
Kapitał społeczny 

Obszar Stare Miasto charakteryzuje się największą w skali miasta koncentracją organizacji 

pozarządowych (NGO) – swoją siedzibę mają tu bowiem 53 tego typu podmioty. Jest to ponad 

1/3 ogólnej liczby organizacji III sektora zarejestrowanych w mieście, co wynika z faktu, iż obszar ten 

stanowi centrum administracyjne miasta. Świadczy to o stosunkowo wysokim potencjale do realizacji 

działań społecznych ze względu na działalność stowarzyszeń czy fundacji wpływającą 

m.in. na zaangażowanie mieszkańców w sprawy miasta, a tym samym stymulującą poziom kapitału 

społecznego. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców, liczba organizacji pozarządowych działających 

w Obszarze Stare Miasto to 29,4. Warto również zauważyć znaczący wzrost wartości wskaźnika 

względem roku 2014 (10,9 na 1000 mieszkańców). Może to mieć związek z przeniesieniem siedziby 

Centrum Aktywności Społecznej (CAS), które obecnie mieści się przy ul. Dąbrowskiego 15. Instytucja 

ta wspiera organizacje pozarządowe i fundacje w ich działalności oraz pogłębia współpracę NGO 
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z Urzędem Miasta Oświęcim. W CAS swoją siedzibę mają takie organizacje jak m.in.: Klub 

Honorowych Dawców Krwi, Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury „Grupa na Zamku”, Związek 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Związek 

Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Fundacja EKO MIASTO czy Stowarzyszenie 

Powiatów, Miast i Gmin „Forum Małopolski Zachodniej”. 

Tabela 23 Liczba organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców w 2014 i 2022 r. w Obszarze Stare Miasto 

Liczba organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców w 2014 i 2022 r. 

 2014 2022 

Obszar Stare Miasto 10,9 29,4 

Miasto Oświęcim 4,1 4,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Oświęcim 

Liczba członków UTW w przeliczeniu na 1000 mieszkańców Obszaru wyniosła 8,9, a więc więcej niż 

wartość wskaźnika dla miasta (5,1 na 1000 mieszkańców). Z kolei w przypadku liczby czytelników 

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu, wskaźnik dla 

Obszaru Stare Miasto wypada nieco gorzej – w przeliczeniu na 1000 osób, liczba czytelników 

w Obszarze wyniosła bowiem 162,5. Wartość wskaźnika nie przekroczyła wartości dla miasta, 

co może się przekładać na stosunkowo niski poziom uczestnictwa mieszkańców Obszaru Starego 

Miasta w życiu kulturalnym. 

Tabela 24 Wskaźniki dotyczące aktywności społecznej w 2022 r. w Obszarze Stare Miasto 

 
Liczba członków UTW na 1000 

mieszkańców 
Czytelnicy bibliotek na 1000 

mieszkańców 

Obszar Stare Miasto 8,9 162,5 

Miasto Oświęcim 5,1 178,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Miejskiej Biblioteki Publicznej GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu 
i Oświęcimskiego Centrum Kultury 

W 2022 r. mieszkańcom Obszaru Stare Miasto wydano 21 Oświęcimskich Kart Mieszkańca 

(11,6 na 1000 mieszkańców) i 16 Oświęcimskich Kart Seniora (8,9 na 1000 mieszkańców). 

Zapotrzebowanie na Kartę Mieszkańca było mniejsze niż obserwowane w skali całego miasta 

(14,1 na 1000 mieszkańców), co może świadczyć o stosunkowo niewielkim zainteresowaniu ofertą 

miejską, bądź niższym stopniu zaangażowania mieszkańców w sprawy miasta. Może to również 

wynikać z faktu, iż mieszkańcom tym obszarów Karta nie przysługuje z uwagi na fakt, iż pracują oni 

i rozliczają podatki poza granicami miasta.  
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Tabela 25 Liczba wydanych Oświęcimskich Kart Mieszkańca i Oświęcimskich Kart Seniora na 1000 mieszkańców w 2022 r. 
w Obszarze Stare Miasto 

 
Liczba wydanych Oświęcimskich Kart 

Mieszkańca na 1000 mieszkańców 
Liczba wydanych Oświęcimskich Kart 

Seniora na 1000 mieszkańców 

Obszar Stare Miasto 11,6 8,9 

Miasto Oświęcim 14,1 5,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Oświęcim 

 
Bezpieczeństwo 

Z danych za 2022 r. wynika, iż w Obszarze Stare Miasto odnotowano 61 przestępstw, co 

w przeliczeniu na 1000 mieszkańców Obszaru daje wartość wskaźnika na poziomie 33,8. Biorąc pod 

uwagę dane historyczne, sytuacja pod tym względem jest względnie stała.  

Kolejnym zauważalnym problemem są zniszczenia i kradzieże (w tym z włamaniem), które w 2022 r. 

wyniosły odpowiednio 3,3 i 8,9 zdarzenia w przeliczeniu na 1000 mieszkańców obszaru. Należy 

również zauważyć, że w tym przypadku w skali całego miasta są to wskaźniki dużo wyższe, co może 

rzutować na szczególnie niski poziom poczucia bezpieczeństwa w Obszarze.  

Tabela 26 Wskaźniki dotyczące bezpieczeństwa w 2014 i 2022 r. w Obszarze Stare Miasto 

 

Liczba przestępstw na 
1000 mieszkańców 

Liczba zniszczeń mienia na 
1000 mieszkańców 

Liczba kradzieży na 1000 
mieszkańców 

2014 2022 2014 2022 2014 2022 

Obszar Stare 
Miasto 

33,7 33,8 4,5 3,3 10,9 8,9 

Miasto 
Oświęcim 

20,1 17,3 3,3 1,2 7,3 4,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu 

W 2022 r. w Obszarze Stare Miasto miało ponadto miejsce 116 zdarzeń drogowych (26% wszystkich 

zdarzeń mających miejsce na terenie Oświęcimia), na co wpływ może mieć fakt, iż obszar ten stanowi 

centrum miasta. Funkcjonuje tam bowiem Urząd Miasta Oświęcim, Urząd Gminy Oświęcim, Urząd 

Skarbowy w Oświęcimiu, Urząd Stanu Cywilnego, a także inne instytucje publiczne i obiekty 

handlowo-usługowe, sakralne, atrakcje turystyczne czy tereny rekreacyjne, co przekłada się na 

zwiększony ruch samochodowy, którego wynikiem mogą być częstsze kolizje i wypadki. W celu 

zapobiegania podobnych zdarzeniom konieczne jest podejmowanie działań ukierunkowanych np. na 

zmianę organizacji ruchu czy poprawę standardu infrastruktury drogowej poprzez jej modernizację 

i/lub przebudowę. 
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4.2.2 Sfera techniczna  

Obszar Stare Miasto jest najstarszą częścią miasta, którą wyróżnia obecność licznych zabytków 

wpisanych do rejestru zabytków i związanych z tym potrzeb. Na terenie Obszaru znajduje się 

108 obiektów zabytkowych (60% wszystkich zabytków miasta), co daje ich zagęszczenie na poziomie 

159,9 zabytku na 1 km2 powierzchni. Z jednej strony wpływa to na wysoki poziom atrakcyjności 

turystycznej tej części miasta oraz stanowi potencjał społeczno-kulturowy, jednak z drugiej należy 

pamiętać, że wiąże się to z koniecznością ponoszenia sporych nakładów finansowych przeznaczonych 

na utrzymanie i konserwację tych cennych walorów historyczno-kulturowych. 

W ciągu ostatnich lat Obszar Stare Miasto przeszedł stopniową modernizację. Wykonane zostały 

m.in. prace renowacyjne Zamku Piastowskiego i wzgórza zamkowego, gdzie funkcjonuje muzeum. 

Obecnie można tam poznać kolejne oblicza miasta, dzięki wystawie stałej, wystawom czasowym 

i tematycznym oraz organizowanym imprezom kulturalnym. Przebudowane zostały również tunele 

pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz 

z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego. Ponadto, przebudowano ważne ciągi 

komunikacyjne, w tym m.in. ul. Krasickiego, ul. Kościelną z placem ks. Skarbka w rejonie Centrum 

Żydowskiego i Synagogi, zmodernizowano ul. Bulwary wraz z przylegającym do tej ulicy parkingiem. 

Uregulowane zostały sprawy własnościowe płyty Rynku Głównego, wyburzono poniemiecki bunkier 

z okresu II wojny światowej wraz z zabudowanym na nim obiektem handlowym „Tęcza”. Następnie 

przestrzeń ta została poddana rewitalizacji. 

Obecnie prowadzona jest inwestycja polegająca na zagospodarowaniu przestrzeni Starego Miasta 

w rejonie ul. Bulwary i budową parkingu podziemnego, realizowana w ramach zadania 

pn. "Oświęcimska Przestrzeń Spotkań". Na najbliższe lata również planowane jest dalsze 

wykorzystanie potencjału historycznego i kulturowego Obszaru, nie tylko pod kątem oferty 

turystycznej, lecz również jako elementu stanowiącego o tożsamości lokalnej i wizerunku całego 

miasta. Niektóre obiekty zabytkowe wciąż wymagają bowiem podjęcia prac remontowych 

i konserwacyjnych czy poprawiających efektywność energetyczną w celu ich odpowiedniego 

zabezpieczenia i zachowania dla przyszłych pokoleń. Ważne jest również ich dostosowanie do 

pełnienia funkcji społecznych, kulturalnych i turystycznych, np. poprzez udostępnienie pomieszczeń 

na cele ekspozycji zasobów historyczno-kulturowych. W tym zakresie konieczne jest 

m.in. zabezpieczenie i wyeksponowanie elementów dziedzictwa kultury żydowskiej (np. drewnianej 

mykwy – reliktu z XVII/XVIII w.) czy XVI-wiecznego Ratusza. Ponadto, niezbędne jest przebudowanie 

pomieszczeń z budynku Muzeum Zamek w celu dostosowania ich do aktualnych norm i wymogów 
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przeciwpożarowych tak, aby zapewnić bezpieczeństwo zwiedzającym oraz zminimalizować ryzyko 

zniszczenia/utraty eksponatów. 

Oprócz lokalizacji wielu zabytków, Obszar Stare Miasto pełni również funkcje mieszkaniowo-

usługowe. Wśród budynków mieszkalnych aż 41 pochodzi sprzed 1945 roku, a 12 wybudowano 

w latach 1946-1989. Wiek zabudowy Starego Miasta niesie ze sobą konsekwencje związane 

ze stanem technicznym budynków oraz standardem ich wyposażenia. W szczególności dotyczy 

to występowania budynków, których pokrycia dachowe lub inne elementy są wykonane z azbestu. 

Na obszarze znajduje się wciąż 14 budynków, w których zidentyfikowano ten problem. Znacząca 

część gospodarstw domowych ogrzewana jest ponadto za pomocą pieców węglowych starszej 

generacji – udział gospodarstw ogrzewanych kotłami na paliwo stałe w 2022 r. wyniósł 13,5%. 

Pomimo znacznych inwestycji w tym zakresie, w szczególności w zakresie wymiany źródeł ciepła, 

Obszar jest jednym z największych emiterów substancji szkodliwych w mieście i cechuje się wysokim 

obciążeniem niską emisją, co zaprezentowano w dalszej części opracowania. 

Charakter zabudowy, zwłaszcza zabytkowej, pociąga za sobą konieczność ponoszenia 

systematycznych nakładów na prace konserwacyjne, remonty itp. Pośród analizowanych budynków 

stanowiących zasób mieszkaniowy miasta oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej 

zlokalizowanych w Obszarze Stare Miasto, prawie 3/4 (72,0%) wymaga podjęcia prac remontowych 

i modernizacyjnych w celu dostosowania w zakresie energooszczędności/termomodernizacji. 

W zakresie dostosowania obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób ze szczególnymi 

potrzebami, w tym zwłaszcza z niepełnosprawnościami, zapotrzebowanie na prace remontowe 

i modernizacyjne w Obszarze Stare Miasto zidentyfikowano w 19 z 25 (76,0%) zlokalizowanych tam 

budynków będących w zarządzie ZBM oraz jednostek organizacyjnych Miasta Oświęcim. Poprawa 

standardu obiektów jest konieczna nie tylko ze względu na potrzebę zwiększenia ich dostępności oraz 

zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa ich użytkowników. Niektóre z budynków są bowiem 

niefunkcjonalne i ze względu na zły stan techniczny wymagają gruntownego remontu (w tym 

rozbudowy) w celu ich dostosowania do pełnienia funkcji mieszkalnych czy usługowych lub 

społecznych. Modernizacji wymaga m.in. siedziba Centrum Aktywności Społecznej czy budynek 

Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej. Ponadto, należy zadbać o wygląd zewnętrzny zabudowy 

Starego Miasta, która ze względu na lokalizację pełni funkcje reprezentacyjne i w znacznym stopniu 

wpływa na poziom estetyki oraz stanowi element warunkujący wizerunek całego miasta. 

4.2.3 Sfera funkcjonalno-przestrzenna  

Stare Miasto, jako centrum Oświęcimia, pełni szereg różnorodnych funkcji. Jest to miejsce 

świadczenia usług publicznych, w tym wykorzystujących tradycje i potencjał historyczny tej części 
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miasta. Na poniższej mapie przedstawiono schematyczne zobrazowanie zróżnicowania kierunków 

zagospodarowania Obszaru, gdzie widoczne jest przede wszystkim przemieszanie zabudowy 

mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej oraz jej znaczne zagęszczenie. 

Grafika 6 Kierunki zagospodarowania Obszaru Stare Miasto 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Obszar Stare Miasto odgrywa jednak przede wszystkim rolę centrum administracyjnego miasta. 

Zlokalizowane są tu bowiem kluczowe instytucje takie jak Urząd Miasta Oświęcim i Urząd Gminy 

Oświęcim, Urząd Stanu Cywilnego, Komenda Straży Miejskiej czy Ochotnicza Straż Pożarna. Na 

poniższej grafice w schematyczny sposób zaprezentowano obecny stan zagospodarowania 
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przestrzennego obszaru rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji budynków 

użyteczności publicznej.  

Grafika 7 Obiekty użyteczności publicznej w Obszarze Stare Miasto 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Na Starym Mieście znajduje się wiele atrakcyjnych turystycznie miejsc, które warto zobaczyć. 

W związku z tym konieczna jest poprawa warunków obsługi ruchu turystycznego oraz dostępności do 

obiektów Starego Miasta. Ponadto, ważnym aspektem jest zagospodarowanie przestrzeni tak, aby 

ruch turystyczny, który aktualnie głównie ograniczony jest do Miejsca Pamięci i Państwowego 

Muzeum Auschwitz-Birkenau, docierał w większej liczbie do oświęcimskiej starówki. Turyści będą 
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mogli zwiedzić jej zabytki oraz w ciekawy sposób spędzić czas. Wpłynie to na zróżnicowanie 

atrakcyjności turystycznej miasta oraz rozwój wielowymiarowego lokalnego produktu turystycznego. 

Atrakcyjność turystyczną Starego Miasta tworzą przede wszystkim zabytki. Wśród nich wymienić 

można obiekty sakralne takie jak kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, 

zespół klasztorny Księży Salezjanów: kościół pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych i kaplica 

św. Jacka, zespół klasztorny Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej Sióstr Serafitek oraz synagogę. 

Ponadto, wśród zabytków zlokalizowanych w granicach Obszaru wymienia się m.in. Zamek 

Oświęcimski, Ratusz na Rynku oraz cały układ urbanistyczny Starego Miasta. Dokładny spis zabytków 

ruchomych i nieruchomych znajduje się w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami Miasta 

Oświęcim na lata 2020-2023, przyjętym Uchwałą nr XIV/249/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 

27 listopada 2019 roku. Niektóre z obiektów, ze względu na ich wiek i ograniczone nakłady finansowe 

na renowację, są w złym stanie technicznym i nie spełniają w pełni swoich funkcji, co uniemożliwia 

wykorzystanie ich potencjału kulturalnego, społecznego i turystycznego. Przykładami mogą być 

m.in. Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych czy ruiny XVI-wiecznego dawnego Ratusza, 

odkrytego pod płytą Rynku Głównego, które wymagają zabezpieczenia cennych, unikatowych 

elementów w celu zachowania ich dla przyszłych pokoleń oraz przekazywania i promocji wartości 

historyczno-kulturowych wśród mieszkańców i turystów. Renowacja i dostosowanie obiektów 

zabytkowych do obsługi ruchu turystycznego czy pełnienia funkcji edukacyjnych, kulturalnych i 

społecznych pozwolą na wykorzystanie potencjału istniejącej infrastruktury do budowania oferty 

turystycznej i kulturalnej miasta. Konieczne jest przy tym również prowadzenie działań promocyjnych 

i edukacyjnych, np. w formie spotkań, warsztatów, spacerów tematycznych czy gier plenerowych w 

celu zaangażowania jak największej liczby odbiorców i ich integracji wokół dziedzictwa kulturowego 

obszaru rewitalizacji i całego miasta. Obecnie ponadprzeciętne walory Obszaru Stare Miasto nie są 

bowiem odpowiednio eksponowane i promowane, zwłaszcza wśród turystów, którzy odwiedzają 

miasto przede wszystkim ze względu na Miejsce Pamięci i Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 

którego obecność i działalność silnie oddziałuje na wizerunek i markę Oświęcimia. Niezbędne jest 

włączenie innych obiektów o wysokich wartościach historyczno-kulturowych w ofertę turystyczną 

miasta w celu jej dywersyfikacji i rozproszenia ruchu turystycznego. 

Różnorodność i wysoka wartość obiektów zabytkowych przekłada się nie tylko atrakcyjność 

turystyczną Obszaru i całego miasta, ale również buduje tożsamość mieszkańców oraz stwarza 

warunki do aktywizacji i integracji społeczności wokół wspólnego dziedzictwa. Ogromną rolę odrywa 

tu również niematerialne dziedzictwo związane z wielokulturowością (obecnością mniejszości 

narodowych i etnicznych, przenikaniem się kultur). Na terenie Obszaru Stare Miasto funkcjonują 

liczne organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność m.in. w zakresie tworzenia warunków do 
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pełnego uczestnictwa przedstawicieli mniejszości w życiu miasta oraz poprawy ich sytuacji 

społecznej, ekonomicznej i kulturalnej. Celem ich działalności jest również ochrona dziedzictwa 

kulturowego oraz jego promocja wśród różnych środowisk. Przykładem takich organizacji jest 

np. Stowarzyszenie Romów w Polsce czy Fundacja "Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu". 

Z uwagi na rolę, jaką odgrywają one w zakresie integracji lokalnej społeczności oraz zapobiegania 

wykluczeniu społecznemu, ważne jest wspieranie ich działalności, zarówno poprzez podnoszenie 

potencjału organizacyjnego, jak i rozwijanie zaplecza infrastrukturalnego. 

Analizę funkcjonalną przeprowadzono również z punktu widzenia występowania obszarów i stref 

zieleni miejskiej na podobszarze rewitalizacji Stare Miasto. Szczególną rolę odgrywa tu rzeka Soła 

przebiegająca wzdłuż zachodniej granicy Obszaru oraz potencjał bulwarów wytyczonych wzdłuż niej. 

Z punktu widzenia jakości życia mieszkańców za ważne uznać należy enklawy zieleni w centrum 

obszaru. Z perspektywy procesu rewitalizacji uznaje się za istotne rozwijanie przestrzeni zielonej oraz 

dbanie o jej jakość.  

Kolejnym kluczowym czynnikiem analizowanym w ramach sfery funkcjonalno-przestrzennej jest 

dostępność przestrzeni publicznych, w tym terenów rekreacyjnych. W granicach Obszaru Stare 

Miasto istnieje 6 tego typu terenów (są to m.in. parki, place zabaw czy boiska wielofunkcyjne), które 

stanowią ok. 4,7% wszystkich obiektów rekreacyjnych w mieście. Dostępność terenów rekreacyjnych 

dla mieszkańców Obszaru jest zatem ograniczona, przez co mają oni mniejsze możliwości spędzania 

czasu według indywidualnych preferencji. Istotną rolę w strukturze funkcjonalno-przestrzennej 

miasta odgrywają również skwery i place, pełniące zarówno funkcje integracyjne, jak 

i reprezentacyjne. Przykładem może być Rynek Główny, przy którym zlokalizowany jest dawny Ratusz 

(obecnie siedziba Muzeum Ratusz) oraz koncentrują się małe lokale usługowe (np. gastronomiczne). 

Obecnie niezbędna jest przebudowa części nawierzchni płyty Rynku ze względu na zły stan jej 

nawierzchni, co uniemożliwia pełne wykorzystanie jej potencjału oraz negatywnie wpływa 

na wizerunek przestrzeni publicznych i całego miasta. 

Analiza elementów struktury przestrzenno-funkcjonalnej miasta wykazała również ograniczoną 

dostępność komunikacyjną Obszaru. Według danych za 2022 r., w jego granicach zlokalizowane są 

4 przystanki autobusowe, co w przeliczeniu na powierzchnię daje wartość wskaźnika na poziomie 5,9. 

Biorąc pod uwagę rolę, jaką odgrywa w mieście Obszar Stare Miasto (stanowiący np. centrum 

administracyjne i usługowe), jest to stosunkowo niewielka liczba, co może przekładać się 

na utrudniony dostęp do niektórych placówek i obiektów zlokalizowanych na jego terenie.  
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Grafika 8 Układ komunikacyjny w Obszarze Stare Miasto 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Szczególną rolę w układzie komunikacyjnym odgrywają również drogi i ścieżki rowerowe, które pełnią 

nie tylko funkcję komunikacyjną, ale również rekreacyjną. Łączna długość ciągów pieszo-rowerowych 

i dróg rowerowych w Oświęcimiu w 2022 r. wynosiła 27,7 km – na 1 km2 powierzchni miasta 

przypada zatem ok. 1,3 km infrastruktury rowerowej. W przypadku Obszaru Stare Miasto, wartość 

wskaźnika jest na poziomie 0,1, co świadczy o szczególnie niekorzystnej sytuacji pod tym względem. 

W granicach Obszaru znajduje się zaledwie 0,7 km tego typu infrastruktury, przez co jej dostępność 

jest mocno ograniczona. 



Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim 
 

 

 
 

65 

4.2.4 Sfera gospodarcza  

Według danych za 2022 r., w Starym Mieście funkcjonuje 365 podmiotów gospodarczych, co stanowi 

15,8% ogólnej liczby firm w mieście. Wskaźnik aktywności gospodarczej na tym terenie znacząco 

przekracza średnią wartość dla miasta i kształtuje się na poziomie 202,4. W porównaniu do roku 

2014, kiedy to wartość wskaźnika wyniosła 255,2, odnotowano jednak spadek. W ostatnich latach 

w granicach Obszaru odnotowano więcej wyrejestrowanych podmiotów, niż nowo zarejestrowanych 

– w 2022 r. w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, różnica wyniosła -2,8. 

Tabela 27 Wskaźniki dotyczące aktywności gospodarczej w 2014 i 2022 r. w Obszarze Stare Miasto 

Wskaźnik aktywności gospodarczej (liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców) w 2014 i 2022 r. 

 2014 2022 

Obszar Stare Miasto 255,2 202,4 

Miasto Oświęcim 109,3 67,6 

Różnica pomiędzy nowo zarejestrowanymi a wyrejestrowanymi podmiotami gospodarczymi na 1000 
mieszkańców w 2022 r. 

Obszar Stare Miasto -2,8 

Miasto Oświęcim -0,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z rejestru REGON 

Większość firm zarejestrowanych na tym terenie zajmuje się usługami (zwłaszcza klasyfikowaną jako 

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna) oraz handlem. Wśród usług wymienić można firmy 

prawnicze, finansowe (w tym placówki dużych ogólnopolskich banków), medyczne, edukacyjne, 

fotograficzne oraz oferujące usługi fryzjerskie i kosmetyczne. Ze względu na zabytkowy charakter 

Starego Miasta i jego potencjał turystyczny, istotnym zadaniem jest stałe rozwijanie oferty 

noclegowo-gastronomicznej. 

Zgodnie z danymi z CEIDG, procentowy udział firm w poszczególnych sekcjach PKD działających 

na terenie Obszaru Stare Miasto przedstawia się następująco: 

Tabela 28 Udział podmiotów gospodarczych funkcjonujących w Obszarze Stare Miasto wg sekcji PKD 

Sekcje wg PKD 2007 
Udział podmiotów 

gospodarczych 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo A 0,0% 

Górnictwo i wydobywanie B 0,0% 

Przetwórstwo przemysłowe C 6,9% 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 
wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

D 0,0% 

Budownictwo F 3,6% 

Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych włączając 
motocykle 

G 21,7% 
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Sekcje wg PKD 2007 
Udział podmiotów 

gospodarczych 

Transport i gospodarka magazynowa H 3,8% 

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi I 4,1% 

Informacja i komunikacja J 1,9% 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa K 3,0% 

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości L 3,6% 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna M 26,4% 

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca N 3,0% 

Edukacja P 3,8% 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Q 6,3% 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją R 0,3% 

Pozostała działalność usługowa S 11,5% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CEIDG 

4.2.5 Sfera środowiskowa  

Zagadnienia środowiskowe charakterystyczne dla miasta Oświęcim mają wymiar makro (jednorodny 

dla całego miasta). Dla zapewnienia pełnego obrazu sytuacji w tym zakresie, analizie starano się 

poddać czynniki, które mają największy wpływ na jakość życia w mieście. 

Z analizy danych udostępnianych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ)4 wynika, 

iż Obszar Stare Miasto jest stosunkowo mocno narażony na zanieczyszczenia powietrza. Wynika to 

m.in. z faktu, iż Stare Miasto cechuje się gęstą zabudową (przy czym wysoki odsetek stanowią 

budynki jednorodzinne) oraz wysokim natężeniem ruchu samochodowego ze względu na 

koncentrację usług. Według wyników Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/20215, średni dobowy ruch 

roczny na odcinku ul. Legionów (DW933) - ul. Jagiełły (DW948) drogi krajowej nr 44, stanowiącym 

południową granicę Obszaru Stare Miasto wyniósł 27 502 pojazdów na dobę. 

Z zebranych danych za 2022 r. wynika, iż 28,2% zewidencjonowanych w mieście źródeł ciepła 

stanowią gospodarstwa domowe ogrzewane kotłami na paliwo stałe. Najwięcej tego typu źródeł 

ciepła zlokalizowanych jest w południowo-wschodniej części miasta – można zatem wnioskować, że 

są one głównym powodem niskiej jakości powietrza wyrażanej danymi dotyczącymi średniego 

rocznego stężenia PM2,5. W przypadku Obszaru Stare Miasto, kotłami na paliwo stałe ogrzewanych 

jest 13,5% gospodarstw domowych, co świadczy o stosunkowo korzystnej sytuacji w tym zakresie. 

                                                           

4 https://powietrze.gios.gov.pl/ 
5 https://www.gov.pl/web/gddkia/generalny-pomiar-ruchu-20202021 
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Konieczne jest jednak dążenie do zapewnienia wysokiego poziomu efektywności energetycznej, 

zarówno budynków mieszkalnych, jak i obiektów użyteczności publicznej, w tym przede wszystkim 

termomodernizacji w celu minimalizowania wydatków związanych z ich bieżącym utrzymaniem oraz 

ograniczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska. 

Według danych za 2022 r. pozyskanych z Bazy danych obiektów topograficznych (BDOT), zagrożenie 

hałasem drogowym i kolejowym w Starym Mieście wydaje się bym problemem marginalnym  

–w strefie zagrożenia znajduje się bowiem zaledwie 0,3% wszystkich budynków mieszkalnych 

zlokalizowanych w granicach Obszaru. 

Istotnym czynnikiem zagrażającym jakości środowiska jest również azbest. Według danych 

pozyskanych z Urzędu Miasta, w 2022 r. wyroby azbestowe w Obszarze Stare Miasto zidentyfikowano 

na 4,5% budynków mieszkalnych, a ich łączna masa w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiła 

151,1 kg. W porównaniu do ogólnej sytuacji w mieście (średnio 36,8 kg na 1 mieszkańca), jest 

to szczególnie niekorzystny wynik. 

4.2.6 Analiza stanu kryzysowego  

Kryzys identyfikowany na Obszarze Starego Miasta to splot czynników społecznych (ubóstwo, 

przestępczość, bezrobocie), tematyka środowiskowa (niska emisja), jak również zjawisko degradacji 

tkanki miejskiej – głównie zniszczenia elewacji czy też małej architektury oraz konieczność poprawy 

efektywności energetycznych obiektów. Aspekty te są typowe dla części śródmiejskich, które często 

bywają zawłaszczone przez środowiska przejawiające patologie społeczne, a skutkiem ich 

koncentracji jest ponadprzeciętna liczba rejestrowanych zdarzeń przez Policję oraz służby 

porządkowe. Źródła tego stanu rzeczy należy upatrywać m.in. w niskim statusie ekonomicznym 

mieszkańców, stratyfikacji pozycji społecznej, a tym samym dziedziczenia zjawiska biedy. O kryzysie 

w sferze społecznej świadczą np. dane wskazujące na pogłębiający się problem nadużywania alkoholu 

oraz odnotowane przypadki przemocy w rodzinie. Co więcej, w Obszarze Stare Miasto odnotowuje 

się najwyższe w skali miasta zapotrzebowanie na pomoc społeczną. Przemawia to za koniecznością 

kompleksowego podejścia do świadczenia usług społecznych i pomocy społecznej, najlepiej 

skupionych w jednym miejscu. Stąd miasto rozpoczęło prace przygotowawcze do stworzenia 

Centrum Usług Społecznych, którego planowana lokalizacja mieści się pomiędzy Obszarem Chemików 

a Obszarem Stare Miasto. 

Stare Miasto to również Obszar zamieszkiwany przez coraz starszą populację. Tę sytuację wzmacnia 

ograniczony potencjał osiedleńczy wynikający ze złej renomy Starego Miasta i jego wizerunku. 

Jednocześnie omawiany Obszar jest zdominowany przez prywatnych właścicieli, którzy nie dysponują 
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wystarczającymi środkami na remonty i renowacje swoich nieruchomości. Z punktu widzenia 

deficytów należy podkreślić braki w małej architekturze, co biorąc pod uwagę funkcję 

administracyjną i symboliczną Obszaru jest istotnym problemem. Wśród skutków analizowanych 

zjawisk należy podkreślić niski poziom aktywności na obszarze, który wymaga intensywnych działań 

naprawczych ukierunkowanych głównie na jego ożywienie społeczne oraz gospodarcze. Wyludnianie 

się centrów miast, ich zamieranie w godzinach popołudniowych to bolączka miast średniej wielkości, 

jak również wzrastających ośrodków miejskich oraz gospodarczych. Konsekwencją wskazanych 

procesów suburbanizacyjnych jest drenaż najbardziej wartościowej tkanki ludzkiej zamieszkującej 

teren na rzecz grup defaworyzowanych i marginalizowanych. Jednocześnie należy podkreślić fakt, 

że Obszar Stare Miasto w zakresie negatywnych czynników społecznych może promieniować 

na pozostałe części miasta i jest to bez wątpienia ważne zagrożenie. Podsumowując, Stare Miasto 

boryka się z problemami społecznymi wynikającymi z czynników ekonomicznych i demograficznych, 

a podstawową konsekwencją tego stanu jest radykalne ograniczenie życia społeczno-gospodarczego 

na tym terenie. W istocie problemy środowiskowe oraz czynniki identyfikowane w obrębie sfery 

technicznej to pochodna koncentracji problemów i przede wszystkim wyzwanie dla operatora 

procesu rewitalizacji. 

4.2.7 Potencjały Obszaru Stare Miasto 

Stare Miasto jest jedną z kluczowych części miasta z punktu widzenia możliwości rozwoju 

gospodarczego, zwłaszcza w zakresie przemysłów czasu wolnego. Wzmocnienie funkcji 

gospodarczych, w tym turystycznych, wymaga jednak rozwiązania szeregu problemów społecznych, 

jak również technicznych i przestrzennych. Podobszar wyróżnia się szczególnymi walorami 

architektonicznymi i historycznymi. Przywrócenie funkcjonalności Obszaru Stare Miasto oraz nadanie 

terenowi nowych funkcji wiąże się z efektywnym wykorzystaniem istniejących potencjałów, które 

zostały zidentyfikowane na etapie szczegółowej diagnozy obszaru zdegradowanego. Poniżej 

wskazano kluczowe potencjały Obszaru Stare Miasto, które będą determinowały zakres i skuteczność 

działań rewitalizacyjnych. 

1. Stare Miasto to jeden z dwóch obszarów miasta w największym stopniu skupiających ruch 

turystyczny. Poza Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, który w 2023 r. odwiedziło blisko 

1,7 mln osób, Stare Miasto stanowi najchętniej odwiedzaną atrakcję turystyczną w Oświęcimiu. 

Wyzwaniem stojącym przed miastem jest skierowanie części ruchu turystycznego skupionego 

wokół PMA-B do historycznej części Oświęcimia. Zasadniczym potencjałem w tym kontekście są 

zabytki dziedzictwa materialnego i niematerialnego oraz historyczny układ architektoniczno-
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urbanistyczny o wyjątkowej wartości kulturowo-historycznej objęty ochroną konserwatorską, ale 

także bogatsza oferta gastronomiczna czy rekreacyjna. 

2. Poza aspektem turystycznym, należy zwrócić uwagę na potencjał rekreacyjny Obszaru, który 

w większym stopniu jest predystynowany do świadczenia usług związanych ze spędzaniem czasu 

wolnego przez wszystkich mieszkańców miasta. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę 

na sąsiedztwo rzeki Soły, stanowiące naturalny teren wypoczynkowy. Wskazany potencjał wiąże 

się z możliwością rozwoju przemysłów czasu wolnego, które w połączeniu z ofertą dedykowaną 

m.in. młodzieży i seniorom może korzystnie wpłynąć na działania związane z włączeniem 

społecznym. 

3. W skali całego miasta obserwuje się zjawisko starzenia się społeczeństwa, niemniej na Obszarze 

Stare Miasto wskaźnik obciążenia demograficznego jest korzystniejszy niż dla całego Oświęcimia. 

Potencjał demograficzny wiąże się z możliwościami dynamicznego rozwoju społeczno-

gospodarczego, dlatego niezbędne jest odpowiednie wykorzystanie dostępnych zasobów kapitału 

ludzkiego i społecznego. 

4. Wyróżnikiem Obszaru i istotnym potencjałem z punktu widzenia procesu rewitalizacji jest wysoki 

poziom aktywności gospodarczej – w jego granicach funkcjonuje bowiem niemal 16% wszystkich 

firm działających w mieście. W większości podmioty te mają charakter usługowy i formę firm 

jednoosobowych, niemniej z racji położenia, na terenie Starego Miasta znajdują się również 

sklepy wielkopowierzchniowe w niedalekiej odległości. Aktywność gospodarcza stanowi ważny 

czynnik wpływający na skuteczność rewitalizacji. Przewiduje się, iż skuteczne przeprowadzenie 

tego procesu wpłynie na możliwość zakładania nowych przedsiębiorstw – z uwagi na potencjał 

turystyczny Starego Miasta, szansy upatruje się przede wszystkim w branży turystycznej 

i okołoturystycznej, w tym gastronomii. 

5. Obszar Stare Miasto charakteryzuje się największą w skali miasta koncentracją organizacji 

pozarządowych (NGO) – swoją siedzibę mają tu bowiem 53 tego typu podmioty. Jest to ponad 

1/3 ogólnej liczby organizacji III sektora zarejestrowanych w mieście, co związane jest przede 

wszystkim z funkcjonowaniem Centrum Aktywności Społecznej w Obszarze. Świadczy to 

o stosunkowo wysokim potencjale do realizacji działań społecznych ze względu na działalność 

stowarzyszeń czy fundacji wpływającą m.in. na zaangażowanie mieszkańców w sprawy miasta, 

a tym samym stymulującą poziom kapitału społecznego.  
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4.3 Obszar Kamieniec-Pileckiego  

Obszar Kamieniec-Pileckiego obejmuje przede wszystkim Osiedle im. rtm. Witolda Pileckiego, 

Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau oraz Kamieniec. Jego łączna powierzchnia obejmuje 

115,96 hektarów. Podobszar ten łączy w sobie prawy i lewy brzeg Soły, w tym cenne przyrodniczo 

i rekreacyjnie obszary. Na ukształtowanie tej części miasta szczególne piętno wywarła tragiczna 

historia związana z byłym niemieckim obozem KL Auschwitz. 

4.3.1 Sfera społeczna  

Według danych za 2022 r., Obszar Kamieniec-Pileckiego zamieszkiwany jest przez 888 osób, 

co stanowi 2,6% ogółu mieszkańców Oświęcimia. W odniesieniu do sfery społecznej, w Obszarze 

widoczne są niekorzystne trendy demograficzne takie jak starzenie się lokalnej społeczności oraz 

odpływ mieszkańców w wyniku migracji.  

W przypadku przyrostu naturalnego, dla Obszaru Kamieniec-Pileckiego wskaźnik osiągnął wartość  

-6,8 na 1000 mieszkańców, a więc bardziej korzystną w stosunku do średniej wartości dla miasta. 

Ujemna wartość wskazuje jednak na liczbę zgonów przekraczającą liczbę urodzeń, co przekłada się 

na starzenie się społeczeństwa. 

Tabela 29 Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców w 2022 r. w Obszarze Kamieniec-Pileckiego 

 Urodzenia Zgony 
Przyrost naturalny na 1000 

mieszkańców 

Obszar Kamieniec-Pileckiego 9 15 -6,8 

Miasto Oświęcim 209 558 -10,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Oświęcim 

Wartość wskaźnika obciążenia demograficznego określa, w jakim stopniu obciążone są osoby 

pracujące i lokalna gospodarka. W Obszarze Kamieniec-Pileckiego w 2022 r. wartość ta była 

na poziomie 0,71, co oznacza znaczny wzrost w porównaniu do roku 2014 r. (0,46), będący wynikiem 

wspomnianych wcześniej negatywnych tendencji demograficznych. 

Tabela 30 Obciążenie demograficzne w 2014 i 2022 r. w Obszarze Kamieniec-Pileckiego 

 Liczba mieszkańców w wieku 
nieprodukcyjnym 

Liczba mieszkańców w 
wieku produkcyjnym 

Obciążenie demograficzne 

2014 2022 2014 2022 2014 2022 

Obszar 
Kamieniec-
Pileckiego 

236 369 519 519 0,46 0,71 

Miasto 
Oświęcim 

15 678 15 389 23 766 18 776 0,66 0,82 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Oświęcim 
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Wskaźnik salda migracji na 1000 mieszkańców przedstawia natomiast stosunek liczby zameldowań 

do liczby wymeldowań w 2022 r. Obszar Kamieniec-Pileckiego w tym przypadku charakteryzuje się 

wartością niższą od wartości dla całego miasta (-34,9 na 1000 mieszkańców), co może świadczyć 

o jego niskiej atrakcyjności osiedleńczej. Co istotne, sytuacja pod tym względem uległa znaczącej 

zmianie w porównaniu do 2014 r., kiedy to w Obszarze Kamieniec-Pileckiego odnotowano więcej 

zameldowań niż wymeldowań, a wskaźnik salda migracji osiągnął wartość 1,8 na 1000 mieszkańców.  

Tabela 31 Saldo migracji na 1000 mieszkańców w 2014 i 2022 r. w Obszarze Kamieniec-Pileckiego 

 Liczba zameldowań Liczba wymeldowań 
Saldo migracji na 1000 

mieszkańców 

 2014 2022 2014 2022 2014 2022 

Obszar 
Kamieniec-
Pileckiego 

21 31 7 62 1,8 -34,9 

Miasto 
Oświęcim 

373 927 476 1 634 -2,6 -20,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Oświęcim 

 
Pomoc społeczna 

W Obszarze Kamieniec-Pileckiego w 2022 r. odnotowano niższe od średniej zapotrzebowanie 

na pomoc społeczną – wartość wskaźnika wyniosła bowiem 33,8 klientów na 1000 mieszkańców, co 

było najbardziej korzystnym wynikiem, biorąc pod uwagę dane dotyczące pozostałych podobszarów 

rewitalizacji. Może to świadczyć o dobrej sytuacji życiowej mieszkańców Obszaru. 

Tabela 32 Liczba klientów pomocy społecznej korzystających ze świadczeń na 1000 mieszkańców w 2014 i 2022 r. 
w Obszarze Kamieniec-Pileckiego 

Liczba klientów pomocy społecznej korzystających ze świadczeń na 1000 mieszkańców w 2014 i 2022 r. 

 2014 2022 

Obszar Kamieniec-Pileckiego 60,2 33,8 

Miasto Oświęcim 54,0 45,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu 

Wśród klientów MOPS znajdują się m.in. osoby z niepełnosprawnościami. W 2022 r. w mieście 

świadczeń ze względu na niepełnosprawność udzielono 416 osobom. Wskaźnik liczby osób 

pobierających świadczenia w Obszarze Kamieniec-Pileckiego wyniósł 21,4 osoby na 1000 

mieszkańców, co znacznie przewyższało wartość dla miasta (12,2 na 1000 mieszkańców). 
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Wysokie zapotrzebowanie na tego typu pomoc wiąże się przede wszystkim z koniecznością rozwoju 

oferty usług opiekuńczych. W 2022 r. z tego typu usług w Oświęcimiu korzystało łącznie 218 osób, 

przy czym Obszar Kamieniec-Pileckiego charakteryzował się stosunkowo niskim zapotrzebowaniem  

– w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, wartość wskaźnika wyniosła bowiem 4,5. 

Według danych Urzędu Miasta Oświęcim w 2022 r. w Oświęcimiu 1 129 osób pobierało dodatek 

mieszkaniowy. Obszar Kamieniec-Pileckiego charakteryzuje się w tym przypadku wartością wskaźnika 

znacznie wyższą od średniej dla miasta – w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, dodatek 

mieszkaniowy pobierało tam 51,8 osoby. 

Tabela 33 Wskaźniki dotyczące pomocy społecznej w 2022 r. w Obszarze Kamieniec-Pileckiego 

 

Liczba osób pobierających 
świadczenia ze względu na 

niepełnosprawność na 1000 
mieszkańców 

Liczba korzystających z 
usług opiekuńczych na 

1000 mieszkańców 

Liczba pobierających 
dodatek mieszkaniowy na 

1000 mieszkańców 

Obszar 
Kamieniec-
Pileckiego 

21,4 4,5 51,8 

Miasto Oświęcim 12,2 6,4 33,0 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu i Urzędu Miasta 

Oświęcim 

Wśród przyczyn zapotrzebowania na pomoc społeczną w Oświęcimiu znajduje się również problem 

nadużywania alkoholu i przemocy w rodzinie. W przypadku Obszaru Kamieniec-Pileckiego sytuacja 

pod tym względem jest niekorzystna, o czym świadczą zarówno dane historyczne (za 2014 r.), jak 

i aktualne (za 2022 r.). W przypadku obu wskaźników, wartość dla Obszaru przekracza bowiem 

wartość dla całego miasta. Co więcej, w 2022 r. w porównaniu do 2014 r. odnotowano znaczący 

wzrost wartości wskaźnika liczby ofiar przemocy w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, co może 

świadczyć o pogłębiającym się kryzysie w tym zakresie. Z kolei w przypadku wskaźnika liczby 

uzależnionych od alkoholu w ostatnich latach zauważa się poprawę.  

Tabela 34 Wskaźniki dotyczące problemów społecznych w 2014 i 2022 r. w Obszarze Kamieniec-Pileckiego 

 
Liczba uzależnionych od alkoholu na 100 

mieszkańców obszaru 
Ofiary przemocy w przeliczeniu na 100 

mieszkańców obszaru 

 2014 2022 2014 2022 

Obszar 
Kamieniec-
Pileckiego 

11,8 2,3 2,6 5,6 

Miasto 
Oświęcim 

1,4 2,2 2,3 1,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu i Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Oświęcimiu 
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 Bezrobocie 

Według danych pozyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu, w 2022 r. liczba 

zarejestrowanych bezrobotnych w Obszarze Kamieniec-Pileckiego wyniosła 61 osób, co stanowiło 

ok. 6,9% ogólnej liczby jego mieszkańców. Wskaźnik liczby osób bezrobotnych w przeliczeniu 

na 1000 mieszkańców wynosił zatem 68,7 osoby i przewyższał wartość dla całego miasta (22,8 

na 1000 mieszkańców). W porównaniu do roku 2014 widać jednak poprawę sytuacji na lokalnym 

rynku pracy – liczba bezrobotnych znacząco spadła zarówno w skali miasta, jak i Obszaru Kamieniec-

Pileckiego. 

Tabela 35 Wskaźniki dotyczące bezrobocia w 2014 i 2022 r. w Obszarze Kamieniec-Pileckiego 

 

Obszar Kamieniec-
Pileckiego 

Miasto Oświęcim 

2014 2022 2014 2022 

Liczba bezrobotnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 
obszaru 

56,3 68,7 35,4 22,8 

Liczba bezrobotnych kobiet w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców obszaru 

30,1 38,3 20,8 13,3 

Udział % kobiet w liczbie bezrobotnych ogółem 53,5% 55,7% 58,9% 58,1% 

Udział % bezrobotnych z wykształceniem podstawowym i 
gimnazjalnym 

30,2% 29,5% 23,9% 20,8% 

Udział % bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym 
zawodowym 

37,2% 29,5% 26,9% 25,3% 

Udział % bezrobotnych z wykształceniem: licealne 
ogólnokształcące, średnie zawodowe, 
pomaturalne/policealne 

23,3% 29,5% 33,2% 34,6% 

Udział % bezrobotnych z wykształceniem wyższym 9,3% 11,5% 16,0% 18,5% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu 

 
Kapitał społeczny 

Aktywność społeczna na Obszarze Kamieniec-Pileckiego jest zdecydowanie niższa na tle pozostałych 

podobszarów rewitalizacji oraz całego miasta. Według danych za 2022 r., w granicach Obszaru 

funkcjonuje bowiem tylko 1 organizacja pozarządowa, co w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

Obszaru daje wartość wskaźnika na poziomie 1,1.  

Tabela 36 Liczba organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców w 2014 i 2022 r. w Obszarze Kamieniec-Pileckiego 

Liczba organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców w 2014 i 2022 r. 

 2014 2022 

Obszar Kamieniec-Pileckiego 5,2 1,1 

Miasto Oświęcim 4,1 4,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Oświęcim 
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Liczba członków UTW w przeliczeniu na 1000 mieszkańców Obszaru wyniosła 2,3, a więc mniej niż 

wartość wskaźnika dla miasta (5,1 na 1000 mieszkańców). W przypadku liczby czytelników bibliotek, 

wskaźnik dla Obszaru Kamieniec-Pileckiego również wypada nieco gorzej – w przeliczeniu na 1000 

osób, liczba czytelników w Obszarze wyniosła bowiem 108,1. Wartości obu wskaźników nie 

przekroczyły wartości dla miasta, co może się przekładać na stosunkowo niski poziom uczestnictwa 

mieszkańców Obszaru Kamieniec-Pileckiego w życiu kulturalnym. 

Tabela 37 Wskaźniki dotyczące aktywności społecznej w 2022 r. w Obszarze Kamieniec-Pileckiego 

 
Liczba członków UTW na 1000 

mieszkańców 
Czytelnicy bibliotek na 1000 mieszkańców 

Obszar Kamieniec-
Pileckiego 

2,3 108,1 

Miasto Oświęcim 5,1 178,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Miejskiej Biblioteki Publicznej GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu 
i Oświęcimskiego Centrum Kultury 

W 2022 r. mieszkańcom Obszaru Kamieniec-Pileckiego wydano 9 Oświęcimskich Kart Mieszkańca 

(10,1 na 1000 mieszkańców) i 9 Oświęcimskich Kart Seniora (10,1 na 1000 mieszkańców). 

Zapotrzebowanie na Kartę Mieszkańca było mniejsze niż obserwowane w skali całego miasta (14,1 

na 1000 mieszkańców), co może świadczyć o stosunkowo niewielkim zainteresowaniu ofertą miejską, 

bądź niższym stopniu zaangażowania mieszkańców w sprawy miasta. Może to również wynikać 

z faktu, iż mieszkańcom tym obszarów Karta nie przysługuje z uwagi na fakt, iż pracują oni i rozliczają 

podatki poza granicami miasta. Z kolei w przypadku Karty Seniora, zapotrzebowanie znacząco 

przewyższało to obserwowane w skali całego miasta.  

Tabela 38 Liczba wydanych Oświęcimskich Kart Mieszkańca i Oświęcimskich Kart Seniora na 1000 mieszkańców w 2022 r. 
w Obszarze Kamieniec-Pileckiego 

 
Liczba wydanych Oświęcimskich Kart 

Mieszkańca na 1000 mieszkańców 
Liczba wydanych Oświęcimskich Kart 

Seniora na 1000 mieszkańców 

Obszar Kamieniec-Pileckiego 10,1 10,1 

Miasto Oświęcim 14,1 5,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Oświęcim 

 
Bezpieczeństwo 

W 2022 r. na terenie Oświęcimia odnotowano łącznie 592 przypadki przestępstw. Z aktualnych 

danych wynika, iż w Obszarze Kamieniec-Pileckiego odnotowano 61 przestępstw, co w przeliczeniu 

na 1000 mieszkańców Obszaru daje wartość wskaźnika na poziomie 33,8. Biorąc pod uwagę dane 

historyczne, sytuacja pod tym względem się poprawia. 
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Kolejnym zauważalnym problemem są kradzieże (w tym z włamaniem), które w 2022 r. wyniosły 1,1 

zdarzenia w przeliczeniu na 1000 mieszkańców obszaru. Należy przy tym zauważyć, że w 2022 r. nie 

odnotowano żadnego przypadku zniszczenia mienia, natomiast wskaźnik dotyczący odnotowanych 

kradzieży w skali całego miasta jest dużo niższy, co może przekładać się na wyższy poziom 

bezpieczeństwa odczuwany przez mieszkańców Obszaru. 

Tabela 39 Wskaźniki dotyczące bezpieczeństwa w 2014 i 2022 r. w Obszarze Kamieniec-Pileckiego 

 Liczba przestępstw na 
1000 mieszkańców 

Liczba zniszczeń mienia na 
1000 mieszkańców 

Liczba kradzieży na 1000 
mieszkańców 

2014 2022 2014 2022 2014 2022 

Obszar 
Kamieniec-
Pileckiego 

24,9 12,4 24,9 0,0 15,7 1,1 

Miasto 
Oświęcim 

20,1 17,3 3,3 1,2 7,3 4,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu 

4.3.2 Sfera techniczna  

Bezpośrednie sąsiedztwo os. rtm. W. Pileckiego z Muzeum Auschwitz-Birkenau skutkowało 

podjęciem w ostatnich latach prac mających na celu poprawę stanu technicznego i estetyki osiedla. 

W ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego, którego celem jest 

m.in. rewaloryzacja najbliższego sąsiedztwa terenów muzealnych w zakresie przywrócenia oraz 

podwyższenia stanu technicznego i estetycznego przeprowadzono następujące prace: 

 zmodernizowano dojazdy do os rtm. W. Pileckiego, 

 uporządkowano tereny północnej i wschodniej otuliny osiedla im. rtm. W. Pileckiego, 

 dokonano renowacji zniszczonych elewacji historycznych obiektów: 12 budynków cywilnych 

osiedla im. rtm. W. Pileckiego, tworzących z budynkami wojskowymi jeden kompleks 

zabudowy historycznej z okresu II wojny światowej, 4 obiektów funkcji specjalnej jednostki 

wojskowej nr 1691, 

 zbudowano w niedalekiej odległości osiedla korty tenisowe, które w okresie zimowym 

zmieniają się w ogólnodostępne lodowisko. 

Mimo podjętych wcześniej działań modernizacyjnych, na osiedlu rtm. W. Pileckiego nadal widoczna 

jest potrzeba działań mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców. Z przeprowadzonych 

analiz wynika bowiem, iż teren ten wymaga podjęcia kolejnych działań społecznych i inwestycyjnych. 

Teren osiedla Pileckiego to kilkanaście bloków, które powstały do roku 1945 jako „przedłużenie” 

KL Auschwitz. Druga część Obszaru - zwana Kamieniec, leży po prawej stronie rzeki Soły. 

Charakteryzuje się nieharmonijną zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz usługową. Centrum 
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tego terenu stanowi zrekultywowane składowisko odpadów komunalnych. Znajdują się tam również 

ogródki działkowe oraz schronisko dla zwierząt. Nabrzeże Soły, od strony Kamieńca, poprzez las 

łęgowy, łączy się z bulwarami Starego Miasta. Miejsce to aktualnie jest zdewastowane, przez co 

walory tego terenu zlokalizowanego przy rzece nie mogą być w pełni wykorzystane przez 

mieszkańców, którzy chętnie korzystają z terenów zielonych. Zrewitalizowanie tej przestrzeni 

przyczyni się do nadania nowej funkcji temu terenowi oraz poprawi jego estetykę. 

Analizie poddano wykorzystywane w budynkach źródła ciepła. Około 1/3 gospodarstw domowych 

zlokalizowanych w granicach Obszaru (33,0%) ogrzewanych jest kotłami na paliwo stałe. Problemem, 

jaki został zdiagnozowany, jest również liczba budynków z pokryciem dachowym wykonanym 

z azbestu – 10 szt. (10,5% wszystkich budynków). Biorąc pod uwagę charakter zabudowy w Obszarze 

Kamieniec-Pileckiego, liczbę tę należy ocenić jako wysoką. 

4.3.3 Sfera funkcjonalno-przestrzenna  

Sfera przestrzenno-funkcjonalna Obszaru zdominowana jest trzema elementami. Pierwszym z nich 

jest lokalizacja w nim Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu i funkcjonowanie 

w jego bezpośrednim otoczeniu osiedla rtm. W. Pileckiego. Drugim znacząca liczba turystów 

odwiedzających ten obszar, a trzecim rzeka Soła przecinająca jego teren. Czynniki te można 

rozpatrywać w różnych kontekstach. Obszar jest jednym z najczęściej odwiedzanych w Polsce. 

Generuje to olbrzymi ruch samochodowy oraz różnego rodzaju utrudnienia związane z jego obsługą. 

Ma to bezpośrednie przełożenie na jakość życia mieszkańców, zwłaszcza osiedla rtm. W. Pileckiego. 

Obszar jest jednocześnie objęty ochroną wynikającą z dramatycznej historii okresu II Wojny 

Światowej. Wymaga to zatem szczególnej troski o kształtowanie przestrzeni, co powoduje również 

konkretne ograniczenia w zakresie jego rozwoju. Zupełnie inna sytuacja ma miejsce na prawym 

brzegu Soły, który obecnie nie pełni ważniejszych funkcji. Jego wykorzystanie, otwarcie na ruch 

turystyczny ale również rekreację dla mieszkańców, zgodnie z uwarunkowaniami przyrodniczymi, 

będzie istotnym krokiem w rozwoju miasta. 

Na poniższej grafice w schematyczny sposób zaprezentowano zagospodarowanie przestrzenne 

obszaru rewitalizacji. 
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Grafika 9 Obiekty użyteczności publicznej w Obszarze Kamieniec-Pileckiego 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Dodatkowo poddano analizie liczbę terenów rekreacyjnych na Obszarze Kamieniec-Pileckiego 

z punktu widzenia ich dostępności dla mieszkańców. Przez Obszar przepływa rzeka Soła, co ma 

przełożenie na stan środowiska naturalnego w bezpośrednim otoczeniu. Omawiany obszar cechuje 

się relatywnie dużą liczbą drzew i stref zieleni oraz wysokimi walorami przyrodniczymi wynikającymi 

z przebiegu rzeki Soły, której pas zieleni przybrzeżnej stanowi dużą wartość pod kątem 

środowiskowym oraz rekreacyjnym.  
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Grafika 10 Kierunki zagospodarowania Obszaru Kamieniec-Pileckiego 

 

Źródło: opracowanie własne. 

W granicach Obszaru Kamieniec-Pileckiego istnieją 2 tereny rekreacyjne, które stanowią ok. 1,6% 

wszystkich terenów rekreacyjnych w mieście. Dostępność terenów rekreacyjnych dla mieszkańców 

Obszaru jest zatem ograniczona, przez co mają oni mniejsze możliwości spędzania czasu według 

indywidualnych preferencji.  
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Analiza elementów struktury przestrzenno-funkcjonalnej miasta wykazała ograniczoną dostępność 

komunikacyjną Obszaru. Według danych za 2022 r., w jego granicach zlokalizowane jest 

8 przystanków autobusowych, co w przeliczeniu na powierzchnię daje wartość wskaźnika na 

poziomie 6,9.  

Grafika 11 Układ komunikacyjny w Obszarze Kamieniec-Pileckiego 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Szczególną rolę w układzie komunikacyjnym odgrywają również drogi i ścieżki rowerowe, które pełnią 

nie tylko funkcję komunikacyjną, ale również rekreacyjną. Łączna długość ciągów pieszo-rowerowych 

i dróg rowerowych w Oświęcimiu w 2022 r. wynosiła 27,7 km – na 1 km2 powierzchni miasta 

przypada zatem ok. 1,3 km infrastruktury rowerowej. W przypadku Obszaru Kamieniec-Pileckiego, 

wartość wskaźnika jest na poziomie 0,7, co świadczy o szczególnie niekorzystnej sytuacji pod tym 

względem. W granicach Obszaru znajduje się zaledwie 1,2 km tego typu infrastruktury, przez co jej 

dostępność jest mocno ograniczona. 

4.3.4 Sfera gospodarcza  

Według danych za 2022 r., liczba podmiotów gospodarczych funkcjonującym w Obszarze Kamieniec-

Pileckiego wynosi 58. Wskaźnik przedsiębiorczości osiągnął wartość 65,3 – jest to wartość dużo niższa 

w porównaniu z tą z roku 2014, kiedy to liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców na 

terenie analizowanego Obszaru (190,3) znacząco przekraczała średnią dla całego miasta (109,3). 

Może to świadczyć o pogarszających się warunkach do prowadzenia działalności gospodarczej w tej 

części Oświęcimia. Świadczą o tym np. dane dotyczące nowo zarejestrowanych i wyrejestrowanych 

podmiotów gospodarczych – w 2022 r. saldo wyniosło -1,1. 

Tabela 40 Wskaźniki dotyczące aktywności gospodarczej w 2014 i 2022 r. w Obszarze Kamieniec-Pileckiego 

Wskaźnik aktywności gospodarczej (liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców) w 2014 i 2022 r. 

 2014 2022 

Obszar Kamieniec-Pileckiego 190,3 65,3 

Miasto Oświęcim 109,3 67,6 

Różnica pomiędzy nowo zarejestrowanymi a wyrejestrowanymi podmiotami gospodarczymi na 1000 
mieszkańców w 2022 r. 

Obszar Kamieniec-Pileckiego -1,1 

Miasto Oświęcim -0,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z rejestru REGON 

Wśród podmiotów gospodarczych funkcjonujących w granicach Obszaru przeważają niewielkie firmy 

zajmujące się działalnością związaną z funkcjonowaniem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, 

czyli oprowadzaniem turystów w charakterze przewodnika, pilota wycieczek. Ponadto, występuje 

tutaj duża różnorodność działalności gospodarczej. Na Obszarze znajdują się przede wszystkim 

podmioty gospodarcze świadczące usługi w zakresie administrowania i działalności wspierającej oraz 

usługi związane z handlem, mechaniką samochodową. 

Tabela 41 Udział podmiotów gospodarczych funkcjonujących w Obszarze Kamieniec-Pileckiego wg sekcji PKD 

Sekcje wg PKD 2007 
Udział podmiotów 

gospodarczych 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo A 0,0% 

Górnictwo i wydobywanie B 0,0% 

Przetwórstwo przemysłowe C 6,9% 
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Sekcje wg PKD 2007 
Udział podmiotów 

gospodarczych 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 
wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

D 0,0% 

Budownictwo F 10,3% 

Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych włączając 
motocykle 

G 15,5% 

Transport i gospodarka magazynowa H 20,7% 

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi I 1,7% 

Informacja i komunikacja J 0,0% 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa K 0,0% 

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości L 0,0% 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna M 6,9% 

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca N 25,9% 

Edukacja P 5,2% 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Q 1,7% 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją R 3,4% 

Pozostała działalność usługowa S 1,7% 

4.3.5 Sfera środowiskowa  

Część Obszaru Kamieniec-Pileckiego znajduje się na terenie Osiedla Zasole, w którym odnotowuje się 

największą w Oświęcimiu, po terenie przemysłowym, emisję zanieczyszczeń do powietrza. W dużym 

stopniu wynika ona z bardzo dużego nasilenia ruchu samochodów, co związane jest z obsługą ruchu 

turystycznego.  

Według wyników Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/20216, średni dobowy ruch roczny na odcinku 

Oświęcim – Łęki drogi wojewódzkiej nr 948 stanowiącej wschodnią granicę Obszaru, wyniósł 10 803 

pojazdów na dobę. Z kolei ruch na drodze wojewódzkiej nr 933 na odcinku ul. Kolbego - ul. Legionów, 

przebiegającej przez centralną część Obszaru, wyniósł 13 639 pojazdów na dobę. Świadczy to 

o wysokim natężeniu ruchu samochodowego, co przekłada się zarówno na obniżenie jakości 

powietrza w wyniku emisji zanieczyszczeń z transportu, jak i pogorszenie klimatu akustycznego 

Obszaru. Według danych za 2022 r. pozyskanych z Bazy danych obiektów topograficznych (BDOT), 

łącznie 10,7% budynków mieszkalnych w Oświęcimiu znajduje się w strefie zagrożenia hałasem 

drogowym i kolejowym. W przypadku Obszaru Kamieniec-Pileckiego, problem wydaje się być 

szczególnie zauważalny – w strefie znajduje się bowiem 34,7% wszystkich budynków mieszkalnych.  

Przewiduje się, że problemy te będą się nasilały. Stan środowiska naturalnego powinien być zatem 

jednym z kluczowych czynników branych pod uwagę przy określaniu kierunków rozwoju Obszaru. 

Jakość komponentów środowiska (zwłaszcza powietrza) zależy również od wykorzystywanych źródeł 

ciepła. Z zebranych danych za 2022 r. wynika, iż 28,2% zewidencjonowanych w mieście źródeł ciepła 

                                                           

6 https://www.gov.pl/web/gddkia/generalny-pomiar-ruchu-20202021 
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stanowią gospodarstwa domowe ogrzewane kotłami na paliwo stałe. W przypadku Obszaru 

Kamieniec-Pileckiego, kotłami na paliwo stałe ogrzewana jest około 1/3 gospodarstw domowych 

(33,0%), co świadczy o sytuacji problemowej w tym zakresie.  

Istotnym czynnikiem zagrażającym jakości środowiska jest również azbest. Według danych 

pozyskanych z Urzędu Miasta, w 2022 r. wyroby azbestowe w Obszarze Kamieniec-Pileckiego 

zidentyfikowano na 10,5% budynków mieszkalnych, a ich łączna masa w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

wynosiła 64,6 kg. W porównaniu do ogólnej sytuacji w mieście, Obszar Kamieniec-Pileckiego jest 

zatem obszarem problemowym pod tym względem i wymaga podjęcia działań ukierunkowanych 

na zabezpieczenie i modernizację infrastruktury. 

4.3.6 Analiza stanu kryzysowego  

Obszar Kamieniec-Pileckiego cechuje się silnie korelującymi ze sobą zjawiskami bezrobocia oraz 

ubóstwa, które rejestrowane są odpowiednio przez PUP oraz MOPS. Bezrobocie, jako zjawisko 

społeczne bezpośrednio łączy się ze wskaźnikami korzystania z pomocy społecznej. Z punktu widzenia 

szukania przyczyn oraz skutków takiego stanu rzeczy należy podkreślić peryferyjność obszaru, jego 

złożoną strukturę funkcjonalną, na którą z jednej strony składają się elementy środowiska 

naturalnego, jakim jest ekosystem rzeki Soły – cieku wodnego stanowiącego barierę dzielącą obszar 

na dwie części. Z drugiej strony należy zwrócić uwagę na dziedzictwo byłego Niemieckiego 

Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady KL Auschwitz-Birkenau. Funkcjonowanie ruchu 

turystycznego wpływa na Obszar dwojako. Po pierwsze, omawiany Obszar to swoista wizytówka 

całego miasta, co jest bardzo istotne z punktu widzenia wydłużania turystyki przyjazdowej do 

Oświęcimia. Z drugiej strony degradacja Obszaru to wypadkowa niskiego dostępu do infrastruktury 

społecznej oraz usług publicznych. Deficyty na Obszarze wzmacniają dodatkowo poziom 

marginalizacji zamieszkującej go ludności. Poza barierami ograniczającymi (odgradzającymi Obszar od 

centralnej części miasta), warto zwrócić uwagę na niewydolność układu urbanistycznego, który nie 

jest w stanie obsłużyć wszystkich przyjeżdżających (głównie w wymiarze komunikacyjnym, ale 

również socjalnym). Tego typu działania naprawcze mają podstawowe znaczenie dla Obszaru 

w przezwyciężeniu stanu kryzysowego.  

W obrębie Obszaru znajduje się również las łęgowy stanowiący użytek ekologiczny, który z jednej 

strony wpływa na bioróżnorodność obszaru, a z drugiej ogranicza możliwości rozwoju gospodarczego 

(jest to dodatkowa determinanta ograniczająca potencjalny wzrost komercyjny, druga obok byłego 

Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady KL Auschwitz-Birkenau). Warto podkreślić, 

iż czynniki zewnętrzne w dużej mierze wpływają na utrwalanie się negatywnej sytuacji mieszkańców 

obszaru pod kątem socjalnym i socjoekonomicznym. Szczególną uwagę zwraca sytuacja 
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demograficzna i związany z nią ruch migracyjny – w ostatnich latach odnotowuje się znaczący odpływ 

mieszkańców Obszaru, co świadczy o jego obniżającej się atrakcyjności osiedleńczej.  

4.3.7 Potencjały Obszaru Kamieniec-Pileckiego  

Obszar Kamieniec-Pileckiego, jako teren przewidziany do rewitalizacji, posiada istotne potencjały 

z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru i całego miasta. Przywrócenie 

funkcjonalności tego miejsca oraz nadanie mu nowych funkcji wiąże się z efektywnym 

wykorzystaniem istniejących zasobów, które zostały zidentyfikowane na etapie szczegółowej 

diagnozy obszaru rewitalizacji. Z perspektywy wdrażania programu rewitalizacji warto wskazać 

kluczowe potencjały Obszaru Kamieniec-Pileckiego, które determinują zakres i skuteczność działań 

rewitalizacyjnych. 

1. Podstawowym potencjałem Obszaru Kamieniec-Pileckiego jest sąsiedztwo z Państwowym 

Muzeum Auschwitz-Birkenau. Zagospodarowanie turystyczne części Obszaru umożliwi 

wzmocnienie dynamiki rozwoju obszaru rewitalizacji. 

2. Kolejnym istotnym potencjałem jest rzeka Soła, z jednej strony dzieląca Obszar na dwie 

części, a z drugiej stanowiąca oś, wzdłuż której można rozwijać strefę aktywnego wypoczynku 

i rekreacji. Bulwary nad Sołą i Kamieniec stanowią zasób o charakterze rzadkim, jest to 

szczególnie ważne w kontekście przemysłowego charakteru miasta. Rozwijanie terenów 

zielonych w sąsiedztwie rzeki to szansa na wzmocnienie atrakcyjności obszaru. 

3. Potencjałem Obszaru może być również stosunkowo wysoki poziom przedsiębiorczości. 

Czynnik gospodarczy, definiowany z punktu widzenia wskaźnika zarejestrowanej działalności 

gospodarczej w stosunku do liczby ludności cechuje się korzystną wartością i kształtuje się na 

poziomie około 65,3. 
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4.4 Obszar Tereny pokolejowe  

Wyznaczony Obszar Tereny pokolejowe to teren obejmujący okolice Dworca PKP w Oświęcimiu, 

część ulicy Powstańców Śląskich od ul. Wąskiej, ul. Orzeszkowej, ul. Prusa oraz część ul. Wyzwolenia 

i fragment ul. Dworcowej. Powierzchnia obszaru wynosi około 17,1 ha. 

Obszar ten ma typowy charakter terenów pokolejowych, który wymaga przeprowadzenia działań 

wpływających na poprawę estetyki zewnętrznej obiektów infrastrukturalnych oraz ożywienie 

społeczno-gospodarcze terenu. 

4.4.1 Sfera społeczna  

Według danych za 2022 r., Obszar Tereny pokolejowe zamieszkiwany jest przez 323 osoby, 

co stanowi 1,0% ogółu mieszkańców Oświęcimia. Od kilku lat liczba ta spada – od 2014 r. spadła 

o ok. 22,8% (Obszar zamieszkiwało wtedy 416 osób). Jest to wynikiem ujemnego salda migracji 

i ujemnego przyrostu naturalnego. W 2022 r. w Obszarze Tereny pokolejowe w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców odnotowano wskaźnik przyrostu naturalnego na poziomie -6,2 na 1000 mieszkańców, 

a więc nieco bardziej korzystny od wartości dla całego miasta, jednak wciąż świadczący o liczbie 

zgonów przewyższającej liczbę urodzeń. 

Tabela 42 Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców w 2022 r. w Obszarze Tereny pokolejowe 

 Urodzenia Zgony 
Przyrost naturalny na 1000 

mieszkańców 

Obszar Tereny pokolejowe 2 4 -6,2 

Miasto Oświęcim 209 558 -10,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Oświęcim 

Na podstawie danych dotyczących liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym7 

określono wartość wskaźnika obciążenia demograficznego, który określa, w jakim stopniu obciążone 

są osoby pracujące i lokalna gospodarka. W Obszarze Tereny pokolejowe w 2022 r. wartość ta była na 

poziomie 0,75, co oznacza znaczny wzrost w porównaniu do roku 2014 r. (0,49). 

Tabela 43 Obciążenie demograficzne w 2014 i 2022 r. w Obszarze Tereny pokolejowe 

 Liczba mieszkańców w wieku 
nieprodukcyjnym 

Liczba mieszkańców w 
wieku produkcyjnym 

Obciążenie demograficzne 

2014 2022 2014 2022 2014 2022 

Obszar 
Tereny 
pokolejowe 

136 138 280 185 0,49 0,75 

Miasto 
Oświęcim 

15 678 15 389 23 766 18 776 0,66 0,82 

                                                           

7 Wiek produkcyjny - wiek zdolności do pracy, tj. dla mężczyzn grupa wieku 18-64 lata, dla kobiet - 18-59 lat. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Oświęcim 

Wartość wskaźnika salda migracji dla Oświęcimia to -20,7 na 1000 mieszkańców, a Obszar Tereny 

pokolejowe w tym przypadku charakteryzuje się wartością niższą od wartości dla całego miasta  

(-40,2 na 1000 mieszkańców), co może świadczyć o jego niskiej atrakcyjności osiedleńczej. Co istotne, 

sytuacja pod tym względem uległa znaczącej zmianie w porównaniu do 2014 r., kiedy to w Obszarze 

Tereny pokolejowe odnotowano więcej zameldowań niż wymeldowań, a wskaźnik salda migracji 

osiągnął wartość 0,8 na 1000 mieszkańców.  

Tabela 44 Saldo migracji na 1000 mieszkańców w 2014 i 2022 r. w Obszarze Tereny pokolejowe 

 Liczba zameldowań Liczba wymeldowań 
Saldo migracji na 1000 

mieszkańców 

 2014 2022 2014 2022 2014 2022 

Obszar 
Tereny 
pokolejowe 

11 13 5 26 0,8 -40,2 

Miasto 
Oświęcim 

373 927 476 1 634 -2,6 -20,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Oświęcim 

 
Pomoc społeczna 

W Obszarze Tereny pokolejowe odnotowano szczególnie wysokie w skali miasta zapotrzebowanie na 

pomoc społeczną – wartość wskaźnika wyniosła bowiem 105,9 klientów na 1000 mieszkańców. 

Co więcej, wartość wskaźnika wzrosła dwukrotnie w porównaniu do 2014 r. (wyniosła wtedy 46,6 na 

1000 mieszkańców), podczas gdy w skali miasta odnotowano spadek, co świadczy o sytuacji 

kryzysowej w tym obszarze. 

Tabela 45 Liczba klientów pomocy społecznej korzystających ze świadczeń na 1000 mieszkańców w 2014 i 2022 r. 
w Obszarze Tereny pokolejowe 

Liczba klientów pomocy społecznej korzystających ze świadczeń na 1000 mieszkańców w 2014 i 2022 r. 

 2014 2022 

Obszar Tereny pokolejowe 46,6 96,0 

Miasto Oświęcim 54,0 45,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu 

Wśród klientów MOPS znajdują się również osoby z niepełnosprawnościami. W 2022 r. w mieście 

świadczeń ze względu na niepełnosprawność udzielono 416 osobom. Wskaźnik liczby osób 

pobierających świadczenia w Obszarze Tereny pokolejowe wyniósł 18,6 osoby na 1000 mieszkańców, 

co znacznie przewyższało wartość dla miasta (12,2 na 1000 mieszkańców). 
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Wysokie zapotrzebowanie na tego typu pomoc wiąże się przede wszystkim z koniecznością rozwoju 

oferty usług opiekuńczych. W 2022 r. z tego typu usług w Oświęcimiu korzystało łącznie 218 osób, 

przy czym Obszar Tereny pokolejowe charakteryzował się stosunkowo wysokim zapotrzebowaniem  

– w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, wartość wskaźnika wyniosła bowiem 12,4. 

Według danych Urzędu Miasta Oświęcim w 2022 r. w Oświęcimiu 1 129 osób pobierało dodatek 

mieszkaniowy. Obszar Tereny pokolejowe charakteryzuje się w tym przypadku wartością wskaźnika 

znacznie wyższą od średniej dla miasta – w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, dodatek 

mieszkaniowy pobierało tam 80,5 osoby. 

Tabela 46 Wskaźniki dotyczące pomocy społecznej w 2022 r. w Obszarze Tereny pokolejowe 

 

Liczba osób pobierających 
świadczenia ze względu na 

niepełnosprawność na 1000 
mieszkańców 

Liczba korzystających z 
usług opiekuńczych na 

1000 mieszkańców 

Liczba pobierających 
dodatek mieszkaniowy na 

1000 mieszkańców 

Obszar Tereny 
pokolejowe 

18,6 12,4 80,5 

Miasto Oświęcim 12,2 6,4 33,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu i Urzędu Miasta 
Oświęcim 

Wśród przyczyn zapotrzebowania na pomoc społeczną w Oświęcimiu znajduje się również problem 

nadużywania alkoholu i przemocy w rodzinie. W przypadku Obszaru Tereny pokolejowe sytuacja pod 

tym względem jest niekorzystna, o czym świadczą zarówno dane historyczne (za 2014 r.), jak 

i aktualne (za 2022 r.). W przypadku obu wskaźników, wartość dla Obszaru przekracza bowiem 

wartość dla całego miasta. Co więcej, w 2022 r. wartość wskaźnika liczby ofiar przemocy 

w przeliczeniu na 1000 mieszkańców była na wysokim poziomie 6,2, podczas gdy w 2014 r. 

w Obszarze nie odnotowano żadnego takiego przypadku. 

Tabela 47 Wskaźniki dotyczące problemów społecznych w 2014 i 2022 r. w Obszarze Tereny pokolejowe 

 
Liczba uzależnionych od alkoholu na 100 

mieszkańców obszaru 
Ofiary przemocy w przeliczeniu na 100 

mieszkańców obszaru 

 2014 2022 2014 2022 

Obszar Tereny 
pokolejowe 

2,5 6,2 0,0 6,2 

Miasto 
Oświęcim 

1,4 2,2 2,3 1,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu i Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Oświęcimiu 

 
Bezrobocie 
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Według danych pozyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu, w 2022 r. liczba 

zarejestrowanych bezrobotnych w Obszarze Tereny pokolejowe wyniosła 18 osób, co stanowiło 

ok. 5,6% ogólnej liczby jego mieszkańców. Wskaźnik liczby osób bezrobotnych w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców wynosił zatem 55,7 osoby i znacząco przewyższał wartość dla całego miasta (22,8 na 

1000 mieszkańców). W porównaniu do roku 2014 widać jednak poprawę sytuacji na lokalnym rynku 

pracy – liczba bezrobotnych znacząco spadła zarówno w skali miasta, jak i Obszaru Tereny 

pokolejowe. 

W strukturze bezrobotnych znacząco przeważają kobiety (72,2%). Biorąc natomiast pod uwagę 

wykształcenie osób bezrobotnych, największy odsetek stanowią osoby z wykształceniem licealnym 

ogólnokształcącym, średnim zawodowym lub pomaturalnym/policealnym (55,6%). Wśród 

bezrobotnych nie ma natomiast osób z wykształceniem wyższym. 

Tabela 48 Wskaźniki dotyczące bezrobocia w 2014 i 2022 r. w Obszarze Tereny pokolejowe 

 

Obszar Tereny 
pokolejowe 

Miasto Oświęcim 

2014 2022 2014 2022 

Liczba bezrobotnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 
obszaru 

58,8 55,7 35,4 22,8 

Liczba bezrobotnych kobiet w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców obszaru 

36,8 40,2 20,8 13,3 

Udział % kobiet w liczbie bezrobotnych ogółem 62,5% 72,2% 58,9% 58,1% 

Udział % bezrobotnych z wykształceniem podstawowym i 
gimnazjalnym 

37,5% 22,2% 23,9% 20,8% 

Udział % bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym 
zawodowym 

25,0% 22,2% 26,9% 25,3% 

Udział % bezrobotnych z wykształceniem: licealne 
ogólnokształcące, średnie zawodowe, 
pomaturalne/policealne 

33,3% 55,6% 33,2% 34,6% 

Udział % bezrobotnych z wykształceniem wyższym 4,2% 0,0% 16,0% 18,5% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu 

 
Kapitał społeczny 

Obszar Tereny pokolejowe charakteryzuje się stosunkowo wysoką koncentracją organizacji 

pozarządowych (NGO) w skali miasta – swoją siedzibę mają tu bowiem 3 tego typu podmioty, 

co w przeliczeniu na 1000 mieszkańców Obszaru daje wartość wskaźnika na poziomie 9,3, znacznie 

przewyższającą wartość dla całego Oświęcimia. Świadczy to o stosunkowo wysokim potencjale 

do realizacji działań społecznych ze względu na działalność stowarzyszeń czy fundacji wpływającą 

m.in. na zaangażowanie mieszkańców w sprawy miasta, a tym samym stymulującą poziom kapitału 

społecznego.  
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Tabela 49 Liczba organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców w 2014 i 2022 r. w Obszarze Tereny pokolejowe 

Liczba organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców w 2014 i 2022 r. 

 2014 2022 

Obszar Tereny pokolejowe 9,8 9,3 

Miasto Oświęcim 4,1 4,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Oświęcim 

Według danych za 2022 r., żaden z mieszkańców Obszaru nie uczestniczył w zajęciach 

organizowanych przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Oświęcimiu. O stosunkowo niskim poziomie 

uczestnictwa mieszkańców Obszaru w życiu kulturalnym świadczy również niższa od średniej wartość 

wskaźnika czytelników bibliotek (105,3 na 1000 mieszkańców). 

Tabela 50 Wskaźniki dotyczące aktywności społecznej w 2022 r. w Obszarze Tereny pokolejowe 

 
Liczba członków UTW na 1000 

mieszkańców 
Czytelnicy bibliotek na 1000 mieszkańców 

Obszar Tereny 
pokolejowe 

0,0 105,3 

Miasto Oświęcim 5,1 178,4 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Miejskiej Biblioteki Publicznej GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu 
i Oświęcimskiego Centrum Kultury 

W 2022 r. mieszkańcom Obszaru Tereny pokolejowe wydano 6 Oświęcimskich Kart Mieszkańca 

(18,6 na 1000 mieszkańców) i 6 Oświęcimskich Kart Seniora (18,6 na 1000 mieszkańców). 

Zapotrzebowanie na Kartę Mieszkańca było nieco większe niż obserwowane w skali całego miasta 

(14,1 na 1000 mieszkańców), natomiast w przypadku Karty Seniora znacząco przewyższało średnią 

miejską (5,7 na 1000 mieszkańców). 

Tabela 51 Liczba wydanych Oświęcimskich Kart Mieszkańca i Oświęcimskich Kart Seniora na 1000 mieszkańców w 2022 r. 
w Obszarze Tereny pokolejowe 

 Liczba wydanych Oświęcimskich Kart 
Mieszkańca na 1000 mieszkańców 

Liczba wydanych Oświęcimskich Kart 
Seniora na 1000 mieszkańców 

Obszar Tereny pokolejowe 18,6 18,6 

Miasto Oświęcim 14,1 5,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Oświęcim 

 
Bezpieczeństwo 

W 2022 r. na terenie Oświęcimia odnotowano łącznie 592 przypadki przestępstw oraz 438 zdarzeń 

drogowych. Z aktualnych danych wynika, iż w Obszarze Tereny pokolejowe odnotowano 

15 przestępstw, co w przeliczeniu na 1000 mieszkańców Obszaru daje wartość wskaźnika na 

poziomie 46,4. Biorąc pod uwagę dane historyczne, sytuacja pod tym względem się pogarsza. 
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Kolejnym zauważalnym problemem są zniszczenia i kradzieże (w tym z włamaniem), które w 2022 r. 

wyniosły odpowiednio 9,8 i 12,4 zdarzenia w przeliczeniu na 1000 mieszkańców Obszaru. Należy 

również zauważyć, że w tym przypadku w skali całego miasta są to wskaźniki dużo wyższe, co może 

rzutować na szczególnie niski poziom poczucia bezpieczeństwa Obszaru. Co więcej, w porównaniu do 

2014 r. odnotowano znaczący wzrost każdego ze wskaźników. 

Tabela 52 Wskaźniki dotyczące bezpieczeństwa w 2014 i 2022 r. w Obszarze Tereny pokolejowe 

 Liczba przestępstw na 
1000 mieszkańców 

Liczba zniszczeń mienia na 
1000 mieszkańców 

Liczba kradzieży na 1000 
mieszkańców 

2014 2022 2014 2022 2014 2022 

Obszar 
Tereny 
pokolejowe 

31,9 46,4 2,5 6,2 9,8 12,4 

Miasto 
Oświęcim 

20,1 17,3 3,3 1,2 7,3 4,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu 

4.4.2 Sfera techniczna  

Analizowany Obszar ma typowy charakter terenów pokolejowych, który wymaga przeprowadzenia 

działań wpływających na poprawę estetyki zewnętrznej obiektów infrastrukturalnych oraz ożywienie 

społeczno-gospodarcze terenu. 

Struktura zabudowy mieszkaniowej to bloki oraz domy jednorodzinne. Budynki wielorodzinne 

powstały głównie przed 1945 rokiem (16). W latach 1946-1989 wybudowano zaledwie 1 blok 

mieszkalny. 

Wiek zabudowy mieszkaniowej determinuje występowanie szeregu czynników negatywnych 

związanych z ich niskim wyposażaniem oraz złym stanem technicznym – dotyczy to większości 

budynków wybudowanych przed 1945 r. Ich zły stan techniczny dopełniają niestety zniszczone 

elewacje. W Obszarze występują budynki, których pokrycia dachowe lub inne elementy są wykonane 

z azbestu. Na obszarze znajdują się ciągle 3 takie obiekty. Liczba ta, choć niewysoka, w związku 

z małym zakresem terytorialnym Obszaru, wydaje się jednak istotnym problem. Analiza 

wykorzystywanych źródeł ciepła wskazuje na stosunkowo wysoką liczbę gospodarstw domowych 

ogrzewanych kotłami na paliwo stałe – 21 szt., co stanowi prawie połowę wszystkich budynków 

mieszkalnych zewidencjonowanych w Obszarze. 

Wiek infrastruktury oraz charakter zabudowy pociąga za sobą konieczność ponoszenia 

systematycznych nakładów na inwestycje, remonty, itp. Pośród analizowanych budynków 

stanowiących zasób mieszkaniowy miasta oraz miejskie obiekty użyteczności publicznej 
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zlokalizowanych w Obszarze Tereny pokolejowe, połowa (3 z 6) wymaga podjęcia prac remontowych 

i modernizacyjnych w celu dostosowania w zakresie energooszczędności/termomodernizacji.  

W zakresie dostosowania obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób ze szczególnymi 

potrzebami, w tym zwłaszcza z niepełnosprawnościami, zapotrzebowanie na prace remontowe 

i modernizacyjne w Obszarze Tereny pokolejowe zidentyfikowano w 5 z 6 (83,3%) zlokalizowanych 

tam budynków będących w zarządzie ZBM oraz jednostek organizacyjnych Miasta Oświęcim. 

4.4.3 Sfera funkcjonalno-przestrzenna  

Do Obszaru Tereny pokolejowe przypisane są głównie funkcje związane z komunikacją publiczną i jej 

obsługą. Obecnie celem działań miasta jest ich przywrócenie i zapewnienie mieszkańcom oraz 

turystom dostępu do nowoczesnego centrum komunikacyjnego, poprzez dobre skomunikowanie 

kolejowe z miastami wojewódzkimi – Krakowem i Katowicami. W latach 2017-2019, w ramach 

Gminnego Programu Rewitalizacji, zrealizowano projekt obejmujący budowę wielopoziomowego 

parkingu typu Park&Ride, w miejscu byłego hotelu Glob na terenach przykolejowych. Parking posiada 

4 kondygnacje nadziemne, w ramach których znajdują się miejsca postojowe dla 300 samochodów, 

a także 59 stanowisk dla rowerów, skuterów i motocykli. Zastosowano układ „split levels”, 

z jednokierunkowym ruchem pojazdów i systemem dwóch podwójnych pochylni – do jazdy w górę 

i do jazdy w dół. W ramach projektu przebudowano ul. Powstańców Śląskich, w celu umożliwienia 

dojazdu do nowopowstałego obiektu. Realizacja przedsięwzięcia pozwoliła na rozwój infrastruktury 

terenów przykolejowych, dzięki czemu mieszkańcy mają większe możliwości korzystana z transportu 

publicznego. Poprawie uległa również estetyka okolicy dworca kolejowego. 

Na poniższej grafice w schematyczny sposób zaprezentowano aktualny stan zagospodarowania 

przestrzennego obszaru rewitalizacji. 
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Grafika 12 Obiekty użyteczności publiczne w Obszarze Tereny pokolejowe 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Analizę uzupełniono o dane dotyczące dostępności obszarów i stref zieleni miejskiej oraz terenów 

rekreacyjnych na Obszarze Tereny pokolejowe. Obszar z powodu wysokiego poziomu przekształcenia 

przez człowieka wyróżnia ograniczona liczba terenów zielonych, w większości niestety zaniedbanych. 

Głównym źródłem zieleni są ogródki znajdujące się na posesjach domów jednorodzinnych. Jednym 

z ważnych elementów procesu rewitalizacji jest rozwijanie przestrzeni zielonej oraz dbanie o jej 

jakość (niemniej w przypadku funkcji i roli pełnionej przez obszar nie mają one wiodącego 

charakteru). 

W granicach Obszaru istnieją 3 tereny rekreacyjne, które stanowią ok. 2,3% wszystkich tego typu 

terenów w mieście. Dostępność terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Obszaru jest stosunkowo 
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wysoka, biorąc pod uwagę jego powierzchnię – w przeliczeniu na 1 km2 wartość wskaźnika wynosi 

bowiem 17,4, podczas gdy średnia dla całego miasta to 6,0. Główne kierunki zagospodarowania 

Obszaru obejmują jednak przede wszystkim funkcje mieszkaniowe i usługowe, co przedstawiono na 

poniższej mapie. 

Grafika 13 Kierunki zagospodarowania w Obszarze Tereny pokolejowe 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Analiza elementów struktury przestrzenno-funkcjonalnej miasta wykazała również stosunkowo 

wysoką dostępność komunikacyjną Obszaru Tereny pokolejowe. Według danych za 2022 r., w jego 

granicach zlokalizowane są 2 przystanki autobusowe, co w przeliczeniu na powierzchnię daje wartość 

wskaźnika na poziomie 11,6 (dla porównania średnia dla miasta to 5,3). W granicach Obszaru nie ma 
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jednak infrastruktury rowerowej, przez co możliwości sprawnego poruszania się tym środkiem 

transportu są mocno ograniczone. Ma to szczególne znaczenie również ze względu na konieczność 

zapewnienia bezpiecznego połączenia różnych środków transportu z wykorzystaniem nowopowstałej 

infrastruktury P&R. 

Grafika 14 Układ komunikacyjny w Obszarze Tereny pokolejowe 

 

Źródło: opracowanie własne. 

4.4.4 Sfera gospodarcza 

Według danych za 2022 r., na terenie Obszaru Tereny pokolejowe funkcjonuje 47 podmiotów 

gospodarczych, co stanowi 2,0% ogólnej liczby firm w mieście. Wskaźnik aktywności gospodarczej na 

tym terenie znacząco przekracza jednak średnią wartość dla miasta i kształtuje się na poziomie 145,5. 



    AKTUALIZACJA  
  

 
 

94 

W porównaniu do roku 2014, kiedy to wartość wskaźnika wyniosła 310,0, odnotowano jednak 

spadek. Mimo to, Obszar Tereny pokolejowe wyróżnia się na tle pozostałych obszarów pod kątem 

wskaźnika prezentującego różnicę pomiędzy nowozarejstrowanymi a wyrejstrowanymi podmiotami 

gospodarczymi na 1000 mieszkańców, który w 2022 r. osiągnął wartość 6,2 – spośród wszystkich 

obszarów rewitalizacji był to jedyny przypadek, kiedy wartość wskaźnika była dodatnia. 

Tabela 53 Wskaźniki dotyczące aktywności gospodarczej w 2014 i 2022 r. w Obszarze Tereny pokolejowe 

Wskaźnik aktywności gospodarczej (liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców) w 2014 i 2022 r. 

 2014 2022 

Obszar Tereny pokolejowe 310,0 145,5 

Miasto Oświęcim 109,3 67,6 

Różnica pomiędzy nowo zarejestrowanymi a wyrejestrowanymi podmiotami gospodarczymi na 1000 
mieszkańców w 2022 r. 

Obszar Tereny pokolejowe 6,2 

Miasto Oświęcim -0,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z rejestru REGON 

Wśród podmiotów zarejestrowanych na terenie Obszaru Tereny pokolejowe przeważają firmy, 

których działalność związana jest z handlem i/lub naprawą pojazdów samochodowych. Ponadto, 

występują tu przedsiębiorstwa świadczące usługi z zakresu edukacji i prowadzące działalność 

w profesjonalną, naukową i techniczną.  

Tabela 54 Udział podmiotów gospodarczych funkcjonujących w Obszarze Tereny pokolejowe wg sekcji PKD 

Sekcje wg PKD 2007 
Udział podmiotów 

gospodarczych 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo A 0,0% 

Górnictwo i wydobywanie B 0,0% 

Przetwórstwo przemysłowe C 6,4% 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 
wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

D 0,0% 

Budownictwo F 8,5% 

Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych włączając 
motocykle 

G 31,9% 

Transport i gospodarka magazynowa H 6,4% 

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi I 6,4% 

Informacja i komunikacja J 2,1% 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa K 2,1% 

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości L 0,0% 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna M 10,6% 

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca N 6,4% 

Edukacja P 12,8% 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Q 0,0% 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją R 0,0% 

Pozostała działalność usługowa S 6,4% 
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4.4.5 Sfera środowiskowa  

Obszar Tereny pokolejowe, stosunkowo niewielki przestrzennie, narażony jest na znaczną emisję 

zanieczyszczeń, co wynika z jego lokalizacji i ogólnie znacznej emisji odnotowywanej na lewym brzegu 

Soły (Osiedle Zasole). Poprawa w tym zakresie będzie możliwa między innymi dzięki inwestycjom 

przekładającym się na lepszy stan budynków w Obszarze oraz ich efektywność energetyczną, co 

dotyczy zarówno obiektów mieszkalnych, jak i obiektów użyteczności publicznej. Szczególną rolę 

odegrają inwestycje związane z termomodernizacją oraz wymianą wykorzystywanych źródeł ciepła. 

Z analizy danych za 2022 r. wynika bowiem, że niemal połowa gospodarstw domowych (47,7%) 

zlokalizowanych w Obszarze ogrzewana jest kotłami na paliwo stałe. 

Czynnikiem wpływającym na jakość życia mieszkańców Obszaru Tereny pokolejowe jest również 

hałas. Jego natężenie jest jednym z najwyższych w mieście, co wynika nie tylko z ruchu 

samochodowego, ale również komunikacji kolejowej. Według danych za 2022 r. pozyskanych z Bazy 

danych obiektów topograficznych (BDOT), łącznie 10,7% budynków mieszkalnych w Oświęcimiu 

znajduje się w strefie zagrożenia hałasem drogowym i kolejowym. W przypadku Obszaru Tereny 

pokolejowe, problem wydaje się być szczególnie zauważalny – w strefie znajduje się bowiem 40,5% 

wszystkich budynków mieszkalnych.  

Istotnym czynnikiem zagrażającym jakości środowiska jest również azbest. Według danych 

pozyskanych z Urzędu Miasta, w 2022 r. wyroby azbestowe w Obszarze Tereny pokolejowe 

zidentyfikowano na 8,1% budynków mieszkalnych, a ich łączna masa w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

wynosiła 101,9 kg. W porównaniu do ogólnej sytuacji w mieście, Obszar jest zatem obszarem 

problemowym pod tym względem i wymaga podjęcia działań ukierunkowanych na zabezpieczenie 

i modernizację infrastruktury. 

4.4.6 Analiza stanu kryzysowego  

Stan kryzysowy na Obszarze Tereny pokolejowe to konsekwencja zaniedbania i niedoinwestowania 

tej kluczowej wizerunkowo i komunikacyjnie strefy miasta. Dewastacja i zaniedbanie terenów 

pokolejowych oraz tych stanowiących własność PKP to pochodna przeobrażeń strukturalnych lat 90. 

oraz utraty przez kolej silnej pozycji rynkowej. Tym samym, przez wiele lat Obszar nie posiadał 

dobrego zaplecza umożliwiającego rozwijanie transportu intermodalnego. Również bezpośrednie 

sąsiedztwo dworca to typowa architektura rozbudowywana w okolicach centrów komunikacyjnych. 

Należy zatem podkreślić kryzys Obszaru w wymiarach związanych z zagospodarowaniem 

przestrzennym (niska funkcjonalność istniejącego systemu) oraz stanem infrastruktury technicznej, 

który jest niezadowalający z punktu widzenia jakości technicznej oraz aktualnej estetyki. Przyczyny 
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dewaloryzacji omawianego Obszaru są związane z ekonomiką minionego 25-lecia (przebudową 

gospodarczą, która ograniczyła potencjał rozwijania połączeń kolejowych) oraz gwałtownym 

przyrostem posiadaczy samochodów, co skutkowało natężeniem ruchu samochodowego kosztem 

transportu publicznego. Powyższe wątki infrastrukturalne korespondują z czynnikami 

środowiskowymi (np. problemy związane z hałasem) oraz zagadnieniami społecznymi. Ze względu na 

centralne umiejscowienie oraz nieuporządkowaną przestrzeń publiczną obszaru, stanowi ona miejsce 

niebezpieczne, o złej renomie. Świadczy o tym wysoka (i wciąż rosnąca) liczba rejestrowanych 

zdarzeń, ale również opinie wyrażane przez samych mieszkańców, których subiektywnie odczuwane 

poczucie bezpieczeństwa jest relatywnie niskie. Biorąc pod uwagę liczbę odwiedzających miasto, 

znaczna część z nich korzysta z usług znajdujących się na omawianym terenie. Skutkiem tego faktu 

jest przeciętny wizerunek tej części miasta, która wymaga przeobrażenia funkcjonalnego – nadania 

jej pierwotnej jakości urbanistycznej i komunikacyjnej. Można wskazać, że konsekwencją 

wzmiankowanych zjawisk jest m.in. niski poziom bezpieczeństwa, jak również znacznie gorsze 

wskaźniki dotyczące problemów społecznych czy też bezrobocia na tle miasta. Dzięki realizacji 

w ostatnich latach projektów rewitalizacyjnych, infrastruktura na tym terenie stopniowo się jednak 

rozwija, przez co poprawie ulega zarówno funkcjonalność Obszaru, jak i jego estetyka. Ze względu 

na fakt, iż proces odnowy i całkowitej rewitalizacji jest długotrwały, konieczne jest kontynuowanie 

działań infrastrukturalnych i społecznych w celu maksymalizacji pozytywnych rezultatów oraz ich 

utrzymanie w dłuższej perspektywie. 

4.4.7 Potencjały Obszaru Tereny pokolejowe  

Obszar Tereny pokolejowe jako teren przewidziany do rewitalizacji posiada istotne potencjały 

z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru i całego miasta. Przywrócenie 

funkcjonalności obszaru Terenów pokolejowych oraz nadanie terenowi nowych funkcji wiąże się 

z efektywnym wykorzystaniem istniejących potencjałów, które zostały zidentyfikowane na etapie 

szczegółowej diagnozy obszaru rewitalizacji. Z perspektywy wdrażania programu rewitalizacji warto 

wskazać kluczowe potencjały Obszaru Terenów pokolejowych, które będą determinowały zakres 

i skuteczność działań rewitalizacyjnych. 

1. Tereny pokolejowe to w zasadniczej części obszar zdegradowany w wymiarze technicznym 

i infrastrukturalnym. Z punktu widzenia potencjału Obszaru należy zwrócić uwagę na jego 

walory lokalizacyjne i komunikacyjne. Rewitalizacja Obszaru umożliwi przywrócenie 

omawianemu terenowi pierwotnych funkcji reprezentacyjnych oraz komunikacyjnych (jest to 

szczególnie istotne z punktu widzenia promowania rozwiązań intermodalnych w transporcie 

publicznym). Główny potencjał Obszaru bezpośrednio łączy się z przywróceniem jakości 
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terenu jako rzeczywistego centrum komunikacyjnego, wokół którego będzie mogła się 

rozwijać drobna działalność handlowo-usługowa. Z pewnością przyczyni się do tego 

infrastruktura parkingowa typu Park&Ride, która została w ostatnich latach wybudowana 

w miejscu byłego hotelu Glob. 

2. Obszar ze względu na swoją lokalizację i pełnione funkcje może stanowić również miejsce 

funkcjonowania firm z branży turystycznej i okołoturystycznej. Zwiększenie znaczenia 

transportu zbiorowego oraz odwrócenie spadkowej tendencji liczby pasażerów, może 

zwiększyć znaczenie transportu kolejowego jako istotnego sposobu docierania turystów do 

Oświęcimia. Już teraz codziennie znaczna liczba turystów (głównie zagranicznych) dociera do 

dworca PKP w Oświęcimiu, skąd udaje się przede wszystkim w stronę Państwowego Muzeum 

Auschwitz-Birkenau. Potencjał ruchu turystycznego może zostać wykorzystany przez lokalną 

społeczność czy podmioty gospodarcze z branży turystycznej i okołoturystycznej. 

3. W kontekście lokalizacji Obszaru Terenów pokolejowych należy podkreślić relatywnie wysoką 

liczbę podmiotów gospodarczych. W Obszarze zidentyfikowano 47 podmiotów wpisanych do 

rejestru REGON, tym samym wskaźnik aktywności gospodarczej (zarejestrowana działalność 

gospodarcza na 1000 mieszkańców) w obszarze wynosi 145,5. Potencjał gospodarczy to 

jednocześnie silna strona Obszaru, która będzie wpływała korzystnie na działania 

rewitalizacyjne. 
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4.5 Podsumowanie diagnozy obszaru przewidzianego do rewitalizacji  

4.5.1 Obszar rewitalizacji na tle miasta Oświęcim  

Przeprowadzona analiza czterech podobszarów: Chemików, Stare Miasto, Kamieniec-Pileckiego 

i Tereny pokolejowe pokazuje wprost na występujące problemy w ich funkcjonowaniu w sferze 

społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej. W diagnozie 

wykazano, iż zidentyfikowane problemy są powiązane ze zjawiskami kryzysowymi. Z jednej strony 

część zidentyfikowanych problemów jest charakterystyczna dla całego miasta, a z drugiej inne 

koncentrują się jedynie we wskazanych Obszarach. Poniżej przedstawiono krótkie podsumowanie 

najważniejszych wniosków z diagnozy. Wnioski te wskazują na zasadność podjęcia działań 

rewitalizacyjnych we wskazanych obszarach miasta. 

Sfera społeczna, traktowana jako kluczowy element planowanego procesu rewitalizacji, musi być 

rozpatrywana na dwóch poziomach. Pierwszy z nich dotyczy problemów identyfikowanych na 

poziomie całego miasta, takich jak starzenie się społeczności, migracje czy bezrobocie występujące 

wśród określonych grup mieszkańców. Po drugie, analizowane obszary wyróżnia jednak nasilenie 

problemów związanych przede wszystkim ze znaczną liczbą klientów systemu pomocy społecznej. 

Co więcej, w 3 z 4 obszarów (poza Obszarem Kamieniec-Pileckiego) w okresie 2014-2022 

odnotowano wzrost liczby klientów pomocy społecznej korzystających ze świadczeń, co wskazuje na 

pogarszającą się sytuację pod tym względem. Ponadto, analizowane obszary charakteryzują się 

natężeniem problemów społecznych w postaci uzależnienia od alkoholu czy stosowania przemocy 

w rodzinie – osoby borykające się z tego typu problemami również są beneficjentami pomocy 

społecznej. 

Koncentracja negatywnych zjawisk społecznych związana jest również z sytuacją na lokalnym rynku 

pracy. Wszystkie badane obszary charakteryzuje wyższa, niż ma to miejsce średnio w Oświęcimiu, 

liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Co więcej, w strukturze bezrobotnych 

znacząco przeważają kobiety, co może świadczyć o ich szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku 

pracy. Biorąc pod uwagę wykształcenie, w poszczególnych obszarach odnotowuje się również wyższy 

od średniego udział osób z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym – implikuje to konieczność 

podejmowania działań ukierunkowanych na podnoszenie kwalifikacji mieszkańców obszaru 

rewitalizacji. 

Wskazać należy również na natężenie występowania naruszeń prawa, które oddziałują na poziom 

poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Mimo iż w skali całego miasta wartości wskaźników 

dotyczących liczby przestępstw, zniszczeń mienia i kradzieży na 1000 mieszkańców w latach 2014-
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2022 spadły, to w przypadku obszarów rewitalizacji odnotowano wzrost (przede wszystkim liczby 

przestępstw). 

Szukając uwarunkowań powyższego stanu rzeczy, należy zwrócić uwagę na kilka czynników, które 

stoją u ich podstaw. Pierwszym z nich są zmiany, jakie miały miejsce w Oświęcimiu podczas 

i w następstwie II wojny światowej. Od 1940 r. Niemcy rozpoczęli proces wysiedlania mieszkańców 

z obszaru miasta (w części dotyczył on wiosek, których tereny obecnie wchodzą w skład Oświęcimia), 

jednocześnie do gett deportowano całą ludność żydowską. Efektem tych wysiedleń był ubytek liczby 

ludności z około 17 tys. osób do poziomu około 7,6 tys. osób. Wysiedlenia związane były 

z niszczeniem zabudowy. W okresie powojennym decyzja o rozwoju przemysłu chemicznego 

w mieście wiązała się z koniecznością ściągnięcia do niego znacznej liczby pracowników z całego 

kraju, zarówno pracowników fizycznych, jak i umysłowych. Wymienione powyżej dwa duże procesy 

migracyjne oraz eksterminacja Żydów, zamieszkujących tradycyjnie Oświęcim, przyczyniły się do 

znaczącej zmiany ludności w mieście. W zdecydowanej mierze tworzą ją osoby zamieszkujące je od 

stosunkowo niedługiego czasu. Taka struktura ludności może przyczyniać się do występowania 

negatywnych zjawisk społecznych. Ludność napływowa ciągle jest niedostatecznie zakorzeniona 

w mieście, do tego jest często oderwana od swoich rodzinnych stron i nie może znaleźć na miejscu 

wsparcia np.: w najbliższej rodzinie, co sprzyja zjawisku wykluczenia społecznego. Zagrożenie to 

dotyczy wielu grup społecznych, w tym osób bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami czy 

przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych. Na terenie obszaru rewitalizacji funkcjonują 

jednak liczne organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność m.in. w zakresie tworzenia 

warunków do pełnego uczestnictwa przedstawicieli mniejszości w życiu miasta oraz poprawy ich 

sytuacji społecznej, ekonomicznej i kulturalnej. Celem ich działalności jest również ochrona 

dziedzictwa kulturowego oraz jego promocja wśród różnych środowisk. 

Drugim czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie lokalnej społeczności, wynikającym 

bezpośrednio z pierwszego, jest starzenie się lokalnej społeczności. Osiedlenie dużej liczby ludzi 

w okresie powojennym obecnie znajduje odzwierciedlenie w zwiększaniu się udziału w społeczności 

lokalnej osób w wieku poprodukcyjnym. W znacznej części osoby te muszą liczyć 

na zinstytucjonalizowane formy wsparcia. Kolejnym czynnikiem wpływającym na sytuację w mieście 

jest restrukturyzacja oświęcimskiego przemysłu. Miasto w okresie powojennym stało się ważnym 

ośrodkiem gospodarczym, nie tylko w zakresie przemysłu chemicznego, ale również 

np.: tytoniowego, maszynowego itp. Okres transformacji ustrojowej przyczynił się do likwidacji lub 

prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Pomimo iż obecnie sytuacja gospodarcza miasta jest 

dobra, proces transformacji wpłynął negatywnie na jakość życia części mieszkańców. Proces ten ma 

odzwierciedlenie również w nasileniu procesów migracyjnych. 
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Podsumowując, główną przyczyną obecnej sytuacji społecznej w mieście jest znacząca zmiana jego 

ludności. Miasto pomimo ponad 800-letniej historii, w sensie społecznym jest miastem o historii 

znacznie krótszej. Okres, w którym miał miejsce nasilony wzrost liczby ludności wskazuje wprost, 

iż obecnie populacja ta starzeje się i wymaga wsparcia. Na procesy społeczne nasunęły się również 

inne, wskazane poniżej. W tym miejscu podkreślić dodatkowo należy rozwój przestrzenny 

i funkcjonalny miasta. Jego dynamiczny wzrost po II wojnie światowej znalazł swoją konsekwencje 

w rozwoju zabudowy wielorodzinnej oraz wykorzystaniu infrastruktury wybudowanej w okresie 

wojennym. Budynki te nie dość, że wpływały na duży poziom anonimowości mieszkańców, to przede 

wszystkim w żaden sposób nie wiązały się z historycznym układem urbanistycznym. Podkreśla 

to zakres zmian, jakie miały miejsce w mieście, których konsekwencje widoczne są szczególnie w tej 

chwili na obszarze rewitalizacji. Na koordynację usług społecznych realizowanych w mieście, ich 

integrację i sukcesywne rozwijanie w oparciu o przygotowywaną diagnozę potrzeb mieszkańców 

miasta, pozwoli utworzenie Centrum Usług Społecznych w Oświęcimiu. Działalność CUS umożliwi 

wzmacnianie kapitału ludzkiego, rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego i efektywne 

rozwiązywanie problemów społecznych w mieście, przy aktywnym udziale organów administracji 

publicznej, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej i samych 

mieszkańców.  

Sfera funkcjonalno-przestrzenna oraz techniczna w poszczególnych podobszarach rewitalizacji jest 

mocno zróżnicowana, co wynika przede wszystkim z pełnienia przez nie różnych funkcji. Wspólnym 

mianownikiem jest jednak wysoki potencjał terenów zielonych, które stanowią ok. 30% wszystkich 

terenów zieleni w mieście. Jest to m.in. wynik prowadzonej świadomie polityki przestrzennej. Wyniki 

monitoringu wskaźników GPR wskazują, iż wielkość przestrzeni uporządkowanych terenów zielonych 

na obszarze rewitalizacji dostosowanych do korzystania przez mieszkańców w latach 2015-2022 

zwiększono ponad dwukrotnie (z 3,8% do 10,6%). Świadczy to o licznych inwestycjach, które jednak 

w dalszym ciągu są niezbędne w celu zapewnienia oferty spędzania czasu wolnego odpowiadającej 

na stale zmieniające się potrzeby i oczekiwania mieszkańców oraz turystów odwiedzających 

Oświęcim. 

Duża część terenów zieleni zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji wyróżnia się wysoką jakością. 

Jednocześnie jednak znaczne obszary, zwłaszcza dużych parków czy terenów zielonych wymagają 

interwencji dla przywrócenia pierwotnej funkcji – miejsca integracji i wypoczynku dla mieszkańców. 

Miasto w tym zakresie posiada potencjał, który może zostać wykorzystany dla podniesienia jakości 

życia i stanu środowiska naturalnego. W tym zakresie jako kluczowe wyzwanie należy traktować 

przede wszystkim ograniczenie niskiej emisji w mieście i idących za nią wysokich stężeń substancji 

szkodliwych i pyłów. Problem ten, choć dotyka całe miasto, jest szczególnie zauważalny w jego 



Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim 
 

 

 
 

101 

centrum, a więc między innymi na obszarze rewitalizacji. Odpowiednio zagospodarowane tereny 

zieleni pełnią wiele funkcji, łącząc zarówno funkcje ochronne (przez zanieczyszczeniem powietrza czy 

hałasem), jak i sprzyjając aktywnemu wypoczynkowi, integracji i zacieśnianiu więzi społecznych. 

Przykładem może być tutaj pas zieleni izolacyjnej w Obszarze Chemików, który w ostatnich latach 

częściowo zagospodarowano, dzięki czemu służy mieszkańcom całego miasta. Z uwagi na fakt, 

iż znaczna część tego terenu pozostaje nieuporządkowana, stanowi on niewykorzystany potencjał do 

rozwijania funkcji rekreacyjnych Obszaru. Konieczne jest podjęcie działań ukierunkowanych 

na fizyczną odnowę tej przestrzeni oraz jej uzupełnienie o infrastrukturę sprzyjającą wspólnemu 

spędzaniu czasu wolnego oraz integracji społecznej jako przyjazne, inspirujące miejsce spotkań 

i spędzania czasu wolnego, pomagając tym samym walczyć z wykluczeniem i izolacją społeczną. 

Ponadto, jednym z kluczowych kierunków związanych z ograniczeniem problemu niskiej emisji 

powinna być poprawa poziomu efektywności energetycznej budynków zarówno budynków 

mieszkalnych, jak i obiektów użyteczności publicznej, w tym przede wszystkim ich 

termomodernizacja oraz wymiana nieefektywnych, nieekologicznych źródeł ciepła w celu 

ograniczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz minimalizowania wydatków związanych z ich 

bieżącym utrzymaniem. 

Problemy związane ze sferą funkcjonalno-przestrzenną dotyczą zarówno wciąż niewystarczającej 

jakości infrastruktury związanej ze spędzaniem czasu wolnego, jak również stanu technicznego 

części budynków – prywatnych, jak i publicznych. Podnoszenie estetyki otoczenia powiązane 

z zapewnieniem możliwości aktywnego spędzania czasu dla różnych grup wiekowych wydaje się być 

ważnym wyzwaniem w ramach prowadzonego procesu rewitalizacji. Ponadto, należy zadbać 

o odpowiednie zabezpieczenie i eksponowanie walorów historyczno-kulturowych miasta poprzez 

restaurację i renowację obiektów zabytkowych, stanowiących integralny element przestrzeni 

publicznej oraz odgrywających ważną rolę dla oferty kulturalnej czy turystycznej. Różnorodność 

i wysoka wartość obiektów zabytkowych przekłada się nie tylko atrakcyjność turystyczną obszaru 

rewitalizacji i całego miasta, ale również buduje tożsamość mieszkańców oraz stwarza warunki do 

aktywizacji i integracji społeczności wokół wspólnego dziedzictwa. Ogromną rolę odrywa tu również 

niematerialne dziedzictwo związane z wielokulturowością (obecnością mniejszości narodowych 

i etnicznych, przenikaniem się kultur).  

Oświęcim jest miastem dynamicznie rozwijającym się gospodarczo, w znacznej mierze dzięki 

tradycjom przemysłowym. Rozwój ten jest jednak nierównomierny i nie wykorzystuje olbrzymiego 

potencjału w zakresie branży przemysłów czasu wolnego. W 2023 roku Miejsce Pamięci 

i Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau zlokalizowane na obszarze rewitalizacji Kamieniec-

Pileckiego odwiedziło ok. 1,7 mln osób, a tuż przed pandemią COVID-19 w 2019 roku było to ponad 
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2,3 mln osób. Pokazuje to potencjał ruchu turystycznego, który w chwili obecnej koncentruje się 

w jednym miejscu i w bardzo niewielkim stopniu przekłada się na ruch turystyczny w innych częściach 

miasta. Na najbliższe lata należy zatem zaplanować dalsze wykorzystanie dostępnych bogatych 

zasobów historycznych i kulturowych nie tylko pod kątem oferty turystycznej, lecz również jako 

elementu stanowiącego o tożsamości lokalnej i wizerunku całego miasta.  

W latach 2014-2022 odnotowano znaczący spadek wartości wskaźnika aktywności gospodarczej  

– w każdym z 4 analizowanych obszarów zmniejszyła się liczba podmiotów gospodarczych, co może 

świadczyć o pogarszających się warunkach do prowadzenia działalności. Jedynym obszarem, 

w którym w ostatnich latach różnica pomiędzy nowo zarejestrowanymi a wyrejestrowanymi 

podmiotami była dodatnia, jest Obszar Tereny pokolejowe. Z kolei potencjał do rozwoju społeczno-

gospodarczego tkwi w działalności organizacji pozarządowych, koncentrujących się na terenie 

przeznaczonym do rewitalizacji – działa tu bowiem 62,2% wszystkich podmiotów III sektora 

funkcjonujących w mieście. 

Podsumowując, mimo że ogólna sytuacja społeczno-gospodarcza i przestrzenno-środowiskowa 

Oświęcimia w ostatnich latach uległa poprawie, to w ramach podobszarów przeznaczonych do 

rewitalizacji wciąż obserwuje się negatywne zjawiska o natężeniu wyższym, niż ma to miejsce 

w innych częściach miasta. Mają one różne przyczyny, jednakże wszystkie znajdują odzwierciedlenie 

w sytuacji lokalnej społeczności. W dalszej części opracowania zaprezentowano możliwości 

i konkretne rozwiązania, które mają te problemy zniwelować, skutecznie zaspakajając potrzeby 

lokalnej społeczności.  

Poniżej przedstawiono syntetycznie problemy zidentyfikowane na obszarze rewitalizacji wraz 

z przyczynami i skutkami ich występowania. 

Tabela 55 Problemy zdiagnozowane na obszarze rewitalizacji 

Przyczyny występowania problemów społecznych Przyczyny występowania problemów pozaspołecznych 

- procesy migracyjne w przeszłości: ubytki 
ludności w następstwie II wojny światowej 
związane z wysiedlaniem mieszkańców i 
deportacją ludności żydowskiej do gett oraz 
napływ nowych mieszkańców w wyniku 
rozwoju przemysłu chemicznego w mieście, 

- aktualnie występujące migracje ludności, 

- starzenie się społeczeństwa, zwiększający się 
odsetek seniorów w strukturze 
demograficznej, 

- niedostosowanie kompetencji i kwalifikacji 
pracowników do potrzeb pracodawców, 

- dynamiczny, niekontrolowany rozwój przestrzenny 
i funkcjonalny miasta po II wojnie światowej, 

- wzrastające natężenie ruchu samochodowego, 

- niski poziom efektywności energetycznej niektórych 
budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności 
publicznej, 

- wykorzystywanie nieefektywnych 
i nieekologicznych źródeł ciepła (kotłów na paliwo 
stałe), 

- niewystarczającej jakości infrastruktura związana ze 
spędzaniem czasu wolnego, 

- zbyt mocne oddziaływanie Miejsca Pamięci 
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i Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau na 
kształtowanie przestrzeni, 

- silne oddziaływanie Miejsca Pamięci i Państwowego 
Muzeum Auschwitz-Birkenau na wizerunek i markę 
miasta – niedostateczna promocja i ekspozycja 
pozostałych elementów dziedzictwa w ofercie 
miejskiej, 

- niedostateczne środki finansowe (w tym 
zewnętrzne) na realizację działań rewitalizacyjnych, 
modernizacyjnych czy termomodernizacyjnych, 

- rosnące koszty realizacji inwestycji gminnych, 

- występowanie negatywnych zjawisk społecznych 
takich jak np. wandalizm czy przestępczość, które 
skutkują degradacją obiektów i przestrzeni, 

 

Zdiagnozowane problemy społeczne Zdiagnozowane problemy pozaspołeczne 

- niekorzystny bilans migracji, 

- wysokie zapotrzebowanie na świadczenia 
pomocy społecznej, 

- relatywnie wysoka liczba osób bezrobotnych, 

- niski poziom integracji mieszkańców, słabe 
więzi sąsiedzkie, 

- niewykorzystany potencjał dziedzictwa 
historyczno-kulturowego związanego 
z możliwością wzmacniania tożsamości 
lokalnej, 

- zły stan techniczny niektórych budynków 
mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej 
i obiektów zabytkowych, 

- niski standard niektórych przestrzeni publicznych 
i terenów zielonych, 

- koncentracja oferty turystycznej i ruchu 
turystycznego w Miejscu Pamięci i Państwowym 
Muzeum Auschwitz-Birkenau, 

- występowanie wypadków i zdarzeń drogowych, 

- zły stan klimatu akustycznego spowodowany 
hałasem komunikacyjnym, zarówno w dzień jak 
i w nocy, 

- problem niskiej emisji w mieście i związanych z nią 
wysokich stężeń substancji szkodliwych i pyłów, 

- niedostateczne zagospodarowanie terenów 
zielonych, w tym z uwzględnieniem potrzeb osób 
starszych i osób z niepełnosprawnościami, 

- nie w pełni wykorzystany potencjał dziedzictwa 
historyczno-kulturowego związanego z możliwością 
rozwijania oferty kulturalnej i turystycznej, 

- zagrożenie powodziowe ze strony rzeki Soły, 

 

Skutki występowania problemów społecznych Skutki występowania problemów pozaspołecznych 

- występowanie negatywnych zjawisk 
społecznych takich jak np. uzależnienia od 
alkoholu, stosowanie przemocy w rodzinie, 
wandalizm czy przestępczość, 

- niski poziom spójności i estetyki struktury 
funkcjonalno-przestrzennej, 

- niewykorzystany do końca potencjał w zakresie 
branży przemysłów czasu wolnego, 
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- odpływ ludności, zwłaszcza młodych osób, 

- pogłębianie się problemu starzenia się 
społeczeństwa, 

- rosnące rozwarstwienie społeczne, 

- marginalizacja niektórych grup społecznych, 
m.in. bezrobotnych, osób ze szczególnymi 
potrzebami, 

- stagnacja w rozwoju obszaru rewitalizacji 
i całego miasta. 

- niewykorzystanie potencjału turystycznego 
związanego z bogatym dziedzictwem historyczno-
kulturowym, 

- postępująca degradacja zabudowy mieszkaniowej 
wskutek braku środków finansowych wspólnot 
mieszkaniowych, 

- ryzyko utraty wartościowej zabudowy wskutek 
postępującej degradacji, 

- pogarszający się stan środowiska, przede wszystkim 
jakości powietrza, 

- dalsza migracja mieszkańców, spadek atrakcyjności 
osiedleńczej obszaru rewitalizacji. 

Źródło: opracowanie własne. 

4.5.2 Analiza SWOT  

Analiza opisanych wcześniej zagadnień wskazała na główne problemy występujące na obszarach 

zdegradowanych. Warto zwrócić uwagę na fakt, że większość zjawisk kryzysowych powtarza się na 

każdym z wytypowanych terenów. Dlatego też podjęto decyzję o opracowaniu analizy SWOT 

wspólnej dla wszystkich podobszarów rewitalizacji. 

 
Mocne strony 

 

  Oświęcim jako jeden z głównych ośrodków Małopolski Zachodniej oraz centrum 
społeczno-gospodarczo-usługowo-administracyjne dla okolicznych gmin, 

 atrakcyjna, bogata oferta kulturalna, 

 dostępność oferty edukacyjnej na każdym poziomie nauczania, 

 dostępność oferty sportowej (basen, lodowisko, orliki), 

 działalność ponadlokalnych instytucji publicznych, 

 duża liczba organizacji pozarządowych funkcjonujących w granicach obszaru, 

 duży napływ turystów generowany głównie przez Miejsce Pamięci i Państwowe 
Muzeum Auschwitz-Birkenau, 

 dobry stan infrastruktury drogowej, 

 dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, 

 dobra dostępność systemu komunikacji miejskiej, 

 utworzenie Park&Ride w miejscu byłego Hotelu Glob i związane z tym podniesienie 
dostępności komunikacyjnej, 

 zmodernizowana kryta pływalnia, 

 bogate dziedzictwo historyczne (duża liczba zabytków), 

 strategiczne położenie miasta na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych między 
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Bielskiem-Białą, Katowicami, Krakowem oraz dogodne połączenie z autostradą A4 
(ok.20 km), 

 położenie wśród terenów zielonych, 

 zieleń wewnątrzkwartałowa i przyuliczna, 

 „Łęg Kamieniec” jako użytek ekologiczny o wyjątkowych wartościach przyrodniczych 
z potencjałem rekreacyjnym, 

 bogaty zasób powierzchni dla działalności gospodarczej, 

 atrakcyjna lokalizacja dla potencjalnych inwestycji, 

 bliskość terenów przemysłowych, 

 zachowany spójny układ architektoniczno-urbanistyczny o wyjątkowej wartości 
kulturowo-historycznej objęty ochroną konserwatorską. 

 
Słabe strony 

 

  relatywnie wysoka liczba osób bezrobotnych (w tym kobiet), 

 ryzyko wykluczenia społecznego, 

 brak kompleksowej oferty usług społecznych w mieście i ich słaba koordynacja, 

 wysoka liczba osób w wieku poprodukcyjnym i prognozowane dalsze starzenie się 
społeczeństwa, 

 zbyt mocne oddziaływanie Miejsca Pamięci i Państwowego Muzeum Auschwitz-
Birkenau na kształtowanie przestrzeni i oferty miejskiej, 

 nadmierne obciążenie przez ruch samochodowy, 

 wysoki stopień dekapitalizacji zabudowy, również wewnątrzkwartałowej, postępująca 
degradacja, 

 zły stan klimatu akustycznego spowodowany hałasem komunikacyjnym, zarówno 
w dzień jak i w nocy, 

 niezawadniający stan niektórych budynków komunalnych, w szczególności w ich 
częściach wspólnych, 

 niski poziom efektywności energetycznej budynków, 

 brak systemu dróg rowerowych, 

 niedostateczne zagospodarowanie terenów zielonych, w tym z uwzględnieniem 
potrzeb osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, 

 niewystarczająca liczba terenów sportowych i rekreacyjnych oraz osiedlowych placów 
zabaw dla dzieci, 

 niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji, 

 niewykorzystany potencjał dla rozwoju działalności gospodarczej. 

 
Szanse 
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  stworzenie warunków dla lokalizacji wydarzeń kulturalnych o ponadlokalnym 
znaczeniu, 

 planowany rozwój usług społecznych (utworzenie Centrum Usług Społecznych), 

 wzmocnienie identyfikacji mieszkańców z ich obszarem dzięki pozytywnym efektom 
procesu rewitalizacji, 

 rozwój funkcji turystycznych i związane z nim korzyści społeczno-ekonomiczne, 

 ponad 800-letnia historia Księstwa Oświęcimskiego i miasta Oświęcim, 

 kontynuowanie projektu pn. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań” i dalsze rozwijanie 
terenów zieleni o funkcjach integracyjnych, 

 zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej dla turystów, mieszkańców oraz dla 
lokalizacji usług i handlu, 

 działalność Oświęcimskiego Instytutu Praw Człowieka i innych instytucji zajmujących się 
prawami człowieka i edukacją pokojową, 

 poprawa warunków mieszkaniowych, 

 intensywne działania spółki Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego na 
rzecz zwiększenia zasobu mieszkaniowego w mieście, 

 duża liczba budowanych i planowanych do realizacji mieszkań, 

 możliwość pozyskiwania środków bezzwrotnych na realizację celów rewitalizacyjnych 
ze środków zewnętrznych, 

 modernizacja hali lodowej, zmniejszenie ruchu tranzytowego dzięki budowie 
obwodnicy północnej i południowej miasta, 

 dostępność terenów inwestycyjnych pod działalność turystyczną, 

 funkcjonowanie Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz dwóch Inkubatorów 
Przedsiębiorczości we wschodniej części miasta, 

 planowana dalsza rewitalizacja zabytkowych części Starego Miasta oraz popularyzacja 
historii z nim związanej, 

 zachowanie układu architektoniczno-urbanistycznego ze względu na konieczność 
przestrzegania przepisów ochrony konserwatorskiej, 

 połączenie obszaru po obu stronach rzeki Soły i terenów poprzemysłowych, 

 stworzenie przestrzeni do organizowania imprez masowych, 

 poprawa estetyki budynków, 

 duży potencjał terenów zielonych, 

 przeprowadzenie rewitalizacji terenów nad rzeką Sołą, 

 rozwój przedsiębiorczości, 

 wdrażany w ramach FEM 2021-2027 Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji dla 
podregionu Małopolski Zachodniej, 

 zwiększenie potencjału hotelowo-gastronomicznego, 

 poprawa jakości powietrza i klimatu akustycznego dzięki redukcji ruchu kołowego, 
promocji środków komunikacji. 
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Zagrożenia 

 

  depopulacja związana z odpływem mieszkańców oraz ujemnym przyrostem naturalnym 
i starzeniem się społeczeństwa, 

 starzenie się społeczeństwa implikujące konieczność dostosowywania infrastruktury 
i oferty usług do potrzeb seniorów, 

 wzrost przestępczości i związane z nim obniżenie poziomu poczucia bezpieczeństwa, 

 rosnące rozwarstwienie społeczne, pociągające za sobą rozwój zjawisk patologicznych, 

 niewykorzystanie potencjału turystycznego związanego z bogatym dziedzictwem 
historyczno-kulturowym, 

 postępująca degradacja zabudowy mieszkaniowej wskutek braku środków finansowych 
wspólnot mieszkaniowych, 

 niedostateczne środki finansowe na realizację działań rewitalizacyjnych, brak środków 
finansowych na przeprowadzenie modernizacji systemów grzewczych 
i termomodernizacji budynków, 

 ryzyko utraty wartościowej zabudowy wskutek postępującej degradacji, 

 zagrożenie powodziowe ze strony rzeki Soły, 

 wieloaspektowe uwarunkowania niskiej jakości powietrza, 

 możliwy spadek liczby turystów wskutek zmniejszenia się oferty gastronomiczno-
turystycznej, 

 możliwy spadek zainteresowania turystów ofertą miasta wskutek braku informacji 
i usług okołoturystycznych. 

 

5 Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji 

Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu działań rewitalizacyjnych została wskazana poprzez opis ich 

planowanych i pożądanych efektów (rezultatów). Głównym efektem działań rewitalizacyjnych 

przewidzianych w aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015–2030  

będzie ograniczenie negatywnych zjawisk kryzysowych w różnych sferach: społecznej, przestrzenno-

funkcjonalnej, gospodarczej, technicznej, środowiskowej oraz wzmocnienie potencjału 

wewnętrznego obszaru rewitalizacji w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju całego miasta. 

W rezultacie przeprowadzonych działań rewitalizacyjnych w podobszarach, w których zaplanowano 

interwencję, zapewnione zostaną dogodne warunki życia dla mieszkańców oraz prowadzenia 

działalności gospodarczej, jak również poszerzona zostanie oferta dla turystów odwiedzających 

Oświęcim. 

W związku z powyższym, wykorzystując przeprowadzoną analizę wewnętrznych potencjałów obszaru 

rewitalizacji, zewnętrznych uwarunkowań oraz wyzwań i potrzeb rozwojowych zidentyfikowanych na 
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podstawie diagnozy, sformułowano wizję obszaru rewitalizacji miasta Oświęcim, obejmującą 

poszczególne elementy wskazujące efekty procesu rewitalizacji: 

Obszar zrewitalizowany rozwija się w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, wykorzystując 

walory kulturowe i historyczne do wzmacniania przemysłów czasu wolnego. Jest miejscem 

o wysokiej jakości przestrzeni publicznej i łatwej dostępności do usług publicznych, zwłaszcza 

kulturalnych, edukacyjnych i społecznych. Skutecznie zrewitalizowany obszar wyróżnia się 

dobrym stanem środowiska naturalnego, z którego korzystają wszyscy mieszkańcy miasta. 

 

5.1 Cele rewitalizacji, kierunki działań i przedsięwzięcia rewitalizacyjne  

5.1.1 Cele strategiczne i kierunki działań  

W poprzednim rozdziale zaprezentowano wizję rozumianą jako docelowy efekt interwencji 

zaplanowanej na wskazanym obszarze rewitalizacji w ramach aktualizacji Gminnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2030. Dla skutecznej jej realizacji kluczowe jest 

precyzyjne zdefiniowanie celów rewitalizacji, przypisanych im kierunków działań i przedsięwzięć 

rozumianych jako konkretne, uzupełniające się przedsięwzięcia. Zapisy rozdziału są wypadkową 

przeprowadzonej szczegółowej diagnozy obszaru wsparcia, której efektem było wyróżnienie obszaru 

rewitalizacji składającego się z czterech podobszarów: Chemików, Stare Miasto, Kamieniec-Pileckiego 

i Tereny pokolejowe, jak również identyfikacji potrzeb wyrażających się konkretnymi 

przedsięwzięciami zgłaszanymi przez podmioty zaangażowane w proces planowania rewitalizacji 

w Oświęcimiu. 

W ramach aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2030 

wyznaczone zostały trzy główne cele rewitalizacji: 

Cel 1. Wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego na obszarze rewitalizacji 

Cel 2. Tworzenie trwałych warunków do rozwoju gospodarczego obszaru rewitalizacji, w tym 

w oparciu o przemysły czasu wolnego 
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Cel 3. Wzrost funkcjonalności infrastruktury i nadanie nowych funkcji przestrzeniom publicznym 

w obszarze rewitalizacji w celu poprawy jakości życia mieszkańców 

W strukturze interwencji zaplanowanej w ramach GPR wyróżniono trzy zasadnicze cele, które są 

względem siebie komplementarne i stanowią odpowiedź na zdiagnozowane deficyty i problemy 

zidentyfikowane w obszarze rewitalizacji. Każdy z celów jest dopełniany przez dedykowane kierunki 

działań. Zarówno z ewaluacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025 

przeprowadzonej w 2023 r., jak i diagnozy aktualnej sytuacji w Oświęcimiu, wynika, że obszar 

rewitalizacji wyznaczony w 2016 r. wciąż charakteryzuje się występowaniem niekorzystnych zjawisk 

społeczno-gospodarczych oraz przestrzennych, technicznych i środowiskowych. Oznacza to, że mimo 

prowadzenia do tej pory działań rewitalizacyjnych na tym obszarze nie odnotowano znaczącej 

poprawy, co świadczy o konieczności ich kontynuacji oraz uzupełnienia interwencji rewitalizacyjnej 

o nowe przedsięwzięcia, które wpłyną na przyspieszenie procesu rewitalizacji w Oświęcimiu. Z tego 

względu cele rewitalizacji nie uległy zmianie od momentu ich wyznaczenia w 2016 r. W odniesieniu 

do zidentyfikowanych na etapie diagnozy obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji problemy 

oraz potencjały, wypracowano natomiast nowe kierunki działań, które stanowią uzupełnienie 

przyjętej interwencji rewitalizacyjnej. Zachowanie takiej samej struktury celów i kierunków umożliwia 

zachowanie komplementarności działań rewitalizacyjnych, co przyczyni się do zwiększenia ich 

efektywności i przełoży się na długotrwałe rezultaty. 

Założenia interwencji rewitalizacyjnej zaprezentowano na poniższym schemacie. 

Cel 1. Wzmocnienie kapitału 
ludzkiego i społecznego na 

obszarze rewitalizacji 

Cel 2. Tworzenie trwałych 
warunków do rozwoju 
gospodarczego obszaru 
rewitalizacji, w tym w 

oparciu o przemysły czasu 
wolnego 

Cel 3. Wzrost funkcjonalności 
infrastruktury i nadanie nowych 

funkcji przestrzeniom 
publicznym w obszarze 

rewitalizacji w celu poprawy 
jakości życia mieszkańców 

1.1 Reintegracja oraz aktywizacja 
grup zmarginalizowanych 

i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 

2.1 Oświęcimska Przestrzeń 
Spotkań - rozwój przemysłów 
czasu wolnego w Oświęcimiu 

3.1 Dostosowanie miejskiego 
układu komunikacyjnego do 

efektywnego świadczenia funkcji 
gospodarczych i usługowych 

1.2 Stworzenie przestrzeni 
aktywności dla seniorów oraz 

osób niepełnosprawnych 

2.2 Rozwój oferty instytucji 
kultury 

3.2 Rewaloryzacja przestrzeni 
zielonych i poprawa stanu 

środowiska naturalnego obszaru 
rewitalizacji 
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1.3 Rozwijanie oferty 
dedykowanej dzieciom 

i młodzieży 

2.3 Poszerzenie oferty czasu 
wolnego – rozwój 

infrastruktury sportowej 
w obszarze rewitalizowanym 

3.3 Rozwój komunikacji 
publicznej w obszarze 

rewitalizacji 

1.4 Prowadzenie działalności 
edukacyjnej ukierunkowanej na 
minimalizowanie patologii życia 

społecznego 

2.4 Rozwój edukacji 
zawodowej i 

przedsiębiorczości w obszarze 
rewitalizowanym 

3.4 Termomodernizacja 
i poprawa estetyki budynków 

publicznych i mieszkalnych 

  

3.5. Ochrona zabytków, 
zachowanie i promocja lokalnych 

walorów historyczno-
kulturowych* 

3.6. Podniesienie standardu oraz 
poprawa funkcjonalności 
przestrzeni publicznych* 

*nowe kierunki działań. 

Jak wspomniano wcześniej, cele rewitalizacji zostały zdefiniowane zgodnie z założoną wizją, na 

podstawie przeprowadzonej analizy obszaru zdegradowanego, a tym samym wynikają 

ze zidentyfikowanych negatywnych zjawisk społecznych i pozaspołecznych. Kierunki działań 

wyznaczają z kolei zakres przedsięwzięć, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia przyjętych 

celów. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne są odpowiedzią na zdiagnozowane problemy oraz 

identyfikowane potencjały.
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5.1.2 Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne  

W ramach ewaluacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025 

przeprowadzono analizę stopnia realizacji projektów rewitalizacyjnych. Wykorzystano w tym celu 

dane zagregowane na potrzeby Raportu Prezydenta Miasta Oświęcim z Ewaluacji Gminnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025 za 2022 r. dostarczone przez Urząd 

Miasta w Oświęcimiu. Monitoring obejmował stan realizacji na dzień 31.12.2022 r. Analiza objęła 219 

zadań, które zestawiono w podziale na cele strategiczne oraz kierunki działań określone w GPR.  

Z analizy wynika, iż do końca 2022 r. udało się zrealizować 108 przedsięwzięć, czyli blisko połowę 

wszystkich zadań. Jest to wysoki wynik świadczący o rozwoju obszaru objętego procesem 

rewitalizacji. Do realizacji zaplanowano 39 projektów, a w trakcie realizacji znajdują się 53 zadania. 

Z kolei 7 zadań wstrzymano lub zrezygnowano z ich realizacji z powodów niezależnych, takich jak 

ograniczone możliwość finansowe lub problemy z własnością mienia. Widać zatem, iż w trakcie 

obowiązywania programu GPR podejmowane jest wiele działań wpływających korzystnie na obszar 

rewitalizacji. 

Zdecydowanie najwięcej przedsięwzięć zrealizowano w ramach Celu strategicznego 3. Wzrost 

funkcjonalności infrastruktury i nadanie nowych funkcji przestrzeniom publicznym w obszarze 

rewitalizacji w celu poprawy jakości życia mieszkańców. Większość z tych zadań dotyczyła 

termomodernizacji i poprawy estetyki budynków publicznych i mieszkalnych. W ramach Celu 

strategicznego nr 1 udało się zakończyć 9 projektów, w tym utworzono Centrum Aktywności 

Społecznej, zakończono II etap budowy siedziby SOSW w Oświęcimiu, przebudowano 

i zmodernizowano Dom Dziecka w Oświęcimiu, a także zrealizowano szereg działań miękkich 

ukierunkowanych m.in. na przeciwdziałanie przemocy czy promocję zdrowego trybu życia. Z kolei 

w ramach celu strategicznego nr 2 zrealizowano 12 zadań związanych z rozwojem infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej i infrastruktury szkolnej (warsztatowej) oraz zagospodarowaniem terenów 

zielonych (w tym np. zagospodarowanie części Parku Pokoju i Parku Pojednania Narodów w ramach 

projektu pn. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań).  

Mimo znaczącego postępu realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz pewnej poprawy sytuacji 

społeczno-gospodarczej i przestrzennej obszaru rewitalizacji, nadal zmaga się on z wieloma 

problemami zidentyfikowanymi w diagnozie. Ewaluacja Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Oświęcim na lata 2015-2025 wykazała, iż niezbędna jest kontynuacja działań rewitalizacyjnych na 

obszarze rewitalizacji, z utrzymaniem dotychczasowych granic obszaru rewitalizacji. Rewitalizacja to 

proces wieloletni i złożony, dlatego utrzymanie granic obszaru rewitalizacji i koncentracja działań na 
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tym terenie mogą w przyszłości w sposób realny przyczynić się do znaczącego obniżenia poziomu 

występowania zdiagnozowanych problemów społecznych. 

W poniższej tabeli przedstawiono przedsięwzięcia rewitalizacyjne zaplanowane w ramach Gminnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025 i realizowane w latach jego 

obowiązywania oraz projekty zgłoszone w ramach aktualizacji dokumentu. Dla każdego z nich 

określono stopień realizacji – to czy zadanie zostało już zrealizowane, jest aktualnie w trakcie 

realizacji lub planuje się jego realizację w najbliższych latach. Ponadto, w tabeli zawarto nowe 

przedsięwzięcia, których potrzeba realizacji wynika z przeprowadzonej w 2023 r. diagnozy aktualnej 

sytuacji społecznej miasta. Każde z zadań zostało przypisane do celów rewitalizacji oraz kierunków 

działań. Dla zapewnienia odpowiedniej przejrzystości projekty zostały dodatkowo podzielone na 

podobszary rewitalizacji. Umożliwia to zapoznanie się również z przestrzennym aspektem planowanej 

interwencji (w przypadku realizacji przedsięwzięcia na terenie więcej niż jednego Obszaru, wskazano 

wszystkie podobszary, na które dane przedsięwzięcie ma wpływ). 
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Cel strategiczny  
1. Wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego na obszarze rewitalizacji 
Kierunek działań 
1.1 Reintegracja oraz aktywizacja grup zmarginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Obszar Chemików 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia 
Okres 
realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Źródło finansowania Działania, które zostaną/zostały zrealizowane w ramach projektu Wskaźniki realizacji 
Wartość 
projektu 
(zł) 

Status projektu 
(stan realizacji na 
koniec 2023 r.) 

1.1.1 
Oświęcimski Instytut Praw 
Człowieka 

2019-2030 

Biblioteka 
GALERIA 
KSIĄŻKI w 
Oświęcimiu 

Budżet miasta oraz 
środki zewnętrzne 
pozyskiwane 
ze źródeł 
pozabudżetowych w 
ramach grantów 
i projektów 

Celem OIPC są działania edukacyjne i badawcze nawiązujące do idei praw człowieka. Punktem 
wyjścia do rozważań w sposób naturalny staje się historia Auschwitz jako symbolu zbrodni 
ludobójstwa w XX wieku. Równie istotne jest upowszechnianie wiedzy o przedwojennej 
koegzystencji wielokulturowej wspólnoty oświęcimskiej oraz o mieszkańcach doświadczonych 
przez wojnę i niosących pomoc więźniom Auschwitz. W ramach projektu zaplanowano: 
• opracowanie oferty turystyczno-edukacyjnej, 
• ścisłą współpracę z Wydziałem Promocji Miasta w zakresie promocji i obsługi oferty, gdzie 
most dla pieszych na rzece Sole i Park Pojednania Narodów stanowią punkt centralny 
prowadzonych działań, 
• obsługę grup zainteresowanych ofertą, 
• organizację spotkań, prezentacji, prelekcji, itp. związanych z tematyką: 
◦ Oświęcimia jako miasta pokoju, doświadczonego tragicznie w czasie II wojny światowej, 
◦ mostu dla pieszych na rzece Sole w Oświęcimiu – jego symboliki i przesłania, 
◦ dotyczącą praw człowieka, 
• dystrybucję materiałów promocyjnych własnych lub otrzymanych z Urzędu Miasta Oświęcim, 
• bieżąca współpracę z instytucjami branży turystycznej w zakresie promocji Miasta 
Orędownika Pokoju wraz z symbolicznym przesłaniem mostu dla pieszych na rzece Sole, 
• prowadzenie statystyk związanych z działalnością edukacyjno-turystycznych pod kątem 
realizacji oferty, 
• prowadzenie bazy kontaktów związanych z obsługą oferty, 
• organizację konferencji nastawionych na rzecz upowszechnianie wiedzy o historii Polski, 
• pokazywanie bohaterskich postaw mieszkańców ziemi oświęcimskiej, niosących pomoc 
więźniom jako przykładu postaw godnych naśladowania, 
• wypracowanie formy stałej współpracy z młodzieżą, nauczycielami i edukatorami, 
• przygotowywanie „wędrujących” wystaw: „Mieszkańcy Ziemi Oświęcimskiej wobec cierpienia 
więźniów obozu KL Auschwitz” czy „Oświęcim a Auschwitz”, w tym w kontekście uniwersalnej 
symboliki mostu dla pieszych na rzece Sole. Projekt poprzez swoje działania oddziałuje na cały 
obszar rewitalizacji miasta Oświęcim: Chemików, Stare Miasto, Kamieniec-Pileckiego, Tereny 
pokolejowe. 

Liczba działań – 
30/rok 

450 000 
W trakcie 
realizacji 

Obszar Stare Miasto 
 

1.1.2 
Centrum Aktywności 
Społecznej (CAS) 

2017 
Miasto 
Oświęcim 

Środki własne 

W ramach projektu zostanie poddana  adaptacji część budynku o charakterze mieszkalno-
usługowym- kamienica położona w obszarze Starego Miasta, przy ul. Dąbrowskiego 15. 
Budynek zostanie przystosowany do celów aktywności społecznej, przeznaczony 
do użytkowania przez organizacje pozarządowe z terenu miasta Oświęcim. Centrum zostanie 
przystosowane do użytkowania przez osoby z dysfunkcją ruchową w postaci podjazdów, ramp, 
schodołaza, przystosowania sanitariatów." 

Liczba 
nowopowstałych 
centrów aktywności 
społecznej – 1 szt. 

370 000 Zrealizowane 

Obszary: Chemików, Stare Miasto, Kamieniec-Pileckiego, Tereny pokolejowe 
 

1.1.3 

Wspieranie rodzin z 
problemem uzależnień 
poprzez zagospodarowanie 
czasu  wolnego 

2015-2030 

Stowarzyszenie 
Oświęcimskie 
Centrum 
Trzeźwości 

Środki własne 
Środki zewnętrzne 

Działania w ramach projektu obejmują: 
obozy terapeutyczne; 
wycieczki rodzinne; 
turnieje tenisa stołowego; 
zabawy z udziałem dzieci (Dzień Dziecka, Mikołajki); 
imprezy okolicznościowe. 

Liczba obozów 
terapeutycznych - 11 
szt. Liczba wycieczek 
rodzinnych - 11 szt. 

350 000 
W trakcie 
realizacji 
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1.1.4 
Najlepszy czas na działanie jest 
teraz! 

2016 – 
2030 

Miejski Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej  
w Oświęcimiu 

Środki własne 
Środki zewnętrzne 

Działania w ramach projektu obejmują: 
I. Działania edukacyjne: 
Pomysłowa kuchnia – tanio, smacznie i zdrowo. Planuj! Nie marnuj jedzenia!”, 
Kreatywność i przedsiębiorczość – zrób coś z niczego!, 
Przystanek ODSAPKA, 
Tu mieszkam, tu żyję. 
II. Profilaktyczne: 
Indywidualne konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień, 
Indywidualne spotkania diagnozujące, 
Warsztaty edukacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień - tematyka: 
Budowanie pozytywnego wizerunku samego siebie – człowiek najwyższą wartością, 
Odkrywanie mocnych stron, 
Asertywność – jak mówić NIE, by inni słuchali, 
Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych – sposoby radzenia sobie ze złością i konstruktywne 
rozwiązywanie konfliktów, 
Wykład profilaktyczny  
„Od przyjemności do zniewolenia”, 
Wykład profilaktyczny „Tabletka to nie cukierek” lub o innej tematyce, w zależności od 
zdiagnozowanych potrzeb uczestników projektu. 
III. Środowiskowe: 
Ogniska integracyjne, 
Spotkania integracyjne „Dzień Sąsiada”, 
„Klub podróżnika” - w tym: 
„Moja mała ojczyzna”, 
„Rusz z nami w podróż”, 
„Kolędy nadszedł czas – Wigilia w Domu Socjalnym”, 
„Spotkanie z jajkiem wielkanocnym – Wielkanoc w Domu Socjalnym”. 

Liczba zajęć 
edukacyjnych - 60 
szt. 
45 godzin instruktaż 
zawodowego w 
ogólnej liczbie 
500 godzin 
indywidualnych 
konsultacji w zakresie 
profilaktyki 
uzależnień 
120 godzin 
indywidualnych 
spotkań 
diagnozujących dla 
40 osób 
150 godzin 
warsztatów 
edukacyjnych w 
zakresie profilaktyki 
uzależnień 
10 wykładów 
profilaktycznych pn. 
„Od przyjemności do 
zniewolenia” 
10 wykładów 
profilaktycznych pn. 
„Tabletka to nie 
cukierek”  
lub o innej tematyce 
Zagospodarowanie 
terenu wokół Domu 
Socjalnego - 
9 spotkań 
świątecznych (Boże 
Narodzenie i 
Wielkanoc) 
5 zajęć plastycznych z 
okazji Świąt Bożego 
Narodzenia 
5 ognisk 
integracyjnych 
5 spotkań 
integracyjnych pn. 
„Dzień Sąsiada” 
15 wyjść 
integracyjnych 
5 wycieczek 
integracyjnych 
 

282 460 

W trakcie 
realizacji 

1.1.5 Aktywny rodzic 
2016 - 
2025 

Miejski Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej w 
Oświęcimiu 

Środki własne 
Środki zewnętrzne 

Działania jakie miasto Oświęcim będzie podejmować w ramach projektu będą obejmować 
zajęcia integracyjne na rzecz rodziny oraz warsztaty pedagogiczne dla rodziców. Niniejszy 
projekt ukierunkowany będzie na rozwijanie kompetencji rodzicielskich, edukację  społeczną w 
zakresie  kreatywnego spędzania czasu wolnego z dzieckiem oraz   zapoznanie rodziców z 
konsekwencjami wynikającymi z braku zapewnienia  prawidłowej opieki nad potomstwem  z 

Liczba 
przeprowadzonych 
warsztatów - 5 szt. 
Liczba 
zorganizowanych 

30 450 

Zrealizowane 
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uwzględnieniem wystąpienia problemu alkoholowego w rodzinie. Podejmowane działania 
będą realizowane przy wsparciu i współpracy instytucji z terenu miasta Oświęcim takimi jak: 
placówki wsparcia dziennego, placówki oświatowe, poradnia psychologiczno – pedagogiczna, 
czy też POIK, z którymi planowane jest zawarcie porozumienia o wzajemnej współpracy na 
rzecz dziecka i rodziny. 

działań 
integracyjnych - 2 
działania 

1.1.6 Przeciw przemocy 
2016 - 
2025 

Miejski Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej  
w Oświęcimiu 

Środki własne 
Środki zewnętrzne 

W ramach niniejszego projektu będą podejmowane działania ukierunkowane na zwiększenie 
edukacji społecznej poprzez organizowanie raz w roku Kampanii Lokalnej przeciwko przemocy. 
Działania te będą skierowane co roku do innej grupy adresatów. W roku 2016 planuje się 
zorganizowanie działań dotyczących przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych, 
niepełnosprawnych, zależnych, chorych. W latach następnych realizowane będą działania 
skierowane do młodzieży, następnie do kobiet i dzieci. 
Projekt będzie realizowany we współpracy z partnerami, w tym placówkami oświatowymi, 
Policją, służbą zdrowia, placówkami wsparcia dziennego, Miejską Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, kościołami i związkami wyznaniowymi, Uniwersytetem Trzeciego 
Wieku, Oświęcimską Radą Seniorów i innymi podmiotami zajmującymi się problematyką 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
 

Zwiększenie edukacji 
społecznej w zakresie 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 
- liczba 
opracowanych 
materiałów 
edukacyjnych - 30 
szt. plakatów, 50 szt. 
broszurek 
Zwiększenie 
świadomości 
społecznej poprzez 
zorganizowanie 
prelekcji 
dla uczestników 
zadania: - liczba 
uczestników 50 osób 
dostęp do 
specjalistycznego 
poradnictwa - liczba 
osób korzystający z 
poradnictwa 70 osób 

25 390 

Zrealizowane 

1.1.7 

Budowa siedziby SOSW w 
Oświęcimiu - etap II (projekt 
realizowany poza obszarem 
rewitalizacji) 

2019-2021 
Powiat 
Oświęcimski 

RPO WM 2014 – 
2020  
Oś priorytetowa 11 
Rewitalizacja 
Przestrzeni 
Regionalnej (EFRR), 
budżet państwa, 
PFRON, środki 
własne 
Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych 

Celem głównym projektu jest poprawa i zabezpieczenie dla osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym (dzieci i młodzież z różnym stopniem niepełnosprawności) dostępu do wysokiej 
jakości usług z zakresu edukacji i rehabilitacji oraz dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego do wysokiej jakości standardów. II etap inwestycji planowany jest 
do realizacji w latach 2019-2021. W II etapie inwestycji ujęto budowę nowych budynków 
mieszczących m.in. internat, Strefę Ciszy, strefę z pomieszczeniami dla Wczesnego 
Wspomagania Rozwoju oraz stołówki. W II etapie w nowoprojektowanych budynkach mieścić 
się będą następujące strefy funkcjonalne: 
-Funkcje wspólne – stołówka z kuchnią dla całego kompleksu SOSW, główna świetlica oraz 
pomieszczenia administracyjne Szkoły Podstawowej; 
-Wczesne Wspomaganie Rozwoju – strefa z pomieszczeniami przeznaczonymi na terapię 
i rehabilitację dzieci najmłodszych; 
-Stefa Ciszy – wydzielona funkcjonalnie strefa z pomieszczeniami do terapii i rehabilitacji dzieci 
autystycznych i dzieci z upośledzeniem głębokim; 
-Internat; 
-Pomieszczenia do hydroterapii. 
W wyniku realizacji wszystkich trzech etapów projektu osiągnięte zostaną standardy nałożone 
przez obowiązujące przepisy. Poza istniejącymi placówkami, tj. ośmioletnią Szkołą Podstawową 
Specjalną, Branżową Szkołą Specjalną I stopnia oraz Szkołą Specjalną Przysposabiającą do Pracy 
powstanie również Przedszkole i Ośrodek Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Pozwoli to objąć 
opieką dzieci upośledzone na całym etapie ich rozwoju począwszy od dnia narodzin, aż do 
ukończenia 24 roku życia. 
 
Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie Obszaru rewitalizacji 
Kamieniec-Pileckiego i będzie oddziaływać na Obszar poprzez prowadzenie działalności 
edukacyjnej ukierunkowanej na minimalizowanie patologii życia społecznego oraz aktywizację 
grup zmarginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działalność SOSW będzie 

Liczba wspartych 
obiektów 
infrastruktury: 1 

 
 
22 194 494 

Zrealizowane 
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skierowana do dzieci i młodzieży z Obszaru ale też z terenu całego powiatu i spoza niego. 
Projekt poprzez swoje działania oddziałuje na cały obszar rewitalizacji miasta Oświęcim. 

1.1.8 

Budowa siedziby SOSW w 
Oświęcimiu - etap III (projekt 
realizowany poza obszarem 
rewitalizacji) 

2021-2024 
Powiat 
Oświęcimski 

RPO WM 2014 – 
2020 Oś 
priorytetowa 11 
Rewitalizacja 
Przestrzeni 
Regionalnej (EFRR), 
budżet państwa, 
PFRON, środki 
własne 
Rządowy Fundusz 
Polski Ład: Program 
Inwestycji 
Strategicznych, 
wsparcie finansowe z 
Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa 
Małopolskiego 
 

Celem głównym projektu jest poprawa i zabezpieczenie dla osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym (dzieci i młodzież z różnym stopniem niepełnosprawności) dostępu do wysokiej 
jakości usług z zakresu edukacji i rehabilitacji oraz dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego do wysokiej jakości standardów. III etap inwestycji planowany jest 
do realizacji w latach 2021-2023. Budynki III etapu mieścić będą następujące strefy 
funkcjonalne: -Szkołę Podstawową z klasopracowniami 8 – osobowymi wyposażonymi w 
aneksy kuchenne i łazienki oraz klasami i pracowniami 16-osobowymi, z aulą z widownią na 
160 miejsc i biblioteką; -Przedszkole – umieszczone w parterowej zabudowie, wydzielone 
funkcjonalnie od pozostałych stref, z połączeniem funkcjonalnym ze Szkołą Podstawową i 
stołówką, z salami dydaktyczno – zabawowymi wyposażonymi w łazienki. W wyniku realizacji 
wszystkich trzech etapów projektu osiągnięte zostaną standardy nałożone przez obowiązujące 
przepisy. Poza istniejącymi placówkami, tj. ośmioletnią Szkołą Podstawową Specjalną, 
Branżową Szkołą Specjalną I stopnia oraz Szkołą Specjalną Przysposabiającą do Pracy 
powstanie również Przedszkole i Ośrodek Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Pozwoli to objąć 
opieką dzieci upośledzone na całym etapie ich rozwoju począwszy od dnia narodzin, aż do 
ukończenia 24 roku życia. 
 
Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie Obszaru Kamieniec-
Pileckiego i będzie oddziaływać na Obszar poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej 
ukierunkowanej na minimalizowanie patologii życia społecznego oraz aktywizację grup 
zmarginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działalność SOSW będzie 
skierowana do dzieci i młodzieży z Obszaru ale też z terenu całego powiatu i spoza niego. 
Projekt poprzez swoje działania oddziałuje na cały obszar rewitalizacji miasta Oświęcim. 

Liczba wspartych 
obiektów 
infrastruktury: 1 

 
 
29 433 149 

W trakcie 
realizacji 

Poza obszarem rewitalizacji 
 

1.1.9 

Przebudowa wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania 
istniejącego budynku 
usługowego na  Centrum 
Usług Społecznych przy ul. 
Łukasiewicza 10 w Oświęcimiu 
 

2025-2027 
Miasto 
Oświęcim 

FEM 2021-2027, CS 5i 
działanie 7.4 IIT –
Rewitalizacja, 
Środki zewnętrzne, 
Środki własne 

 

W ramach projektu infrastrukturalnego zaplanowano przebudowę istniejącego, 
zdegradowanego budynku (pustostanu) z przeznaczeniem na siedzibę Centrum Usług 
Społecznych. Dzięki zaplanowanym działaniom inwestycyjnym budynkowi nadane zostaną 
nowe funkcje społeczne – infrastruktura będzie związana z prowadzeniem oraz inicjowaniem 
usług społecznych, kierowanych do mieszkańców miasta na podstawie przeprowadzonej i 
regularnie aktualizowanej diagnozy potrzeb społecznych.  Działania miękkie będą realizowane 
w ramach innych, komplementarnych zadań i projektów. Będą służyć poprawie jakości życia 
oraz aktywizacji społeczności lokalnych. 
 
W ramach projektu infrastrukturalnego zaplanowano przebudowę istniejącego budynku 
usługowego, zagospodarowanie otaczających obiekt terenów zielonych wraz z nowymi 
nasadzeniami, dostosowanie elementów komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej do potrzeb 
osób ze szczególnymi potrzebami (wyposażenie budynku w windę, elementy kontrastowe w 
ciągach pieszych). Przebudowa obiektu obejmie prace rozbiórkowe części istniejących 
elementów budowlanych w celu ujednoliceni elementów kubatury i elewacji budynku, co 
wpłynie na poprawę estetyki przestrzeni publicznej oraz przedmiotowego obiektu. 
Zainstalowane zostanie energooszczędne oświetlenie o ograniczonym wpływie na środowisko. 
Zwiększony zostanie współczynnik powierzchni biologicznie czynnej oraz wykonane nowe 
nasadzenia.  Przewidziano instalacje elementów małej architektury wokół budynku. 
 
Projekt będzie służył poprawie dostępności. Możliwe będzie rozszerzenie świadczonych usług 
na osoby ze specjalnymi potrzebami, w tym osoby z niepełnosprawnościami i seniorów. 
Dostosowane zostaną pomieszczenia sanitarne, zamontowana winda, pętla indukcyjna, tablice 
tyflograficzne. 
Projekt odpowiada na zdefiniowane potrzeby i problemy w obszarze rewitalizacji. Poprzez 
zintegrowane działania wpływa na proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 
zdegradowanych. 

WLWK-PLRO199 - 
Liczba projektów, w 
których 
sfinansowano koszty 
racjonalnych 
usprawnień dla osób 
z 
niepełnosprawnościa
mi (EFRR/FST/FS): 1 
szt. 

 

 

10 000 000 
Planowane do 

realizacji 



Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2030 

 

Strona 117 

Stanowi niedochodowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne, które jest wysoko pożądane przez 
stronę społeczną. 

1.1.10 
Małopolskie Centra Usług 
Społecznych – Centrum Usług 
Społecznych w Oświęcimiu 

2024-2028 

Regionalny 
Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej w 
partnerstwie z 
Miastem 
Oświęcim 

FEM 2021-2027, 
CP4.k 
oś 6, działanie 6.23., 
Środki własne 

Projekt zakłada przekształcenie MOPS w Oświęcimiu w CUS w Oświęcimiu, w tym uruchomienie 
Centrum Aktywności Lokalnej, w którym mieszkaniec miasta pozyska informacje na temat 
dostępnych w mieście usług społecznych, jak również o kryteriach dostępu do nich. W ramach 
projektu planuje się realizację usług kierowanych do osób, grup społecznych, społeczności, w 
tym realizowanych w miejscu zamieszkania. Głównymi grupami odbiorców będą rodziny i dzieci, 
jak również osoby starsze i z niepełnosprawnościami. Realizacja projektu rozpocznie się od 
przeprowadzenia diagnozy na terenie miasta, w oparciu o którą zostanie opracowany Lokalny 
Program Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji. Na ich podstawie zostaną 
uruchomione usługi społeczne. 

WLWK-PLRO199 - 
Liczba projektów, w 
których 
sfinansowano koszty 
racjonalnych 
usprawnień dla osób 
z 
niepełnosprawnościa
mi (EFRR/FST/FS): 1 
szt. 

WLWK-PLRO148 - 
Liczba wspartych 
obiektów 
infrastruktury (innych 
niż budynki 
mieszkalne) 
zlokalizowanych na 
rewitalizowanych 
obszarach: 1 szt. 

4 000 000 
Planowane do 

realizacji 
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Kierunek działań 
1.2. Stworzenie przestrzeni aktywności dla seniorów oraz osób niepełnosprawnych 

Obszar Chemików 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia 
Okres 
realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Źródło 
finansowania 

Działania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu Wskaźnik realizacji 
Wartość 
projektu 

Status projektu 
(stan realizacji na 
koniec 2023 r.) 

1.2.1 
„Rozpocznij tam gdzie jesteś. 
Wykorzystaj to, co masz. Zrób 
to, co możesz.” 

2016 - 2030 
Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej  
w Oświęcimiu 

Środki własne 
Środki 
zewnętrzne 

I Działania edukacyjne: 
„Perfekcyjny Pan Domu” - element treningu budżetowego, 
„Stawka większa niż szycie” - zdobycie umiejętności w zakresie szycia na 
maszynie, rozwijanie potencjału osobistego, wykorzystania  go w życiu 
codziennym itp. 
„Pomysłowa kuchnia – tanio, smacznie i zdrowo. Planuj! Nie marnuj 
jedzenia!” - zwiększenie umiejętności w zakresie racjonowanego 
planowania wydatków i sporządzania posiłków, okazja do wskazania 
znaczenia urozmaiconej diety dla zdrowia, 
„Ogród bez tajemnic” - propagowanie alternatywnych form 
zagospodarowania czasu wolnego, wykonanie prac wokół budynku, 
by poprawić jego estetykę, 
„Pomysłowy Dobromir” - rozwijanie zainteresowań, nabywanie 
umiejętności niezbędnych w życiu, 
„Było sobie życie” - aktywne mierzenie się z problemami, kształtowanie 
samoświadomości, budowanie zaufania we własne możliwości, 
odkrywanie mocnych stron, kształtowanie umiejętności społecznych. 
II Działania środowiskowe: 
Święta Wielkanocne – promowanie tradycji, integracja środowiska osób 
oraz aktywne zagospodarowanie czasu wolnego, 
„Zagraj z nami mózgowcami!” - promowanie alternatywnych form 
spędzania czasu wolnego, 
Ogniska integracyjne – promocja alternatywnych form spędzania czasu 
wolnego, zachęcanie do aktywności fizycznej,  itp., 
Kino „Pod Chmurką” - propagowanie alternatywnych form spędzania 
czasu wolnego i rozwijania zainteresowań, 
Święta Bożego Narodzenia - propagowanie tradycji świątecznych, 
integracja środowiska, aktywne zagospodarowanie czasu wolnego, 
„Jestem aktywny – pomagam, bo lubię!” - promocja alternatywnych 
form spędzania czasu wolnego i rozwoju osobistego 
poprzez propagowanie wolontariatu i zaangażowania społecznego. 

Uruchomienie stanowiska 
komputerowego z dostępem 
do Internetu 
Zrealizowanie 25 spotkań edukacyjnych 
w ramach „Perfekcyjny Pan Domu” 
Zrealizowanie 25 spotkań edukacyjnych 
w ramach „Stawka większa niż szycie” 
Zrealizowanie 40 spotkań edukacyjnych 
w ramach „Pomysłowa kuchnia...” 
Zrealizowanie 10 spotkań edukacyjnych 
w ramach „Ogród bez tajemnic” 
Zrealizowanie 15 spotkań edukacyjnych 
w ramach „Pomysłowy Dobromir” 
Zrealizowanie 25 spotkań edukacyjnych 
w ramach „Było sobie życie” 
Zrealizowanie 9 spotkań świątecznych 
Zrealizowanie 40 spotkań w ramach 
„Zagraj z nami mózgowcami!” 
Zrealizowanie 5 ognisk z podchodami w 
terenie 
Zrealizowanie 25 spotkań w ramach 
„Kino pod chmurką” 
Zrealizowanie 15 spotkań w ramach 
„Jestem aktywny – pomagam, bo 
lubię!” 
Zrealizowanie 5 wyjść grupowych do 
kina lub innych wyjść kulturalnych 

129 589 

W trakcie 
realizacji 

1.2.2 

Renowacja ogrodu i remont 
parkingu przy Środowiskowym 
Domu Samopomocy dla Osób 
z Zaburzeniami Psychicznymi 

2020-2025 

Środowiskowy Dom 
Samopomocy dla 
Osób 
z Zaburzeniami 
Psychicznymi 
w Oświęcimiu 

Środki własne 
Środki 
zewnętrzne 

W ramach projektu planuje się: 
projekt ogrodu, 
prace konieczne do urządzenia ogrodu, w tym m.in.: oczyszczanie 
terenu, prace ziemne, prace budowlane wykonanie nawierzchni, 
ogrodzenia, sztucznej rzeki, sadzenie roślin, zakładanie trawnika, itp., 
wykonanie mini tężni solankowej, 
modernizacja i zagospodarowanie części parkingowej, w tym budowa 
garażu, 
utworzenie ścieżki sensorycznej i suchego strumienia, które pozwalają 
na zapoznawanie się z różnorodnością faktur, a także służą rehabilitacji 
motoryki dużej, 
utworzenie sadzawki kaskadowej - sztucznej rzeki, umożliwiającej 
bezpośredni, łatwy kontakt z żywiołem wody,utworzenie rabat 
zapewniających sensoryczne poznanie świata roślin za pomocą 
zmysłów. 

Liczba zrewitalizowanych przestrzeni 
zielonych – 1 szt. 
Liczba nowych parkingów – 1 szt. 

350 000 

W trakcie 
realizacji 
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1.2.3 

Zwiększenie dostępności i 
jakości oferty pomocy dla 
osób starszych poprzez rozwój 
działań oraz adaptację 
i dostosowanie infrastruktury 
Dziennego Domu Pomocy w 
Oświęcimiu 

2017 - 2020 
Dzienny Dom 
Pomocy w 
Oświęcimiu 

RPO WM 2014 – 
2020 
Poddziałanie 
9.2.2. Usługi 
opiekuńcze 
oraz interwencja 
kryzysowa (EFS) 
Środki własne 
Miasta Oświęcim 
(w tym 
na funkcjonowani
e DDP) 

Projekt zakłada rozwój oferty pomocowej dla osób starszych i 
niepełnosprawnych oraz ich opiekunów na terenie miasta Oświęcim. 
Rozszerzenie oferty Dziennego Domu Pomocy (DDP) oraz jej 
profesjonalizacja umożliwi zwiększenie dostępności i podniesienie 
jakości wsparcia kierowanego do seniorów oraz umożliwi objęcie 
pomocą opiekunów nieformalnych osób starszych i niepełnosprawnych 
z subregionu Małopolski Zachodniej. 
Zakłada się utworzenie 25 nowych miejsc pobytu,  
w tym dla osób wymagających szczególnej opieki i terapii, tj. z 
otępieniami, w tym Alzheimerem. Następnie rozwinięte zostaną formy 
opieki, w tym pielęgniarskiej oraz terapii zajęciowej. Stworzona zostanie 
także Sala Doświadczania Świata, czyli specjalne pomieszczenie 
wyposażone w urządzenia stymulujące wszechstronny rozwój osób z 
różną niepełnosprawnością,  głównie poprzez stymulację percepcji 
wszystkich zmysłów. Nowa oferta pozwoli na opiekę „wytchnieniową” 
rodzinom zajmującym się na co dzień osobami dotkniętymi chorobą 
Alzheimera  
i z zaawansowanymi procesami starzenia się. Zakładany jest także 
znaczny rozwój oferty rehabilitacyjnej dla osób starszych w ośrodku 
poprzez  zwiększenie dostępnych form rehabilitacji ruchowej. Planuje 
się również zwiększenie liczby miejsc wypoczynku i relaksacji 
dla seniorów poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni w ośrodku 
oraz stworzenie oferty rekreacji na świeżym powietrzu (m.in. ścieżki 
spacerowe, tarasy wypoczynkowe). Rozwój usług terenowych zakładany 
w projekcie pozwoli na rozwinięcie oferty usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania poprzez realizację świadczeń w godzinach 
popołudniowych oraz weekendy. Planuje się realizację dodatkowo 3000 
godzin usług opiekuńczych rocznie. Zakładane jest także rozszerzenie 
oferty usług rehabilitacyjnych w domu klienta poprzez dwukrotne 
zwiększenie dostępności tej formy wsparcia tj. o 1000 godzin rocznie 
oraz rozszerzenie zakresu fizjoterapii domowej. Projekt w ramach 
stworzenia kompleksowej oferty pomocowej dla osób w jesieni życia 
zakłada utworzenie Subregionalnego Centrum Wsparcia Seniorów i 
Opiekunów Nieformalnych Osób Starszych dla Małopolski Zachodniej. 

Liczba wspartych w programie miejsc 
świadczenia usług społecznych, 
istniejących po zakończeniu projektu – 
80 miejsc 
Liczba osób podejmujących 
pracę/rozpoczynających działalność 
gospodarczą – 16 os. 

7 204 800 

Zrealizowane 

Obszar Stare Miasto 

1.2.4 
W trosce o ludzi chorych i 
starszych – doposażenie 
nowych pomieszczeń ZOL 

2016 - 2025 

Zgromadzenie 
Córek Matki Bożej 
Bolesnej Prowincja 
Oświęcimska 

Udział własny do 
50%, pozostałe w 
ramach dotacji i 
funduszy 
europejskich (EFS) 

Projekt obejmuje wyposażenie zaadoptowanego budynku na ZOL w 
urządzenia medyczne, sanitarne, rehabilitacyjne. Dzięki jego realizacji 
zwiększona zostanie liczba miejsc w ZOL o 50. 

Powstanie nowych miejsc opieki dla 
obłożnie chorych – 50 sztuk 

1 500 000 

Planowane do 
realizacji 

Obszary: Chemików, Stare Miasto, Kamieniec-Pileckiego, Tereny pokolejowe 

1.2.5 
Aktywizacja społeczno-
zawodowa osób 
z zaburzeniami psychicznymi 

2016 – 2025 
Stowarzyszenie 
„Bratnich Serc” 

Środki Urzędu 
Marszałkowskieg
o Województwa 
Małopolskiego, 
Miasta Oświęcim, 
Starostwa 
Powiatowego 
w Oświęcimiu, 
Powiatowego 
Urząd Pracy, 
Środki własne 

Niniejszy projekt zakłada realizację zadań z zakresu aktywizacji 
zawodowej na terenie zrewitalizowanego parku w Oświęcimiu. Park 
stwarza możliwości do organizacji treningów pracy oraz prac 
interwencyjnych, staży zawodowych, czy też zatrudnienia na 
stanowiskach pracowników porządkowych. Prace te mogą wykonywać 
osoby niepełnosprawne z tytułu zdrowia psychicznego, wcześniej 
przygotowane przez StBS. Pozwoli  
to na doskonalenie umiejętności i predyspozycji w zakresie 
funkcjonowania społecznego, w tym zawodowego. 

Poprawa kompetencji osobistych osób z 
zaburzeniami psychicznymi – 50 osób 
Aktywizacja zawodowa osób 
po kryzysach psychicznych 
i niepełnosprawnych intelektualnie – ok. 
50 osób 
Zwiększenie wiedzy na temat zaburzeń 
psychicznych wśród beneficjentów 
projektu –80 osób 
Zatrudnienie, utrzymanie 
w zatrudnieniu osób z zaburzeniami 

720 000 

W trakcie 
realizacji 
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psychicznymi -  
10 osób 

 
Kierunek działań 
1.3. Rozwijanie oferty dedykowanej dzieciom i młodzieży 

Obszar Chemików 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia 
Okres 
realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Źródło 
finansowania 

Działania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu Wskaźnik realizacji 
Wartość 
projektu 

Status projektu (stan 
realizacji na koniec 
2023 r.) 

1.3.1 Piknik rodzinny z „Jedynką” 2016-2025 
Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Królowej Jadwigi  
w Oświęcimiu 

Środki finansowe 
rady rodziców, 
źródła 
prywatne - 
darowizny 
od sponsorów. 

W ramach projektu będą organizowane corocznie w maju/czerwcu pikniki rodzinne 
adresowane do uczniów szkoły i ich rodzin oraz pozostałych mieszkańców osiedla Stare 
Miasto. Miejscem realizacji przedsięwzięcia będzie budynek szkoły i jej otoczenie. 
Tematyczne pikniki będą okazją do wspólnej, rodzinnej zabawy podczas różnych 
konkurencji przygotowanych przez nauczycieli szkoły. 

Liczba uczestników pojedynczego 
wydarzenia - 200 osób 
 

50 000 

W trakcie realizacji 

1.3.2 

Bezpieczna przystań - 
przebudowa i modernizacja 
Domu Dziecka w 
Oświęcimiu 

2017 - 2018 Powiat Oświęcimski 
RPO WM na lata 
2014-2020 (EFRR) 
Środki własne 

Celem głównym projektu jest: 
standaryzacja i waloryzacja infrastruktury socjalnej placówki opiekuńczo-
wychowawczej dla dzieci i młodzieży, 
poprawa  i zabezpieczenie dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym dostępu do wysokiej jakości usług  z zakresu opieki społecznej oraz 
dostosowanie budynku do wymogów prawa. 
Działania podejmowane dla realizacji wyżej wymienionych celów: 
roboty budowlane – przebudowa i modernizacja budynku Domu Dziecka w celu 
standaryzacji, tj. zmiany funkcjonalności  i poprawy technicznej  budynku, 
przekształcenie obiektu obecnej 30-osobowej placówki dla dzieci i młodzieży w trzy 
mniejsze zgodne ze standardami , poprzez administracyjne wyodrębnienie 
samodzielnych 3 placówek, 
stworzenie gabinetów psychologiczno-pedagogicznych, świadczących pomoc i wsparcie 
mieszkańcom domu i ich rodzinom, 
przebudowę  wewnętrznych instalacji w budynku (w związku robotami budowlanymi), 
modernizację terenów zielonych wokół budynku domu dziecka, utworzenie tzw.  
zielonej siłowni, 
zakup wyposażenia mieszkań i pomieszczeń do terapii zajęciowej oraz rehabilitacji, 
zakup komputerów. 

Powierzchnia objęta rewitalizacją- 
0,1767 ha 
Liczba przebudowanych  obiektów 
infrastruktury społecznej 
zlokalizowanych na rewitalizowanym 
obszarze-1 szt. 
Liczba obiektów infrastruktury 
zapewniających dostęp dla osób 
niepełnosprawnych -1 szt. 
Liczba osób pracujących po opuszczeniu 
programu – 2 os. 
Liczba osób poszukujących pracy 
po opuszczeniu programu – 5 os., 
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje 
zawodowe  po opuszczeniu programu – 
5 os. 

971 279 

Zrealizowane 

 

1.3.3 
Międzynarodowy Dzień 
Pokoju 

2019-2030 Miasto Oświęcim Środki własne 

Międzynarodowy Dzień Pokoju – święto puszczania latawców. To impreza rodzinna, 
skierowana do dzieci i dorosłych z terenu Oświęcimia. Impreza ta ma na celu zwrócenie 
uwagi na problematykę tolerancji oraz budowanie integracji i akceptacji społecznej. 
Impreza będzie mieć charakter symboliczny poprzez czas jej realizacji, miejsce i 
charakter. Czas realizacji: 21 września – Międzynarodowy Dzień Pokoju; Miejsce 
realizacji: Park Pojednania Narodów - leżący w pobliżu byłego nazistowskiego obozu KL 
Auschwitz – Birkenau, jest w szczególny sposób predysponowany do tego typu 
inicjatyw. Charakter: Puszczanie latawców - Latawiec - symbol odzyskanej wolności. 
Cele imprezy: nauka tolerancji, sprzeciw wobec wojen, budowanie akceptacji 
społecznej i wzajemnego zrozumienia, poszanowania innych narodów, wspólna 
rodzinna zabawa, zachęcenie dzieci do aktywności fizycznej. W programie imprezy: 
warsztaty wykonywania latawców, parada uczestników z barwnymi latawcami, konkurs 
puszczania latawców (preferowane latawce w barwach narodowych mają upamiętniać 
narodowości tych osób które zginęły w KL), zabawy i animacje. Każde dziecko będzie 
mogło skorzystać z szeregu atrakcji m.in. dmuchanych zamków, malowania twarzy, 
zabawy z ogromnymi bańkami mydlanymi. 

Liczba uczestników wydarzenia – 50 os. 
rocznie 

10 000 

W trakcie realizacji 
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1.3.4 
Mamy bzika na punkcie 
zdrowego stylu życia 

2016-2025 
Miejskie Gimnazjum Nr 
4 im. Zofii Kossak  
w Oświęcimiu 

Dochody własne,  
źródła prywatne – 
darowizny od 
sponsorów 

Olimpiada sportowa-  impreza propagująca zdrowy styl życia obejmująca następujące 
konkurencje sportowe: 
Bieg na orientację, 
Pchnięcie kulą, 
Skok w dal z rozbiegu do piaskownicy, 
Bieg kangurów w workach, 
Przeciąganie liny. 
Przeprowadzone zostaną również warsztaty zdrowego żywienia. 

Liczba uczestników - 120 os. 36 000 

Zrealizowane 

 

1.3.5 Akademia Rodzinna 2020-2025 

Miejska Biblioteka 
Publiczna im. 
Ł. Górnickiego GALERIA 
KSIĄŻKI w Oświęcimiu 

Fundacje 
RPO WM 2014 – 
2020 (EFS) 
Środki własne 

Projekt zakłada prowadzone przez cały rok następujące działania: 
Warsztaty dla rodziców- spotkania rodziców z psychologami i terapeutami. Zajęcia dla 
rodziców wraz z dziećmi - zajęcia mają pomóc rodzicom w nawiązaniu głębszej relacji z 
dzieckiem. Zakładają szereg zajęć edukacyjnych i ruchowych przeznaczonych dla dzieci  
od 2 do 7 lat, w tym: 
Co robić, kiedy dziecko wymaga, żąda...?, 
Budowanie wewnętrznej emocjonalnej odporności dziecka czyli jak rozwijać 
inteligencję emocjonalną?, 
Rodzina jako jedna drużyna- jak zachęcić dzieci do współpracy?, 
Zamiast karania- jak utrzymać dyscyplinę w domu, 
Dziecko samodzielne czy zależne od Ciebie?- sposoby kształtowania samodzielności, 
Pochwały, czyli jak jeszcze możemy pomóc naszym dzieciom budować pozytywne i 
realistyczne wyobrażenie o sobie, 
Emocje- nasz wróg czy przyjaciele?, 
Ruch, słowo, muzyka czyli logorytmika- zajęcia logorytmiczne, 
Ruch- drzwi do uczenia się, 
Dzieciaki na krańcu świata- zajęcia edukacyjne, 
Zabawy wspierające budowanie pozytywnej więzi rodziców z dziećmi. 
 

Liczba uczestników - 150 os. 240 000 

Zrealizowane 

Obszary: Chemików, Stare Miasto, Kamieniec-Pileckiego, Tereny pokolejowe 

1.3.6 
To się w ramach nie mieści. 
Interdyscyplinarne działania 
dla młodzieży 

2019-2025 

Miejska Biblioteka 
Publiczna im. 
Ł. Górnickiego GALERIA 
KSIĄŻKI w Oświęcimiu 

RPO WM 2014 – 
2020 (EFS) 
MKiDN 
Inne środki 
zewnętrzne 
Środki własne 

Projekt zakłada następujące działania, ujętew dwa bloki warsztatowe: 
I. Czy to się w mieście zmieści?  
Cykl warsztatów i spotkań mających na celu przede wszystkim dostarczenie 
uczestnikom konkretnej wiedzy i umiejętności z zakresu różnorodnych działań: 
fotografii, komiksu, sztuki czy twórczego pisania i wyrażania idei. Zajęcia te zakładają 
wychodzenie w miasto i poznawanie go na nowo jako sceny do niestandardowych 
działań. W tym bloku planujemy realizację następujących warsztatów: 
Oświęcimski Streat Art., 
FotoMobile, 
Leoseje, 
Komiksowo, 
Warsztaty graffiti. 
II. Blok zajęć: To się w mieście zmieści: 
Cykl warsztatów “Boo i Kloo ruszają w miasto” Kotolotnia happening na Rynku 
Głównym. 

Liczba uczestników - 170 os. 315 000 

Zrealizowane 

1.3.7 
Profilaktyka zdrowego stylu 
życia dla młodzieży szkół 
średnich 

2017 - 2030 

Stowarzyszenie 
„Bratnich Serc” dla 
Ludzi Chorych w 
Oświęcimiu 

Dotacje 
Fundusze unijne 
(EFS) 
Środki własne 

Projekt skierowany jest do młodzieży. Celem nadrzędnym niniejszego przedsięwzięcia 
jest profilaktyka w zakresie zdrowego stylu życia, w tym kształtowanie społeczeństwa 
otwartego i tolerancyjnego na problemy osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Liczba spotkań w ramach „Lekcja 
tolerancji” – 6 spotkań/rocznie 

43 200 

W trakcie realizacji 
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1.3.8 

Budowa żłobka i 
przedszkola na osiedlu Stare 
Stawy w Oświęcimiu 
(projekt realizowany poza 
obszarem rewitalizacji) 
 

2022-2024 Miasto Oświęcim 

Program 
„MALUCH+” – 
Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej 
 Środki własne 

Planowana inwestycja jest zlokalizowana przy ulicy Ceglanej w Oświęcimiu i polega na 
budowie żłobka wraz z oddziałami przedszkolnymi. Przewiduje się utworzenie ok. 100 
miejsc dla dzieci w żłobku, w tym dla dzieci niepełnosprawnych, z podziałem na trzy 
grupy wiekowe: do 1 roku życia, od 1 do 2 roku życia i dzieci powyżej 2 lat. Część 
dotycząca przedszkola przewidziana jest także dla ok. 100 dzieci, w tym dzieci 
niepełnosprawnych, z podziałem na 4 grupy wiekowe: 3-, 4-, 5- i 6-latki. Każda sala 
będzie podzielona na dwie strefy: przestrzeń do zabawy i odpoczynku oraz przestrzeń 
do spożywania posiłku. Pomieszczenia pozostałe: sala do rehabilitacji dziecięcej, sala 
do integracji sensorycznej, biuro dyrektora, pomieszczenia socjalne z toaletami dla 
personelu, kuchnia - może być wspólna dla obu oddziałów, pomieszczenie 
gospodarcze, magazyn, szatnie, wózkownia. Z uwagi na udostępnienie budynku 
dzieciom niepełnosprawnym konieczne będzie wyposażenie go w dźwig osobowy. W 
ramach zadania planuje się także zagospodarowanie terenu działek, na których 
przewidziano budowę przedmiotowego budynku, z uwzględnieniem placów zabaw 
odpowiednich dla każdej z grup wiekowych, odrębnych dla żłobka i dla przedszkola. 
Przewiduje się także lokalizacje możliwie jak największej ilości miejsc parkingowych, 
służących personelowi oraz rodzicom dzieci korzystających z placówki. 
Miejsce planowanej inwestycji znajduje się poza obszarem rewitalizacji Miasta 
Oświęcim, jednakże działalność planowanego żłobka i przedszkola na osiedlu Stare 
Stawy będzie pośrednio wpływać na wszystkie obszary zdegradowane i rewitalizacji, 
natomiast bezpośrednio będzie oddziaływać na dwa podobszary rewitalizacji tzn. 
Chemików i Stare Miasto. Lokalizacja planowanej inwestycji w równym stopniu pozwoli 
mieszkańcom ww. obszarów na korzystanie z oferowanych przez tę placówkę usług. 

Liczba wspartych obiektów 
infrastrukturalnych – 1 szt. 
Liczba obiektów dostosowanych do 
potrzeb osób niepełnosprawnych – 1 
szt. 

17 841 922 
 

W trakcie realizacji 
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Cel strategiczny  
2. Tworzenie trwałych warunków do rozwoju gospodarczego obszaru rewitalizacji, w tym w oparciu o przemysły czasu wolnego 
Kierunek działań 
2.1 Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - rozwój przemysłów czasu wolnego w Oświęcimiu 

Obszar Chemików 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia 
Okres 
realizacji 

Podmiot odpowiedzialny Źródło finansowania Działania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu Wskaźnik realizacji 
Wartość 
projektu 

Status projektu 
(stan realizacji na 
koniec 2023 r.) 

2.1.1 

Oświęcimska Przestrzeń 
Spotkań – 
zagospodarowanie Parku 
Pokoju pomiędzy ul. 
Słowackiego, Chemików, 
Dąbrowskiego i 
Olszewskiego w Oświęcimiu 
– etap I 

2019-2021 Miasto Oświęcim 

RPO WM 2014 – 2020 
Działanie 11.1 Rewitalizacja 
miast, Poddziałanie 11.1.1 
Rewitalizacja głównych 
ośrodków miejskich w 
regionie (EFRR) lub Działanie 
11.4 Rewitalizacja terenów 
poprzemysłowych (EFRR) 
Środki własne 

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie Parku 
Pokoju wraz z przebudową Alei Tysiąclecia pomiędzy ul. 
Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w 
Oświęcimiu. W ramach projektu zmieniony zostanie 
obecny stan zagospodarowania tego miejsca i nadanie 
parkowi nowych funkcji, wraz z poprawą jego estetyki. 
Usunięte zostaną niepotrzebne elementy wyposażenia 
parku. Celem inwestycji jest stworzenie na tym terenie 
atrakcyjnej przestrzeni miejskiej zaspakajającej 
wszechstronne potrzeby mieszkańców w zakresie 
aktywnego i spokojnego wypoczynku i rekreacji, 
uprawiania sportów, zabawy z dziećmi oraz komunikacji. 
Ponadto park ma stanowić uzupełnienie oferty 
znajdujących się w pobliżu obiektów sportowych (kryta 
pływalnia, hala lodowa) i  hotelowych (Hotel Olimpijski, 
Hotel Galicja Wellness & SPA). W ramach projektu 
przewiduje się realizację następujących zadań: rozbiórkę 
istniejących ścieżek, oświetlenia parku i Alei Tysiąclecia, 
małej architektury, gospodarkę istniejącym drzewostanem, 
nowe nasadzenia zieleni, budowę nowych ścieżek pieszych 
i pieszo-rowerowych, remont przepływającego przez teren 
parku potoku Klucznikowskiego wraz z budową przepustów 
pieszych i pieszo-rowerowych, oświetlenie parku i Alei 
Tysiąclecia, budowę nowych obiektów małej architektury, 
fontann, budowę placów zabaw, placów sportowo-
rekreacyjnych, boisk do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej 
oraz dwóch kortów tenisowych. Ponadto przebudowana 
zostanie Aleja Tysiąclecia wraz z budową 100 miejsc 
parkingowych oraz budynków, w których mieścić się będą 
sanitariaty oraz pomieszczenia ochrony. Teren zostanie 
ogrodzony oraz zastosowany będzie system monitoringu. 
 

Powierzchnia obszarów objętych 
rewitalizacją - 24 ha 
Etap I obejmował 
zagospodarowanie ok. 7 ha. 

7 932 175 

Zrealizowano I etap 
projektu, II etap 
planowany do 
realizacji 

2.1.2 

Oświęcimska Przestrzeń 
Spotkań – 
zagospodarowanie Parku 
Pokoju pomiędzy ul. 
Słowackiego, Chemików, 
Tysiąclecia i Olszewskiego w 
Oświęcimiu - etap  II 

2025-2027 Miasto Oświęcim 

FEM 2021-2027, CS 5i 
działanie 7.4 IIT –
Rewitalizacja, 
Środki zewnętrzne, 
Środki własne 

Kontynuacja przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, 
realizowanego w latach 2019-2021 przy dofinansowaniu w 
ramach RPO WM 2014-2020, działanie 11.4 Rewitalizacja 
terenów poprzemysłowych. Zadanie obejmuje 
zagospodarowanie II część Parku Pokoju, stanowiący teren 
poprzemysłowy d. Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu. 
Nadane zostaną nowe funkcje – stworzona zostanie 
przestrzeń użyteczności publicznej na potrzeby spędzania 
czasu wolnego oraz podniesienia poczucia bezpieczeństwa u 
użytkowników przestrzeni, w tym pieszych i rowerzystów. 
Wykonana zostanie m.in. mała architektura, ścieżki, 
oświetlenie, nasadzenia oraz inne elementy wpływające na 
zagospodarowanie zdegradowanego obszary miejskiego. 
Przestrzeń  zostanie dostosowana do wymagań i oczekiwań 

WLWK-RCO114 - Otwarta 
przestrzeń utworzona lub 
rekultywowana na obszarach 
miejskich: 17 ha 

16 000 000 

Planowane do 
realizacji 
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osób z różnymi potrzebami. 

Obszar Stare Miasto 

2.1.3 

Budowa parku miejskiego na 
terenie Bulwarów w 
Oświęcimiu realizowana w 
ramach zadania pn. 
„Oświęcimska Przestrzeń 
Spotkań” 

2024-2026 Miasto Oświęcim 
Środki zewnętrzne, 
Środki własne 

Głównym celem projektu jest rozwój zielono-niebieskiej 
infrastruktury  oraz zagospodarowanie terenu w taki 
sposób aby podnieść standard przestrzeni publicznej w 
mieście. Obszar zostanie wzbogacony o plac wodny, park 
mgieł, plac zabaw, boisko do piłki plażowej itp. 
Wymienione atrakcje parku zostaną połączone ze sobą 
drewnianym układem komunikacyjnym, który będzie 
umieszczony ok 40 cm nad ziemią. W punktach węzłowych 
lub charakterystycznych będą znajdowały się placyki 
wypoczynkowe. Wydzielone zostaną ścieżki rowerowo-
rolkowe. W układzie komunikacyjnym został uwzględniony 
dostęp osób niepełnosprawnych poprzez odpowiednie 
nawierzchnie, spadki, zabezpieczenia przed upadkiem itp. 
W projekcie zaplanowano adaptację większości rosnących 
drzew. Dodatkowo przewiduje się nasadzenie krzewów 
oraz roślin atrakcyjnych w ciągu całego roku. 

 
Powierzchnia obszarów objętych 
rewitalizacją – 9 ha 

 
 
19 457 072 

Planowane do 
realizacji 

2.1.4 

Oświęcimska Przestrzeń 
Spotkań – 
zagospodarowanie 
przestrzeni w rejonie 
Starego Miasta pomiędzy ul. 
Berka Joselewicza a ul. 
Bulwary 

2023-2025 Miasto Oświęcim 
Oświęcimski Strategiczny 
Program Rządowy, 
Środki własne 

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu o 
powierzchni ok. 1,6 ha znajdującego się w sąsiedztwie 
oświęcimskiego zamku pomiędzy ul. Dąbrowskiego, Berka 
Joselewicza, Bulwary oraz wschodnią granicą terenów 
Towarzystwa Salezjańskiego. Realizacja inwestycji stworzy 
nową przestrzeń dla organizacji takich wydarzeń 
kulturalnych jak warsztaty teatralne, festiwale muzyczne, 
imprezy, koncerty oraz wydarzenia kulturalne o znaczeniu 
międzynarodowym, w tym imprezy masowe. 

 
Powierzchnia obszarów objętych 
rewitalizacją – 1,6 ha 

 
 
31 000 000 

W trakcie realizacji 

Obszar Kamieniec-Pileckiego 

2.1.5 
Budowa mostu dla pieszych 
na rzece Sole w Oświęcimiu 
wraz z infrastrukturą 

2019 - 2030 Miasto Oświęcim 
Środki zewnętrzne 
Środki własne 

W ramach projektu zostanie wybudowany most o długości 
160 metrów. Konstrukcja mostu będzie podzielona na 3 
części: 
pierwsza część to kładka o długości ok. 70 m i nachyleniu 2-
3%, która od wspomnianej wcześniej platformy będzie się 
wznosić w kierunku koryta rzeki; 
druga część to zasadnicza konstrukcja nośna o niezwykłej 
formie w kształcie skręconego tunelu, która stanowić 
będzie najważniejszy element całej inwestycji. Długość 
elementu wynosić będzie 80 m. Pieszy będzie 
wprowadzany w zacieniony tunel w dół, a następnie będzie 
wyprowadzany w stronę światła znów do poziomu 
wyjściowego; 
trzecia część mostu to zejście w kierunku ul. Kamieniec na 
teren przyszłego parku Pojednania Narodów. Ta część 
będzie miała ok. 100 m długości i łagodnym spadkiem o 
nachyleniu ok 2-3% wprowadzi pieszego na płaskowyż 
parku. 

Liczba nowych obiektów 
infrastrukturalnych – 1 
 

22 060 000 

Planowane do 
realizacji 
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2.1.6 

Oświęcimska Przestrzeń 
Spotkań – 
zagospodarowanie terenu 
Parku Pojednania Narodów 
w Oświęcimiu 

2017 - 2018 Miasto Oświęcim 

RPO WM 2014 – 2020 
Subregionalny Program 
Rozwoju, Działanie 6.3 
Rozwój wewnętrznych 
potencjałów regionu, 
Poddziałanie 6.3.1 Rozwój 
lokalnych zasobów 
subregionów – SPR (EFRR) 
Środki własne 

Planowana inwestycja polegać będzie na 
zagospodarowaniu powierzchni ok. 14 ha terenu zielonego 
przy ul. Kamieniec w Oświęcimiu na park z funkcją 
rekreacyjno-kulturalną. Jego zagospodarowanie pozwoli na 
stworzenie miejsca do refleksji i wypoczynku oraz biernej 
rekreacji, poprzez budowę ścieżek spacerowych czy 
elementów małej architektury. Ponadto przestrzeń parku 
umożliwi organizowanie różnego rodzaju imprez 
kulturalnych. 
Istotną rolą Parku będzie umożliwienie organizacji na jego 
terenie wydarzeń o różnym charakterze i skali np. 
przedstawienia, spotkania tematyczne, seanse letniego 
kina, festiwale ze sceną umiejscowioną w rejonie ul. 
Kamieniec. 

Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych podmiotach (innych 
niż przedsiębiorstwa (EPC) – 2 
miejsca pracy 
Powierzchnia obszarów objętych 
rewitalizacją – 14 ha 

4 046 510 

Zrealizowane 

 
Kierunek działań 
2.2 Rozwój oferty instytucji kultury  

Obszar Chemików 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia 
Okres 
realizacji 

Podmiot odpowiedzialny Źródło finansowania Działania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu Wskaźnik realizacji Wartość projektu 
Status projektu 
(stan realizacji na 
koniec 2023 r.) 

2.2.1 

Przebudowa i zmiana 
sposobu użytkowania 
poddasza na potrzeby 
Młodzieżowego Domu 
Kultury  
w Oświęcimiu 

2017 - 2030 Powiat Oświęcimski 

Środki zewnętrzne 
Środki własne 
Budżet Powiatu 
Oświęcimskiego 

Projekt ma na celu przeprowadzenie remontu i dostosowanie 
posiadanej powierzchni lokalowej budynku MDK w Oświęcimiu 
do realizacji zadań statutowych oraz przystosowanie dla osób 
niepełnosprawnych. Działania, które zostaną zrealizowane w 
ramach projektu: 
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza dla 
potrzeb MDK, 
Przebudowa pozostałych kondygnacji budynku MDK wynikająca 
z planowanych robót na poziomie poddasza, 
Remont pomieszczeń MDK znajdujących się na poziomie 
kondygnacji parteru i piętra. 
W zakresie przebudowy planuje się wykonanie sal i 
pomieszczeń przeznaczonych dla różnych form spędzania 
wolnego czasu oraz pomieszczeń pomocniczych (toaleta, ew. 
kuchnia/catering, pomieszczenia techniczne) i biurowych. 
Konieczne jest dostosowanie budynku MDK do obowiązujących 
przepisów budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem 
dostępności dla osób niepełnosprawnych (m.in. toaleta i 
winda). Adaptacja strychu w celu uzyskania dodatkowej 
powierzchni użytkowej (ok. 240 m²) pozwoli na realizację 
szerszego zakresu zadań w siedzibie placówki, co wpłynie na 
możliwość większej aktywizacji mieszkańców obszaru objętego 
rewitalizacją. Sala koncertowo – wystawowa stworzy 
możliwość realizacji zadań adresowanych do liczniejszych grup 
odbiorców 

Liczba wspartych obiektów 
infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanym obszarze – 
1 szt. 

1 200 000 

Planowane do 
realizacji 
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2.2.2 

Zagospodarowanie terenu 
wraz z wejściem do budynku 
Oświęcimskiego Centrum 
Kultury 

2018 
Oświęcimskie Centrum 
Kultury 

Fundusze unijne 
Budżetu Miasta Oświęcim– 
dotacja dla OCK 

Zadanie obejmuje: 
remont oraz częściową przebudowę istniejących schodów 
terenowych usytuowanych po północnej i zachodniej stronie 
budynku OCK, 
remont placów utwardzonych i chodników wokół budynku, 
budowę podjazdów dla osób niepełnosprawnych, 
budowę dwóch tarasów w północnej części przedmiotowego 
terenu, z przeznaczeniem na widownię dla realizowanych  
przez OCK wydarzeń plenerowych, remont dwóch pochylni dla 
rowerów, 
rozbudowę instalacji oświetlenia terenu, 
przebudowę odcinka sieci oświetlenia terenu, 
przebudowę i rozbudowę instalacji kanalizacji opadowej. 

Liczba przebudowanych, 
zmodernizowanych obiektów 
kultury – 1 szt. 

1 520 000 

Zrealizowane 

2.2.3 Dobre miejsce 2018 - 2025 
Oświęcimskie Centrum 
Kultury 

Programy MKiDN 
Środki z budżetu miasta – 
dotacja dla OCK. 

Opracowanie narzędzi składających się na proces badawczy, 
którego celem jest poznanie opinii  faktycznych i potencjalnych 
odbiorców i uczestników oferty kulturalnej OCK. 
Przeprowadzenie procesu badawczego i opracowanie jego 
wyników. Stworzenie, z uwzględnieniem wyników 
przeprowadzonych badań, szczegółowego programu projektu 
Dobre miejsce. 
Projekt zakłada realizację kilkudziesięciu wydarzeń, 
prezentujących całe spektrum bogactwa i możliwości różnych 
dziedzin kultury, zarówno tych, w których udział często nie jest 
możliwy  z powodów finansowych ( wysokie koszty, dostępność 
wyłącznie w dużych miastach ) jak również tych 
alternatywnych, które przepadają w ogromnej masie propozycji 
z kręgu kultury typowo rozrywkowej. Zakłada działania 
angażujące  do ”praktykowania”, zmierzające do tworzenia, 
obok grup odbiorców, grup uczestników. Wspólne 
uczestnictwo w szeroko pojętych wydarzeniach artystycznych i 
przedsięwzięciach kulturalnych daje szanse tworzenia  
lokalnych więzi społecznych, poczucie tożsamości z miejscem, 
ze środowiskiem, z miastem, z regionem. To bardzo ważne 
elementy życia społecznego, wokół których można na dłużej 
budować program i ofertę kulturalną. 

Liczba respondentów – 1 000 
os. 
 

400 000 

Planowane do 
realizacji 

2.2.4 

Zajęcia integrująco-
aktywizujące realizowane 
przez MDK adresowane do 
mieszkańców Osiedla 
Chemików 

2018 – 2030 Powiat Oświęcimski 
Środki zewnętrzne 
Środki własne 

Projekt ma na celu stworzenie oferty, która zainteresuje 
lokalne środowisko ciekawą i alternatywną formą spędzania 
czasu przez dzieci i młodzież. W ramach projektu planuje się 
między innymi zwiększyć częstotliwość organizacji imprez 
cyklicznych pod nazwą „Soboty w MDK”. 

Liczba organizowanych zajęć i 
wydarzeń – 10 szt. 

60 000 

Planowane do 
realizacji 

Obszar Stare Miasto 

2.2.5 
Europejskie Centrum Kultury 
Romów 
 

2024-2027 
Stowarzyszenie Romów 
w Polsce 

Fundusze Europejskie dla 
Małopolski 2021-2027, 
CS5i, Działanie 7.4 IIT – 
Rewitalizacja 
Środki własne 
 
 

Planowany zakres projektu – najważniejsze elementy projektu: 
Rozbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z 
przebudową i zmianą sposobu użytkowania z dostosowaniem 
obiektu do potrzeb - Europejskiego Centrum Kultury Romów. 
Budynek objęty inwestycją, zlokalizowany jest na działce o nr 
ew. 1523/17, położonej w Oświęcimiu przy ul. Parkowej 5, 
obręb 0001 Oświęcim, jednostka strukturalna 121301_1 
Oświęcim-miasto. Działka inwestycyjna położona jest w 
jednostce strukturalnej obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego pod symbolem C27U. 
Obiekt Europejskiego Centrum Kultury Romów utworzony 
zostanie dla: 

- działalności edukacyjnej o badawczej, 

 Liczba wspartych obiektów 
infrastruktury (innych niż 
budynki mieszkalne) 
zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach: 1 
szt. 

17 000 000 

Planowane do 
realizacji 
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- działalności kulturalnej, 
- działalności wydawniczej, 
- działalności wystawienniczej, 
- działalności upamiętniającej, 
- działalność w zakresie pomocy prawnej, 
- działalności promocyjnej, 
- działalności historycznej. 

W tym celu będą dostosowane pomieszczenia w 
przedmiotowym budynku, w skład których będzie wchodziła 
recepcja, pomieszczenie socjalne, sklep z pamiątkami, 
pomieszczenie higieniczno-sanitarne z dostosowaniem dla osób 
niepełnosprawnych, pomieszczenie biurowe, pomieszczenia 
zbiorów, archiwów, sale wystawowe, etnograficzne, biblioteka, 
sala konferencyjna, pomieszczenie techniczne, hol wystawowy, 
pokoje gościnne. 

2.2.6 
Doposażenie Oratorium św. 
Jana Bosko w Oświęcimiu. 

2024  – 2025 
Stowarzyszenie Lokalne 
„Speranza” Salezjańskiej 
Organizacji Sportowej 

Źródła prywatne 
Środki zewnętrzne 

Działania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu to 
doposażenia sali kameralnej, 
odnowienie szatni dla grupy teatralnej oraz jej doposażenie, 
doposażenie sprzętu sportowego, 
poszerzenie oferty zajęć w Kawiarence Oratoryjnej – projekt 
darmowych korepetycji dla dzieci i młodzieży oraz 
powiększenie jednej  z sal i stworzenie szatni, 
Odnowienie schodów wejściowych do Oratorium, 
Stworzenie nowych miejsc pracy w Oratorium. 

Liczba przebudowanych, 
rozbudowanych, 
modernizowanych i 
zaadaptowanych obiektów 
infrastrukturalnych z 
przeznaczeniem na cele 
społeczne, obejmujących: 
obiekty wielofunkcyjne, w 
których łączone są różne 
funkcje społeczne – 1 szt.                                                            
Liczba wspartych obiektów 
infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach  
– 1 szt. 

232 200 

Planowane do 
realizacji 

2.2.7 

Przebudowa tuneli pod 
Wzgórzem Zamkowym w 
zakresie dostosowania do 
potrzeb udostępniania 
zwiedzającym wraz z 
zabezpieczeniem wzgórza 
zamkowego i muru 
oporowego w Oświęcimiu 

2017-2020 Miasto Oświęcim 

RPO WM 2014 – 2020 
Oś 6 Dziedzictwo Regionalne 
działanie 6.1 Rozwój 
dziedzictwa kulturowego i 
naturalnego, poddziałanie 
6.1.1. Ochrona i opieka nad 
zabytkami (EFRR) 
Środki własne 

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na udostępnieniu 
tuneli znajdujących się pod wzgórzem zamkowym dla 
zwiedzających oraz zabezpieczeniu wzgórza zamkowego i muru 
oporowego w Oświęcimiu. Ze względów bezpieczeństwa 
udostępnienie tuneli dla zwiedzających wymaga, przywrócenia 
istniejących niegdyś wyjść na końcu każdego korytarza. W 
związku z tym planuje się odtworzenie otworów wejściowych w 
szczytowych ścianach korytarzy: zachodniego (wyjście nr 1), 
północnego (wyjście nr 2) i wschodniego (wyjście nr 3). Dla 
skomunikowania projektowanych wyjść z istniejącym wokół 
wzgórza układem dróg publicznych projektuje się przy wyjściu 
nr 1 i 2 chodniki zabezpieczone od strony skarp wzgórza 
murkami oporowymi. Przy wyjściu nr 3, ze względu na różnicę 
poziomów pomiędzy posadzką tunelu a trawnikiem wzdłuż 
ul. Zamkowej projektuje się schody zabezpieczone murem 
oporowym. Dodatkowo w ramach inwestycji budowane będą 
następujące instalacje elektryczne: oświetlenia ogólnego, 
ewakuacyjnego oraz kontroli dostępu obejmującej wszystkie 
drzwi wejściowe do tuneli, jak również przebudowę 
istniejącego przyłącza ciepłowniczego. Projekt zakłada również 
zabezpieczenie wzgórza zamkowego i muru oporowego 
poprzez wykonanie podziemnej (ukrytej) konstrukcji oporowej 
wzdłuż istniejącego muru, wykonanie kotew gruntowych dla 
poprawy stateczności zbocza oraz rozbudowę kanalizacji 
deszczowej poprzez wykonanie odwodnienia 

Wzrost liczby odwiedzających 
obiekt – 8.000 os, 
Liczba obiektów zabytkowych 
objętych wsparciem – 1 

 
 
 
4 409 456 

Zrealizowane 
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powierzchniowego w części drogowej (na styku muru z drogą 
wjazdową na zamek) i drenażu, a także odwodnienia liniowego. 

2.2.8 

Renowacja elewacji XIV w. 
Sanktuarium Matki Bożej 
Wspomożenia Wiernych, 
oświetlenie, odwodnienie i 
izolacja fundamentów 
odpowiedzią na 
zapotrzebowanie 
zwiększenia oferty 
kulturalno – rekreacyjnej 
oraz poprawę estetyki 
przestrzeni publicznej 

2023 – 2025 

Towarzystwo 
Salezjańskie, Dom 
Zakonny - Zakład 
Salezjański im. Ks. Bosko 
w Oświęcimiu 

RPO WM 2014 – 2020 
Oś Priorytetowa 11. 
Rewitalizacja Przestrzeni 
Regionalnej,  
Oś Priorytetowa 6. 
Dziedzictwo Regionalne – 
Działanie 6.1. Rozwój 
dziedzictwa kulturowego i 
naturalnego (poddziałanie 
6.1.1 – Ochrona i opieka nad 
zabytkami) (EFRR),  
Dotacje z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego,  
Dotacje z Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa 
Małopolskiego,  
Dotacje, 
Sponsoring,  
Środki własne 

W ramach projektu planuje się wykonać kompleksowe prace 
konserwatorskie przy elewacjach i fundamentach Sanktuarium. 
W ramach prac przy obiekcie przewiduje się: konserwację ścian 
zewnętrznych, wykonanie odwodnienia południowej połaci 
dachu, izolacji i odwodnienia fundamentów od strony 
południowej oraz stworzenia właściwego oświetlenia – 
eksponującego piękno obiektu.  
Ze względu na bardzo zły stan techniczny obiektu i odpadające 
z elewacji fragmenty (stwarzające zagrożenie życia 
przechodniów) konieczne jest podjęcie natychmiastowych 
działań z zakresu robót budowlanych, konserwatorskich oraz 
badań i prac interdyscyplinarnych, mających na celu 
poszerzenia wiedzy historycznej, powstrzymanie destruktu i 
poprawę stanu technicznego cennego obiektu. 
Przewiduje się częściową realizację zakresu projektu w ramach 
FEM 2021-2027 (zakres działań przedstawiono w tabeli 56. 
Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne wpisujące się w 
założenia FEM 21-27. 

Liczba przebudowanych, 
rozbudowanych, 
modernizowanych 
i zaadaptowanych obiektów 
infrastrukturalnych z 
przeznaczeniem na cele 
społeczne, obejmujących: 
obiekty wielofunkcyjne, 
w których łączone są różne 
funkcje społeczne – 1szt. 
Powierzchnia obszarów 
objętych rewitalizacją - 6,0176 
ha 
Liczba wspartych obiektów 
infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach 
- 1 szt. 

3 186 706 

W trakcie realizacji 

2.2.9 

Renowacja XIV w. 
podominikańskiej Kaplicy 
Św. Jacka wraz z przyległym 
jej Placem Św. Jacka oraz 
elewacją Zakładu 
Salezjańskiego im. Ks. Bosko 
w Oświęcimiu, oświetlenie, 
odwodnienie i izolacja 
fundamentów zabytków – 
szansą na ożywienie 
przestrzeni publicznej i 
nadanie jej nowej funkcji 

2024– 2025 

Towarzystwo 
Salezjańskie, Dom 
Zakonny - Zakład 
Salezjański im. Ks. Bosko 
w Oświęcimiu 

RPO WM 2014 – 2020 
Oś Priorytetowa 11. 
Rewitalizacja Przestrzeni 
Regionalnej,  
 Oś Priorytetowa 6. 
Dziedzictwo Regionalne – 
Działanie 6.1. Rozwój 
dziedzictwa kulturowego i 
naturalnego (poddziałanie 
6.1.1 – Ochrona i opieka nad 
zabytkami) (EFRR),  
Dotacje z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego,  
Dotacje z Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa 
Małopolskiego,  
Dotacje,  
Sponsoring,  
Środki własne 

W ramach projektu planuje się wykonać kompleksowe prace 
konserwatorskie przy kaplicy, elewacjach zewnętrznych 
budynku Zakładu Salezjańskiego oraz nawierzchni placu św. 
Jacka. W ramach prac przy kaplicy przewiduje się: dokończenie 
konserwacji ścian zewnętrznych, izolacji i odwodnienia 
fundamentów, konserwacji krypty i uporządkowania 
pochówków książąt oświęcimskich, konserwacji wystroju 
wnętrza kaplicy. W ramach prac przy budynku Zakładu 
Salezjańskiego wykonany zostanie remont konserwatorski 
elewacji wraz z odwodnieniem i izolacją zagłębienia piwnic. 
Prace przy placu św. Jacka polegać będą na wymianie 
nawierzchni z wykonaniem nowego odwodnienia.    
W ramach wyeksponowania walorów artystycznych i 
estetycznych oraz promocji kaplicy i przywrócenia jej dla 
mieszkańców miasta przewiduje się wykonanie oświetlenia 
zewnętrznego kaplicy, a także zamontowanie urządzeń 
multimedialnych pozwalających na przybliżenie historii kaplicy i 
dziejów dawnego klasztoru grupom turystycznym.  Ważnym 
elementem projektu będzie także renowacja elewacji Zakładu 
Salezjańskiego i wymiana nawierzchni Placu Świętego Jacka 
znajdujących się w bezpośredniej styczności z XIV w. kaplicą. 
Przewiduje się częściową realizację zakresu projektu w ramach 
FEM 2021-2027 (zakres działań przedstawiono w tabeli 56. 
Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne wpisujące się w 
założenia FEM 21-27. 

Liczba przebudowanych, 
rozbudowanych, 
modernizowanych 
i zaadaptowanych obiektów 
infrastrukturalnych 
z przeznaczeniem na cele 
społeczne, obejmujących: 
obiekty wielofunkcyjne, 
w których łączone są różne 
funkcje społeczne – 1 szt. 
Powierzchnia obszarów 
objętych rewitalizacją - 6,0176 
ha 
Liczba wspartych obiektów 
infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach 
- 1 szt. 

2 789 682 

W trakcie realizacji 

2.2.10 
Renowacja muru 
klasztornego w obszarze 
Starego Miasta 

2017 – 2018 
Zgromadzenie Córek 
Matki Bożej Bolesnej 
Prowincja Oświęcimska 

Środki własne (do 50%) 
Dotacje 
Fundusze europejskie (EFRR) 

Remont muru klasztornego wraz ze zmianą kolorystyki (według 
projektu zatwierdzonego przez wojewódzkiego konserwatora 
zabytków) 

Wyremontowany i odnowiony 
mur – 1 szt. 

135 000 
Planowane do 
realizacji 

2.2.11 

Salezjańska Galeria 
Plenerowa - wymiana 
ogrodzenia wraz z 
montażem urządzeń 

2024-2025 

Towarzystwo 
Salezjańskie, Dom 
Zakonny - Zakład 
Salezjański im. Ks. Bosko 

Środki zewnętrzne 
Środki własne 

W ramach projektu zostaną zrealizowane działania dzięki, 
którym powstanie ogrodzenie oraz urządzenia umożliwiające 
instalację ekspozycji wraz z jej oświetleniem dzięki czemu 
powstanie Salezjańska Galeria Plenerowa – ogólnodostępne 

Liczba zagospodarowanych 
(przebudowa, rozbudowa, 
modernizacja i adaptacja) 
obszarów przestrzeni 

2 454 685 

Planowane do 
realizacji 
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umożliwiających instalację 
ekspozycji 

w Oświęcimiu miejsce wystawowe. publicznej na cele społeczne  - 
1 szt. 
Powierzchnia obszarów 
objętych rewitalizacją - 6,0176 
ha 
Liczba wspartych obiektów 
infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach 
- 1 szt. 

2.2.12 "Podwórko mojej młodości" 2021 - 2025 
Muzeum Zamek 
w Oświęcimiu 

Środki zewnętrzne 
Środki własne 

W ramach realizacji projektu zostanie wyposażone "podwórko" 
w urządzenia do gier i zabaw dla dzieci, młodzieży i starszych 
osób. Planuje się nasadzenia zieleni, odnowienie ścian 
sąsiadujących budynków, w tym XIX wiecznego ratusza. 

Liczba zagospodarowanych 
przestrzeni – 1 szt. 
Liczba uczestników projektu  
– 1 000 os 

500 000 

Planowane do 
realizacji 

2.2.13 

Warsztaty rodzinne 
Rusztowania architektury - 
trzy oblicza historii. 
Oświęcim -Kęty -Wadowice 

2019 - 2025 
Muzeum Zamek 
w Oświęcimiu 

Środki zewnętrzne 
Środki własne 

W ramach projektu zostaną przygotowane wycieczki dla rodzin 
do trzech miast księstwa oświęcimskiego, gdzie pod opieką 
przewodników rodziny poznają historię danego miejsca. 
Ponadto zostanie opracowany folder z informacjami o każdym 
mieście dla uczestników projektu. W ramach projektu zostanie 
ogłoszony konkurs na zdjęcia lub prace plastyczne, z których 
powstanie album z informacjami historycznymi i wskazówkami 
dla turystów chcących poznać dziedzictwo księstwa 
oświęcimskiego. 

Liczba wydarzeń 
zrealizowanych w ramach 
projektu – 5 szt. 
Liczba uczestników projektu – 
100 os. 

70 000 

Planowane do 
realizacji 

2.2.14 

"W poszukiwaniu Estery i 
Zofii. Szlakiem Dwóch 
Kultur" - warsztaty 
historyczno-edukacyjne 

2018 - 2025 
Muzeum Zamek 
w Oświęcimiu 

Środki zewnętrzne  
Środki własne 

W ramach projektu odbędą się spotkania młodzieży w Muzeum 
Żydowskim oraz Muzeum Zamek w Oświęcimiu. Ważnym 
elementem zajęć wykraczającym poza ramy tradycyjnego 
nauczania będą spotkania ze świadkami historii, wykłady i 
prelekcje nawiązujące do współżycia tych dwóch kultur w 
historii Państwa Polskiego. W ramach projektu najaktywniejsze 
grupy otrzymają wycieczkę do Muzeum Żydów Polskich oraz do 
Muzeum Historii Polski w Warszawie. 

Liczba wydarzeń 
zrealizowanych w ramach 
projektu – 4 szt. 
Liczba uczestników projektu – 
100 os. 

50 000 

Planowane do 
realizacji 

2.2.15 

Oświęcim - ponad 800 lat 
historii. Wykorzystanie 
potencjału obiektów 
historycznych w obszarze 
Starego Miasta w 
Oświęcimiu 

2016 - 2030 Miasto Oświęcim Środki własne 

W ramach projektu w obszarze Starego Miasta zostanie 
zorganizowany cykl wydarzeń o charakterze historycznym: 
wielkoformatowa wystawa na budynkach „Oświęcim w starej 
fotografii”– kontynuacja projektu zapoczątkowanego w 2014 r, 
wystawy plenerowe na Rynku Starego Miasta oraz przy ul. 
Bulwary nad rzeka Sołą. Do celów realizacji projektu przewiduje 
się zakup nowego plenerowego systemu wystawienniczego. 
Ponadto zaplanowano kontynuację  Oświęcimskiej Nocy 
Muzeów – akcji powszechnego, bezpłatnego  nocnego 
zwiedzania zabytków i instytucji kultury zlokalizowanych w 
obszarze Starego Miasta, urozmaiconego tematycznymi 
warsztatami i finałowym wydarzeniem „Teatr Ognia”. 
Planowane są działania  street art, polegające na wykonaniu 
polichromii schodów prowadzących z ul. Dąbrowskiego na 
Bulwary oraz malowidła 3D przy ul. Bulwary, o tematyce 
nawiązującej do dawnej historii miasta. 

Liczba wydarzeń 
zrealizowanych w ramach 
projektu – 39 szt. 

550 000 

W trakcie realizacji 

2.2.16 
Oświęcim Stare Miasto – 
miejsce ciekawych wydarzeń 

2016 - 2030 Miasto Oświęcim Środki własne 

W ramach projektu zostanie zorganizowany cykl wydarzeń 
miejskich, zlokalizowanych w obszarze Starego Miasta, w tym 
m.in.: Scena Miejska Life Festival Oświęcim, „Wakacyjny 
Festiwal na Rynku – Gramy na Rynku”, Jesień Oświęcimska z 
piknikiem NGO, Jarmark Świąteczny i wioska św. Mikołaja. Do 
obsługi powyższych wydarzeń niezbędna będzie mobilna, w 
pełni wyposażona scena. 

Liczba zorganizowanych 
wydarzeń  
– 50 szt. 

2 510 000 

W trakcie realizacji 

2.2.17 
Przystosowanie budynku 
Muzeum Zamek do 

2025-2027 
Muzeum Zamek/ Miasto 
Oświęcim 

FEM 2021-2027, CS 5i 
działanie 7.1 IIT -Wsparcie 

Przedmiotem planowanej inwestycji jest powstanie nowej 
stałej wystawy WZGÓRZE ZAMKOWE NA TLE DZIEJÓW MIASTA 

WLWK-PLRO199 - Liczba 
projektów, w których 

5 000 000 
Planowane do 
realizacji 



Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2030 

 

Strona 130 

wymogów zwiedzających 
poprzez prace budowlane 
wraz z zakupem 
wyposażenia do 
prowadzenia działalności 
statutowej oraz stworzenie 
stałej wystawy w Muzeum 
Zamek w Oświęcimiu 

oddolnych inicjatyw na 
obszarach miejskich, 
Środki własne 

OŚWIĘCIMIA w Muzeum Zamek w Oświęcimiu. Nowa wystawa 
planowana jest do prezentowania na parterze zamku 
oświęcimskiego. W zakres projektu wchodzi realizacja i prace 
związane z powstaniem nowej wy-stawy. Ponadto w związku z 
realizacją zadania konieczna jest przebudowa pomieszczeń w 
budynku Muzeum Zamek w Oświęcimiu obejmujących zamek i 
wieżę, w zakresie związanym z dostosowaniem tych obiektów 
do wymogów ochrony przeciwpożarowej. Modernizacja 
obejmie także hol wejściowy. 
Jako element projektu zaplanowano stworzenie w mieście 
Oświęcim plenerowej ekspozycji mobilnej, jako części wystawy 
pn. „Razem dla wspólnoty. Łączy nas kultura, tradycja, 
historia”. W założeniu będzie to element wystawy składającej 
się z trzech oddzielnych ekspozycji zlokalizowanych na terenie 
trzech gmin: miasta Oświęcim, gminy Chełmek, gminy 
Oświęcim. Wy-stawa będzie prezentowała różne treści (kulturę, 
tradycję, historię), a po ustalonym okresie będzie wędrowała 
do kolejnej gminy. Celem wystawy jest przedstawienie i 
wyjaśnienie zagadnień związanych z kulturą, tradycją oraz 
historią ziemi oświęcimskiej oraz uświadomienie współczesnym 
odbiorcom, że ziemia oświęcimska jest miejscem tworzonym 
przez różnorodne społeczności, ale łączy je kultura, tradycja 
(rozumiana szeroka jako kultura ludowa, etnografia) oraz 
historia. 

sfinansowano koszty 
racjonalnych usprawnień dla 
osób z niepełnosprawnościami 
(EFRR/FST/FS): 1 Szt. 

 

Obszar Kamieniec-Pileckiego 

2.2.18 

Adaptacja budynku „Starego 
Teatru” na działalność 
Międzynarodowego 
Centrum Edukacji o 
Auschwitz i Holokauście 
Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau w 
Oświęcimiu 

2016 - 2019 
Państwowe Muzeum 
Auschwitz-Birkenau w 
Oświęcimiu 

PO IiŚ – 85% (FS) 
MKiDN – wkład własny 
Środki własne 

Inwestycja obejmuje roboty budowlane i prace 
konserwatorskie w budynku tzw. „Starego Teatru” w 
Oświęcimiu, w wyniku których, po ich zakończeniu, do obiektu 
nastąpi przeniesienie działalności Międzynarodowego Centrum 
Edukacji o Auschwitz i Holokauście, jednego z działów 
merytorycznych Muzeum Auschwitz-Birkenau, tym samym 
nastąpi kontynuacja i rozwój działań edukacyjnych i 
wystawienniczych, których realizacja jest zgodna z działalnością 
statutową Muzeum.  
Zakres projektu obejmuje przebudowę budynku, w wyniku 
której ma powstać przestrzeń edukacyjna i ekspozycyjna o 
charakterze multimedialnym – ogólnie dostępna, wraz z 
niezbędnym zapleczem technicznym i obsługowym. Obiekt 
mieścić będzie sale konferencyjne, czytelnię z biblioteką, 
lektoria oraz pomieszczenia biurowe. Największa sala 
audytoryjna na parterze jest przeznaczona dla 188 osób, druga 
co do wielkości sala mieści się na kondygnacji piwnic i jest 
przeznaczona dla 93 osób, z możliwością podziału na dwie 
mniejsze. Pozostałe sale to pomieszczenia dla 40, 36, 10 i 8 
osób oraz lektoria i sala ekspozycyjna. 
Podjęcie inwestycji będzie miało również kluczowe znaczenie 
dla zachowania substancji zabytkowej budynku tzw. Starego 
Teatru, który od końca lat dziewięćdziesiątych XX wieku nie jest 
użytkowany i ulega stopniowemu zniszczeniu. 

Liczba zabytków nieruchomych 
objętych wsparciem– 1 szt 
Liczba obiektów 
dostosowanych do potrzeb 
osób niepełnosprawnościami – 
1 szt 
Liczba zakupionego trwałego 
wyposażenia – 611 szt 
Liczba zabezpieczonych 
obiektów przed kradzieżą i 
zniszczeniem – 1 szt. 
Wzrost oczekiwanej liczby 
odwiedzin w objętych 
wsparciem miejscach 
należących do dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego oraz 
stanowiących atrakcje 
turystyczne  – 13 041 
odwiedzin/rok 
Liczba osób korzystających z 
obiektów objętych wsparciem 
– 25 500 osób/rok 
Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych podmiotach 
(innych niż przedsiębiorstwa)– 
6 EPC 

30 500 000 

Zrealizowane 

2.2.19 
Zwiększenie dostępu do 
zasobów kultury poprzez 
rozbudowę trasy 

2017-2023 
Państwowe Muzeum 
Auschwitz-Birkenau w 
Oświęcimiu 

POIiŚ (EFRR) 
MKiDN 
Środki własne. 

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest jako projekt 
zintegrowany składający się z dwóch podprojektów: 
a) Podprojekt realizowany w strefie buforowej UNESCO: roboty 

Liczba osób korzystających z 
obiektów objętych wsparciem  
 – 2 466 332 os./rok 

67 998 335 
Zrealizowane 
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zwiedzania Państwowego 
Muzeum Auschwitz-
Birkenau o przestrzeń 
poobozową budynków 
Schlachthaus i Molkerei oraz 
przebudowę sali kinowej 
 
 

rozbiórkowe, przebudowa i rozbudowa budynku Schlachthaus i 
Molkerei (budynku byłej rzeźni i mleczarni obozowej), 
rozbiórka i przebudowa budynku Dyspozytorni, zakup 
wyposażenia, budowa dwóch przejść podziemnych 
(infrastruktury towarzyszącej) do granicy strefy buforowej 
UNESCO, zagospodarowanie terenu, niezbędna infrastruktura 
transformatorowa. 
b) Podprojekt realizowany na obszarze wpisanym na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO: przebudowa wraz z 
remontem Sali kinowej i zaplecza technicznego w budynku o 
numerze inw. A-50, zakup wyposażenia, budowa dwóch przejść 
podziemnych (infrastruktury towarzyszącej) od granicy 
strefy buforowej UNESCO, zagospodarowanie terenu, 
infrastruktura techniczna. Projekt zakłada zwiększenie dostępu 
do zasobów kultury oraz poszerzenie i wzbogacenie oferty 
kulturalno- edukacyjnej Państwowego Muzeum Auschwitz-
Birkenau w Oświęcimiu, a także poprawę jakości obsługi 
odwiedzających Miejsce Pamięci. W wyniku inwestycji 
zmieniona zostanie organizacja ruchu odwiedzających. 
Nowa trasa będzie zawierała dodatkowe elementy edukacyjne i 
zostanie rozbudowana o obiekt do tej pory nieudostępniony 
dla odwiedzających, tj. Schlachthaus i Molkerei. Infrastruktura 
zostanie w pełni dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Przebudowa i remont sali kinowej wraz 
z zapleczem technicznym umożliwi poprawę jakości 
prowadzonej działalności edukacyjnej. 

Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych podmiotach 
(innych niż przedsiębiorstwa)  – 
12,5 EPC 

2.2.20 

Budowa osiedlowego Domu 
Kultury na Osiedlu Zasole w 
Oświęcimiu 
(projekt realizowany poza 
obszarem rewitalizacji) 

2017- 2018 Miasto Oświęcim 

RPO WM 2014 – 2020 
Oś Priorytetowa 11. 
Rewitalizacja Przestrzeni 
Regionalnej, 
Środki własne 

Przedmiotem inwestycji będzie przebudowa i rozbudowa 
istniejącego budynku przy ul. Obozowej 16 w Oświęcimiu na 
cele utworzenia tam Domu Kultury dla osiedla Zasole, wraz z 
wymianą pokrycia dachowego i ociepleniem. Budynek będzie 
posiadał windę oraz w całości zostanie dostosowany w celu 
ułatwienia poruszania się w środku osobom 
niepełnosprawnym. Dodatkowo w ramach projektu zakłada się 
wykonanie wokół Domu Kultury utwardzonych ciągów pieszo-
jezdnych oraz miejsc parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych. 
Przedsięwzięcie będzie bezpośrednio oddziaływać na Obszar 
Kamieniec-Pileckiego. Działalność Domu Kultury będzie 
skierowana do mieszkańców Obszaru. Wpłynie to bezpośrednio 
na aktywizację osób mieszkających na osiedlach Zasole, 
Pileckiego, poprzez działalność w nowym klubie seniora, 
korzystanie z oferty sportowej, która dostępna będzie przy 
wykorzystaniu sali wielofunkcyjnej czy łatwiejszy dostęp do 
spraw publicznych przez kontakt z Radą Osiedla Zasole. 
Ponadto mieszkańcy będą mieli możliwość organizowania 
spotkań dla sąsiadów w nowym Domu Kultury, imprez 
kulturalnych czy sportowych. Tym samym działalność Domu 
Kultury ułatwi integrację osób, często mieszkających obok 
siebie. 

Liczba nowych obiektów 
kulturalnych – 1 szt. 

4 639 447 

Zrealizowane 

Obszary: Chemików, Kamieniec-Pileckiego 

2.2.21 

Oświęcim - Miasto Pokoju. 
Projekt działań edukacyjno-
kulturalnych poświęconych 
tematyce pokojowej 

2017-2030 Miasto Oświęcim Środki Miasta Oświęcim 

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące 
działania: 
konferencje o tematyce pokojowej w ramach Oświęcimskiego 
Forum Praw Człowieka- z udziałem naukowców, dziennikarzy i 

Liczba zorganizowanych 
wydarzeń – 36 szt. 

8 213 000 

W trakcie realizacji 
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przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych środowisk 
opiniotwórczych, 
organizację wielowątkowego festiwalu Life Festival Oświęcim z 
Fundacją Peace Festival w dzielnicy Kamieniec- obszar III, 
otwarte plenerowe wydarzenia  sportowe i kulturalne (biegi 
uliczne, wystawy plenerowe, pikniki dla dzieci) promujące 
tematykę pokojową i prawa człowieka(miejsce organizacji – os. 
Chemików,  docelowo - po przeprowadzeniu rewitalizacyjnych 
prac inwestycyjnych -  w  Parku Pokoju). 

 
Kierunek działań 
2.3 Poszerzenie oferty czasu wolnego – rozwój infrastruktury sportowej w obszarze rewitalizowanym 

Obszar Chemików 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia 
Okres 
realiz
acji 

Podmiot odpowiedzialny Źródło finansowania Działania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu Wskaźnik realizacji 
Wartość 
projektu 

Status projektu 
(stan realizacji na 
koniec 2023 r.) 

2.3.1 
Budowa hali sportowej przy Zespole 
Szkół nr 1 w Oświęcimiu 

2016-
2018 

Miasto Oświęcim 
Środki Ministerstwa Sportu  
i Turystyki, 
Środki własne 

Przedmiotem projektu jest budowa hali sportowej polegająca 
na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku Zespołu 
Szkół nr 1 w Oświęcimiu. Będzie ona bazą dydaktyczną dla 
prowadzenia lekcji wychowania fizycznego oraz prowadzenia 
zajęć pozalekcyjnych dla uczniów oraz bazą sportową dla 
miejscowej ludności. Hala przystosowana będzie do rozgrywek 
w sportach drużynowych i indywidualnych na poziomie szkół 
oraz niektórych zawodów ligowych. Została zaprojektowana tak 
aby mogła działać niezależnie od szkoły w godzinach 
pozalekcyjnych. 
Obiekt hali będzie budynkiem trzykondygnacyjnym (2 
naziemne, 1 podziemna). Składa się z hali gimnastycznej o 
wymiarach 25,09m x 44,21 m, pod którą zlokalizowano parking 
podziemny, dwukondygnacyjnego zaplecza (pomocnicza sala 
do ćwiczeń, siłownia, trybuny, prysznice, toalety, 
pomieszczenia techniczne itp.) oraz parterowego łącznika, 
łączącego budynek ze szkołą. Obiekt dostępny będzie dla osób 
niepełnosprawnych poprzez pochylnię zewnętrzną. W budynku 
zaprojektowano windę elektryczną. Sanitariaty oraz szatnia 
również zostały przystosowane dla osób niepełnosprawnych (w 
tym poruszających się na wózkach). 
Na terenie inwestycji zaprojektowano także niezbędną 
infrastrukturę towarzyszącą tj.: boisko wielofunkcyjne o 
powierzchni całkowitej 19,10m x 32,10 m, przystosowane do 
gier w koszykówkę, siatkówkę i tenisa, skocznię do skoku w dal 
z rozbiegiem o długości 35 m i szerokości 1,5m; ciągi piesze; 2 
parkingi dla samochodów osobowych (21 miejsc); 2 miejsca 
postojowe dla autokarów; stojaki na rowery, plac zabaw; 
nawierzchnie zieloną wraz z małą architekturą. 

Liczba wybudowanych obiektów 
 – 1 szt. 

13 566 617 

Zrealizowane 

2.3.2 
Rozbudowa i przebudowa Krytej 
Pływalni w Oświęcimiu 

2015-
2017 

Miasto Oświęcim 

Ministerstwo Sportu 
i Turystyki. Program - 
Inwestycje o szczególnym 
znaczeniu dla sportu 
Środki własne 

W ramach modernizacji pływalni zostanie przebudowana hala 
basenu sportowego i małego basenu oraz powstanie 
dodatkowa niecka rozgrzewkowa o długości 25 m. Dodatkowo 
zaplanowano: 
rozbudowanie obiektu o część odnowy biologicznej, 
rozbudowanie i podział zaplecza szatniowego na część 
ogólnodostępną oraz przeznaczoną dla zawodników, 
zmodernizowanie i rozbudowanie siłowni z podziałem na część 
wyłącznie zawodniczą i ogólnodostępną, 

Ilość rozbudowanych obiektów 
 – 1 szt. 
Ilość wybudowanych obiektów  
– 1 szt. 

 
 
52 665 139 

Zrealizowane 
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zmodernizowanie sali gimnastycznej oraz doposażenie w 
niezbędny sprzęt, 
dostosowanie obiektu do wymogów p.poż., sanitarnych oraz 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych, 
wykonanie termomodernizacji budynku oraz przebudowanie 
infrastruktury wokół budynku. 

2.3.3 
Przebudowa i modernizacja hali 
lodowej w Oświęcimiu 

2025-
2029 

Miasto Oświęcim 
Środki zewnętrzne, 

Środki własne 

W ramach zadania planowane są prace modernizacyjne na 
istniejącym obiekcie Hali Lodowej przy ul. Chemików 4 w 
Oświęcimiu wraz z przebudową obiektu, w tym m.in. 
przebudowę trybun, zaplecza sportowego, korytarzy, widowni, 
strefy kibica. Planowane jest stworzenie dodatkowej hali 
treningowej. Obiekt zostanie także dostosowany do potrzeb 
osób ze specjalnymi potrzebami. 

Liczba zmodernizowanych 
obiektów – 1 szt. 

100 000 000 
Planowane do 
realizacji 

 
 
Kierunek działań 
2.4 Rozwój edukacji zawodowej i przedsiębiorczości w obszarze rewitalizacji 

Obszar Stare Miasto 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia 
Okres 
realizacji 

Podmiot odpowiedzialny Źródło finansowania Działania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu Wskaźnik produktu Wartość projektu 
Status projektu 
(stan realizacji na 
koniec 2023 r.) 

2.4.1 

Modernizacja budynku 
warsztatów szkolnych - 
pracownia obrabiarek - na 
potrzeby Zespołu Szkół 
Zawodowych Towarzystwa 
Salezjańskiego szansą na 
rozwój edukacyjny, 
społeczny i gospodarczy 

2017 - 2018 

Towarzystwo 
Salezjańskie, Dom 
Zakonny - Zakład 
Salezjański im. Ks. Bosko 
w Oświęcimiu 

RPO WM 2014 – 2020 
Oś Priorytetowa 11. 
Rewitalizacja Przestrzeni 
Regionalnej (EFRR) 
Środki własne 

W ramach projektu zostaną zrealizowane działania, dzięki 
którym zmodernizowany zostanie budynek warsztatów 
szkolnych – pracownia obrabiarek -  na potrzeby Zespołu 
Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego. 
Zakres robót obejmuje powierzchnię przedmiotu inwestycji o 
powierzchni użytkowej 673,09 m2 

Liczba przebudowanych, 
rozbudowanych, modernizowanych 
i zaadaptowanych obiektów 
infrastrukturalnych z 
przeznaczeniem na cele społeczne, 
obejmujących: obiekty, w których 
świadczone są usługi służące 
aktywizacji społecznej i zawodowej 
mieszkańców – 1 szt. 
Powierzchnia obszarów objętych 
rewitalizacją - 6,0176 ha 

1 779 391 

Zrealizowane 

2.4.2 

Modernizacja budynku 
warsztatów szkolnych - 
stolarnia góra - na potrzeby 
Zespołu Szkół Zawodowych 
Towarzystwa Salezjańskiego 
szansą na rozwój 
edukacyjny, społeczny i 
gospodarczy 

2017 - 2018 

Towarzystwo 
Salezjańskie, Dom 
Zakonny - Zakład 
Salezjański im. Ks. Bosko 
w Oświęcimiu 

RPO WM 2014 – 2020 
Oś Priorytetowa 11. 
Rewitalizacja Przestrzeni 
Regionalnej (EFRR) 
Środki własne 

W ramach projektu zostaną zrealizowane działania, dzięki 
którym zmodernizowany zostanie budynek warsztatów 
szkolnych - stolarnia góra -  na potrzeby Zespołu Szkół 
Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego. 
Zakres robót obejmuje powierzchnię przedmiotu inwestycji o 
powierzchni użytkowej 256,51 m2 

- Liczba przebudowanych, 
rozbudowanych, modernizowanych 
i zaadaptowanych obiektów 
infrastrukturalnych z 
przeznaczeniem na cele społeczne, 
obejmujących: obiekty, w których 
świadczone są usługi służące 
aktywizacji społecznej i zawodowej 
mieszkańców – 1 szt. 
Powierzchnia obszarów objętych 
rewitalizacją - 6,0176 ha 

1 410 668 

Zrealizowane 

2.4.3 

Modernizacja budynku 
warsztatów szkolnych - 
stolarnia parter - na 
potrzeby Zespołu Szkół 
Zawodowych Towarzystwa 
Salezjańskiego szansą na 
rozwój edukacyjny, 
społeczny i gospodarczy 

2017 - 2018 

Towarzystwo 
Salezjańskie, Dom 
Zakonny - Zakład 
Salezjański im. Ks. Bosko 
w Oświęcimiu 

RPO WM 2014 – 2020 
Oś Priorytetowa 11. 
Rewitalizacja Przestrzeni 
Regionalnej (EFRR) 
Środki własne 

W ramach projektu zostaną zrealizowane działania, dzięki 
którym zmodernizowany  zostanie budynek warsztatów 
szkolnych - stolarnia parter - na potrzeby Zespołu Szkół 
Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego. 
Zakres robót obejmuje powierzchnię przedmiotu inwestycji o 
powierzchni użytkowej 419,27 m2 

Liczba przebudowanych, 
rozbudowanych, modernizowanych 
i zaadaptowanych obiektów 
infrastrukturalnych z 
przeznaczeniem na cele społeczne, 
obejmujących: obiekty, w których 
świadczone są usługi służące 
aktywizacji społecznej i zawodowej 
mieszkańców – 1 szt. 
Powierzchnia obszarów objętych 

1 700 211 

Zrealizowane 
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rewitalizacją - 6,0176 ha 

2.4.4 
Budynek usługowo – 
handlowo - biurowy 

2016 - 2018 
Susuł & Strama 
Architekci s.c. Marcin 
Susuł, Krzysztof Strama 

Środki własne 
Kredyt inwestycyjny 

Budowa budynku usługowo – handlowo – biurowego wraz z 
infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz 
kompleksowym wykończeniem wnętrz. 

Powstanie budynku usługowo-
handlowo-biurowego – 1 szt. 
Powierzchnia budynku z funkcją 
handlowo – usługowo - biurową  
– 614, 74 m2 

4 000 000 

Zrealizowane 

2.4.5 Budynek hotelowy 2016 - 2018 NPP Sp. z o. o. 
Środki własne 
Kredyt inwestycyjny 

Budowa budynku hotelowego (3 gwiazdkowego) z garażami 
podziemnymi do obsługi gości hotelu wraz z infrastrukturą 
techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz kompleksowym 
wykończeniem wnętrz. 
 
 

Powstanie budynku hotelu – 1 szt. 
Powstanie nowych miejsc 
noclegowych - 120 pokoi 

40 000 000 

Zrealizowane 

Cel strategiczny  
3. Wzrost funkcjonalności infrastruktury i nadanie nowych funkcji przestrzeniom publicznym w obszarze rewitalizacji w celu poprawy jakości życia mieszkańców 
Kierunek działań 
3.1 Dostosowanie miejskiego układu komunikacyjnego do efektywnego świadczenia funkcji gospodarczych i usługowych 

Obszar Chemików 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia 
Okres 
realizacji 

Podmiot odpowiedzialny Źródło finansowania Działania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu Wskaźnik realizacji 
Wartość 
projektu 

Status projektu (stan 
realizacji na koniec 
2023 r.) 

3.1.1 Przebudowa ul. Słowackiego 2016-2017 

Zadanie realizowane przez 
Powiat Oświęcimski przy 
wsparciu finansowym Miasta 
Oświęcim 

Oświęcimski Strategiczny 
Program Rządowy – Etap V 
2016-2020 
Środki Powiatu 
Oświęcimskiego 
Środki własne 

W ramach realizacji zadania  zostaną wykonane: 
dokumentacja projektowa, 
remont nawierzchni drogi  ok. 1289 mb, 
przebudowa nawierzchni chodników  ok. 6089 m2, 
przebudowa  uzbrojenia podziemnego, 
budowa miejsc postojowych  ok.6340 m2. 
Celem zadania jest kontynuacja przebudowy układu komunikacyjnego 
miasta Oświęcim, realizowanej dla stworzenia bezpiecznego i 
spełniającego aktualne wymogi techniczne układu ulic powiatowych i 
gminnych. Modernizacja ma poprawić dostępność do wszystkich rejonów 
Oświęcimia i jego funkcjonowanie. 

Ilość 
zmodernizowanych 
dróg – 1 szt. 
 

3 452 460 

Zrealizowane 

3.1.2 

Przebudowa ul. 
Dąbrowskiego - etap II (na 
odcinku od ul. Słowackiego 
do ul. Norwida) 

2017 

Zadanie realizowane przez 
Powiat Oświęcimski przy 
wsparciu finansowym Miasta 
Oświęcim 

Oświęcimski Strategiczny 
Program Rządowy- Etap V 
2016-2020 
Środki Powiatu 
Oświęcimskiego 
Środki własne 

W ramach realizacji zadania zostanie wykonana: 
aktualizacja dokumentacji, 
remont nawierzchni drogi ok. 650 mb, 
przebudowa nawierzchni chodników ok. 249 m2, 
przebudowa ścieżki rowerowej ok. 106 m2, 
przebudowa uzbrojenia podziemnego. 
Celem zadania jest poprawa komunikacji dla ruchu kołowego i pieszego 
poprzez przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego. 

Ilość 
zmodernizowanych 
dróg – 1 szt. 
 

4 865 162 

Zrealizowane 

3.1.3 
Przebudowa ul. 
Kusocińskiego 

2017 Miasto Oświęcim Środki własne 

W ramach realizacji zadania zostanie wykonana: 
przebudowa ulicy, 
budowa miejsc postojowych i parkingów, 
przebudowa altan śmietnikowych, 
przebudowa oświetlenia ulicznego, 
przebudowa sieci uzbrojenia podziemnego, 
uporządkowanie zieleni istniejącej, 
nasadzenia nowej zieleni wysokiej i rabatowej. 
Celem zadania jest poprawa komunikacji dla ruchu kołowego i pieszego 
oraz poprawa estetyki. 

Ilość 
zmodernizowanych 
dróg- 1 szt. 
 

2 855 044 

Zrealizowane 

3.1.4 Przebudowa ul. Norwida 2020-2021 Miasto Oświęcim Środki własne 
W ramach realizacji zadania zostanie wykonana: 
przebudowa drogi, 
przebudowa oświetlenia, 

 1 318 034 
Zrealizowane 
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budowa chodnika, 
mała architektura. 
Celem zadania jest polepszenie organizacji ruchu pieszo-kołowego wokół 
cmentarza komunalnego i częściowa separacja ruchu pieszego dla 
poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. 

3.1.5 

Przebudowa ul. 
Olszewskiego od 
skrzyżowania z ul. 
Słowackiego do ronda im. A. 
Telki 

2019 

Zadanie realizowane przez 
Powiat Oświęcimski przy 
wsparciu finansowym Miasta 
Oświęcim 

Oświęcimski Strategiczny 
Program Rządowy- Etap V 
2016-2020 
Środki Powiatu 
Oświęcimskiego 
Środki własne 

W ramach realizacji zadania zostanie wykonana: 
dokumentacja, 
przebudowa uzbrojenia podziemnego, 
remont nawierzchni drogi ok. 800 mb, 
przebudowa nawierzchni chodników, 
przebudowa ścieżki rowerowej 
modernizacja oświetlenia ulicznego 
Celem zadania jest uzupełnienie przebudowy układu komunikacyjnego 
przyczyniającej się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego 
wewnątrz miasta Oświęcim, jak również poprawy ruchu tranzytowego. 

Ilość 
zmodernizowanych 
dróg – 1 szt. 
 

1 250 000 

Zrealizowane 

3.1.6 
Przebudowa ul. Tysiąclecia 
od ul. Słowackiego do ul. 
Chemików 

2020 

Zadanie realizowane przez 
Powiat Oświęcimski przy 
wsparciu finansowym Miasta 
Oświęcim 

Oświęcimski Strategiczny 
Program Rządowy – Etap V 
2016-2020 
Środki Powiatu 
Oświęcimskiego 
Środki własne 

W ramach realizacji zadania wykonane zostanie: 
dokumentacja, 
przebudowa uzbrojenia podziemnego, 
remont nawierzchni drogi ok. 730 mb, 
przebudowa nawierzchni chodników, 
budowa ścieżki rowerowej. 
Celem zadania jest poprawa komunikacji dla ruchu kołowego i pieszego 
poprzez przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego. 

Ilość 
zmodernizowanych 
dróg-1 szt. 
 

3 067 279 

Zrealizowane 

3.1.7 

Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej z 
rozdziałem kanalizacji 
ogólnospławnej na sieć 
kanalizacji sanitarnej i 
kanalizacji deszczowej w 
rejonie ulic Żeromskiego, 
Chemików, Dąbrowskiego i 
Tysiąclecia w Oświęcimiu 

2020-2025 
Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 
o. o. w Oświęcimiu 

Środki zewnętrzne 
Środki własne 

W ramach projektu obejmującego uporządkowanie gospodarki ściekowej 
konieczny będzie rozdział ścieków opadowych i roztopowych od ścieków 
sanitarnych z uwzględnieniem odprowadzenia ścieków przemysłowych. W 
ramach porządkowania gospodarki ściekowej przewiduje się 
wykorzystanie istniejącego kolektora ogólnospławnego i przemianowanie 
go w kolektor sanitarny. Wiąże się to z regeneracją bezwykopową kanału 
na niektórych jego odcinkach. Część obecnie działającego jako kolektor 
ogólnospławny kanału została zregenerowana. Kolektor ogólnospławny 
po regeneracji odprowadzałby ścieki sanitarne ze zlokalizowanych w tym 
rejonie obiektów ale także wymagające podczyszczenia ścieki 
przemysłowe. Istniejący kolektor ogólnospławny z uwagi na głębokość 
posadowienia pozwoli na ewentualne włączenie nowo powstających 
obiektów. Dla odprowadzenia ścieków opadowych i roztopowych należy 
wybudować kolektor deszczowy. Zostanie on włączony do istniejącego 
kolektora deszczowego biegnącego wzdłuż ulicy Dąbrowskiego i 
odprowadzającego ścieki do potoku Klucznikowskiego. 

1. Rozdzielenie 
kanalizacji 
ogólnospławnej – 1 
(wykorzystanie 
istniejącego 
kolektora 
ogólnospławnego o 
dł. l=760,0 m) 
Rozdzielenie 
kanalizacji 
ogólnospławnej – 
odłączenie wód 
deszczowych i 
przejęcie przez 
kolektor funkcji 
sanitarnego o 
średnicy 200-500 
mm dł. l=760,0 m, 
planowanych 
podłączeń – 23 
obiekty (obecnie 
działające) 
2. Budowa 
kanalizacji 
deszczowej – 0,39 
(budowa kolektora 
deszczowego o dł. l-
300,0 m) 
Budowa kanalizacji 
deszczowej wraz z 
podłączeniami o śr. 
200-400 mm, dł. 

3 140 000 

Planowane do 
realizacji 
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l=300 m, 
planowanych 
podłączeń – 23 
obiekty (obecnie 
działające) 

Obszar Stare Miasto 

3.1.8 

Przebudowa nawierzchni 
ulic w centrum Starego 
Miasta: Piastowska, Mały 
Rynek, Klasztorna, 
Mickiewicza, Stolarska, 
Solskiego. 

2017-2018 Miasto Oświęcim 

Oświęcimski Strategiczny 
Program Rządowy – Etap V 
2016-2020 
Środki własne 

W ramach realizacji zadania  zostanie wykonana: 
przebudowa jezdni – łącznie ok. 550 mb, 
przebudowa chodników – ok. 1400 m2, 
przebudowa miejsc postojowych – ok.  230 m2, 
mała architektura i zieleń 
Celem zadania jest  uzyskanie prawidłowego stanu technicznego tras 
komunikacyjnych, udostępnianych dla osób zwiedzających obszar Starego 
Miasta. 

Ilość 
zmodernizowanych 
dróg– 6 szt. 
 

1 498 260 

Zrealizowane 

3.1.9 
Przebudowa ul. Chopina i ul. 
Piłsudskiego 

2020-2025 Miasto Oświęcim Środki własne 

W ramach realizacji zadania zostanie wykonana: 
przebudowa jezdni obu ulic 
przebudowa chodników 
przebudowa miejsc parkingowych 
uporządkowanie zieleni 
modernizacja oświetlenia ulicznego 
zabezpieczenie i przebudowa sieci uzbrojenia kolidujących z inwestycją 
Celem zadania jest poprawa komunikacji dla ruchu kołowego i pieszego. 
Przebudowa ulic poprawi dostępność komunikacyjną w tej części miasta 
oraz zapewni bezpieczny dojazd do miejsc związanych z funkcjonowaniem 
miasta. 

Ilość 
zmodernizowanych 
dróg – 2 szt. 
 

2 500 000 

Częściowo 
zrealizowane (ul 
Piłsudskiego) i 
planowane do 
realizacji 

3.1.10 
Przebudowa ul. Jagiełły od 
ul. Św. Jana Bosko do ul. 
Przecznej 

2017-2018 Miasto Oświęcim 

Oświęcimski Strategiczny 
Program Rządowy – Etap V 
2016-2020 
Środki własne 

W ramach realizacji zadania zostanie wykonana: 
przebudowa jezdni- ok. 400 mb, 
przebudowa chodników – ok.2.250 m2, 
przebudowa sieci uzbrojenia terenu, 
mała architektura i zieleń 
Celem zadania jest poprawa komunikacji dla ruchu kołowego i pieszego 
oraz uzyskanie prawidłowego stanu technicznego tras komunikacyjnych, 
udostępnianych dla osób zwiedzających obszar Starego Miasta. 

Ilość 
zmodernizowanych 
dróg- 1 szt. 
 

2 505 629 

Zrealizowane 

3.1.11 
Przebudowa ul. Królowej 
Jadwigi 

2016 Miasto Oświęcim 
Pomoc finansowa Powiatu 
Oświęcimskiego 
Środki własne 

W ramach realizacji zadania zostanie wykonana: 
przebudowa jezdni 
przebudowa miejsc postojowych 
Celem zadania jest poprawa komunikacji dla ruchu kołowego i pieszego 
poprzez przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego. 

Ilość 
zmodernizowanych 
dróg – 1 szt. 
 

599 796 

Zrealizowane 

3.1.12 
Przebudowa ul. Zaborskiej - 
od ronda ul. Królowej 
Jadwigi do ul. Jagiełły 

2020 Miasto Oświęcim 

Oświęcimski Strategiczny 
Program Rządowy – Etap V 
2016-2020 
Środki własne 

W ramach realizacji zadania zostanie wykonana: 
przebudowa jezdni- ok. 280 mb, 
przebudowa chodników – ok. 300 m2, 
przebudowa miejsc postojowych – ok. 100 m2, 
przebudowa sieci uzbrojenia terenu, 
mała architektura i zieleń. 
Celem zadania jest poprawa komunikacji dla ruchu kołowego i pieszego 
oraz uzyskanie prawidłowego stanu technicznego tras komunikacyjnych, 
udostępnianych dla osób zwiedzających obszar Starego Miasta. 

Ilość 
zmodernizowanych 
dróg – 1 szt. 
 

1 064 710 

Zrealizowane 

3.1.13 

Przedłużenie ul. Żwirki i 
Wigury na odcinku 
pomiędzy ul. Piłsudskiego a 
ul. Górnickiego 

2018 Miasto Oświęcim Środki własne 

W ramach realizacji zadania zostanie wykonane: 
przedłużenie ulicy Żwirki i Wigury o długości ok. 320 m, 
budowa chodnika, 
budowa oświetlenia ulicznego, 
budowa kanalizacji deszczowej, 
budowa 35 miejsc parkingowych, 

Ilość 
zmodernizowanych 
dróg – 1 szt. 
 

2 500 000 

Zrealizowane 
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mała architektura i zieleń. 
Celem zadania jest poprawa komunikacji dla ruchu kołowego i pieszego. 
Przebudowa ulicy poprawi dostępność komunikacyjną w tej części miasta 
i otworzy połączenie ul. Wysokie Brzegi ( droga powiatowa ) do ul. 
Górnickiego. 

3.1.14 
Wymiana nawierzchni drogi 
dojazdowej oraz wykonanie 
parkingu ul. Arciszewskiego 

2017 - 2020 
Międzyzakładowa Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Budowlanka” 

Środki własne 

Projekt zakłada wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w miejsce 
istniejącej nawierzchni z trylinki. Wykonanie miejsc parkingowych z 
przyległą drogą dojazdową poprzez utwardzenie nawierzchni kostką 
betonową na podsypce cementowo-piaskowej, odwodnienie terenu 
poprzez jego wyprofilowanie oraz wykorzystanie istniejących wpustów 
kanalizacji deszczowej, wykonanie trawników 

Ilość 
zmodernizowanych 
dróg – 1 szt. 
 

223 245 

Zrealizowane 

3.1.15 

Wykonanie wewnętrznego 
układu komunikacji kołowej 
i pieszej na terenie Zakładu 
Salezjańskiego 

2017 - 2025 

Towarzystwo Salezjańskie, 
Dom Zakonny - Zakład 
Salezjański im. Ks. Bosko w 
Oświęcimiu 

Środki zewnętrzne 
Środki własne 

W ramach projektu zostaną zrealizowane działania dzięki, którym zostanie 
wymieniony wewnętrzny układ komunikacji kołowej i pieszej na terenie 
Zakładu Salezjańskiego. 
Zakres robót obejmuje powierzchnię przedmiotu inwestycji o powierzchni 
użytkowej  11.830 m2: 
sporządzenie projektu budowlanego, 
rozbiórka nawierzchni z płytek trylinki, betonowych oraz z płyt 
betonowych, 
rozbiórka krawężników oraz obrzeży chodnikowych, 
wykonanie poszerzenie drogi na odcinku od bramy wjazdowej do łuku na 
wysokości Szkoły Nowej, 
wykonanie muru oporowego, 
rozbiórka podbudowy, 
korytowanie, 
wykonanie podbudowy, 
ułożenie krawężnika oraz obrzeży chodnikowych, 
wykonanie nawierzchni (drogi, ciągów chodnika oraz placu i miejsc 
postojowych) z kostki brukowej betonowej, 
uzupełnienie kanalizacji deszczowej. 

Liczba 
zagospodarowanyc
h (przebudowa, 
rozbudowa, 
modernizacja i 
adaptacja) 
obszarów 
przestrzeni 
publicznej na cele 
społeczne  - 1  
Powierzchnia 
obszarów objętych 
rewitalizacją -  
6,0176 ha  
 

5 432 388 

Planowane do 
realizacji 

Obszar Tereny pokolejowe 

3.1.16 
Przebudowa ul. Powstańców 
Śląskich 

2019-2020 

Zadanie realizowane przez 
Powiat Oświęcimski przy 
wsparciu finansowym Miasta 
Oświęcim 

Środki Powiatu 
Oświęcimskiego 
Środki własne 

W ramach realizacji zadania zostanie wykonana: 
przebudowa jezdni, 
remont chodników, 
przebudowa uzbrojenia podziemnego w zakresie kolidującym z 
inwestycją. 
Celem zadania jest poprawa komunikacji dla ruchu kołowego i pieszego. 
Przebudowa ulicy poprawi dostępność komunikacyjną w tej części miasta 
oraz zapewni bezpieczny dojazd do miejsc historycznych jak i ogólnie 
związanych z funkcjonowaniem miasta. 

Ilość 
zmodernizowanych 
dróg – 1 szt. 

1 191 975 

Zrealizowane 

3.1.17 
Przebudowa ul. Prusa i ul. 
Orzeszkowej 

2019-2020 Miasto Oświęcim 

Oświęcimski Strategiczny 
Program Rządowy – Etap V 
2016-2020 
Środki własne 

W ramach realizacji zadania  zostanie wykonana przebudowa: 
jezdni o łącznej długości ok 600 mb, 
chodników ok. 1400 m2, 
miejsc postojowych ok. 200 m2, 
sieci uzbrojenia terenu, 
mała architektura, 
zieleń. 
Celem zadania jest poprawa komunikacji dla ruchu kołowego i pieszego.  
Przebudowa ulic  poprawi dostępność komunikacyjną w tej części miasta. 

Ilość 
zmodernizowanych 
dróg 2 szt. 

2 125 000 

Zrealizowane 
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Kierunek działań 
3.2 Rewaloryzacja przestrzeni zielonych i poprawa stanu środowiska naturalnego obszaru rewitalizacji  

Obszar Chemików 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia 
Okres 
realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Źródło finansowania Działania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu Wskaźnik realizacji 
Wartość 
projektu 

Status projektu 
(stan realizacji na 
koniec 2023 r.) 

3.2.1 

Budowa altany śmietnikowej 
wraz z placem na kontenery, 
drogą wewnętrzną  
i oświetleniem oraz przebudowa 
zjazdu publicznego z drogi 
gminnej ul. Mendelejewa 

2016 Miasto Oświęcim Środki własne 

W ramach realizacji zadania zostaną wykonane: 
budowa altany śmietnikowej, 
budowa placu na kontenery, 
budowę wewnętrznej drogi dojazdowej, 
budowa oświetlenia placu na kontenery, 
przebudowa zjazdu publicznego, 
nasadzenia zieleni. 
Celem zadania jest poprawa sposobu gromadzenia i wywozu odpadów 

Liczba wybudowanych altan- 1 
szt. 
Liczba przebudowanych 
zjazdów  
-1 szt. 

80 000 

Zrealizowane 

Obszar Kamieniec-Pileckiego 
 

3.2.2 

Zagospodarowanie części terenu 
zielonego pomiędzy ul. Więźniów 
Oświęcimia i Obozową w 
Oświęcimiu 
(projekt realizowany poza 
obszarem rewitalizacji) 

2016-2021 Miasto Oświęcim 

Oświęcimski 
Strategiczny Program 
Rządowy na lata 
2016-2020 – etap V 
Środki własne 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie na terenie zielonym pomiędzy ul. 
Więźniów Oświęcimia a Obozową robót budowlanych oraz budowę 
urządzeń i instalacji, związanych ze stworzeniem w tym miejscu 
reprezentacyjnej przestrzeni parkowej z przeznaczeniem na rekreację i 
wypoczynek mieszkańców. 
Przedsięwzięcie będzie bezpośrednio oddziaływać na Obszar Kamieniec-
Pileckiego. Park jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie Obszaru 
(graniczy z nim). Zapewni on dostęp do terenów rekreacyjnych 
mieszkańcom Obszaru, do których w dużej mierze jest skierowana. 
Podkreślić należy, iż w chwili obecnej mieszkańcy Obszaru są pozbawieni 
dostępu do tego typu terenów zielonych. 

Liczba wspartych terenów 
zielonych  
i rekreacyjnych – 1 szt. 

4 286 876 

Zrealizowane 

Poza obszarem rewitalizacji 

3.2.3 
Aleja Drzew Pamięci 
 

2019-2030 Miasto Oświęcim 
Środki własne  
lub od partnerów 
projektu 

W ramach projektu zaplanowano działania edukacyjne: konferencje, 
wykłady i warsztaty, symboliczne ceremonie nasadzenia drzew 
pochodzących z miejsc z całego świata dotkniętych tragicznymi 
wydarzeniami historycznymi, tak by powstała swoista Aleja Drzew Pamięci. 
Aleja Drzew Pamięci będzie miała głęboką i uniwersalną symbolikę, łatwą 
do intuicyjnego odczytania bez względu na narodowość. Drzewo jest 
symbolem odradzającego się życia, ale również milczącym świadkiem 
wydarzeń, często dające schronienie – ostoja i bezpieczeństwo. Określony 
gatunek drzewa często staje się symbolem narodu. Każdorazowo 
zasadzeniu drzewa towarzyszy podniosła uroczystość oraz konferencja z 
udziałem gości oficjalnych oraz młodzieży. 

Liczba zasadzonych drzew –  
2 szt./rocznie 

80 000 

W trakcie realizacji 

 
 
 
Kierunek działań 
3.3 Rozwój komunikacji publicznej w obszarze rewitalizacji 

Obszar Tereny pokolejowe 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia 
Okres 
realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Źródło finansowania Działania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu Wskaźnik realizacji 
Wartość 
projektu 

Status projektu 
(stan realizacji na 
koniec 2023 r.) 

3.3.1 
Rozwój terenów przykolejowych 
w Oświęcimiu – budowa węzła 

2017 – 2019 Miasto Oświęcim 
RPO WM 2014 - 2020 
Subregionalny Program 

W ramach projektu planuje się budowę węzła przesiadkowego, służącego 
tworzeniu przejazdów łączonych – ułatwiającego mieszkańcom 

Liczba wybudowanych 
parkingów  

20 606 966 
Zrealizowane 
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przesiadkowego typu Park&Ride Rozwoju, Działanie 4.5 
Niskoemisyjny 
transport miejski, 
Poddziałanie 4.5.2 
Niskoemisyjny 
transport miejski – SPR 
(EFRR) lub Działanie 
7.2 Transport 
kolejowy, Poddziałanie 
7.2.4 Infrastruktura dla 
obsługi podróżnych – 
SPR (EFRR) 
Środki własne 

Oświęcimia i przyjezdnym korzystanie z transportu kolejowego. 
Utworzenie węzła przesiadkowego położonego w pobliżu stacji kolejowej 
pozwoli zintegrować różne rodzaje transportu zbiorowego. W ramach 
inwestycji przewidziano budowę wielopoziomowego parkingu Park&Ride. 
Parking będzie trzykondygnacyjny i wyznaczone zostaną tam stanowiska 
postojowe dla ok. 300 samochodów, w tym 2 miejsca do ładowania 
samochodów elektrycznych oraz pomieszczenia i infrastruktura potrzebna 
do obsługi planowanej inwestycji. 

– 1 szt. 

Obszary: Chemików, Stare Miasto, Kamieniec-Pileckiego, Tereny pokolejowe 

3.3.2 

Poprawa jakości transportu 
publicznego w Oświęcimiu 
poprzez zakup ekologicznych 
autobusów. 

2017 –2019 
Miejski Zakład 
Komunikacji sp. z o. 
o. w Oświęcimiu 

RPO WM 2014-2020 
Oś Priorytetowa 4. 
Regionalna Polityka 
Energetyczna  
Działanie 4.5 
Niskoemisyjny 
transport miejski 
Poddziałanie 4.5.2 
Niskoemisyjny 
transport miejski – SPR 
(EFRR) 
Środki własne 

Zakup autobusów na potrzeby obsługi miast i obszarów powiązanych z 
nimi funkcjonalnie – przyjazny środowisku. W ramach niniejszej inwestycji 
zostanie zakupionych 20 autobusów niskopodłogowych, przystosowanych 
do przewozu osób niepełnosprawnych, przyjaznych środowisku 
spełniających wymogi co najmniej normy Euro 6. 

Liczba zakupionych jednostek 
taboru pasażerskiego w 
publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji 
miejskiej –20 szt. 
Liczba pasażerów 
przewożonych w ciągu roku 
taborem spełniającym normę 
EURO – 1 300 00 

25 953 000 

Zrealizowane 

 
 
Kierunek działań 
3.4 Termomodernizacja i poprawa estetyki budynków publicznych i mieszkalnych 

Obszar Chemików 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia 
Okres 
realizacji 

Podmiot odpowiedzialny Źródło finansowania Działania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu Wskaźnik realizacji 
Wartość 
projektu 

Status projektu 
(stan realizacji na 
koniec 2023 r.) 

3.4.1 

Docieplenie budynku oraz 
izolacja fundamentów przy 
ul. Olszewskiego 11 w 
Oświęcimiu 

2017-2020 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Olszewskiego 11 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej 
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Docieplenie budynku – ścian zewnętrznych Izolacja fundamentów 
Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

91 800 

Zrealizowane 

3.4.2 

Docieplenie budynku oraz 
izolacja fundamentów wraz 
z malowaniem klatek 
schodowych przy ul. 
Olszewskiego 30-38  w 
Oświęcimiu 

2017-2022 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy  
ul. Olszewskiego 30-38 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej 
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Docieplenie budynku – ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną 
dokumentacją techniczną  
Izolacja fundamentów 
Malowanie klatek schodowych 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

464 400 

W trakcie realizacji 

3.4.3 
Docieplenie budynku przy 
ul. Bema 1-3 w Oświęcimiu 

2017-2020 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy  
ul. Bema 1-3 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej 
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Docieplenie budynku – ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną 
dokumentacją techniczną 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

172 800 

Zrealizowane 

3.4.4 
Docieplenie budynku przy 
ul. Bema 5-9 w Oświęcimiu 

2018-2023 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  

Docieplenie budynku – ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną 
dokumentacją 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

205 200 
Zrealizowane 
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Bema 5-9 Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

3.4.5 
Docieplenie budynku przy  
ul. Gałczyńskiego 1-3 w 
Oświęcimiu 

2018-2022 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Gałczyńskiego 1-3 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Docieplenie budynku – ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną 
dokumentacją techniczną 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

189 000 

Zrealizowane 

3.4.6 
Docieplenie budynku przy  
ul. Gałczyńskiego 5-7 w 
Oświęcimiu 

2018-2022 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Gałczyńskiego 5-7 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Docieplenie budynku – ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną 
dokumentacją techniczną 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

162 000 

Zrealizowane 

3.4.7 
Docieplenie budynku przy  
ul. Kochanowskiego 2-6 w 
Oświęcimiu 

2017-2020 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Kochanowskiego 2-6 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Docieplenie budynku – ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną 
dokumentacją techniczną 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

172 800 

Zrealizowane 

3.4.8 
Docieplenie budynku przy 
ul. Łukasiewicza 15-21 w 
Oświęcimiu 

2018-2023 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Łukasiewicza 15-21 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Docieplenie budynku – ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną 
dokumentacją techniczną 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

216 000 

Zrealizowane 

3.4.9 
Docieplenie budynku przy 
ul. Łukasiewicza 7-13 w 
Oświęcimiu 

2018-2023 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Łukasiewicza 7-13 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Docieplenie budynku oraz izolacja fundamentów w budynku przy 
ul. Łukasiewicza 7-13 w Oświęcimiu 
 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

453 600 

Zrealizowane 

3.4.10 
Docieplenie budynku przy  
ul. Marchlewskiego 1 w 
Oświęcimiu 

2018-2023 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Marchlewskiego 1 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Docieplenie budynku – ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną 
dokumentacją techniczną 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

81 000 

Zrealizowane 

3.4.11 
Docieplenie budynku przy 
ul. Monte Cassino 2-4 w 
Oświęcimiu 

2018-2022 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy  
ul. Monte Cassino 2-4 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Docieplenie budynku – ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną 
dokumentacją techniczną 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

162 000 

Zrealizowane 

3.4.12 
Docieplenie budynku przy 
ul. Olszewskiego 12-16 w 
Oświęcimiu 

2017-2020 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Olszewskiego 12-16 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Docieplenie budynku – ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną 
dokumentacją techniczną 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

259 200 

Zrealizowane 

3.4.13 
Docieplenie budynku przy 
ul. Olszewskiego 17-21 w 
Oświęcimiu 

2020-2024 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Olszewskiego 17-21 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Docieplenie budynku – ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną 
dokumentacją techniczną 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

162 000 

Planowane do 
realizacji 

3.4.14 
Docieplenie budynku przy 
ul. Olszewskiego 18-26 w 
Oświęcimiu 

2018-2022 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Olszewskiego 18-26 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Docieplenie budynku – ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną 
dokumentacją techniczną 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

367 200 

Zrealizowane 
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3.4.15 
Docieplenie budynku przy 
ul. Olszewskiego 2-10 w 
Oświęcimiu 

2018-2022 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy  
ul. Olszewskiego 2-10 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Docieplenie budynku – ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną 
dokumentacją techniczną 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

378 000 

Planowane do 
realizacji 

3.4.16 
Docieplenie budynku przy 
ul. Olszewskiego 23-29 w 
Oświęcimiu 

2019-2023 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Olszewskiego 23-29 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Docieplenie budynku – ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną 
dokumentacją techniczną 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

248 400 

Zrealizowane 

3.4.17 
Docieplenie budynku przy 
ul. Słowackiego 9-15 w 
Oświęcimiu 

2020-2024 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Słowackiego 9-15 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Docieplenie budynku – ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną 
dokumentacją techniczną 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

334 800 

Zrealizowane 

3.4.18 
Docieplenie budynku przy 
ul. Smoluchowskiego 9 w 
Oświęcimiu 

2018-2020 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Smoluchowskiego 9 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Docieplenie budynku – ściany zewnętrznej zgodnie z opracowaną 
dokumentacją techniczną 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

24 840 

Zrealizowane 

3.4.19 
Docieplenie budynku przy 
ul. Sobieskiego 2-8 w 
Oświęcimiu 

2017-2021 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Sobieskiego 2-8 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Docieplenie budynku oraz malowanie klatek schodowych przy ul. 
Sobieskiego 2-8 w Oświęcimiu 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

432 000 

Zrealizowane 

3.4.20 
Docieplenie budynku przy 
ul. Sobieskiego 9-15 w 
Oświęcimiu 

2018-2022 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Sobieskiego 9-15 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Docieplenie budynku – ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną 
dokumentacją techniczną 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

324 000 

Zrealizowane 

3.4.21 
Docieplenie budynku przy 
ul. Śniadeckiego 1 w 
Oświęcimiu 

2018-2022 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Śniadeckiego 1 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Docieplenie budynku – ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną 
dokumentacją techniczną 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

43 200 

Zrealizowane 

3.4.22 
Docieplenie budynku przy 
ul. Tuwima  2-4 w 
Oświęcimiu 

2020-2024 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Tuwima  2-4 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Docieplenie budynku – ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną 
dokumentacją techniczną 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

162 000 

Zrealizowane 

3.4.23 
Docieplenie budynku przy 
ul. Wyspiańskiego 12-16 w 
Oświęcimiu 

2020-2024 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Wyspiańskiego 12-16 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Docieplenie budynku – ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną 
dokumentacją techniczną 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

259 200 

Zrealizowane 

3.4.24 
Docieplenie budynku przy  
ul. Zawidzkiego 10 w 
Oświęcimiu 

2016-2017 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy  
ul. Zawidzkiego 10 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Docieplenie ściany zewnętrznej zgodnie z opracowaną 
dokumentacją projektową 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

37 692 

Zrealizowane 

3.4.25 
Docieplenie budynku przy  
ul. Zawidzkiego 12 w 
Oświęcimiu 

2018-2019 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Zawidzkiego 12 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Docieplenie ściany zewnętrznej zgodnie z opracowaną 
dokumentacją projektową 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

16 200 

Zrealizowane 
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3.4.26 
Docieplenie budynku  
przy ul. Zawidzkiego 14 w 
Oświęcimiu 

2017-2022 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy  
ul. Zawidzkiego 14 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Docieplenie ściany zewnętrznej zgodnie z opracowaną 
dokumentacją projektową 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

32 400 

Zrealizowane 

3.4.27 
Docieplenie budynku  
przy ul. Zawidzkiego 18 w 
Oświęcimiu 

2017-2018 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Zawidzkiego 18 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Docieplenie ściany zewnętrznej zgodnie z opracowaną 
dokumentacją projektową 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

16 200 

Zrealizowane 

3.4.28 
Docieplenie budynku  
przy ul. Zawidzkiego 8 w 
Oświęcimiu 

2017-2018 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Zawidzkiego 8 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Docieplenie ściany zewnętrznej zgodnie z opracowaną 
dokumentacją 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

32 400 

Zrealizowane 

3.4.29 

Docieplenie ścian 
zewnętrznych oraz 
malowanie klatek 
schodowych w budynku 
przy ul. Wyspiańskiego 4-8 
w Oświęcimiu 

2017-2020 

Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Wyspiańskiego 4-8 
w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Docieplenie ścian zewnętrznych, malowanie klatek schodowych 
oraz izolacja fundamentów w budynku przy ul. Wyspiańskiego 4-8 
w Oświęcimiu 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

475 200 

Zrealizowane 

3.4.30 

Docieplenie ścian 
zewnętrznych oraz 
wymiana instalacji 
elektrycznej i malowanie 
klatek schodowych w 
budynku przy ul. Bema 11 
w Oświęcimiu 

2017-2025 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Bema 11 w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie) lub z kredytu bankowego 

Termomodernizacja budynku – docieplenie ścian zewnętrznych 
budynku zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. 
Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku 
wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia LED. 
Malowanie klatek schodowych. 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

420 000 

Zrealizowane 

3.4.31 

Docieplenie ścian 
zewnętrznych oraz 
wymiana instalacji 
elektrycznej i malowanie 
klatek schodowych w 
budynku przy ul. Bema 29 
w Oświęcimiu 

2017-2025 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Bema 29 w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Termomodernizacja budynku – docieplenie ścian zewnętrznych 
budynku zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. 
Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku 
wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia LED. 
Malowanie klatek schodowych. 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

420 000 

W trakcie realizacji 

3.4.32 

Docieplenie ścian 
zewnętrznych oraz 
wymiana instalacji 
elektrycznej i malowanie 
klatek schodowych w 
budynku przy ul. Chrobrego 
10-16 w Oświęcimiu 

2017-2025 

Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Chrobrego 10-16 
w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Termomodernizacja budynku – docieplenie ścian zewnętrznych 
budynku zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. 
Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku 
wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia LED. 
Malowanie klatek schodowych. 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

420 000 

Zrealizowane 

3.4.33 

Docieplenie ścian 
zewnętrznych oraz 
wymiana instalacji 
elektrycznej i malowanie 
klatek schodowych w 
budynku przy ul. Jana III 
Sobieskiego 1-7 w 
Oświęcimiu. 

2017-2020 

Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Jana III Sobieskiego 1-7 
w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Termomodernizacja budynku – docieplenie ścian zewnętrznych 
budynku zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. 
Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku 
wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia LED. 
Malowanie klatek schodowych. 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

420 000 

Zrealizowane 

3.4.34 

Docieplenie ścian 
zewnętrznych oraz 
wymiana instalacji 
elektrycznej i malowanie 
klatek schodowych w 

2016-2025 

Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Kusocińskiego 5-6 
w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Termomodernizacja budynku – docieplenie ścian zewnętrznych 
budynku zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. 
Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku 
wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia LED. 
Malowanie klatek schodowych. 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

220 000 

W trakcie realizacji 
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budynku przy ul. 
Kusocińskiego 5-6 w 
Oświęcimiu. 

3.4.35 

Docieplenie ścian 
zewnętrznych oraz 
wymiana instalacji 
elektrycznej i malowanie 
klatek schodowych w 
budynku przy ul. Monte 
Cassino 6-14 w Oświęcimiu. 

2017-2025 

Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Monte Cassino 6-14 w 
Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Termomodernizacja budynku – docieplenie ścian zewnętrznych 
budynku zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. 
Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku 
wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia LED. 
Malowanie klatek schodowych. 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

520 000 

Zrealizowane 

3.4.36 

Docieplenie ścian 
zewnętrznych oraz 
wymiana instalacji 
elektrycznej i malowanie 
klatek schodowych w 
budynku przy ul. 
Słowackiego 48-52 w 
Oświęcimiu 

2016-2025 

Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Słowackiego 48-52 
w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Termomodernizacja budynku – docieplenie ścian zewnętrznych 
(północnej i południowej) budynku zgodnie z opracowaną 
dokumentacją projektową. 
Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku 
wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia LED. 
Malowanie klatek schodowych. 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

320 000 

W trakcie realizacji 

3.4.37 

Docieplenie ścian 
zewnętrznych w budynku 
przy ul. Mieszka I 8 
w Oświęcimiu 

2017-2020 

Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Mieszka I 8 
w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Termomodernizacja budynku – docieplenie ścian zewnętrznych 
budynku zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

150 000 

Zrealizowane 

3.4.38 

Docieplenie ścian 
zewnętrznych w budynku 
przy ul. Słowackiego 25-27 
w Oświęcimiu. 

2017-2020 

Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Słowackiego 25-27 
w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Termomodernizacja budynku – docieplenie ścian zewnętrznych 
budynku zgodnie z opracowaną w przyszłości dokumentacją 
projektową. 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

190 000 

Zrealizowane 

3.4.39 

Docieplenie ścian 
zewnętrznych w budynku 
przy ul. Słowackiego 29-35 
w Oświęcimiu. 

2016-2020 

Wspólnota 
Mieszkaniowa przy 
ul. Słowackiego 29-35 
w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Termomodernizacja budynku – docieplenie ścian zewnętrznych 
budynku zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

320 000 

Zrealizowane 

3.4.40 

Docieplenie ścian 
zewnętrznych w budynku 
przy ul. Słowackiego 37-39 
w Oświęcimiu. 

2016-2017 

Wspólnota 
Mieszkaniowa przy 
ul. Słowackiego 37-39 
w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Termomodernizacja budynku – docieplenie ścian zewnętrznych 
budynku zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

190 000 

Zrealizowane 

3.4.41 

Modernizacja budynku 
Wspólnoty Mieszkaniowej 
przy ul. Mendelejewa 2 
w Oświęcimiu 

2019-2020 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
ul. Mendelejewa 2 
Oświęcim 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

W ramach projektu zostanie zrealizowana wymiana stolarki 
drzwiowej w częściach wspólnych nieruchomości, wymiana 
instalacji elektrycznej wraz z naprawą instalacji domofonów, 
wymiana instalacji  wodno-kanalizacyjnej, malowanie klatki 
schodowej 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

62 000 

W trakcie realizacji 

3.4.42 

Modernizacja budynku 
Wspólnoty Mieszkaniowej 
przy ul. Mendelejewa 5 
w Oświęcimiu 

2020 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
ul. Mendelejewa 5 
Oświęcim 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

W ramach projektu zostanie zrealizowane: docieplenie ścian 
zewnętrznych - metoda lekka mokra,  ocieplenie i izolacja ścian 
piwnic, wymiana okienek w piwnicy i ocieplenie stropu na 
poddaszu budynku. 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

101 960 

W trakcie realizacji 

3.4.43 

Modernizacja budynku 
Wspólnoty Mieszkaniowej 
przy ul. Mendelejewa 7 
w Oświęcimiu 

2020 

Wspólnota 
Mieszkaniowa  
ul. Mendelejewa 7  
Oświęcim 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

W ramach projektu zostanie zrealizowana wymiana stolarki 
drzwiowej w częściach wspólnych nieruchomości, wymiana 
instalacji elektrycznej renowacja schodów i balustrady. 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

32 000 

W trakcie realizacji 



Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2030 

 

Strona 144 

3.4.44 

Modernizacja budynku 
Wspólnoty Mieszkaniowej 
przy ul. Olszewskiego 37-41 
w Oświęcimiu 

2018-2020 

Wspólnota 
Mieszkaniowa  
ul. Olszewskiego 37-41  
Oświęcim 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

W ramach projektu zostanie zrealizowana wymiana stolarki 
drzwiowej i okiennej w częściach wspólnych nieruchomości, 
malowanie klatek schodowych, poprawa izolacji piwnic 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

65 000 

W trakcie realizacji 

3.4.45 

Modernizacja budynku 
Wspólnoty Mieszkaniowej 
przy ul. Zawidzkiego 22 
w Oświęcimiu 

2018-2020 

Wspólnota 
Mieszkaniowa  
ul. Zawidzkiego 22  
Oświęcim 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

W ramach projektu zostanie zrealizowana wymiana stolarki 
drzwiowej w częściach wspólnych nieruchomości, wymiana 
instalacji elektrycznej wraz z naprawą instalacji domofonów, 
ocieplenie stropu na poddaszu, malowanie klatki schodowej. 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

82 000 

Zrealizowane 

3.4.46 

Poprawa estetyki oraz 
termomodernizacja, 
budynku wielorodzinnego 
przy  
ul. Marchlewskiego 14 w 
Oświęcimiu 

2017 

Oświęcimskie 
Towarzystwo 
Budownictwa 
Społecznego Sp. z o. o. 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

W ramach projektu planuje się wykonanie prac budowlanych 
obejmujących termomodernizacje budynku poprzez docieplenie  
ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem nowej elewacji, wymianę 
pokrycia dachowego wraz z  montażem izolacji wiatroszczelnej, 
oraz przemurowanie kominów nad połacią dachu. 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

175 000 

W trakcie realizacji 

3.4.47 

Poprawa estetyki oraz 
termomodernizacja, 
budynku wielorodzinnego 
przy ul. Mendelejewa 11 w 
Oświęcimiu 

2016 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Mendelejewa 11  
w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

W ramach projektu planuje się wykonanie prac budowlanych 
obejmujących termomodernizacje budynku poprzez docieplenie  
ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem nowej elewacji. 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

51 000 

Zrealizowane 

3.4.48 

Poprawa estetyki oraz 
termomodernizacja, 
budynku wielorodzinnego 
przy ul. Mendelejewa 13 w 
Oświęcimiu 

2017 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Mendelejewa 13  
w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

W ramach projektu planuje się wykonanie prac budowlanych 
obejmujących termomodernizacje budynku poprzez docieplenie  
ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem nowej elewacji 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

74 000 

Zrealizowane 

3.4.49 

Poprawa estetyki oraz 
termomodernizacja, 
budynku wielorodzinnego 
przy ul. Mendelejewa 9 
w Oświęcimiu 

2016 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Mendelejewa 9  
w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

W ramach projektu planuje się wykonanie prac budowlanych 
obejmujących termomodernizacje budynku poprzez docieplenie  
ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem nowej elewacji 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

74 000 

Zrealizowane 

3.4.50 

Poprawa estetyki oraz 
termomodernizacja, 
budynku wielorodzinnego 
przy ul. Olszewskiego 7 
w Oświęcimiu 

2016 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Olszewskiego 7  
w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

W ramach projektu planuje się wykonanie prac budowlanych 
obejmujących termomodernizacje budynku poprzez docieplenie  
ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem nowej elewacji, wymianę 
pokrycia dachowego wraz z  montażem izolacji wiatroszczelnej, 
oraz przemurowanie kominów nad połacią dachu. 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

120 000 

Zrealizowane 

3.4.51 

Poprawa estetyki oraz 
termomodernizacja, 
budynku wielorodzinnego 
przy  
ul. Śniadeckiego 12 w 
Oświęcimiu 

2017 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Śniadeckiego 12  
w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

W ramach projektu planuje się wykonanie prac budowlanych 
obejmujących termomodernizacje budynku poprzez docieplenie  
ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem nowej elewacji. 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

51 000 

Zrealizowane 

3.4.52 

Poprawa estetyki oraz 
termomodernizacja, 
budynku wielorodzinnego 
przy ul. Śniadeckiego 13 w 
Oświęcimiu 

2016 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Śniadeckiego 13  
w Oświęcimiu 

Środki własne, pożyczka z 
Małopolskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego S.A., inne 

W ramach projektu planuje się wykonanie prac budowlanych 
obejmujących termomodernizacje budynku poprzez docieplenie  
ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem nowej 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

48 500 

Zrealizowane 

3.4.53 

Poprawa estetyki oraz 
termomodernizacja, 
budynku wielorodzinnego 
przy ul. Śniadeckiego 18 w 
Oświęcimiu 

2017 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Śniadeckiego 18  
w Oświęcimiu 

Środki własne, pożyczka z 
Małopolskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego S.A., inne 

W ramach projektu planuje się wykonanie prac budowlanych 
obejmujących termomodernizacje budynku poprzez docieplenie  
ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem nowej elewacji, wymianę 
pokrycia dachowego wraz z  montażem izolacji wiatroszczelnej, 
oraz przemurowanie kominów nad połacią dachu. 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

140 000 

Zrealizowane 

3.4.54 
Remont dachu i docieplenie 
stropu w budynku przy ul. 
Marchlewskiego 10  

2018-2023 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Marchlewskiego 10 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 

Remont dachu i docieplenie stropu zgodnie z opracowaną 
dokumentacją projektową 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

151 200 
Planowane do 
realizacji 
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w Oświęcimiu Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

3.4.55 

Remont dachu i docieplenie 
budynku przy ul. 
Łukasiewicza 1-3 w 
Oświęcimiu 

2018-2023 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Łukasiewicza 1-3 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Remont dachu i docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z 
opracowaną dokumentacją projektową 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

237 600 

Zrealizowane 

3.4.56 

Remont dachu i docieplenie 
budynku przy ul. 
Łukasiewicza 5 w 
Oświęcimiu 

2017-2020 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Łukasiewicza 5 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej 

Remont dachu i docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z 
opracowaną dokumentacją projektową 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

183 600 

W trakcie realizacji 

3.4.57 

Remont dachu i docieplenie 
budynku przy ul. 
Marchlewskiego 13 w 
Oświęcimiu 

2018-2023 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Marchlewskiego 13 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Remont dachu i docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z 
opracowaną dokumentacją projektową 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

205 200 

Planowane do 
realizacji 

3.4.58 

Remont dachu i docieplenie 
budynku przy ul. 
Marchlewskiego 2 w 
Oświęcimiu 

2018-2023 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Marchlewskiego 2 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Remont dachu i docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z 
opracowaną dokumentacją projektową 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

205 200 

Zrealizowane 

3.4.59 

Remont dachu i docieplenie 
budynku przy ul. 
Marchlewskiego 5 w 
Oświęcimiu 

2018-2023 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Marchlewskiego 5 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Remont dachu i docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z 
opracowaną dokumentacją projektową 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

151 200 

W trakcie realizacji 

3.4.60 

Remont dachu i docieplenie 
budynku przy ul. 
Marchlewskiego 6 w 
Oświęcimiu 

2018-2023 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Marchlewskiego 6 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Remont dachu i docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z 
opracowaną dokumentacją projektową 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

151 200 

W trakcie realizacji 

3.4.61 

Remont dachu i docieplenie 
budynku przy ul. 
Olszewskiego 13 w 
Oświęcimiu 

2018-2023 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Olszewskiego 13 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Remont dachu i docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z 
opracowaną dokumentacją projektową 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

162 000 

W trakcie realizacji 

3.4.62 

Remont dachu i docieplenie 
budynku przy ul. 
Olszewskiego 15 w 
Oświęcimiu 

2017-2022 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Olszewskiego 15 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Remont dachu i docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z 
opracowaną dokumentacją projektową 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

75 600 

W trakcie realizacji 

3.4.63 

Remont dachu i docieplenie 
budynku przy ul. 
Olszewskiego 9 w 
Oświęcimiu 

2018-2023 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Olszewskiego 9 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Remont dachu i docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z 
opracowaną dokumentacją projektową 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

162 000 

W trakcie realizacji 

3.4.64 

Remont dachu i docieplenie 
budynku przy ul. 
Smoluchowskiego 10 w 
Oświęcimiu 

2017-2020 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Smoluchowskiego 10 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Remont dachu i docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z 
opracowaną dokumentacją projektową 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

194 400 

W trakcie realizacji 

3.4.65 
Remont dachu i docieplenie 
budynku przy ul. 
Smoluchowskiego 3 w 

2017-2022 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Smoluchowskiego 3 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 

Remont dachu i docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z 
opracowaną dokumentacją projektową 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

194 400 
W trakcie realizacji 
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Oświęcimiu Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

3.4.66 

Remont dachu i docieplenie 
budynku przy ul. 
Zawidzkiego 2 w 
Oświęcimiu 

2017-2020 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Zawidzkiego 2 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Remont dachu i docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z 
opracowaną dokumentacją projektową 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

238 680 

Zrealizowane 

3.4.67 

Remont dachu i docieplenie 
budynku przy ul. 
Zawidzkiego 4 w 
Oświęcimiu 

2017-2020 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Zawidzkiego 4 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Remont dachu i docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z 
opracowaną dokumentacją projektową 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

184 680 

W trakcie realizacji 

3.4.68 

Remont dachu i docieplenie 
budynku przy ul. 
Zawidzkiego 6 w 
Oświęcimiu 

2017-2020 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Zawidzkiego 6 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Remont dachu i docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z 
opracowaną dokumentacją projektową 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

203 040 

Zrealizowane 

3.4.69 
Remont dachu i docieplenie 
stropu w budynku przy ul. 
Marchlewskiego 7 

2018-2023 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Marchlewskiego 7 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Remont dachu i docieplenie stropu  zgodnie z opracowaną 
dokumentacją projektową 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

151 200 

W trakcie realizacji 

3.4.70 

Remont dachu i docieplenie 
stropu w budynku przy ul. 
Marchlewskiego 8  
w Oświęcimiu 

2018-2023 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Marchlewskiego 8 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Remont dachu i docieplenie stropu  zgodnie z opracowaną 
dokumentacją projektową 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

151 200 

Planowane do 
realizacji 

3.4.71 

Remont dachu i docieplenie 
stropu w budynku przy ul. 
Marchlewskiego 9 
w Oświęcimiu 

2018-2023 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Marchlewskiego 9 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Remont dachu i docieplenie stropu  zgodnie z opracowaną 
dokumentacją projektową 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

151 200 

Planowane do 
realizacji 

3.4.72 

Remont dachu i docieplenie 
stropu w budynku przy ul. 
Olszewskiego 5 
w Oświęcimiu 

2018-2022 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Olszewskiego 5 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Remont dachu i docieplenie stropu zgodnie z wykonaną 
dokumentacją techniczną 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

151 200 

Planowane do 
realizacji 

3.4.73 

Remont dachu i docieplenie 
stropu w budynku przy ul. 
Śniadeckiego 8 
w Oświęcimiu 

2018-2020 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Śniadeckiego 8 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Remont dachu i docieplenie stropu zgodnie z wykonaną 
dokumentacją techniczną 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

151 200 

Planowane do 
realizacji 

3.4.74 

Remont dachu i docieplenie 
stropu w budynku przy ul. 
Śniadeckiego 9 
w Oświęcimiu 

2018-2022 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Śniadeckiego 9 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Remont dachu i docieplenie stropu zgodnie z wykonaną 
dokumentacją techniczną 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

151 200 

Planowane do 
realizacji 

3.4.75 

Remont dachu i docieplenie 
stropu w budynku przy ul. 
Marchlewskiego 11 
w Oświęcimiu 

2018-2023 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Marchlewskiego 11 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Remont dachu i docieplenie stropu  zgodnie z opracowaną 
dokumentacją projektową 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

129 600 

Planowane do 
realizacji 

3.4.76 
Remont dachu i docieplenie 
stropu w budynku przy ul. 

2018-2023 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  

Remont dachu i docieplenie stropu  zgodnie z opracowaną 
dokumentacją projektową 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

151 200 
W trakcie realizacji 
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Śniadeckiego 15 
w Oświęcimiu 

Śniadeckiego 15 Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

3.4.77 

Remont dachu i docieplenie 
stropu w budynku przy ul. 
Śniadeckiego 19 
w Oświęcimiu 

2018-2023 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Śniadeckiego 19 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Remont dachu i docieplenie stropu  zgodnie z opracowaną 
dokumentacją projektową 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

151 200 

Planowane do 
realizacji 

3.4.78 

Remont dachu i docieplenie 
ścian w budynku przy ul. 
Marchlewskiego 12 
w Oświęcimiu 

2018-2023 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Marchlewskiego 12 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Remont dachu i docieplenie ścian   zgodnie z opracowaną 
dokumentacją projektową 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

162 600 

Planowane do 
realizacji 

3.4.79 

Remont dachu oraz 
docieplenie budynku przy 
ul Smoluchowskiego 8 w 
Oświęcimiu 

2018-2025 

Oświęcimskie 
Towarzystwo 
Budownictwa 
Społecznego Sp. z o. o. 

Środki własne  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Remont dachu i docieplenie ścian  zgodnie z opracowaną 
dokumentacją projektową 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

151 200 

W trakcie realizacji 

3.4.80 

Remont dachu oraz 
docieplenie stropu 
w budynku przy ul 
Smoluchowskiego 2 w 
Oświęcimiu 

2021-2024 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Smoluchowskiego  2 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Remont dachu i docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacja  
zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

135 000 

Planowane do 
realizacji 

3.4.81 

Remont dachu oraz 
docieplenie stropu 
w budynku przy ul 
Smoluchowskiego 4 
w Oświęcimiu 

2018-2022 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Smoluchowskiego  4 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Remont dachu i docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacja  
zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

135 000 

Planowane do 
realizacji 

3.4.82 

Remont i 
termomodernizacja 
budynku niemieszkalnego 
przy ul. Śniadeckiego 21 w 
Oświęcimiu 

2024-2025 
Zarząd Budynków 
Mieszkalnych 
w Oświęcimiu 

środki zewnętrzne, środki własne   

Termomodernizacja budynku – docieplenie ścian zewnętrznych 
budynku dostosowanie do istniejących przepisów PN wraz z 
wymianą okien w oparciu o opracowaną dokumentację 
projektową.  
Remont pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem koron 
kominowych. 
Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentów. 
Wymiana instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku. 
Malowanie klatki schodowej. 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

228 420 

Planowane do 
realizacji 

3.4.83 

Remont pokrycia dachu 
oraz docieplenie ścian 
zewnętrznych w budynku 
przy ul. Mendelejewa 1 w 
Oświęcimiu 

2016-2022 

Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Mendelejewa 1 
w Oświęcimiu. 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Termomodernizacja budynku – docieplenie ścian zewnętrznych 
budynku zgodnie z opracowaną w przyszłości dokumentacją 
projektową. 
Remont pokrycia dachu wraz z kominami ponad dachem. 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

190 000 

Zrealizowane 

3.4.84 

Remont pokrycia dachu 
oraz docieplenie ścian 
zewnętrznych w budynku 
przy ul. Mendelejewa 12 w 
Oświęcimiu 

2016-2022 

Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Mendelejewa 12 
w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Termomodernizacja budynku – docieplenie ścian zewnętrznych 
budynku zgodnie z opracowaną w przyszłości dokumentacją 
projektową. 
Remont pokrycia dachu wraz z kominami ponad dachem. 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

190 000 

Zrealizowane 

3.4.85 

Remont pokrycia dachu 
oraz docieplenie ścian 
zewnętrznych w budynku 
przy  
ul. Mendelejewa 14 w 
Oświęcimiu 

2016-2017 

Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Mendelejewa 14 
w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Termomodernizacja budynku – docieplenie ścian zewnętrznych 
budynku zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. 
Remont pokrycia dachu wraz z kominami ponad dachem. 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

160 000 

Zrealizowane 

3.4.86 
Remont pokrycia dachu 
oraz docieplenie ścian 
zewnętrznych w budynku 

2017-2025 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Smoluchowskiego 6 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 

Termomodernizacja budynku – docieplenie ścian zewnętrznych 
budynku zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. 
Remont pokrycia dachu wraz z kominami ponad dachem. 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

160 000 
Planowane do 
realizacji 
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przy ul. Smoluchowskiego 6 
w Oświęcimiu 

w Oświęcimiu Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

3.4.87 

Remont pokrycia dachu 
oraz docieplenie ściany 
zewnętrznej południowej 
w budynku przy ul. Mieszka 
I 2-6 w Oświęcimiu 

2017-2022 

Wspólnota 
Mieszkaniowa przy 
ul. Mieszka I 2-6 
w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Termomodernizacja budynku – docieplenie ściany zewnętrznej 
południowej budynku zgodnie z opracowaną dokumentacją 
projektową. 
Remont pokrycia dachu. 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

160 000 

W trakcie realizacji 

3.4.88 

Remont pokrycia dachu w 
budynku przy 
ul. Olszewskiego 31-35 w 
Oświęcimiu. 

2016-2017 

Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Olszewskiego 31-35 
w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Remont pokrycia dachu wraz z kominami ponad dachem. 
Liczba budynków poddanych 
remontowi – 1 szt. 

220 000 

Zrealizowane 

3.4.89 

Remont pokrycia dachu w 
budynku przy 
ul. Smoluchowskiego 1 w 
Oświęcimiu. 

2017-2025 

Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Smoluchowskiego 1 
w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Remont pokrycia dachu wraz z kominami ponad dachem. 
Liczba budynków poddanych 
remontowi – 1 szt. 

120 000 

Planowane do 
realizacji 

3.4.90 

Remont poszycia dachu, 
kominy, opaska 
fundamentowa 
Mendelejewa 3 

2018-2019 
Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Mendelejewa 3 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Wymiana poszycia dachowego(łaty, izolacja), remont kominów 
oraz naprawa izolacji pionowej fundamentów budynku 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

100 000 

Zrealizowane 

3.4.91 
Termomodernizacja 
budynku mieszkaniowego 
na ul. Chrobrego 7 

2017 - 2020 

Międzyzakładowa 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
„Budowlanka” 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Docieplenie ścian zewnętrznych budynku zgodnie z opracowaną 
dokumentacją projektową. Remont loggii. 
Docieplenie stropodachu oraz stropu piwnic. Wymiana drzwi 
wejściowych do klatki schodowej 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

266 760 

Zrealizowane 

3.4.92 
Termomodernizacja 
budynku przy ul. Mieszka I 
14-18 w Oświęcimiu. 

2016-2020 

Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Mieszka I 14-18 
w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Termomodernizacja budynku – docieplenie ścian zewnętrznych 
oraz stropu ostatniej kondygnacji budynku zgodnie z opracowaną 
przyszłości dokumentacją projektową 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

320 000 

Zrealizowane 

3.4.93 

Wymiana dźwigu 
osobowego w budynku przy 
ul. Chrobrego 3 w 
Oświęcimiu. 

2016-2025 

Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Chrobrego 3 
w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Wymiana dźwigu osobowego (windy) 

Liczba budynków 
dostosowanych do potrzeb 
osób niepełnosprawnych – 1 
szt. 

150 000 

Zrealizowane 

3.4.94 

Wymiana dźwigu 
osobowego w budynku przy 
ul. Chrobrego 5 w 
Oświęcimiu 

2016-2020 

Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Chrobrego 5 
w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Wymiana dźwigu osobowego (windy) 

Liczba budynków 
dostosowanych do potrzeb 
osób niepełnosprawnych – 1 
szt. 

150 000 

Zrealizowane 

3.4.95 

Wymiana dźwigu 
osobowego, wymiana 
instalacji gazowej, remont 
instalacji elektrycznej i 
malowanie klatek 
schodowych w budynku 
przy ul. Chrobrego 1 w 
Oświęcimiu 

2016-2025 

Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Chrobrego 1 
w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Wymiana dźwigu osobowego (windy). 
Wymiana instalacji gazowej na spawaną. 
Remont instalacji elektrycznej. 
Malowanie klatek schodowych 

Liczba budynków poddanych 
remontowi – 1 szt. 

250 000 

W trakcie realizacji 

3.4.96 

Wymiana instalacji 
elektrycznej i malowanie 
klatek schodowych w 
budynku przy ul. Chrobrego 

2017-2025 

Wspólnota 
Mieszkaniowa przy 
ul. Chrobrego 18-24  
w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 

Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku 
wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia LED. 
Malowanie klatek schodowych 

Liczba budynków poddanych 
remontowi – 1 szt. 

120 000 

Zrealizowane 
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18-24 w Oświęcimiu Krakowie lub z kredytu bankowego 

3.4.97 

Wymiana instalacji 
elektrycznej i malowanie 
klatek schodowych w 
budynku przy ul. Chrobrego 
26-32 w Oświęcimiu 

2017-2025 

Wspólnota 
Mieszkaniowa przy 
ul. Chrobrego 26-32 
w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku 
wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia LED. 
Malowanie klatek schodowych. 

Liczba budynków poddanych 
remontowi – 1 szt. 

120 000 

W trakcie realizacji 

3.4.98 

Wymiana instalacji 
elektrycznej i malowanie 
klatek schodowych w 
budynku przy ul. 
Słowackiego 54-58 w 
Oświęcimiu 

2017-2025 

Wspólnota 
Mieszkaniowa przy 
ul. Słowackiego 54-58 w 
Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku 
wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia LED. 
Malowanie klatek schodowych. 

Liczba budynków poddanych 
remontowi – 1 szt. 

90 000 

Zrealizowane 

3.4.99 

Termomodernizacja 
budynku wraz z remontem 
w budynku niemieszkalnym 
przy ul. Partyzantów 1 w 
Oświęcimiu. 

2025-2027 Miasto Oświęcim 

FEM 2021-2027, CP6.I 
działanie 8.11 Transformacja 
energetyczna, Typ A. Rozwój 
wykorzystania OZE, Typ C   
Kompleksowe inwestycje w 
renowację i dekarbonizację 
budynków z uwzględnieniem 
priorytetowego traktowania 
projektów uwzględniających zasady 
Nowego Europejskiego Bauhausu, 
Budżet miasta, 
środki zewnętrzne 

Realizacja inwestycji spowoduje zmniejszenie ilości generowanych, 
szkodliwych substancji powodujących zanieczyszczenie środowiska 
oraz zmniejszy zapotrzebowanie na ciepło tych obiektów. 
Podniesiona zostanie ich jakość użytkowa oraz zostaną 
ograniczone koszty eksploatacji. W ramach realizacji inwestycji 
wykona zostanie także instalacja fotowoltaiczna oraz wymienione 
zostanie źródło ciepła wraz z instalacją c.o. 

WLWK-PLRO023 - Liczba 
zmodernizowanych 
energetycznie budynków: 1 szt. 

1 476 000 

Planowane do 
realizacji 

3.4.100 
Ocieplenie ścian 
zewnętrznych budynku  
przy ul. Mendelejewa 8 

2025-2026 

Oświęcimskie 
Towarzystwo 
Budownictwa 
Społecznego Sp. z o. o. 

MARR/BGK, 

środki własne 

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku 
przy ul. Mendelejewa 8 w Oświęcimiu. Ocieplone zostaną ściany 
zewnętrzne budynku wraz z wykonaniem warstwy elewacyjnej. 
Podjęte działania rewitalizacyjne zmniejszą koszty utrzymania 
nieruchomości (ogrzewania) oraz poprawią estetykę budynku. 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

150 000 
Planowane do 
realizacji 

3.4.101 

Ocieplenie ścian 
zewnętrznych budynku 
oraz remont pokrycia 
dachu przy ul Śniadeckiego 
14 

2025-2026 

Oświęcimskie 
Towarzystwo 
Budownictwa 
Społecznego Sp. z o. o. 

MARR/BGK, 

środki własne 

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku 
wraz z wymianą pokrycia dachowego przy ul. Śniadeckiego 14 w 
Oświęcimiu. Ocieplone zostaną ściany zewnętrzne budynku wraz 
z wykonaniem warstwy elewacyjnej oraz wykonaniem pokrycia 
dachu. Podjęte działania rewitalizacyjne zmniejszą koszty 
utrzymania nieruchomości (ogrzewania) oraz poprawią estetykę 
budynku. 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

220 000 
Planowane do 
realizacji 

3.4.102 

Przebudowa i 
uporządkowanie 
przestrzeni publicznej przy 
wielorodzinnych budynkach 
mieszkalnych w Oświęcimiu 

2025-2027 Miasto Oświęcim 
FEM 2021-2027, CS 5i 
działanie 7.4 IIT -Rewitalizacja 
 

Zadanie obejmuje zagospodarowanie części wspólnych 
znajdujących się między blokami mieszkalnymi na terenie miasta 
Oświęcim. 
Projekt obejmuje: 
- Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Wyspiańskiego, 
Kochanowskiego oraz Słowackiego 

- Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy ul. 
Olszewskiego 1-5 i Zawidzkiego 4 

-  Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Skłodowskiej-Curie a ul. 
Zawidzkiego, ograniczonego ulicami Wróblewskiego, Łukaszewicza 
i Olszewskiego. 

WLWK-RCO114 - Otwarta 
przestrzeń utworzona lub 
rekultywowana na obszarach 
miejskich: 3 szt. 
 
 

13 200 615 
Planowane do 
realizacji 

3.4.103 

Termomodernizacja 
budynku ZBM przy ul. Bema 
12 

2025-2027 Miasto Oświęcim 

FEM 2021-2027, CP6.I 
działanie 8.11 Transformacja 
energetyczna, typ. C   
Kompleksowe inwestycje w 

Projekt zakłada m.in. ocieplenie fundamentów, ścian zewnętrznych 
i stropu; wymiana okapników okien i blacharki;  miejscowe prace 
naprawcze w zakresie kominów wentylacyjnych, pokrycia dachu 
oraz odwodnienia połaci; wymiana instalacji c.o.; wymiana drzwi 

WLWK-PLRO023 - Liczba 
zmodernizowanych 
energetycznie budynków: 1 szt. 
 

1 957 982 
Planowane do 
realizacji 
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renowację i dekarbonizację 
budynków z uwzględnieniem 
priorytetowego traktowania 
projektów uwzględniających zasady 
Nowego Europejskiego Bauhausu. 

zewnętrznych i bram w części gospodarczej 
Realizacja inwestycji spowoduje zmniejszenie ilości generowanych, 
szkodliwych substancji powodujących zanieczyszczenie środowiska 
oraz zmniejszy zapotrzebowanie na ciepło tych obiektów. 
Podniesiona zostanie ich jakość użytkowa oraz zostaną 
ograniczone koszty eksploatacji. W ramach realizacji inwestycji 
wykona zostanie także instalacja fotowoltaiczna oraz wymienione 
zostanie źródło ciepła wraz z instalacją c.o. 

Obszar Stare Miasto 

3.4.104 
Docieplenie stropodachu 
oraz stropów piwnic - ul. 
Arciszewskiego 11 - 13 

2017 - 2025 

Międzyzakładowa 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
„Budowlanka” 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Projekt zakłada  
- wykonanie docieplenie stropów piwnic wełną mineralną z 
osiatkowaniem, kołkowaniem oraz wykonaniem wyprawy 
cementowej  
- wykonanie docieplenia stropodachu 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

25 083 

Planowane do 
realizacji 

3.4.105 
Docieplenie stropodachu 
oraz stropów piwnic - ul. 
Arciszewskiego 4 - 6 

2016 - 2025 

Międzyzakładowa 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
„Budowlanka” 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Projekt zakłada  
- wykonanie docieplenie stropów piwnic wełną mineralną z 
osiatkowaniem, kołkowaniem oraz wykonaniem wyprawy 
cementowej  
- wykonanie docieplenia stropodachu 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

25 083 

Planowane do 
realizacji 

3.4.106 
Docieplenie stropodachu 
oraz stropów piwnic - ul. 
Arciszewskiego 7 - 9 

2017 - 2025 

Międzyzakładowa 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
„Budowlanka” 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Projekt zakłada  
- wykonanie docieplenie stropów piwnic wełną mineralną z 
osiatkowaniem, kołkowaniem oraz wykonaniem wyprawy 
cementowej  
- wykonanie docieplenia stropodachu 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

25 083 

Planowane do 
realizacji 

3.4.107 
Docieplenie stropów piwnic 
- ul. Arciszewskiego 1-3-5 

2017 - 2025 

Międzyzakładowa 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
„Budowlanka” 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Projekt zakłada wykonanie docieplenie stropów piwnic wełną 
mineralną z osiatkowaniem, kołkowaniem oraz wykonaniem 
wyprawy cementowej. 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

20 520 

Planowane do 
realizacji 

3.4.108 

Docieplenie ścian 
zewnętrznych w budynku 
przy ul. Piłsudskiego 10 w 
Oświęcimiu. 

2016-2020 

Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Piłsudskiego 10 
w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Termomodernizacja budynku – docieplenie ścian zewnętrznych 
budynku. 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

149 662 

Zrealizowane 

3.4.109 

Docieplenie ścian 
zewnętrznych w budynku 
przy ul. Piłsudskiego 8 w 
Oświęcimiu. 

2016-2020 

Wspólnota 
Mieszkaniowa przy 
ul. Piłsudskiego 8 
w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Termomodernizacja budynku – docieplenie ścian zewnętrznych 
budynku. 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

27 000 

Planowane do 
realizacji 

3.4.110 

Docieplenie ścian 
zewnętrznych i wykonanie 
instalacji centralnego 
ogrzewania w budynku przy 
ul. Plac Kościuszki 16 w 
Oświęcimiu. 

2017-2025 

Wspólnota 
Mieszkaniowa przy 
ul. Plac Kościuszki 16 
w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Termomodernizacja budynku – docieplenie ścian zewnętrznych 
budynku zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, 
wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwi wejściowych 
(bramy). 
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z sieci miejskiej c.o. 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

300 000 

W trakcie realizacji 

3.4.111 

Docieplenie ścian 
zewnętrznych i wykonanie 
instalacji centralnego 
ogrzewania w budynku przy 
ul. Sienkiewicza 15 w 
Oświęcimiu. 

2017-2025 

Wspólnota 
Mieszkaniowa przy 
ul. Sienkiewicza 15 
w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Docieplenie ścian zewnętrznych, remont balkonów i klatki 
schodowej z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie 
stropu ostatniej kondygnacji w budynku przy ul. Sienkiewicza 15 w 
Oświęcimiu 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

378 000 

W trakcie realizacji 

3.4.112 
Docieplenie ścian 
zewnętrznych w budynku 

2017-2025 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  

Termomodernizacja budynku – docieplenie ścian zewnętrznych 
budynku zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

190 000 
Zrealizowane 
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przy ul. Piłsudskiego 5-7 w 
Oświęcimiu. 

ul. Piłsudskiego 5-7 
w Oświęcimiu 

Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

3.4.113 

Docieplenie ścian 
zewnętrznych w budynku 
przy ul. Sienkiewicza 2 w 
Oświęcimiu. 

2017-2025 

Wspólnota 
Mieszkaniowa przy 
ul. Sienkiewicza 2 
w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej na klatce schodowej, docieplenie stropu na ostatniej 
kondygnacji w budynku przy ul. Sienkiewicza 2 w Oświęcimiu 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

410 400 

Planowane do 
realizacji 

3.4.114 

Przebudowa, rozbudowa i 
nadbudowa budynku 
mieszkalno-usługowego 
przy ul. Mickiewicza 2 i 4 w 
Oświęcimiu polegającej na 
przebudowie mieszkań na II 
i III kondygnacji, zmiana 
sposobu użytkowania 
poddasza nieużytkowego 
na użytkowe oraz 
przebudowa lokali 
usługowych na I 
kondygnacji oraz 
kondygnacji podziemnej 
wraz z przebudową 
wewnętrznych instalacji, 
przebudową przyłączy, 
termomodernizacją 
budynku 

2021-2025 

Oświęcimskie 
Towarzystwo 
Budownictwa 
Społecznego Sp. z o. o. 

Środki własne, kredyt, pożyczka 

W ramach projektu zostanie poddany adaptacji cały budynek w 
której zakres wejdzie: pogłębienie posadowienia budynku 
(uzyskanie większej wysokości użytkowej w piwnicy), adaptacja 
pomieszczeń kondygnacji I (parteru) oraz kondygnacji podziemnej 
(piwnica) pod lokal usługowy, zmiana rozkładu mieszkań na II, III 
kondygnacji, zmiana sposobu użytkowania poddasza 
nieużytkowego na użytkowe na IV kondygnacji, zmiana poszycia 
dachu wraz z przykryciem całości połaci dachu, termomodernizacja 
całego obiektu, przebudowa wewnętrznych instalacji wraz z białym 
montażem oraz ułożeniem okładzin ściennych i podłogowych 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 2 szt. 

8 836 786 

W trakcie realizacji 

3.4.115 

Termomodernizacja i 
remont, w tym elewacji od 
strony wschodniej i 
południowej z 
dociepleniem oraz z 
wymianą stolarki okiennej i 
drzwiowej budynku 
mieszkalnego przy ul. 
Jagiełły 26 w Oświęcimiu 

2024-2026 

Miasto Oświęcim, 
Oświęcimskie 
Towarzystwo 
Budownictwa 
Społecznego Sp. z o. o . 

Środki własne, Środki zewnętrzne 

Termomodernizacja budynku – docieplenie ścian zewnętrznych 
budynku zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową  od 
strony wschodniej i południowej. 
Wymiana lub renowacja drzwi wejściowych oraz schodów 
wejściowych i wymiana okienek piwnicznych. 
Malowanie klatki schodowej.  
Przebudowa przewodów kominowych. 
Doprowadzenie c.o. i wykonanie pionów c.o. 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

900 000 

Planowane do 
realizacji 

3.4.116 

Termomodernizacja i 
remont, w tym elewacji od 
strony wschodniej i 
zachodniej w budynku 
mieszkalnym przy ul. 
Sienkiewicza 4 w 
Oświęcimiu. 

2022-2026 
Zarząd Budynków 
Mieszkalnych 
w Oświęcimiu 

Środki własne, Środki zewnętrzne 

Termomodernizacja budynku – docieplenie ścian zewnętrznych 
budynku zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową  od 
strony wschodniej i zachodniej. 
Renowacja drzwi wejściowych oraz wymiana drzwi na podwórze, 
okienek strychowych i piwnicznych. 
Wykonanie izolacji ścian fundamentowych. 
Malowanie klatki schodowej. 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

300 000 

W trakcie realizacji 

3.4.117 

Termomodernizacja i 
remont, w tym elewacji od 
strony wschodniej i 
zachodniej w budynku 
mieszkalnym przy ul. 
Jagiełły 22 w Oświęcimiu 

2024-2026 

Miasto Oświęcim, 
Oświęcimskie 
Towarzystwo 
Budownictwa 
Społecznego Sp. z o. o . 

Środki zewnętrzne, 
Środki własne 

Termomodernizacja budynku – docieplenie ścian zewnętrznych 
budynku zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową  od 
strony wschodniej i zachodniej. 
Wymiana lub renowacja drzwi wejściowych oraz wymiana drzwi na 
podwórze. 
Wykonanie izolacji ścian fundamentowych. 
Malowanie klatki schodowej. 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

1 000 000 

Planowane do 
realizacji 

3.4.118 

Termomodernizacja i 
remont, w tym elewacji 
południowej wraz z 
traktami komunikacyjnymi 
budynku mieszkalno-

2024-2026 
Zarząd Budynków 
Mieszkalnych 
w Oświęcimiu 

Środki własne, Środki zewnętrzne 

Termomodernizacja budynku – docieplenie ścian zewnętrznych 
budynku zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową  od 
strony południowej. 
Odnowienie elewacji od strony północnej wraz z renowacją drzwi 
wejściowych. 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

484 000 

W trakcie realizacji 
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użytkowego przy Rynku 
Głównym 4 w Oświęcimiu. 

Wymiana drzwi wejściowych na podwórze oraz stolarki okiennej 
klatki schodowej. 
Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą zużytych elementów 
więźby dachowej, wymiana rur spustowych, rynien i obróbek 
blacharskich. 
Malowanie klatki schodowej. 

3.4.119 

Remont kapitalny elewacji 
od strony wschodniej i 
zachodniej oraz wykonanie 
izolacji ścian fundamentów. 
w budynku mieszkalno-
użytkowym przy Placu 
Kościuszki 5 Oświęcimiu. 

2025-2027 
Zarząd Budynków 
Mieszkalnych 
w Oświęcimiu 

Środki własne, środki zewnętrzne 

Termomodernizacja budynku – docieplenie ściany zewnętrznej 
budynku od strony zachodniej zgodnie z opracowaną 
dokumentacją projektową. 
Remont kapitalny elewacji wschodniej z uwzględnieniem 
sztukaterii i boniowania w oparciu o dokumentację uzgodnioną z 
Konserwatorem Zabytków. 
Izolacja ścian fundamentów wraz z osuszeniem ścian i wykonaniem 
wylewek w piwnicach. 
Wymiana okienek strychowych. 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

950 000 

W trakcie realizacji 

3.4.120 

Termomodernizacja, 
remont i przebudowa 
budynku mieszkalnego z 
funkcją usługową przy ul. 
Dąbrowskiego 15 w 
Oświęcimiu. 

2015-2025 

Wspólnota 
Mieszkaniowa przy 
ul. Dąbrowskiego 15 
w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Termomodernizacja budynku – docieplenie ścian zewnętrznych 
budynku zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową oraz 
odnowienie elewacji od strony południowej i wschodniej zgodnie z 
zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. 
Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku 
wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia LED. 
Malowanie klatek schodowych. Wymian zniszczonej stolarki 
okiennej . Wymiana wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej 
(części wspólne) 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

1 200 000 

W trakcie realizacji 

3.4.121 

Rozbudowa, nadbudowa, 
przebudowa wraz z 
budowa wewnętrznych 
instalacji w budynku 
usługowo – mieszkalnym 
przy ul. Plac Słoneczny 4 w 
Oświęcimiu 

2016 –2017 

Oświęcimskie 
Towarzystwo 
Budownictwa 
Społecznego Sp. z o. o. 

Kredyt 
Środki własne 

Projekt przewiduję rozbudowę, nadbudowę oraz przebudowę 
istniejącego budynku mieszkalnego. Kondygnacja parteru i piwnicy 
zostanie przeznaczona na cele usługowe, natomiast kondygnacja I i 
II piętra oraz nadbudowana kondygnacja III piętra będą miały 
funkcję mieszkalną.  
W ramach projektu zostaną wykonane roboty fundamentowe w 
tym podbicie istniejących fundamentów, hydroizolacja i izolacji 
termiczna fundamentów. Wykonana zostanie wymiana stropów, 
schodów oraz konstrukcji dachu wraz z poszyciem. Wykonane 
zostaną wewnętrzne instalacje w budynku. Zostaną ocieplone 
ściany zewnętrzne a elewacje będzie wykończona tynkiem 
akrylowym oraz okładziną drewnianą. 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

5 262 136 

Zrealizowane 

3.4.122 

Termomodernizacja i 
remont budynku przy ul. 
Rynek Główny 16 w 
Oświęcimiu 

2016  – 2017 

Oświęcimskie 
Towarzystwo 
Budownictwa 
Społecznego Sp. z o. o. 

Kredyt 
Środki własne 

Projekt obejmuje: 
Roboty rozbiórkowe 
Montaż belek stalowych 
Roboty murarskie, zbrojarskie i betonowanie 
Montaż stolarki okiennej 
Montaż fasady szklanej 
Wykonanie ścianek działowych 
Wykonanie warstw posadzek 
Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wełną mineralną i 
wykończenie elewacji tynkiem akrylowym oraz wykonanie obróbek 
blacharskich. 
Wykonanie robót wykończeniowych. 
Wykonanie wewnętrznych instalacji budynku. 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

1 800 000 

Zrealizowane 

3.4.123 

Rozbiórka i budowa 
wielorodzinnego budynku 
mieszkalnego przy ul. 
Mickiewicza 5 

2017 

Oświęcimskie 
Towarzystwo 
Budownictwa 
Społecznego Sp. z o. o. 

Środki własne 

Projekt obejmuje: 
Montaż belek stalowych 
Roboty murarskie, zbrojarskie i betonowanie 
Montaż stolarki okiennej 
Montaż fasady szklanej 
Wykonanie ścianek działowych 

Zrewitalizowana kamienica w 
reprezentacyjnej części miasta – 
1szt. Dodatkowe zasoby 
mieszkaniowe – 6szt. 

1 800 000 

Zrealizowane 
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Wykonanie warstw posadzek 
Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wełną mineralną i 
wykończenie elewacji tynkiem akrylowym oraz wykonanie obróbek 
blacharskich. 
Wykonanie robót wykończeniowych. 
Wykonanie wewnętrznych instalacji budynku 

3.4.124 
Termomodernizacja i 
remont budynku przy ul. 
Zamkowa 4 w Oświęcimiu 

2019 – 2024 Michał Górecki 

Środki własne, Pożyczka z 
Małopolskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego S.A w Krakowie, 
kredyt bankowy 

Termomodernizacja budynku – docieplenie ścian zewnętrznych 
budynku zgodnie z opracowaną w przyszłości dokumentacją 
projektową oraz odnowienie elewacji zgodnie z zaleceniami 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. Izolacja ścian 
fundamentowych. 
Wymiana instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej w 
częściach wspólnych budynku wraz z montażem 
energooszczędnego oświetlenia LED. 
Malowanie klatek schodowych. Wymian zniszczonej stolarki 
okiennej. Wymiana wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej 
(części wspólne). 
Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania. Remont 
konstrukcji więźby dachowej oraz pokrycia dachu. 
Remont kapitalny budynku wraz z jego kompleksową 
termomodernizacją. 

Liczba zrewitalizowanych 
budynków – 1 szt. 

3 000 000 

W trakcie realizacji 

3.4.125 

Docieplenie ścian 
zewnętrznych i wykonanie 
instalacji centralnego 
ogrzewania w budynku przy 
ul. Solskiego 4 w 
Oświęcimiu 

2017-2025 

Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Solskiego 4 w 
Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Termomodernizacja budynku – docieplenie ścian zewnętrznych 
budynku zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, 
wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwi wejściowych 
(bramy). 
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z sieci miejskiej c.o. 
Malowanie klatki schodowej. 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

315 000 

W trakcie realizacji 

3.4.126 

Nadbudowa, przebudowa i 
rozbudowa oraz zmiana 
sposobu użytkowania 
budynku mieszkalno – 
usługowego przy ul. 
Górnickiego 7 w 
Oświęcimiu 

2017-2020 EURODOM Sp. z o.o. 
Środki własne właściciela, kredyt 
bankowy 

Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalno 
użytkowego wraz z wymianą wszystkich instalacji oraz wykonaniem 
nowych instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u. oraz 
dokumentacją teletechniczną. 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

1 200 000 

Planowane do 
realizacji 

3.4.127 

Przebudowa, rozbudowa i 
nadbudowa budynku 
mieszkalnego wraz ze 
zmianą sposobu 
użytkowania na budynek 
biurowo-usługowy wraz z 
instalacjami wewnętrznymi 

2025-2030 
Katarzyna Rydzoń-
Bajewska 

Pożyczka ze środków unijnych 
oraz środki własne 

Budynek z zewnątrz utrzyma obecny wygląd, natomiast wewnątrz 
nastąpi istotna przebudowa. Obiekt zostanie rozbudowany od ulicy 
Stolarskiej o ok. 2 metry, co pozwoli na stworzenie w budynku 
części sanitarnej, socjalnej oraz komunikacyjnej. Parter oraz I 
piętro zostaną przeznaczone na działalność usługową, zaś 
poddasze na salę szkoleniową i organizacyjną. 

Liczba zrewitalizowanych 
budynków – 1 szt. 

700 000 

Planowane do 
realizacji 

3.4.128 

Modernizacja konstrukcji 
dachu, stolarki okiennej i 
drzwi zewnętrznych oraz 
elewacji w budynku 
administracyjnym Urzędu 
Miasta Oświęcim, przy ul. 
Jagiełły 25 w Oświęcimiu 

2019 Miasto Oświęcim Budżet miasta, środki zewnętrzne 

W ramach projektu zostanie przeprowadzony remont poszycia i 
pokrycia stropodachu w budynku oraz pokrycia mansard i wieży. W 
trakcie remontu zostaną wymienione uszkodzone elementy 
konstrukcji budynku oraz część obróbek blacharskich. W ramach 
remontu zostanie również wymieniona instalacja odgromowa. 
Uszkodzony gzyms podokapowy zostanie odtworzony według 
istniejącego wzoru. Przygotowane zostanie podłoże pod 
malowanie i całość zostanie pomalowana farbą dyspersyjną 
elewacyjną, na bazie dyspersji akrylowej. Remont elewacji będzie 
polegał na wyczyszczeniu elewacji z zabrudzeń oraz łuszczącej się 
farby. Rysy na tynku zostaną wypełnione masą wypełniającą do 
naprawy tynków. Kwatery okienne pomieszczeń na kondygnacji 
przyziemia zostaną wymienione na kwatery szklone szkłem 
zespolonym. Wszystkie okna, ramy okienne oraz drzwi zostaną 

Liczba zmodernizowanych 
budynków – 1 szt. 

300 000 

Zrealizowane 
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wyczyszczone i pomalowane wodorozcieńczalną lakierobejcą na 
bazie żywic akrylowych. W remontowanych oknach zostaną 
wymienione listwy dociskowe, a w okrągłych oknach poddasza 
zostaną wymienione okucia. 

3.4.129 
Przebudowa i nadbudowa 
budynku przy ul. Plac 
Słoneczny 2 w Oświęcimiu 

2024-2026 

Oświęcimskie 
Towarzystwo 
Budownictwa 
Społecznego Sp. z o. o. 
Powiatowe Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły 
Sportowe  

Środki zewnętrzne, 
 
Środki własne 

Projekt polega na rewitalizacji zdegradowanej kamienicy, 
zlokalizowanej na obszarze rewitalizacji Stare Miasta. 
Planowane działania zakładają przebudowę wraz z nadbudową 
budynku z częściowym wyburzeniem i nadbudową do 3 
kondygnacji, wykonaniem termomodernizacji budynku wraz z 
podłączem do mediów. Celem przedsięwzięcia jest poprawa 
jakości, estetyki i warunków funkcjonalnych  przestrzeni publicznej 
w historycznym Starym Mieście. 

Liczba zmodernizowanych 
budynków – 1 szt. 

3 000 000 

Planowane do 
realizacji 

3.4.130 

Poprawa efektywności 
energetycznej oraz remont 
zabytkowego budynku 
Urzędu Miasta Oświęcim 
celem poprawy komfortu 
świadczenia usług 
publicznych 

2025-2027 Miasto Oświęcim 

FEM 2021-2027 
CP2.I - działanie 2.2 Poprawa 
efektywności energetycznej – 
dotacja 
Środki własne 

Działania na zabytkowym obiekcie użyteczności publicznej w 
postaci: 

 Wyczyszczenie elewacji 

 naprawa uszkodzonych tynków i przetarcie całości tynków na 
gładko, odtworzenie ubytków gzymsów według istniejących 
wzorów, 

 gruntowanie podłoża 

  malowanie elewacji, 

 wymiana okien na okna drewniane, 

 czyszczenie, wyremontowanie i pomalowanie drzwi 
zewnętrznych. 

 Demontaż istniejących warstw pokrywczych, instalacji 
odgromowej, obróbek blacharskich, deskowania połaci oraz 
istniejącego ocieplenia z wełny mineralnej wraz z zabudową 
poddasza z płyt gipsowo-kartonowych, 

 wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej oraz 
wzmocnienie pozostałych. Impregnacja więźby dachowe 
środkami ogniochronnymi i bioochronnymi, 

 wykonanie nowego pokrycia dachu – poprawa efektywności 
energetycznej, 

 wymiana okien połaciowych. 

WLWK-PLRO148 - Liczba 
wspartych obiektów 
infrastruktury (innych niż 
budynki mieszkalne) 
zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach: 1 
szt. 

1 000 000 

Planowane do 
realizacji 

3.4.131 

Remont budynku przy ul. 
Gen. J. Dąbrowskiego 8 

2024-2026 Współwłaściciele 
nieruchomości przy ul. 
Gen. J. Dąbrowskiego 8: 
Lea Schenirer – 
reprezentowana przez 
mec. A. Zielińską, 
Tadeusz Górski, Janusz 
Jędrzejczyk, Michał 
Jędrzejczyk, Tomasz 
Jędrzejczyk 

Środki własne, środki zewnętrzne Remont budynku przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego 8: poprawa 
wyglądu budynku oraz efektywności energetycznej - remont 
dachu, remont elewacji od strony ul. R. Mayzla oraz J. 
Dabrowskiego, remont elewacji od strony podwórka budynku, 
remont balkonów. 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

1 000 000 Planowane do 
realizacji 

Obszar kamieniec-Pileckiego 

3.4.132 

Docieplenie ścian 
zewnętrznych oraz 
malowanie klatek 
schodowych w budynku 
przy ul. Pileckiego 10-12 w 
Oświęcimiu. 

2016-2020 

Wspólnota 
Mieszkaniowa przy 
ul. Pileckiego 10-12 
w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Termomodernizacja budynku – docieplenie ścian zewnętrznych 
budynku zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. 
Malowanie klatek schodowych. 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

286 200 

Zrealizowane 

3.4.133 
Docieplenie ścian 
zewnętrznych oraz 

2016-2020 
Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  

Termomodernizacja budynku – docieplenie ścian zewnętrznych 
budynku zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

356 400 
Zrealizowane 
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malowanie klatek 
schodowych w budynku 
przy ul. Pileckiego 34 w 
Oświęcimiu. 

Pileckiego 34w 
Oświęcimiu 

Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Malowanie klatek schodowych 

3.4.134 

Docieplenie ścian 
zewnętrznych w budynku 
przy ul. Pileckiego 7-9 w 
Oświęcimiu. 

2016-2020 

Wspólnota 
Mieszkaniowa przy 
ul. Pileckiego 7-9  
w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Termomodernizacja budynku – docieplenie ścian zewnętrznych 
budynku zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

259 200 

Zrealizowane 

3.4.135 

Docieplenie ścian 
zewnętrznych, wymiana 
instalacji elektrycznej oraz 
malowanie klatek 
schodowych w budynku 
przy ul. Pileckiego 25-27 w 
Oświęcimiu. 

2016-2020 

Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Pileckiego 25-27 
w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Termomodernizacja budynku – docieplenie ścian zewnętrznych 
budynku zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. 
Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku 
wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia LED. 
Malowanie klatek schodowych. 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

331 560 

Zrealizowane 

3.4.136 

Docieplenie ścian 
zewnętrznych, wymiana 
instalacji elektrycznej oraz 
malowanie klatek 
schodowych w budynku 
przy ul. Pileckiego 1-3 w 
Oświęcimiu. 

2016-2020 

Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Pileckiego 1-3 
w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Termomodernizacja budynku – docieplenie ścian zewnętrznych 
budynku zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. 
Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku 
wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia LED. 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

307 800 

Zrealizowane 

3.4.137 

Docieplenie ścian 
zewnętrznych, wymiana 
instalacji elektrycznej oraz 
malowanie klatek 
schodowych w budynku 
przy ul. Pileckiego 16-18 w 
Oświęcimiu. 

2016-2020 

Wspólnota 
Mieszkaniowa przy 
ul. Pileckiego 16-18 
w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Termomodernizacja budynku – docieplenie ścian zewnętrznych 
budynku zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. 
Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku 
wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia LED. 
Malowanie klatek schodowych. 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

331 560 

W trakcie realizacji 

3.4.138 

Docieplenie ścian 
zewnętrznych, wymiana 
instalacji elektrycznej oraz 
malowanie klatek 
schodowych w budynku 
przy ul. Pileckiego 22-24 w 
Oświęcimiu. 

2016-2020 

Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Pileckiego 22-24 
w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Termomodernizacja budynku – docieplenie ścian zewnętrznych 
budynku zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. 
Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku 
wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia LED. 
Malowanie klatek schodowych. 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

331 560 

Zrealizowane 

3.4.139 

Docieplenie ścian 
zewnętrznych, wymiana 
instalacji elektrycznej oraz 
malowanie klatek 
schodowych w budynku 
przy ul. Pileckiego 32 w 
Oświęcimiu. 

2016-2020 

Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Pileckiego 32 
w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Termomodernizacja budynku – docieplenie ścian zewnętrznych 
budynku zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. 
Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku 
wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia LED. 
Malowanie klatek schodowych. 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

410 400 

Zrealizowane 

3.4.140 

Docieplenie ścian 
zewnętrznych, wymiana 
instalacji elektrycznej oraz 
malowanie klatek 
schodowych w budynku 
przy ul. Pileckiego 4-6 w 
Oświęcimiu. 

2016-2020 

Wspólnota 
Mieszkaniowa przy 
ul. Pileckiego 4-6 
w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu bankowego 

Termomodernizacja budynku – docieplenie ścian zewnętrznych 
budynku zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. 
Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku 
wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia LED 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

345 600 

W trakcie realizacji 

3.4.141 

Wymiana instalacji 
elektrycznej oraz 
malowanie klatek 
schodowych w budynku 

2016-2020 

Wspólnota 
Mieszkaniowa przy 
ul. Pileckiego 13-15 
w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty  
Mieszkaniowej  
Pożyczka z Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A w 

Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku 
wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia LED. 
Malowanie klatek schodowych 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

68 040 

Zrealizowane 
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przy ul. Pileckiego 13-15 w 
Oświęcimiu. 

Krakowie lub z kredytu bankowego 

Obszar Tereny pokolejowe 

3.4.142 

Przebudowa i remont 
budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. 
Powstańców Śląskich 11-13 
w Oświęcimiu 

2019 – 2025 

Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Powstańców Śląskich 11-
13  
32-600 Oświęcim 

Pożyczka bankowa 

Celem inwestycji jest poprawa warunków technicznych budynku 
oraz standardu mieszkań. W ramach prowadzonej przebudowy i 
remontu zostaną wykonane następujące prace: wymiana 
zmurszałych drewnianych stropów międzykondygnacyjnych, 
zmiana struktury mieszkań zapewniająca każdemu lokalowi osobną 
łazienkę i WC, rozprowadzenie instalacji c.o. i ciepłej wody, 
instalacji wodnej i kanalizacyjnej, instalacji odprowadzenia wód 
deszczowych, energii elektrycznej oraz przyłącza gazu do budynku 
co pozwoli na likwidację pieców węglowych a więc ograniczenie 
niskiej emisji gazów. 

Liczba wyremontowanych 
budynków – 1 szt. 

2 500 000 

Planowane do 
realizacji 

3.4.143 
Remont budynku przy ul. 
Powstańców Śląskich 15-17 
w Oświęcimiu 

2017-2025 

Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 
Powstańców Śląskich 15-
17 w Oświęcimiu 

Środki własne wspólnoty oraz z 
kredytu bankowego 

Termomodernizacja budynku, wymiana stropów drewnianych na 
żelbetowe  lub ceramiczne , doprowadzenie sieci miejskiej c.o. do 
budynku, likwidacja pieców węglowych, remont kominów 
wentylacyjnych, wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego 
ogrzewania i c.w.u., remont elewacji z cegły. 
 
 
 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

1 400 000 

Planowane do 
realizacji 

3.4.144 

Uciepłownienie budynków i 
mieszkań komunalnych (ul. 
Prusa 9, ul. Powstańców 
Śląskich 3) 

2024-2026 
Zarząd Budynków 
Mieszkalnych w 
Oświęcimiu 

Środki zewnętrzne, 
Środki własne 

W ramach zadania planowane są działania polegające na 
uciepłownieniu budynków i mieszkań komunalnych, 
zlokalizowanych przy ul. Prusa 9 oraz ul. Powstańców Śląskich 3 w 
Oświęcimiu. 

Liczba budynków poddanych 
modernizacji 
– 1 szt. 

600 000 
Planowane do 
realizacji 

3.4.145 

Termomodernizacja i 
remont, w tym pokrycia 
dachowego z remontem 
koron kominowych, 
budynku niemieszkalnego 
przy ul. Orzeszkowej 1 w 
Oświęcimiu 

2025-2027 Miasto Oświęcim 

FEM 2021-2027, CP6.I 
działanie 8.11 Transformacja 
energetyczna, typ. C   
Kompleksowe inwestycje w 
renowację i dekarbonizację 
budynków z uwzględnieniem 
priorytetowego traktowania 
projektów uwzględniających zasady 
Nowego Europejskiego Bauhausu, 
Środki własne 

Elementami projektu będą m.in. budowa kotłowni gazowej i 
przebudowa instalacji grzewczej, ocieplenie ścian zewnętrznych i 
stropów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych wraz z okapnikami 
Realizacja inwestycji spowoduje zmniejszenie ilości generowanych, 
szkodliwych substancji powodujących zanieczyszczenie środowiska 
oraz zmniejszy zapotrzebowanie na ciepło tych obiektów. 
Podniesiona zostanie ich jakość użytkowa oraz zostaną 
ograniczone koszty eksploatacji. 
W ramach realizacji inwestycji wykonana zostanie także instalacja 
fotowoltaiczna. 

WLWK-PLRO023 - Liczba 
zmodernizowanych 
energetycznie budynków: 1 szt. 
 

520 088 
Planowane do 
realizacji 

Obszary: Chemików, Stare Miasto, Tereny Pokolejowe, Kamieniec-Pileckiego 

3.4.146 

Termomodernizacja 
obiektów użyteczności 
publicznej na terenie 
Oświęcimia 

2017-2019 Miasto Oświęcim 

RPO WM 2014 – 2020 
4 Oś Priorytetowa Regionalna 
polityka energetyczna 
Działanie 4.3 Poprawa 
efektywności energetycznej w 
sektorze publicznym i 
mieszkaniowym; Poddziałanie 4.3.2 
Głęboka modernizacja 
energetyczna budynków 
użyteczności publicznej – SPR 
(EFRR) 
Środki własne 

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu prac 
termomodernizacyjnych na terenie Oświęcimia w 7 obiektach 
użyteczności publicznej: 
Przychodni Rejonowej nr 1 i nr 3, Środowiskowego Domu 
Samopomocy, Miejskiego Przedszkola nr 7,14, 15 oraz Harcówki.. 
Po wykonaniu termomodernizacji budynków zapotrzebowanie na 
energię w skali roku, w stosunku do stanu obecnego, zmniejszy się 
o ok: 
59,54% w Przedszkolu nr 7, 
60,14% w Przedszkolu nr 14, 
54,01% w Przedszkolu nr 15, 
58,84% w Harcówce, 
49,28% w Przychodni nr 1, 
53,99% w Przychodni nr 3, 
45,08% w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej. 

Liczba zmodernizowanych 
energetycznie budynków – 7 
szt. 
Liczba wybudowanych 
jednostek wytwarzania energii 
cieplnej z OZE – 1 szt. 
Ilość zaoszczędzonej energii 
cieplnej - 5432,29 GJ/rok 
Produkcja energii cieplnej z 
nowo wybudowanych instalacji 
wykorzystujących OZE  
– 4,18 MWht/rok 
Szacowany roczny spadek emisji 
gazów cieplarnianych 
 – ok. 509,56 tony 
równoważnika CO2/rok 

5 367 808 

Zrealizowane 
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Zmniejszenie zużycia energii 
pierwotnej w budynkach 
publicznych  – ok. 1 508 969,44 
kWh//rok 
Zmniejszenie zużycia energii 
końcowej w wyniku realizacji 
projektów – ok. 5 432,29 GJ/rok 

3.4.147 

Poprawa warunków 
technicznych w częściach 
wspólnych  
wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych, będących w 
zarządzie ZBM 

2024-2026 
Zarząd Budynków 
Mieszkalnych w 
Oświęcimiu 

Środki zewnętrzne, 

Środki własne 

W ramach zadania wykonane zostaną  działania na obiektach, 
stanowiących gminny zasób mieszkaniowy, który znajduje się 
przede wszystkim w obszarze rewitalizacji i który jest znacząco 
zdegradowany. 
Przedmiotem robót będą objęte części wspólne budynków 
mieszkalnych m.in. przy ul. Krasickiego 6, Sienkiewicza 3, 
Klucznikowskiej 2A i 1A, Wysokiej 4. 
Planowane działania obejmują m.in.: termomodernizacje 
budynków, wymianę stolarki okiennej, osuszenie i docieplenie 
fundamentów, odgrzybianie, wymiana poszycia dachowego, 
modernizacja kominów, remont klatek schodowych oraz 
wykonanie wszelkich innych prac koniecznych do poprawa 
warunków technicznych w częściach wspólnych wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych, stanowiących zasób komunalny miasta 
Oświęcim. 

Liczba budynków poddanych 
modernizacji – 5 szt. 

1 100 000 
Planowane do 
realizacji 

3.4.148 

Poprawa warunków 
technicznych w częściach 
wspólnych wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych, 
stanowiących zasób 
komunalny miasta 
Oświęcim 

2025-2027 Miasto Oświęcim 

FEM 2021-2027, CS 5i 
działanie 7.4 IIT -Rewitalizacja 

 

W ramach zadania wykonane zostaną  działania na obiektach, 
stanowiących gminny zasób mieszkaniowy, który znajduje się w 
obszarze rewitalizacji i który jest znacząco zdegradowany. 

Przedmiotem robót będą objęte części wspólne budynków 
mieszkalnych, w których mieszczą się mieszkania socjalne i 
komunalne. Zaplanowane pracę będą wykonane m.in. 
w budynkach przy ul. Górnickiego 7A, Konarskiego 18, Solnej 6, 
Zamkowej 3, Rynek Główny 4. 

Planowane działania obejmują m.in.: termomodernizacje 
budynków, wymianę stolarki okiennej, osuszenie i docieplenie 
fundamentów, odgrzybianie, wymiana poszycia dachowego, 
modernizacja kominów, remont klatek schodowych oraz wykonanie 
wszelkich innych prac koniecznych do poprawa warunków 
technicznych w częściach wspólnych wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych, stanowiących zasób komunalny miasta Oświęcim. 

WLWK-PLRO147 - Liczba 
wspartych budynków 
mieszkalnych zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach: 
5 szt. 
 
 

3 000 000 
Planowane do 
realizacji 

Poza obszarem rewitalizacji 

3.4.149 

Ocieplenie ścian 
zewnętrznych budynku 
oraz remont pokrycia 
dachowego – ul. 
Konarskiego 12 

2025-2026 

Oświęcimskie 
Towarzystwo 
Budownictwa 
Społecznego Sp. z o. o. 

MARR/BGK, 
środki własne 

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku 
przy ul. Konarskiego 12 w Oświęcimiu. Ocieplone zostaną ściany 
zewnętrzne budynku wraz z wykonaniem warstwy elewacyjnej. 
Podjęte działania rewitalizacyjne zmniejszą koszty utrzymania 
nieruchomości (ogrzewania) oraz poprawią estetykę budynku. 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

370 000 
Planowane do 
realizacji 

3.4.150 
Ocieplenie ścian 
zewnętrznych budynku – ul. 
Konarskiego 4 

2025-2026 

Oświęcimskie 
Towarzystwo 
Budownictwa 
Społecznego Sp. z o. o. 

MARR/BGK, 
środki własne 

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku 
przy ul. Konarskiego 4 w Oświęcimiu. Ocieplone zostaną ściany 
zewnętrzne budynku wraz z wykonaniem warstwy elewacyjnej. 
Podjęte działania rewitalizacyjne zmniejszą koszty utrzymania 
nieruchomości (ogrzewania) oraz poprawią estetykę budynku. 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji – 1 szt. 

250 000 
Planowane do 
realizacji 

3.4.151 

Remont dojścia oraz 
wykonanie zewnętrznej 
instalacji elektrycznej wraz 
z oświetleniem placu zabaw 

2024-2026 
Zarząd Budynków 
Mieszkalnych w 
Oświęcimiu 

Środki zewnętrzne, 
Środki własne 

W ramach zadania planowane jest podjęcie działań przy Parku 
Hallera w Oświęcimiu. Teren parku położony jest poza obszarem 
rewitalizacji, jednak z uwagi na swą funkcje i położenie 
zrewitalizowanie przestrzeni wpłynie na rozwój oferty spędzania 

Liczba zrewitalizowanych 
obiektów – 1 szt. 

150 000 
Planowane do 
realizacji 
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przy parku Hallera – ul. 
Zwycięstwa w Oświęcimiu 
(poza obszarem) 

czasu wolnego oraz popularyzację historii miasta. 
Planowane jest podjęcie następujących działań: remont dojścia, 
wykonanie zewnętrznej instalacji elektrycznej oraz  oświetleniem 
placu zabaw przy parku. 

3.4.152 

Przebudowa budynku CKP 
przy Powiatowym Centrum 
Kształcenia technicznego i 
Branżowego w Oświęcimiu 

2024-2027 Powiat Oświęcimski 
Środki zewnętrzne, 
Środki własne 

Planowany zakres projektu obejmuje przebudowę sieci 
elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej i niskoprądowej wraz z 
dociepleniem elewacji i robotami wykończeniowymi wewnątrz 
budynku Centrum Kształcenia Praktycznego przy Powiatowym 
Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu, 
przy ul. Leszczyńskiej 8. 

Liczba zmodernizowanych 
obiektów – 1 szt. 

5 550 000 
Planowane do 
realizacji 

3.4.153 
Termomodernizacja 
budynku Stowarzyszenia 
Promyk ul. Zwycięstwa 75 

2025-2027 Miasto Oświęcim 

FEM 2021-2027, CP6.I 
działanie 8.11 Transformacja 
energetyczna, typ. C   
Kompleksowe inwestycje w 
renowację i dekarbonizację 
budynków z uwzględnieniem 
priorytetowego traktowania 
projektów uwzględniających zasady 
Nowego Europejskiego Bauhausu. 

Projekt zakłada m.in.  ocieplenie fundamentów, ścian 
zewnętrznych i stropów; wymiana okapników okien i blacharki; 
wymiana grzejników i armatury. 
Realizacja inwestycji spowoduje zmniejszenie ilości generowanych, 
szkodliwych substancji powodujących zanieczyszczenie środowiska 
oraz zmniejszy zapotrzebowanie na ciepło tych obiektów. 
Podniesiona zostanie ich jakość użytkowa oraz zostaną 
ograniczone koszty eksploatacji. 
W ramach realizacji inwestycji wykona zostanie także instalacja 
fotowoltaiczna oraz wymienione zostanie źródło ciepła wraz z 
instalacją c.o. 

WLWK-PLRO023 - Liczba 
zmodernizowanych 
energetycznie budynków: 1 szt. 
 

1 019 505 
Planowane do 
realizacji 

 
Kierunek działania 3.5 Ochrona zabytków, zachowanie I Promocja lokalnych walorów historyczno-kulturowych 

Obszar Stare Miasto 

3.5.1 

Zachowanie dziedzictwa 
kultury żydowskiej w 
Oświęcimiu – 
zabezpieczenie wraz z 
ekspozycją historycznej, 
drewnianej mykwy – 
kolejny etap. 

2025-2029 Miasto Oświęcim 
Środki zewnętrzne, 

Środki własne 

W trakcie prowadzonych prac budowlanych przy ul. Bulwary w 
Oświęcimiu, odkryty został relikt drewnianej mykwy – tradycyjna, 
żydowska łaźnia. Obiekt może pochodzić z XVII/XVIII w. Składa się z 
wąskiej komory oraz głównego pomieszczenia (basenu) z układem 
schodów. Kilkuwiekowa konstrukcja zachowała się w bardzo 
dobrym stanie, co zdaniem archeologów jest ewenementem na 
skalę światową. Miasto Oświęcim podjęło pierwsze działania 
zabezpieczające, jednak drewniany obiekt wymaga dalszych, 
niezbędnych prac celem jego zachowania, odrestaurowania, a 
następnie udostępnienia zwiedzającym. Planowana jest ekspozycja 
obiektu mykwy w rejonie ul. Joselewicza nieopodal terenu, gdzie 
przed II wojną światową znajdowała się Wielka Synagoga i szkoła 
żydowska. Realizacja zakłada budowę pawilonu wraz z niezbędnym 
wyposażeniem oraz urządzeniami, które zapewnią odpowiednią 
wilgotność i temperaturę. Obiekt zostanie udostępniony turystom i 
wzbogaci potencjał turystyczny Miasta Oświęcim. 

Liczba zagospodarowanych 
przestrzeni publicznych 
– 1 szt. 

3 000 
000 

Planowane do 
realizacji 

3.5.2 
Zabezpieczenie i 
udostępnienie reliktów XVI-
wiecznego Ratusza 

2025-2027 
Muzeum Zamek/ Miasto 
Oświęcim 

FEM 2021-2027, CS 5i 
działanie 7.4 IIT –Rewitalizacja, 
Środki zewnętrzne, 
Środki własne 

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się udostępnienie do 
zwiedzania podziemi Rynku Głównego w Oświęcimiu, 
obejmującego relikty  XVI - wiecznego ratusza oraz bunkrów z 
czasów II wojny światowe. W tym celu konieczna będzie zmiana 
sposobu użytkowania istniejących podziemi - obejmujących układ 
komunikacyjny typu korytarzowego oraz salę ekspozycyjną , 
przedstawiającą ruiny budynku Ratusza pochodzące z XVI w.  

Planowany zakres prac: 

 zabezpieczenie ruin dawnego miejskiego Ratusza przed 

dalszą degradacją i niszczeniem, 

 przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich 

i budowlanych, 

WLWK-PLRO148 - Liczba 
wspartych obiektów 
infrastruktury (innych niż 
budynki mieszkalne) 
zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach: 1 
szt. 

5 000 
000 

Planowane do 
realizacji 
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 udostępnienie unikatowego obiektu historycznego 

odwiedzającym, 

 promowanie bogatej historii Miasta Oświęcim (nie 

związanej z tragiczną historią II wojny światowej) oraz 

działania edukacyjne, skierowane także do dzieci. 
 
Kierunek działania 3.6 Podniesienie standardu oraz poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznych 

Obszar Stare Miasto 

3.6.1 

Uporządkowanie 
przestrzeni publicznej 
poprzez przebudowę 
nawierzchni płyty Rynku 
Głównego 

2025-2027 Miasto Oświęcim 

FEM 2021-2027, CS 5i 
działanie 7.1 IIT - Wsparcie 
oddolnych inicjatyw na obszarach 
miejskich 
Środki zewnętrzne, 
Środki własne 

Zadanie polega na przeprowadzeniu robót budowlanych w 
obszarze Rynku Głównego w Oświęcimiu objętego układem 
urbanistycznym Oświęcimia z XIV/XV wieku, wpisanym do 
rejestru zabytków nieruchomych Województwa Małopolskiego 
pod numerem A-985/M oraz Gminnej Ewidencji Zabytków 
Miasta Oświęcim pod numerem 4/32 (rejestr – A-483/87 z 
11.02.1987 r.). 

Celem planowanych robót budowlanych jest ochrona i opieka 
nad zabytkowym Starym Miastem – a w tym przypadku Rynkiem 
Głównym. Przedmiotem działań jest zabezpieczenie i poprawa 
komfortu korzystania z obiektu poprzez wymianę i naprawę 
zdegradowanej nawierzchni płyty Rynku oraz modernizacji 
oświetlenia i dostosowaniem do wytycznych konserwatorskich. 
Dzięki realizacji projektu możliwe będzie zapewnienie pełnej 
funkcjonalności zabytku – funkcji reprezentacyjnej, kulturowej 
oraz miejsca spotkań i integracji lokalnej społeczności. 

WLWK-PLRO139 - Liczba 
zabytków nieruchomych 
objętych wsparciem: 1 szt. 
 

1 954 770 
Planowane do 
realizacji 

Poza OR 

3.6.2 

Nadanie nowych funkcji 
przestrzeni publicznej 
poprzez stworzenie 
miasteczka 
komunikacyjnego przy 
Szkole Podstawowej nr 11 
w Oświęcimiu. 

2024-2026 Miasto Oświęcim 
Środki zewnętrzne, 
Środki własne 

Planowany zakres zadania obejmuje zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej poprzez nadanie jej nowej funkcji w 
postaci miasteczka komunikacyjnego. Celem tego 
przedsięwzięcia jest wprowadzenie dzieci i młodzieży szkolnej w 
podstawy bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym oraz 
nabycie nawyków niezbędnych do bezpiecznego poruszania się 
po drogach. 

Liczba zagospodarowanych 
przestrzeni publicznych 
– 1 szt. 

1 000 000 
Planowane do 
realizacji 
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5.1.3 Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne wpisujące się w założenia FEM 21-27 

W poniższej tabeli zestawiono przedsięwzięcia rewitalizacyjne zaplanowane do realizacji w ramach 

aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2030, dla których 

przewidziano uzyskanie wsparcia z Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-

2027. 

Tabela (zgodnie z zaleceniami Marszałka Województwa Małopolskiego) przedstawia wartości 

wskaźników wynikających z FEM 21-27 zakładane do osiągnięcia, wskazanie zgodności danego 

projektu z Programem FEM 21-27, szacunkową wartość wkładu UE (euro). W tabeli uwzględniono 

wyłącznie te projekty, których jako potencjalne źródło finansowania zakłada się dofinansowanie 

z programu regionalnego. 
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Tabela 56 Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne wpisujące się w założenia FEM 21-27 

 
 Przedsięwzięcie (wiązka projektów) Projekt 

 Skrócona 
nazwa 
przedsięwzi
ęcia (wiązki 
projektów) 

Wskazanie i uzasadnienie 
realizacji celu Strategii IIT, 
przez  przedsięwzięcie 
(wiązkę projektów) , ze 
wskazaniem podejścia 
zintegrowanego 

Szacowana, 
skumulowan
a wartość 
wskaźnika 
dla 
przedsięwzię
cia (wiązki 
projektów) 

L
P 

Skrócona 
nazwa 
projektu 

Nazwa 
beneficjenta 

Planowany zakres projektu – najważniejsze 
elementy projektu, 

Wskazanie zgodności projektu 
z programem* 

Planowane 
źródło 
finansowania, 
w przypadku 
finansowania w 
ramach FEM 21-
27 wskazanie 
konkretnego 
CS, działania, 
typu projektu** 

Szacunk
owa 
wartość 
wkładu 
UE 
(euro)**
* 

Planowa
ny 
maksym
alny 
okres 
realizacji 
(w 
latach) 

Powiązanie z 
innymi projektami 
 

 Wsparcie 
istniejących 

obiektów 
budowlanych, 

którym 
zostaną 

przywrócone 
lub nadane 

nowe funkcje 
wraz 

z działaniami 
animującymi 

i aktywizujący
mi lokalną 

społeczność 

 Przedsięwzięcie realizuje: 
Cel 1. Wzmocnienie kapitału 
ludzkiego i społecznego na 
obszarze rewitalizacji 
Cel 2. Tworzenie trwałych 
warunków do rozwoju 
gospodarczego obszaru 
rewitalizacji, w tym w oparciu 
o przemysły czasu wolnego 
Cel 3. Wzrost funkcjonalności 
infrastruktury i nadanie 
nowych funkcji przestrzeniom 
publicznym w obszarze 
rewitalizacji w celu poprawy 
jakości życia mieszkańców 
 
Przedsięwzięcie ma charakter 
zintegrowany z uwagi na jego 
wielokierunkowe 
oddziaływanie na kilka sfer 
jednocześnie, przede 
wszystkim: społeczną, 
techniczną i przestrzenno-
funkcjonalną. Realizacja 
działań zaplanowanych 
w ramach projektów przyczyni 
się do niwelowania 
problemów związanych 
z występowaniem 
negatywnych zjawisk 
społecznych oraz wysokim 
zapotrzebowaniem na 
świadczenia pomocy 
społecznej charakteryzujące 
obszar rewitalizacji. 
Zakłada się, że realizacja 
przedsięwzięcia przełoży się 
na poprawę jakości życia 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji, a także poprawę 

 
WLWK-
PLRO199 - 
Liczba 
projektów, 
w których 
sfinansowano 
koszty 
racjonalnych 
usprawnień 
dla osób 
z niepełnospr
awnościami 
(EFRR/FST/FS)
: 1 szt. 
 
WLWK-
PLRO148 - 
Liczba 
wspartych 
obiektów 
infrastruktury 
(innych niż 
budynki 
mieszkalne) 
zlokalizowany
ch na 
rewitalizowan
ych 
obszarach: 1 
szt. 
 

1  Przebudowa 
wraz ze zmianą 
sposobu 
użytkowania 
istniejącego 
budynku 
usługowego na  
Centrum Usług 
Społecznych 
przy ul. 
Łukasiewicza 
10 
w Oświęcimiu 

Miasto 
Oświęcim 

 

W ramach projektu infrastrukturalnego zaplanowano 
przebudowę istniejącego, zdegradowanego budynku 
(pustostanu) z przeznaczeniem na siedzibę Centrum 
Usług Społecznych. Dzięki zaplanowanym działaniom 
inwestycyjnym budynkowi nadane zostaną nowe funkcje 
społeczne – infrastruktura będzie związana 
z prowadzeniem oraz inicjowaniem usług społecznych, 
kierowanych do mieszkańców miasta na podstawie 
przeprowadzonej i regularnie aktualizowanej diagnozy 
potrzeb społecznych.  Działania miękkie będą 
realizowane w ramach innych, komplementarnych zadań 
i projektów. Będą służyć poprawie jakości życia oraz 
aktywizacji społeczności lokalnych. 
 
W ramach projektu infrastrukturalnego zaplanowano 
przebudowę istniejącego budynku usługowego, 
zagospodarowanie otaczających obiekt terenów 
zielonych wraz z nowymi nasadzeniami, dostosowanie 
elementów komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej do 
potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (wyposażenie 
budynku w windę, elementy kontrastowe w ciągach 
pieszych). Przebudowa obiektu obejmie prace 
rozbiórkowe części istniejących elementów budowlanych 
w celu ujednoliceni elementów kubatury i elewacji 
budynku, co wpłynie na poprawę estetyki przestrzeni 
publicznej oraz przedmiotowego obiektu. Zainstalowane 
zostanie energooszczędne oświetlenie o ograniczonym 
wpływie na środowisko. Zwiększony zostanie 
współczynnik powierzchni biologicznie czynnej oraz 
wykonane nowe nasadzenia.  Przewidziano instalacje 
elementów małej architektury wokół budynku. 
 
Projekt będzie służył poprawie dostępności. Możliwe 
będzie rozszerzenie świadczonych usług na osoby ze 
specjalnymi potrzebami, w tym osoby 
z niepełnosprawnościami i seniorów. Dostosowane 
zostaną pomieszczenia sanitarne, zamontowana winda, 
pętla indukcyjna, tablice tyflograficzne. 
Projekt odpowiada na zdefiniowane potrzeby i problemy 
w obszarze rewitalizacji. Poprzez zintegrowane działania 

 

 

 Projekt będzie spełniał 
wszystkie warunki 
przewidziane w programie i 
linii demarkacyjnej. 

 Projekt realizuje typ operacji:  
wsparcie inwestycyjne 
istniejących zdegradowanych 
obiektów budowlanych, 
którym zostaną nadane nowe 
funkcje  w ramach FEM 
(zaadaptowanie pustostanu). 

 Przedsięwzięcie sąsiaduje 
z obszarem rewitalizacji miasta 
Oświęcim – zadanie poza 
obszarem rewitalizacji. 

 Jest skoncentrowany 
terytorialnie i wpływa na 
rozwiązywanie  problemów 
społecznych w miastach na 
obszarach rewitalizacji oraz na 
podniesienie jakości życia tych 
mieszkańców. 

 Projekt będzie realizowany w 
duchu Nowego Europejskiego 
Bauhausu. 

 Projekt przeciwdziała 
zjawiskom marginalizacji 
i wykluczenia społecznego. 

 W ramach projektu 
prowadzone będą działania na 
rzecz społeczności obszaru 
rewitalizacji. 

FEM 2021-2027, 
CS 5i 
działanie 7.4 IIT – 
Rewitalizacja, typ 
projektu A 

1.928.575 
 
 

2025-
2027 

Projekt 
komplementarny 
z projektem pn. 
Małopolskie Centra 
Usług Społecznych – 
Centrum Usług 
Społecznych 
w Oświęcimiu. 
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ich sytuacji na rynku pracy 
poprzez zapewnienie 
wieloaspektowego wsparcia. 
Przedsięwzięcie przyczyni się 
do realizacji celów GPR 
poprzez ograniczenie 
zagrożenia zjawiskiem 
wykluczenia społecznego oraz 
wspieranie uczestnictwa 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji i całego 
Oświęcimia, w tym osób ze 
szczególnymi potrzebami, 
w życiu społecznym, 
kulturalnym i rekreacyjnym 
miasta. 
Ponadto, zakłada się, że 
realizacja zaplanowanych 
działań będzie możliwa dzięki 
wykorzystaniu istniejącej 
infrastruktury oraz jej 
dostosowaniu do pełnienia 
nowych funkcji, co pozwoli na 
efektywne wykorzystanie 
dostępnych zasobów oraz 
kształtowanie struktury 
funkcjonalno-przestrzennej 
obszaru rewitalizacji. 
W efekcie realizacji 
zaplanowanych działań 
poprawie ulegnie sytuacja 
społeczna i przestrzenno-
funkcjonalna nie tylko 
w obszarze rewitalizacji, ale 
również w całym mieście, co 
podkreśla zintegrowany 
charakter przedsięwzięcia. 

wpływa na proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego 
obszarów zdegradowanych. 
Stanowi niedochodowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne, 
które jest wysoko pożądane przez stronę społeczną. 

 2 Małopolskie 
Centra Usług 
Społecznych – 
Centrum Usług 
społecznych 
w Oświęcimiu 

Regionalny 
Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej w 
partnerstwie 
z Miastem 
Oświęcim 

Projekt zakłada przekształcenie MOPS w Oświęcimiu 
w CUS w Oświęcimiu, w tym uruchomienie Centrum 
Aktywności Lokalnej, w którym mieszkaniec miasta 
pozyska informacje na temat dostępnych w mieście usług 
społecznych, jak również o kryteriach dostępu do nich. W 
ramach projektu planuje się realizację usług kierowanych 
do osób, grup społecznych, społeczności, w tym 
realizowanych w miejscu zamieszkania. Głównymi 
grupami odbiorców będą rodziny i dzieci, jak również 
osoby starsze i z niepełnosprawnościami. Realizacja 
projektu rozpocznie się od przeprowadzenia diagnozy na 
terenie miasta, w oparciu o którą zostanie opracowany 
Lokalny Program Rozwoju Usług Społecznych 
i Deinstytucjonalizacji. Na ich podstawie zostaną 
uruchomione usługi społeczne. 

 Projekt realizuje typ A. 
wsparcie procesu 
deinstytucjonalizacji usług 
społecznych. W ramach 
działania realizowane będzie 
przez Województwo 
Małopolskie - Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej 
w Krakowie przedsięwzięcie, 
którego celem jest stworzenie 
warunków do 
upowszechnienia nowego 
modelu funkcjonowania 
systemu pomocy społecznej 
opartego o centra usług 
społecznych w ramach FEM. 

 Projekt będzie spełniał 
wszystkie warunki 
przewidziane w programie 
i linii demarkacyjnej. 

 Realizowany będzie na 
obszarze rewitalizacji miasta 
Oświęcim. 
 

 

FEM 2021-2027, 
CP4.k 
oś 6, działanie 
6.23. Włączenie 
społeczne – 
projekty 
Województwa 
Małopolskiego 

771.430 2024-
2028 

Projekt 
komplementarny 
z projektem pn. 
Utworzenie Centrum 
Usług Społecznych 
w Oświęcimiu. 

 

Przedsięwzięcie (wiązka projektów) Projekt  

Skrócona 
nazwa 
przedsięwzięcia 
(wiązki 
projektów) 

Wskazanie i uzasadnienie 
realizacji celu Strategii IIT, 
przez  przedsięwzięcie 
(wiązkę projektów) , ze 
wskazaniem podejścia 
zintegrowanego 

Szacowana, 
skumulowan
a wartość 
wskaźnika 
dla 
przedsięwzię
cia (wiązki 
projektów) 

LP Skrócona 
nazwa 
projektu 

Nazwa 
beneficjenta 

Planowany zakres projektu – najważniejsze 
elementy projektu, 

Wskazanie zgodności projektu 
z programem* 

Planowane 
źródło 
finansowania, w 
przypadku 
finansowania w 
ramach FEM 21-
27 wskazanie 
konkretnego CS, 
działania, typu 
projektu** 

Szacunk
owa 
wartość 
wkładu 
UE 
(euro)**
* 

Planowa
ny 
maksym
alny 
okres 
realizacj
i (w 
latach) 

Powiązanie z 
innymi projektami 
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Uporządkowanie 
przestrzeni 
publicznej 

Przedsięwzięcie realizuje: 
Cel 1. Wzmocnienie kapitału 
ludzkiego i społecznego na 
obszarze rewitalizacji 
Cel 2. Tworzenie trwałych 
warunków do rozwoju 
gospodarczego obszaru 
rewitalizacji, w tym w oparciu 
o przemysły czasu wolnego 
Cel 3. Wzrost funkcjonalności 
infrastruktury i nadanie 
nowych funkcji przestrzeniom 
publicznym w obszarze 
rewitalizacji w celu poprawy 
jakości życia mieszkańców 

 
Przedsięwzięcie ma charakter 
zintegrowany z uwagi na jego 
wielokierunkowe 
oddziaływanie na kilka sfer 
jednocześnie, tj.: społeczną, 
gospodarczą, techniczną, 
środowiskową i przestrzenno-
funkcjonalną. 
Projekt odpowiada na 
problemy związane z 
niewykorzystanym do końca 
potencjałem w zakresie 
branży przemysłów czasu 
wolnego w Oświęcimiu. Ze 
względu na niski standard 
przestrzeni publicznych, 
konieczna jest odnowa 
przestrzeni i jej uzupełnienia 
o obiekty małej architektury 
oraz infrastrukturę 
rekreacyjną. Ponadto, 
problemem jest 
niedostateczne 
zagospodarowanie terenów 
zielonych, w tym 
z uwzględnieniem potrzeb 
osób starszych i osób 
z niepełnosprawnościami. 
Niski standard przestrzeni 
publicznych jest wynikiem 
m.in. występowania 
negatywnych zjawisk takich 
jak wandalizm skutkujący 
pogorszeniem estetyki 
przestrzeni publicznych i ich 
degradacją oraz obniżeniem 
poczucia bezpieczeństwa jej 
użytkowników. 

WLWK-
PLRO199 - 
Liczba 
projektów, w 
których 
sfinansowano 
koszty 
racjonalnych 
usprawnień 
dla osób z 
niepełnospraw
nościami 
(EFRR/FST/FS): 
2 Szt. 
 
WLWK-
RCO114 - 
Otwarta 
przestrzeń 
utworzona lub 
rekultywowan
a na obszarach 
miejskich: 17 
ha 
 
WLWK-
PLRO148 - 
Liczba 
wspartych 
obiektów 
infrastruktury 
(innych niż 
budynki 
mieszkalne) 
zlokalizowanyc
h na 
rewitalizowany
ch obszarach: 
4 szt. 
 
WLWK-
PLRO139 - 
Liczba 
zabytków 
nieruchomych 
objętych 
wsparciem: 1 
szt. 
 
 

1 Oświęcimska 
Przestrzeń 
Spotkań – 
zagospodarow
anie Parku 
Pokoju 
pomiędzy 
ul. Słowackieg
o, Chemików, 
Tysiąclecia 
i Olszewskiego 
w Oświęcimiu 
(etap  II) 

 

 
Miasto 
Oświęcim 

Kontynuacja przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, 
realizowanego w latach 2019-2021 przy 
dofinansowaniu w ramach RPO WM 2014-2020, 
działanie 11.4 Rewitalizacja terenów 
poprzemysłowych. 
Zadanie obejmuje zagospodarowanie II część Parku 
Pokoju, stanowiący teren poprzemysłowy (dawną 
strefę ochronną zakładów chemicznych jako bufor 
między strefą mieszkalną a przemysłową). 
Nadane zostaną nowe funkcje – stworzona zostanie 
przestrzeń użyteczności publicznej na potrzeby 
spędzania czasu wolnego oraz podniesienia poczucia 
bezpieczeństwa u użytkowników przestrzeni, w tym 
pieszych i rowerzystów. 
Wykonana zostanie m.in. mała architektura, ścieżki, 
energooszczędne oświetlenie, nasadzenia oraz inne 
elementy wpływające na zagospodarowanie 
zdegradowanego obszary miejskiego. 
Przestrzeń  zostanie dostosowana do wymagań i 
oczekiwań osób z różnymi potrzebami. 

 Projekt realizuje typ operacji: 
Uporządkowanie przestrzeni 
publicznej w ramach FEM. 

 Projekt będzie spełniał 
wszystkie warunki 
przewidziane w programie i 
linii demarkacyjnej. 

 Będzie realizowany na 
obszarze rewitalizacji miasta 
Oświęcim. 

 Będzie realizowany w duchu 
Nowego Europejskiego 
Bauhausu (NEB). 

 Przestrzeń  zostanie 
dostosowana do wymagań 
i oczekiwań osób z różnymi 
potrzebami. 

 Projekt jest skoncentrowany 
terytorialnie. Wpływa na 
rozwiązywanie  problemów 
społecznych w miastach na 
obszarach rewitalizacji oraz 
podniesienie jakości życia tych 
mieszkańców. 

 Stanowi przedsięwzięcie 
niedochodowe, a pożądane 
z punktu widzenia lokalnej 
społeczności i jest realizowane 
przez podmiot publiczny. 

 Wynika bezpośrednio z 
potrzeb mieszkańców (w 2022 
r. przeprowadzona została 
ankieta konsultacyjna). 

FEM 2021-2027, 
CS 5i 
działanie 7.4 IIT –
Rewitalizacja typ 
projektu A 

3.085.719 2025-
2027 

Projekt powiązany 
jest z innymi 
przedsięwzięciami 
rewitalizacyjnymi 
mającymi na celu 
uporządkowanie 
przestrzeni 
użyteczności 
publicznej w 
Oświęcimiu  jak np. 
Uporządkowanie 
przestrzeni 
publicznej poprzez 
przebudowę 
nawierzchni płyty 
Rynku Głównego. 

 

2 Uporządkowa
nie przestrzeni 
publicznej 
poprzez 
przebudowę 
nawierzchni 
płyty Rynku 
Głównego 

Miasto 
Oświęcim 

Zadanie polega na przeprowadzeniu robót 
budowlanych w obszarze Rynku Głównego w 
Oświęcimiu objętego układem urbanistycznym 
Oświęcimia z XIV/XV wieku, wpisanym do rejestru 
zabytków nieruchomych Województwa Małopolskiego 
pod numerem A-985/M oraz Gminnej Ewidencji 
Zabytków Miasta Oświęcim pod numerem 4/32 (rejestr 
– A-483/87 z 11.02.1987 r.). 

Celem planowanych robót budowlanych jest ochrona i 
opieka nad zabytkowym Starym Miastem – a w tym 
przypadku Rynkiem Głównym. Przedmiotem działań 
jest zabezpieczenie i poprawa komfortu korzystania z 
obiektu poprzez wymianę i naprawę zdegradowanej 
nawierzchni płyty Rynku oraz modernizacji oświetlenia i 
dostosowaniem do wytycznych konserwatorskich. 

 Projekt realizuje typ 
operacji: uporządkowanie 
przestrzeni publicznej w 
ramach FEM. 

 Projekt będzie spełniał 
wszystkie warunki 
przewidziane w programie i 
linii demarkacyjnej. 

 Projekt będzie realizowany na 
obszarze rewitalizacji miasta 
Oświęcim. 

 Przestrzeń  zostanie 
dostosowana do wymagań i 
oczekiwań osób z różnymi 

FEM 2021-2027, 
CS 5i 
 
 
działanie 7.1 IIT -
Wsparcie 
oddolnych 
inicjatyw na 
obszarach 
miejskich 

376.028 2025-
2027 

Projekt powiązany 
jest z innymi 
przedsięwzięciami 
rewitalizacyjnymi 
mającymi na celu 
uporządkowanie 
przestrzeni 
użyteczności 
publicznej w 
Oświęcimiu  jak np. 
zagospodarowanie II 
części Parku Pokoju 
w Oświęcimiu. 
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Zakłada się, że rezultatem 
zaplanowanych działań 
będzie przede wszystkim 
poprawa standardu i 
funkcjonalności przestrzeni 
publicznych w obszarze 
rewitalizacji, co z kolei 
przełoży się na zwiększenie 
możliwości spędzania czasu 
wolnego mieszkańcom oraz 
poprawę wizerunku obszaru 
rewitalizacji i całego miasta. 

Dzięki realizacji projektu możliwe będzie zapewnienie 
pełnej funkcjonalności zabytku – funkcji 
reprezentacyjnej, kulturowej oraz miejsca spotkań i 
integracji lokalnej społeczności. 

potrzebami. 

 Zakres interwencji dotyczy 
fizycznej odnowy i 
bezpieczeństwa przestrzeni 
publicznej. 

3 Zabezpieczeni
e i 
udostępnienie 
reliktów XVI-
wiecznego 
Ratusza 

Muzeum 
Zamek/ 
Miasto 
Oświęcim 

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się 
udostępnienie do zwiedzania podziemi Rynku 
Głównego w Oświęcimiu, obejmującego relikty  XVI - 
wiecznego ratusza oraz bunkrów z czasów II wojny 
światowe. W tym celu konieczna będzie zmiana 
sposobu użytkowania istniejących podziemi - 
obejmujących układ komunikacyjny typu 
korytarzowego oraz salę ekspozycyjną , przedstawiającą 
ruiny budynku Ratusza pochodzące z XVI w. Planowany 
zakres prac: 

 zabezpieczenie ruin dawnego miejskiego Ratusza 

przed dalszą degradacją i niszczeniem, 

 wykonanie odwodnienia, 

 przeprowadzenie niezbędnych prac 

konserwatorskich i budowlanych 

 udostępnienie unikatowego obiektu historycznego 

odwiedzającym 

 promowanie bogatej historii Miasta Oświęcim (nie 

związanej z tragiczną historią II wojny światowej) 

oraz działania edukacyjne, skierowane także do 

dzieci. 
Przedsięwzięcie stanowi odpowiedź na zdiagnozowany 

niewykorzystany potencjał dziedzictwa historyczno-

kulturowego związanego z możliwością wzmacniania 

tożsamości lokalnej. 
 

 Projekt realizuje typ operacji:  
wsparcie inwestycyjne 
istniejących zdegradowanych 
obiektów budowlanych, 
którym zostaną przywrócone 
lub nadane nowe funkcje – 
funkcje kulturalne i 
edukacyjne w ramach FEM. 

 Projekt będzie spełniał 
wszystkie warunki 
przewidziane w programie i 
linii demarkacyjnej. 

 Realizacja przedsięwzięcia 
przyczyni się do 
uporządkowania przestrzeni 
publicznej poprzez 
zabezpieczenie i 
udostępnienie wyjątkowego 
obiektu, który przypomina o 
świetności miasta oraz o 
ponad 800-letniej historii 
Oświęcimia, która z uwagi na 
wydarzenia II wojny 
światowej bywa zapominana. 

 Odpowiada na 
zdiagnozowane problemy 
związane ze słabym 
poczuciem więzi sąsiedzkich 
oraz niewykorzystanym 
potencjałem dziedzictwa 
historyczno-kulturowego 
związanego z możliwością 
wzmacniania tożsamości 
lokalnej. 

 Projekt realizowany będzie na 
obszarze rewitalizacji miasta 
Oświęcim. 

FEM 2021-2027, 
CS 5i 
działanie 7.4 IIT –
Rewitalizacja typ 
projektu A 
 

964.287 
 
 
 

2025-
2027 

Projekt powiązany 
jest z innymi 
przedsięwzięciami 
rewitalizacyjnymi 
mającymi na celu 
uporządkowanie 
przestrzeni 
użyteczności 
publicznej w 
Oświęcimiu  jak np. 
Uporządkowanie 
przestrzeni 
publicznej poprzez 
przebudowę 
nawierzchni płyty 
Rynku Głównego. 

 

4 Przystosowani
e budynku 
Muzeum 
Zamek do 
wymogów 
zwiedzających 
poprzez prace 
budowlane 
wraz z 
zakupem 
wyposażenia 

Muzeum 
Zamek/ 
Miasto 
Oświęcim 

Przedmiotem planowanej inwestycji jest powstanie 
nowej stałej wystawy WZGÓRZE ZAMKOWE NA TLE 
DZIEJÓW MIASTA OŚWIĘCIMIA w Muzeum Zamek w 
Oświęcimiu. Nowa wystawa planowana jest do prezen-
towania na parterze zamku oświęcimskiego. W zakres 
projektu wchodzi realizacja i prace związane 
z powstaniem nowej wystawy. Ponadto w związku z 
realizacją zadania konieczna jest przebudowa pomiesz-
czeń w budynku Muzeum Zamek w Oświęcimiu obej-
mujących zamek i wieżę, w zakresie związanym z dosto-
sowaniem tych obiektów do wymogów ochrony prze-

 Projekt realizuje typ 
projektu A. Infrastruktura 
kultury w ramach FEM, 
będzie realizowany w 
Mieście Oświęcim, na 
obszarze Aglomeracji 
Oświęcimskiej. 

 Projekt będzie spełniał 
wszystkie warunki 
przewidziane w programie i 

FEM 2021-2027, 
CS 5i 
działanie 7.1 IIT -
Wsparcie 
oddolnych 
inicjatyw na 
obszarach 
miejskich 

980.359 2025-
2027 

Projekt powiązany 
jest z innymi 
przedsięwzięciami 
rewitalizacyjnymi 
mającymi na celu 
uporządkowanie 
przestrzeni 
użyteczności 
publicznej w 
Oświęcimiu  jak np. 
Uporządkowanie 
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do 
prowadzenia 
działalności 
statutowej 
oraz 
stworzenie 
stałej wystawy 
w Muzeum 
Zamek w 
Oświęcimiu 

ciwpożarowej. Modernizacja obejmie także hol wej-
ściowy. 

Jako element projektu zaplanowano stworzenie w mie-
ście Oświęcim plenerowej ekspozycji mobilnej, jako 
części wystawy pn. „Razem dla wspólnoty. Łączy nas 
kultura, tradycja, historia”. W założeniu będzie to ele-
ment wystawy składającej się z trzech oddzielnych eks-
pozycji zlokalizowanych na terenie trzech gmin: miasta 
Oświęcim, gminy Chełmek, gminy Oświęcim. Wystawa 
będzie prezentowała różne treści (kulturę, tradycję, 
historię), a po ustalonym okresie będzie wędrowała do 
kolejnej gminy. Celem wystawy jest przedstawienie i 
wyjaśnienie zagadnień związanych z kulturą, tradycją 
oraz historią ziemi oświęcimskiej oraz uświadomienie 
współczesnym odbiorcom, że ziemia oświęcimska jest 
miejscem tworzonym przez różnorodne społeczności, 
ale łączy je kultura, tradycja (rozumiana szeroka jako 
kultura ludowa, etnografia) oraz historia. 

linii demarkacyjnej. 

 Rezultatem będzie wzrost 
jakości i dostępności oferty w 
obszarze kultury, szczególnie 
dla osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 
Realizacja projektu przyczyni 
się również do 
upowszechniania zasobów 
dziedzictwa kulturowego 
(obiektów zabytkowych) 
i kultury ludowej (tradycji, 
historii) obszaru 
funkcjonalnego. 

 Obiekty/ infrastruktura 
realizowane w ramach 
projektu będą 
ogólnodostępne. W skali roku 
przynajmniej 80% czasu lub 
przestrzeni wspieranej 
infrastruktury będzie 
wykorzystywane do celów 
związanych z kulturą. 

 Projekt nie przewiduje 
realizacji inwestycji w 
elementy infrastruktury 
drogowej (w tym parkingi), 
infrastrukturę sportową i 
rekreacyjną, ani inwestycji 
związanych z budynkami 
służącymi funkcjom 
administracyjno-zarządczym. 

przestrzeni 
publicznej poprzez 
przebudowę 
nawierzchni płyty 
Rynku Głównego czy 
Zabezpieczenie i 
udostępnienie 
reliktów XVI-
wiecznego Ratusza 

5 Poprawa 
efektywności 
energetycznej 
oraz remont 
zabytkowego 
budynku 
Urzędu Miasta 
Oświęcim 
celem 
poprawy 
komfortu 
świadczenia 
usług 
publicznych 

Miasto 
Oświęcim 

W ramach projektu zaplanowano następujące działania 
na zabytkowym obiekcie użyteczności publicznej: 

 wyczyszczenie elewacji 

 naprawa uszkodzonych tynków i przetarcie całości 
tynków na gładko, odtworzenie ubytków gzymsów 
według istniejących wzorów, 

 gruntowanie podłoża 

  malowanie elewacji, 

 wymiana okien na okna drewniane, 

 czyszczenie, wyremontowanie i pomalowanie drzwi 
zewnętrznych. 

 demontaż istniejących warstw pokrywczych, 
instalacji odgromowej, obróbek blacharskich, 
deskowania połaci oraz istniejącego ocieplenia 
z wełny mineralnej wraz z zabudową poddasza z 
płyt gipsowo-kartonowych, 

 wymiana uszkodzonych elementów więźby 
dachowej oraz wzmocnienie pozostałych. 
Impregnacja więźby dachowej środkami 
ogniochronnymi i biochronnymi, 

 wykonanie nowego pokrycia dachu – poprawa 

 Zakres interwencji: 
Renowacja zwiększająca 
efektywność energetyczną 
lub działania w zakresie 
efektywności energetycznej 
w odniesieniu do 
infrastruktury publicznej. 

 Projekt będzie spełniał 
wszystkie warunki 
przewidziane w programie 
i linii demarkacyjnej. 

 Projekt dotyczy budynku 
zabytkowego – ujętego 
w rejestrze/wykazie 
zabytków Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków i/lub 
gminnej ewidencji zabytków. 
Pełni funkcje publiczne i jest 
dostępny dla różnych grup 
społecznych. 

FEM 2021-2027 
 
CP2.I - 
działanie 2.2 
Poprawa 
efektywności 
energetycznej - 
dotacja 

192.857 2025-
2027 

Projekt powiązany 
jest z innymi 
przedsięwzięciami 
rewitalizacyjnymi 
mającymi na celu 
uporządkowanie 
przestrzeni 
użyteczności 
publicznej w 
Oświęcimiu  jak np. 
Uporządkowanie 
przestrzeni 
publicznej poprzez 
przebudowę 
nawierzchni płyty 
Rynku Głównego. 
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efektywności energetycznej, 

 wymiana okien połaciowych. 

 Przedsięwzięcie (wiązka projektów) Projekt  

 Skrócona 
nazwa 
przedsięwzięci
a (wiązki 
projektów) 

Wskazanie i uzasadnienie 
realizacji celu Strategii IIT, 
przez  przedsięwzięcie 
(wiązkę projektów) , ze 
wskazaniem podejścia 
zintegrowanego 

Szacowan
a, 
skumulow
ana 
wartość 
wskaźnika 
dla 
przedsięw
zięcia 
(wiązki 
projektów
) 

LP Skrócona 
nazwa 
projektu 

Nazwa 
beneficjenta 

Planowany zakres projektu – najważniejsze 
elementy projektu, 

Wskazanie zgodności 
projektu z programem* 

Planowane 
źródło 
finansowania, 
w przypadku 
finansowania 
w ramach 
FEM 21-27 
wskazanie 
konkretnego 
CS, działania, 
typu 
projektu** 

Szacunkow
a wartość 
wkładu UE 
(euro)*** 

Planowa
ny 
maksym
alny 
okres 
realizacj
i (w 
latach) 

Powiązanie z 
innymi projektami 
 

 

 Wsparcie 
zdegradowanych 
obiektów 
niebędących 
własnością 
Miasta 
Oświęcim, w tym 
nadanie im 
nowych funkcji 
i realizacją 
działań 
dodatkowych. 

Przedsięwzięcie realizuje: 
Cel 1. Wzmocnienie kapitału 
ludzkiego i społecznego na 
obszarze rewitalizacji 
Cel 2. Tworzenie trwałych 
warunków do rozwoju 
gospodarczego obszaru 
rewitalizacji, w tym w oparciu 
o przemysły czasu wolnego 
Cel 3. Wzrost funkcjonalności 
infrastruktury i nadanie 
nowych funkcji przestrzeniom 
publicznym w obszarze 
rewitalizacji w celu poprawy 
jakości życia mieszkańców 
 
Przedsięwzięcie ma charakter 
zintegrowany z uwagi na jego 
wielokierunkowe 
oddziaływanie na kilka sfer 
jednocześnie, tj.: społeczną, 
gospodarczą, techniczną 
i przestrzenno-funkcjonalną. 
Projekt odpowiada na 
problemy związane ze złym 
stanem technicznym 
niektórych obiektów 
w obszarze rewitalizacji, co 
ogranicza możliwości ich 
wykorzystania na cele 
społeczne, kulturalne, 
edukacyjne, integracyjne czy 
turystyczne. Poprawa 
standardu i dostosowanie tych 
obiektów do pełnienia nowych 
funkcji pozwoli na 
maksymalizację efektywności 

WLWK-
PLRO148 - 
Liczba 
wspartych 
obiektów 
infrastruktu
ry (innych 
niż budynki 
mieszkalne) 
zlokalizowa
nych na 
rewitalizow
anych 
obszarach: 
3 szt. 
 

1 Europejskie 
Centrum 
Kultury 
Romów 

Stowarzyszeni
e Romów 
w Polsce 

Planowany zakres projektu obejmuje rozbudowę 
istniejącego budynku usługowego wraz z przebudową i 
zmianą sposobu użytkowania z dostosowaniem obiektu 
do potrzeb - Europejskiego Centrum Kultury Romów. 
Obiekt utworzony zostanie dla m.in.: 

 działalności edukacyjnej i badawczej, 

 działalności kulturalnej, 

 działalności wydawniczej, 

 działalności wystawienniczej, 

 działalności upamiętniającej, 

 działalność w zakresie pomocy prawnej, 

 działalności promocyjnej, 

 działalności historycznej. 
 

Projekt będzie spełniał wszystkie 
warunki przewidziane w 
programie i linii demarkacyjnej. 

Zgodnie z zakresem projektu, 
projekt ten będzie 
niedochodowym, a pożądanym 
z punktu widzenia lokalnej 
społeczności i co do zasady nie 
będzie generować dochodów/ 
oszczędności. Projekt będzie miał 
dominujący wymiar społeczny, 
obejmujący budynek 
użyteczności publicznej, 
przestrzeń publiczną, instytucję, 
projekt uwzględniający ochronę 
dziedzictwa kulturalnego. 
Przedsięwzięcie będzie dotyczyło 
wsparcia inwestycyjnego  
istniejącego obiektu, 
zlokalizowanego w obszarze 
rewitalizacji oraz nadanie nowych 
funkcji. 

FEM 2021-
2027, CS 5i 
działanie 7.4 IIT 
–Rewitalizacja 
typ projektu A 

3.800.000 2024-
2027 

Projekt powiązany 
z przedsięwzięciami 
rewitalizacyjnymi 
realizowany w sferze 
społecznej 
i przestrzennej 
miasta. 

 

 2 Renowacja 
wnętrza 
Sanktuarium 
Matki Bożej 
Wspomożenia 
Wiernych 

Towarzystwo 
Salezjańskie, 
Dom Zakonny, 
Zakład 
Salezjański 
im. ks. Bosko 
w Oświęcimiu 

Zakres inwestycyjny projektu obejmuje: 
odkrycie i renowacja zabytkowych fresków w bocznych 
ołtarzach, zabezpieczenie drewnianego ołtarza 
głównego prezbiterium, przywrócenie pierwotnego 
stanu bocznych drewnianych ołtarzy. Zaplanowane 
działania są odpowiedzią na zgłaszane potrzeby lokalnej 
społeczności związane z poprawą jakości przestrzeni 
publicznej, w tym w historycznym obszarze Starego 
Miasta. Planowane działania podejmowane w sferze 
technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej są mocno 
powiązane ze sferą społeczną (obiekt stanowi miejsce 
spotkań, aktywizacji społecznej – w tym osób starszych 
– i wydarzeń kulturalnych, które są realizowane w 
obrębie kompleksu Salezjańskiego). Burzliwe losy 
miasta, a w szczególności okres II wojny światowej 

Projekt będzie spełniał wszystkie 
warunki przewidziane w 
programie i linii demarkacyjnej. 

Przedsięwzięcie jest realizowane 
na obszarze rewitalizacji miasta 
Oświęcim. Stanowi 
przedsięwzięcie niedochodowe, a 
pożądane z punktu widzenia 
lokalnej społeczności, 
realizowane przez kościelną 
osobę prawną (uprawniony typ 
beneficjenta: Organizacje 
społeczne i związki wyznaniowe). 
 

FEM 2021-
2027, CS 5i 
działanie 7.4 IIT 
-Rewitalizacja 

1.000.000 
 

2024-
2027 

Projekt powiązany 
z przedsięwzięciami 
rewitalizacyjnymi 
realizowany w sferze 
społecznej i 
przestrzennej 
miasta. 
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ich funkcjonowania oraz 
wykorzystanie potencjału do 
rozwijania oferty kulturalnej 
i turystycznej obszaru 
rewitalizacji i całego miasta. 
Ze względu na bogate 
dziedzictwo historyczno-
kulturowe ziemi 
oświęcimskiej, jego zasoby 
mogą stanowić element, 
wokół którego integruje się 
lokalna społeczność. Ochrona 
i zachowanie obiektów 
zabytkowych dla przyszłych 
pokoleń przyczyni się nie tylko 
do poprawy standardu 
struktury funkcjonalno-
przestrzennej obszaru 
rewitalizacji, ale również 
przełoży się na poprawę jego 
atrakcyjności pod kątem 
turystycznym. 

sprawiły, że Sanktuarium było bardzo ważnym punktem 
na mapie miasta, ponieważ  stanowiło miejsce spotkań 
i integracji mieszkańców oraz osób, które przybyły do 
Oświęcimia w m.in. poszukiwaniu pracy w połowie XX 
w. Obecnie obiekt świątyni jest w dużej części 
zdegradowany i wymaga pilnych prac celem 
przywrócenia dawnej świetności. 

Projekt zakłada wsparcie 
inwestycyjne zdegradowanych 
części obiektu budowlanego wraz 
z przewróceniem lub nadaniem 
nowej funkcji oraz poprawy 
jakości przestrzeni publicznej w 
Starym Mieście. 

 3 Renowacja 
Sanktuarium 
Matki Bożej 
Wspomożenia 
Wiernych 

Towarzystwo 
Salezjańskie, 
Dom Zakonny, 
Zakład 
Salezjański 
im. ks. Bosko 
w Oświęcimiu 

Zakres inwestycyjny projektu obejmuje: 

 renowacja elewacji sanktuarium, 

 wymiana przypór, gzymsów i renowacja 
witraży, 

 wymiana poszycia dachowego, 

 oświetlenie zewnętrzne sanktuarium. 
 

Zaplanowane działania są odpowiedzią na zgłaszane 
potrzeby lokalnej społeczności związane z poprawą 
jakości przestrzeni publicznej, w tym w historycznym 
obszarze Starego Miasta. Planowane działania 
podejmowane w sferze technicznej i przestrzenno-
funkcjonalnej są mocno powiązane ze sferą społeczną 
(obiekt stanowi miejsce spotkań, aktywizacji społecznej 
– w tym osób starszych – i wydarzeń kulturalnych, które 
są realizowane w obrębie kompleksu Salezjańskiego). 
Burzliwe losy miasta, a w szczególności okres II wojny 
światowej sprawiły, że Sanktuarium było bardzo 
ważnym punktem na mapie miasta, ponieważ  stanowiło 
miejsce spotkań i integracji mieszkańców oraz osób, 
które przybyły do Oświęcimia w m.in. poszukiwaniu 
pracy w połowie XX w. Obecnie obiekt świątyni jest w 
dużej części zdegradowany i wymaga pilnych prac celem 
przywrócenia dawnej świetności. 

Projekt będzie spełniał wszystkie 
warunki przewidziane w 
programie i linii demarkacyjnej. 

Przedsięwzięcie jest realizowane 
na obszarze rewitalizacji miasta 
Oświęcim. Stanowi 
przedsięwzięcie niedochodowe, a 
pożądane z punktu widzenia 
lokalnej społeczności, 
realizowane przez kościelną 
osobę prawną (uprawniony typ 
beneficjenta: Organizacje 
społeczne i związki wyznaniowe). 
Projekt zakłada wsparcie 
inwestycyjne zdegradowanych 
części obiektu budowlanego wraz 
z przewróceniem lub nadaniem 
nowej funkcji oraz poprawy 
jakości przestrzeni publicznej w 
Starym Mieście. 

FEM 2021-
2027, CS 5i 
działanie 7.4 IIT 
-Rewitalizacja 

1.000.000 2024-
2027 

Projekt powiązany 
z przedsięwzięciami 
rewitalizacyjnymi 
realizowany w sferze 
społecznej i 
przestrzennej 
miasta. 

 

 4 Zagospodarow
anie placu św. 
Jacka w celu 
poprawy 
jakości 
przestrzeni 
publicznej 
w mieście 

Towarzystwo 
Salezjańskie, 
Dom Zakonny, 
Zakład 
Salezjański 
im. ks. Bosko 
w Oświęcimiu 

Zakres inwestycyjny projektu obejmuje: 

 wymianę nawierzchni płyty placu św. Jacka, 

 utworzenie ścieki historycznej na zabytkowym 
placu św. Jacka, 

 zagospodarowanie przestrzeni placu św. Jacka 
(zainstalowanie zieleni, ławek i oświetlenia), 

 odwodnienie fundamentów, 

 czyszczenie elewacji wokół placu św. Jacka. 
Podjęte prace będą prowadzone w celu przebudowy i 
uporządkowania przestrzeni publicznej – placu św. 
Jacka, znajdującego się w obszarze rewitalizacji Stare 
Miasto. Zaplanowane działania są odpowiedzią na 
zgłaszane potrzeby lokalnej społeczności związane z 
poprawą jakości przestrzeni publicznej. Działania będą 
wpływać na poprawę estetyki i dostępności zabytku, 
zapewniając wysoką jakość doświadczeń. Mieszkańcy 
obszaru rewitalizacja zyskają możliwość korzystania z 
uporządkowanej przestrzeni publicznej, stanowiącej 
część układu urbanistycznego miasta Oświęcim. 

Projekt będzie spełniał wszystkie 
warunki przewidziane w 
programie i linii demarkacyjnej. 

Inwestycja polega na 

przebudowie i uporządkowaniu 

przestrzeni publicznej w celu 

przywrócenia, rozszerzenia lub 

nadania im nowych funkcji, 

w tym działania wpływające na 

podniesienie poczucia 

bezpieczeństwa u użytkowników 

tych przestrzeni, zainstalowania 

oświetlenia i elementów małej 

architektury. 
Przedsięwzięcie jest realizowane 
na obszarze rewitalizacji miasta 
Oświęcim. Stanowi 
przedsięwzięcie niedochodowe, a 
pożądane z punktu widzenia 
lokalnej społeczności, 
realizowane przez kościelną 
osobę prawną (uprawniony typ 

FEM 2021-
2027, CS 5i 
działanie 7.4 IIT 
-Rewitalizacja 

250.000 
 
 

2024-
2027 

Projekt powiązany z 
przedsięwzięciami 
rewitalizacyjnymi 
realizowany w sferze 
społecznej 
i przestrzennej 
miasta. 
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beneficjenta: Organizacje 
społeczne i związki wyznaniowe). 

 5 Utworzenie 
ścieżki 
edukacyjno-
historycznej 
kaplicy św. 
Jacka 

Towarzystwo 
Salezjańskie, 
Dom Zakonny, 
Zakład 
Salezjański 
im. ks. Bosko 
w Oświęcimiu 

Zakres inwestycyjny projektu obejmuje: 
 wykonanie mappingu w kaplicy św. Jacka, 
 zainstalowanie urządzeń, multimedialnych, 
 renowację zabytkowej krypty pod kaplic św. Jacka. 
W ramach zaplanowanych prac podjęte zostaną 
działania skierowane na wsparcie istniejącego obiektu 
zabytkowego – XIV w. kaplicy św. Jacka w Oświęcimiu. 
Celem zaplanowanych działań jest nadanie nowych 
funkcji w postaci społecznych i kulturowych w postaci 
udostępnienie części bogatej historii miasta 
mieszkańców i osobą odwiedzającym kaplice, w tym 
aktywizację lokalnej społeczności obszaru rewitalizacji 
Stare Miasto. 

Projekt będzie spełniał wszystkie 
warunki przewidziane w 
programie i linii demarkacyjnej. 

Projekt zakłada wsparcie 
inwestycyjne istniejących 
zdegradowanych obiektów 
budowlanych, którym zostaną 
przywrócone lub nadane nowe 
funkcje wraz z zakupem 
wyposażenia niezbędnego 
i bezpośrednio związanego 
z funkcją, która zostanie 
wprowadzona w ramach 
realizacji projektu. 
Przedsięwzięcie jest realizowane 
na obszarze rewitalizacji miasta 
Oświęcim. Stanowi 
przedsięwzięcie niedochodowe, a 
pożądane z punktu widzenia 
lokalnej społeczności, 
realizowane przez kościelną 
osobę prawną (uprawniony typ 
beneficjenta: Organizacje 
społeczne i związki wyznaniowe). 

FEM 2021-
2027, CS 5i 
działanie 7.4 IIT 
-Rewitalizacja 

250.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2024-
2027 

Projekt powiązany 
z przedsięwzięciami 
rewitalizacyjnymi 
realizowany w sferze 
społecznej 
i przestrzennej 
miasta. 
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Przedsięwzięcie (wiązka projektów) Projekt  

Skrócona 
nazwa 
przedsięwzięc
ia (wiązki 
projektów) 

Wskazanie i uzasadnienie 
realizacji celu Strategii 
IIT, przez  
przedsięwzięcie (wiązkę 
projektów) , ze 
wskazaniem podejścia 
zintegrowanego 

Szacowana, 
skumulowana 
wartość wskaźnika 
dla przedsięwzięcia 
(wiązki projektów) 

LP Skrócona nazwa 
projektu 

Nazwa 
beneficjent
a 

 Planowany zakres 
projektu – najważniejsze 
elementy projektu, 

Wskazanie zgodności 
projektu z programem* 

Planowane źródło 
finansowania, w 
przypadku 
finansowania w 
ramach FEM 21-27 
wskazanie 
konkretnego CS, 
działania, typu 
projektu** 

Szacunk
owa 
wartość 
wkładu 
UE 
(euro)*
** 

Planowan
y 
maksyma
lny okres 
realizacji 
(w latach) 

Powiązanie z innymi 
projektami 
 

Poprawa 
warunków 

technicznych 
w częściach 
wspólnych 

wielorodzinnyc
h budynków 
mieszkalnych 

Cel 3. Wzrost 
funkcjonalności 
infrastruktury i nadanie 
nowych funkcji 
przestrzeniom publicznym 
w obszarze rewitalizacji w 
celu poprawy jakości życia 
mieszkańców 
 
Przedsięwzięcie ma 
charakter zintegrowany 
z uwagi na jego 
wielokierunkowe 
oddziaływanie na kilka sfer 
jednocześnie, tj.: społeczną, 
techniczną, środowiskową 
i przestrzenno-funkcjonalną. 
Projekt odpowiada na 
problemy związane ze złym 
stanem technicznym i niskim 
poziomem efektywności 
energetycznej niektórych 
budynków mieszkalnych 
w obszarze rewitalizacji oraz 
przestrzeni publicznych 
wokół nich. Dzięki 
zaplanowanym pracom 
budowlanym poprawie 
ulegnie komfort i jakość 
życia mieszkańców, 
a termomodernizacja 
przełoży się nie tylko na 
zmniejszenie kosztów 
eksploatacji obiektów, ale 
również będzie miała efekt 
środowiskowy w postaci 
ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń do 
powietrza. 

WLWK-PLRO147 - Liczba 
wspartych budynków 
mieszkalnych 
zlokalizowanych na 
rewitalizowanych 
obszarach: 5 szt. 
 
 
WLWK-PLRO023 - Liczba 
zmodernizowanych 
energetycznie 
budynków: 2 Szt. 

1 Poprawa warunków 
technicznych 
w częściach 
wspólnych 
wielorodzinnych 
budynków 
mieszkalnych, 
stanowiących zasób 
komunalny miasta 
Oświęcim. 

Miasto 
Oświęcim 

W ramach zadania wykonane 
zostaną  działania na obiektach, 
stanowiących gminny zasób 
mieszkaniowy, który znajduje się 
przede wszystkim w obszarze 
rewitalizacji i który jest znacząco 
zdegradowany. 
Przedmiotem robót będą objęte 
części wspólne budynków 
mieszkalnych, w których 
mieszczą się mieszkania socjalne 
i komunalne. Zaplanowane prace 
zostaną wykonane m.in. w 
budynkach przy ul. Górnickiego 
7A, Konarskiego 18, Solnej 6, 
Zamkowej 3, Rynek Główny 4. 
Planowane działania obejmują 
m.in.: termomodernizację 
budynków, wymianę stolarki 
okiennej, osuszenie i docieplenie 
fundamentów, odgrzybianie, 
wymiana poszycia dachowego, 
modernizacja kominów, remont 
klatek schodowych oraz 
wykonanie wszelkich innych prac 
koniecznych do poprawy 
warunków technicznych w 
częściach wspólnych 
wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych, stanowiących 
zasób komunalny miasta 
Oświęcim. 

 

Projekt realizuje typ operacji 
Poprawa warunków 
technicznych w częściach 
wspólnych wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych w 
ramach FEM. 

Projekt będzie spełniał 
wszystkie warunki 
przewidziane w programie i 
linii demarkacyjnej. 

Będzie realizowany na 
obszarze rewitalizacji miasta 
Oświęcim. 
Projekt dotyczy poprawy 
warunków życia mieszkańców 
w budynkach 
wielorodzinnych, 
stanowiących gminny zasób 
komunalny. 
Wynika bezpośrednio 
z potrzeb mieszkańców 
obszaru rewitalizacji 

FEM 2021-2027, CS 
5i 
 
działanie 7.4 IIT -
Rewitalizacja 
 

578.572 2025-2027 Projekt jest powiązany z 
projektem 2 i 3,  bo dzięki 
ich realizacji nastąpi 
poprawa warunków 
technicznych w częściach 
wspólnych 
wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych 

2 Remont kapitalny 
elewacji od strony 
wschodniej 
i zachodniej oraz 
wykonanie izolacji 
ścian fundamentów 
w budynku 
mieszkalno-
użytkowym przy 
Placu Kościuszki 5 

 
Miasto 
Oświęcim 

W ramach zadania wykonane 
zostaną  działania na obiektach, 
stanowiących gminny zasób 
mieszkaniowy, który znajduje się 
w obszarze rewitalizacji i który jest 
znacząco zdegradowany. 
 
Przedmiotem robót będą objęte 
części wspólne budynków 
mieszkalnych, w których 

Projekt realizuje typ operacji: 
poprawa warunków 
technicznych w częściach 
wspólnych wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych w 
ramach FEM. 

Projekt będzie spełniał 
wszystkie warunki 
przewidziane w programie i 

FEM 2021-2027, CS 
5i 
 
działanie 7.4 IIT -
Rewitalizacja 
 

183.215 2025-2027 Projekt jest powiązany z 
projektem 1 i 3, bo dzięki 
ich realizacji nastąpi 
poprawa warunków 
technicznych w częściach 
wspólnych 
wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych 
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Oświęcimiu. mieszczą się mieszkania socjalne 
i komunalne. 

Przedmiotem zadania będzie 
remont elewacji frontowej 
(zabytkowej),  remont więźby 
i pokrycia dachowego oraz 
docieplenie elewacji tylnej. 
 

linii demarkacyjnej. 

Projekt będzie realizowany na 
obszarze rewitalizacji  miasta 
Oświęcim. 
Dotyczy poprawy warunków 
życia mieszkańców w 
częściach wspólnych oraz 
stanowi element 
transformacji energetycznej 
w mieście. 
 

3 Przebudowa 
i uporządkowanie 
przestrzeni 
publicznej przy 
wielorodzinnych 
budynkach 
mieszkalnych 
w Oświęcimiu 

Miasto 
Oświęcim 

Zadanie obejmuje 
zagospodarowanie części 
wspólnych, znajdujących się 
między blokami mieszkalnymi na 
terenie miasta Oświęcim. 
 
Projekt obejmuje: 

 Zagospodarowanie terenu 
pomiędzy ulicami: 
Wyspiańskiego, 
Kochanowskiego oraz 
Słowackiego. 

 Zagospodarowanie terenu 
na zapleczu budynków przy 
ul. Olszewskiego 1-5 
i Zawidzkiego 4. 

 Zagospodarowanie terenu 
pomiędzy ul. Skłodowskiej-
Curie a ul. Zawidzkiego, 
ograniczonego ulicami 
Wróblewskiego, 
Łukaszewicza i 
Olszewskiego. 

Projekt realizuje typ operacji 
Poprawa warunków 
technicznych w częściach 
wspólnych wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych w 
ramach FEM. 

Projekt będzie spełniał 
wszystkie warunki 
przewidziane w programie i 
linii demarkacyjnej. 

 Projekt będzie 
realizowany na obszarze 
rewitalizacji  miasta 
Oświęcim. 

 Dotyczy poprawy 
warunków życia 
mieszkańców w częściach 
wspólnych, 

Jest wysoce 
pożądany z punku 
widzenia lokalnej 
społeczności i 
wynika bezpośrednio 
z potrzeb 
mieszkańców 
obszaru rewitalizacji. 

FEM 2021-2027, 
CS5i 
działanie 7.4 IIT - 
Rewitalizacja 

2.545,83
7 

2025-2027 Projekt jest powiązany z 
projektem 2 i 3, bo dzięki 
ich realizacji nastąpi 
poprawa warunków 
technicznych w częściach 
wspólnych 
wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych. 
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Przedsięwzięcie (wiązka projektów) Projekt 

Skrócona 
nazwa 
przedsięwzięcia 
(wiązki 
projektów) 

Wskazanie i uzasadnienie 
realizacji celu Strategii IIT, 
przez  przedsięwzięcie 
(wiązkę projektów) , ze 
wskazaniem podejścia 
zintegrowanego 

Szacowana, 
skumulowana 
wartość wskaźnika 
dla przedsięwzięcia 
(wiązki projektów) 

L
P 

Skrócona nazwa 
projektu 

Nazwa 
beneficjent
a 

Planowany zakres projektu – 
najważniejsze elementy 
projektu, 

Wskazanie zgodności 
projektu z programem* 

Planowane źródło 
finansowania, w 
przypadku 
finansowania w 
ramach FEM 21-27 
wskazanie 
konkretnego CS, 
działania, typu 
projektu** 

Szacunko
wa 
wartość 
wkładu 
UE 
(euro)*** 

Planowan
y 
maksyma
lny okres 
realizacji 
(w latach) 

Powiązanie z innymi 
projektami 
 

Transformacja 
energetyczna w 

mieście 
Oświęcim 

Przedsięwzięcie realizuje: 
Cel 3. Wzrost funkcjonalności 
infrastruktury i nadanie 
nowych funkcji przestrzeniom 
publicznym w obszarze 
rewitalizacji w celu poprawy 
jakości życia mieszkańców 
 
Przedsięwzięcie ma charakter 
zintegrowany z uwagi na jego 
wielokierunkowe 
oddziaływanie na kilka sfer 
jednocześnie, tj.: społeczną, 
techniczną, środowiskową 
i przestrzenno-funkcjonalną. 
Projekt odpowiada na 
problemy związane z niskim 
poziomem efektywności 
energetycznej niektórych 
budynków w obszarze 
rewitalizacji. Dzięki 
termomodernizacji poprawie 
ulegnie jakość życia 
mieszkańców oraz komfort 
użytkowników obiektów 
objętych wsparciem. Realizacja 
zaplanowanych działań 
przełoży się również 
zmniejszenie kosztów 
eksploatacji obiektów oraz 
będzie miała efekt 
środowiskowy w postaci 
ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń do powietrza. 

WLWK-PLRO023 - 
Liczba 
zmodernizowanych 
energetycznie 
budynków: 5 szt. 
 
 

1 Termomodernizacja 
i remont obiektu przy 
ul. Partyzantów 1. 

Miasto 
Oświęcim 

Realizacja inwestycji spowoduje 

zmniejszenie ilości 

generowanych, szkodliwych 

substancji powodujących 

zanieczyszczenie środowiska oraz 

zmniejszy zapotrzebowanie na 

ciepło tych obiektów. 

Podniesiona zostanie ich jakość 

użytkowa oraz zostaną 

ograniczone koszty eksploatacji. 

W ramach realizacji inwestycji 

wykona zostanie także instalacja 

fotowoltaiczna oraz wymienione 

zostanie źródło ciepła wraz 

z instalacją c.o. 

Projekt realizuje typ operacji 
Kompleksowe inwestycje w 
renowację i dekarbonizację 
budynków z uwzględnieniem 
priorytetowego traktowania 
projektów uwzględniających 
zasady Nowego Europejskiego 
Bauhausu  w ramach FEM. 

Projekt będzie spełniał 
wszystkie warunki 
przewidziane w programie i 
linii demarkacyjnej. 

 Będzie realizowany na 
obszarze rewitalizacji 
miasta Oświęcim. 

 Nie będą wspierane 
inwestycje w elementy 
infrastruktury drogowej 
(w tym w parkingi). 

 Stanowi projekt 
niedochodowy, ale 
wysoce pożądany 
z punktu widzenia 
społeczności lokalnej. 

FEM 2021-2027, CP6.I 
 
działanie 8.11 
Transformacja 
energetyczna 
Typ A. Rozwój 
wykorzystania OZE 
 
Typ C   Kompleksowe 
inwestycje 
w renowację 
i dekarbonizację 
budynków 
z uwzględnieniem 
priorytetowego 
traktowania projektów 
uwzględniających 
zasady Nowego 
Europejskiego 
Bauhausu. 

284.658 2025-2027 Projekt powiązany jest 
z innymi 
przedsięwzięciami 
rewitalizacyjnymi 
Miasta Oświęcim, które 
są planowane do 
aplikowania o środki 
w ramach FEM 2021-
2027, działanie 8.11 
Transformacja 
energetyczna typ C, 
tj. projekty 
termomodernizacyjne 
planowane do realizacji 
na obiektach przy 
ul. Partyzantów 1, 
ul. Zwycięstwa 75, 
ul. Bema 12, 
ul. Orzeszkowej 1 
w Oświęcimiu. 

2 Termomodernizacja 
budynku 
Stowarzyszenia 
Promyk 
ul. Zwycięstwa 75 
(poza obszarem) 

 

 
Miasto 
Oświęcim 

Projekt zakłada m.in.  ocieplenie 
fundamentów, ścian 
zewnętrznych i stropów; 
wymianę okapników okien 
i blacharki; wymianę grzejników 
i armatury. 
Realizacja inwestycji spowoduje 

zmniejszenie ilości 

generowanych, szkodliwych 

substancji powodujących 

zanieczyszczenie środowiska oraz 

zmniejszy zapotrzebowanie na 

ciepło tych obiektów. 

Podniesiona zostanie ich jakość 

użytkowa oraz zostaną 

ograniczone koszty eksploatacji. 

W ramach realizacji inwestycji 

Projekt realizuje typ operacji: 
Kompleksowe inwestycje w 
renowację i dekarbonizację 
budynków z uwzględnieniem 
priorytetowego traktowania 
projektów uwzględniających 
zasady Nowego Europejskiego 
Bauhausu  w ramach FEM. 

Projekt będzie spełniał 
wszystkie warunki 
przewidziane w programie i 
linii demarkacyjnej. 

 Nie będą wspierane 
inwestycje w elementy 
infrastruktury drogowej 
(w tym w parkingi). 

 Stanowi projekt 

FEM 2021-2027, CP6.I 
 
działanie 8.11 
Transformacja 
energetyczna 
Typ A. Rozwój 
wykorzystania OZE 
 
Typ C   Kompleksowe 
inwestycje 
w renowację 
i dekarbonizację 
budynków 
z uwzględnieniem 
priorytetowego 
traktowania projektów 
uwzględniających 
zasady Nowego 

196.619 2025-2027 Projekt powiązany jest 
z innymi 
przedsięwzięciami 
rewitalizacyjnymi 
Miasta Oświęcim, które 
są planowane do 
aplikowania o środki 
w ramach FEM 2021-
2027, działanie 8.11 
Transformacja 
energetyczna typ C, 
tj. projekty 
termomodernizacyjne 
planowane do realizacji 
na obiektach przy 
ul. Partyzantów 1, 
ul. Zwycięstwa 75, 
ul. Bema 12, 
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wykona zostanie także instalacja 

fotowoltaiczna oraz wymienione 

zostanie źródło ciepła wraz 

z instalacją c.o. 

niedochodowy, ale 
wysoce pożądany z 
punktu widzenia 
społeczności lokalnej. 

Europejskiego 
Bauhausu. 

ul. Orzeszkowej 1 
w Oświęcimiu. 

3 Termomodernizacja 
budynku ZBM przy ul. 
Bema 12 

 

Miasto 
Oświęcim 

Projekt zakłada m.in. ocieplenie 
fundamentów, ścian 
zewnętrznych i stropu; wymiana 
okapników okien i blacharki;  
miejscowe prace naprawcze 
w zakresie kominów 
wentylacyjnych, pokrycia dachu 
oraz odwodnienia połaci; 
wymiana instalacji c.o.; wymiana 
drzwi zewnętrznych i bram 
w części gospodarczej 
Realizacja inwestycji spowoduje 

zmniejszenie ilości 

generowanych, szkodliwych 

substancji powodujących 

zanieczyszczenie środowiska oraz 

zmniejszy zapotrzebowanie na 

ciepło tych obiektów. 

Podniesiona zostanie ich jakość 

użytkowa oraz zostaną 

ograniczone koszty eksploatacji. 

W ramach realizacji inwestycji 

wykona zostanie także instalacja 

fotowoltaiczna oraz wymienione 

zostanie źródło ciepła wraz 

z instalacją c.o. 

Projekt realizuje typ operacji 
Kompleksowe inwestycje w 
renowację i dekarbonizację 
budynków z uwzględnieniem 
priorytetowego traktowania 
projektów uwzględniających 
zasady Nowego Europejskiego 
Bauhausu  w ramach FEM. 

Projekt będzie spełniał 
wszystkie warunki 
przewidziane w programie i 
linii demarkacyjnej. 

 Będzie realizowany na 
obszarze rewitalizacji 
miasta Oświęcim. 

 Nie będą wspierane 
inwestycje w elementy 
infrastruktury drogowej 
(w tym w parkingi). 

 Stanowi projekt 
niedochodowy, ale 
wysoce pożądany 
z punktu widzenia 
społeczności lokalnej. 

FEM 2021-2027, CP6.I 
 
działanie 8.11 
Transformacja 
energetyczna 
Typ A. Rozwój 
wykorzystania OZE 
 
Typ C   Kompleksowe 
inwestycje 
w renowację 
i dekarbonizację 
budynków 
z uwzględnieniem 
priorytetowego 
traktowania projektów 
uwzględniających 
zasady Nowego 
Europejskiego 
Bauhausu. 

381.083 2025-2027 Projekt powiązany jest 
z innymi 
przedsięwzięciami 
rewitalizacyjnymi 
Miasta Oświęcim, które 
są planowane do 
aplikowania o środki 
w ramach FEM 2021-
2027, działanie 8.11 
Transformacja 
energetyczna typ C, 
tj. projekty 
termomodernizacyjne 
planowane do realizacji 
na obiektach przy 
ul. Partyzantów 1, 
ul. Zwycięstwa 75, 
ul. Bema 12, 
ul. Orzeszkowej 1 
w Oświęcimiu. 

4 Termomodernizacja 
i remont, w tym 
pokrycia dachowego 
z remontem koron 
kominowych, 
budynku 
niemieszkalnego przy 
ul. Orzeszkowej 1 
w Oświęcimiu 

 

 
Miasto 
Oświęcim 

Elementami projektu będą m.in.: 
budowa kotłowni gazowej 
i przebudowa instalacji grzewczej, 
ocieplenie ścian zewnętrznych 
i stropów, wymiana okien i drzwi 
zewnętrznych wraz z okapnikami 
Realizacja inwestycji spowoduje 

zmniejszenie ilości 

generowanych, szkodliwych 

substancji powodujących 

zanieczyszczenie środowiska oraz 

zmniejszy zapotrzebowanie na 

ciepło tych obiektów. 

Podniesiona zostanie ich jakość 

użytkowa oraz zostaną 

ograniczone koszty eksploatacji. 

W ramach realizacji inwestycji 

wykona zostanie także instalacja 

fotowoltaiczna. 

Projekt realizuje typ operacji 
Kompleksowe inwestycje w 
renowację i dekarbonizację 
budynków z uwzględnieniem 
priorytetowego traktowania 
projektów uwzględniających 
zasady Nowego Europejskiego 
Bauhausu  w ramach FEM. 

Projekt będzie spełniał 
wszystkie warunki 
przewidziane w programie i 
linii demarkacyjnej. 

 Będzie realizowany na 
obszarze rewitalizacji 
miasta Oświęcim. 

 Nie będą wspierane 
inwestycje w elementy 
infrastruktury drogowej 
(w tym w parkingi). 

 Stanowi projekt 
niedochodowy, ale 

FEM 2021-2027, CP6.I 
 
działanie 8.11 
Transformacja 
energetyczna 
Typ A. Rozwój 
wykorzystania OZE 
 
Typ C   Kompleksowe 
inwestycje 
w renowację 
i dekarbonizację 
budynków 
z uwzględnieniem 
priorytetowego 
traktowania projektów 
uwzględniających 
zasady Nowego 
Europejskiego 
Bauhausu. 

100.303 2025-2027 Projekt powiązany jest 
z innymi 
przedsięwzięciami 
rewitalizacyjnymi 
Miasta Oświęcim, które 
są planowane do 
aplikowania o środki 
w ramach FEM 2021-
2027, działanie 8.11 
Transformacja 
energetyczna typ C, 
tj. projekty 
termomodernizacyjne 
planowane do realizacji 
na obiektach przy 
ul. Partyzantów 1, 
ul. Zwycięstwa 75, 
ul. Bema 12, 
ul. Orzeszkowej 1 
w Oświęcimiu. 
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wysoce pożądany 
z punktu widzenia 
społeczności lokalnej. 

 

*** wg średniego kursu dla okresu 2016-2022 1 EUR=4,4074
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5.1.4 Charakterystyka pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych  

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 5 b) ustawy o rewitalizacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 278), gminny program 

rewitalizacji zawiera charakterystykę pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 

realizujących kierunki działań. W niniejszym podrozdziale skupiono się na zidentyfikowaniu katalogu 

przedsięwzięć, zarówno miękkich (społecznych), jak i infrastrukturalnych, których realizacja będzie 

odpowiedzią na zdiagnozowane niekorzystne zjawiska społeczne i pozaspołeczne. Katalog ten 

uwzględnia ponadto przedsięwzięcia stanowiące uzupełnienie interwencji rewitalizacyjnej 

realizowanej w latach 2016-2023 oraz kontynuację działań prowadzonych w ramach kierunków 

działań, dla których na lata 2025-2030 nie zaplanowano przedsięwzięć podstawowych. 

Katalog uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych – przedsięwzięcia miękkie (społeczne): 

 Wspieranie rodzin oraz osób samotnych w celu poprawy ich sytuacji życiowej oraz 

rozwiązywania problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych; 

 Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, w tym m.in. przemocy w rodzinie 

i uzależnieniom oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu; 

 Pobudzanie i wzmacnianie aktywności obywatelskiej oraz podnoszenie poziomu partycypacji 

mieszkańców w procesach rozwojowych miasta; 

 Animowanie, aktywizowanie lokalnej społeczności, zwiększanie poziomu identyfikacji 

z miejscem zamieszkania, angażowanie mieszkańców w sprawy najbliżej okolicy, w tym 

zwłaszcza w prowadzenie procesu rewitalizacji; 

 Kształtowanie i promocja aktywnych postaw na rzecz zdrowego i aktywnego stylu życia; 

 Poprawa jakości i dostępności oferty kulturalno-rozrywkowej oraz jej rozwój zgodnie 

z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców; 

 Tworzenie warunków sprzyjających integracji międzypokoleniowej, w tym utrwalanie 

postawy szacunku i odpowiedzialności za osoby starsze; 

 Promocja postawy przedsiębiorczej i samozatrudnienia wśród mieszkańców oraz aktywizacja 

zawodowa; 

 Organizacja szkoleń, kursów i warsztatów rozwijających kompetencje i podnoszących 

kwalifikacje uczestników rynku pracy; 

 Prowadzenie działań informacyjnych z zakresu edukacji ekologicznej i kształtowanie postaw 

proekologicznych wśród mieszkańców, m.in. poprzez promocję oszczędzania wody 

i informowanie o szkodliwości wykorzystania do ogrzewania wyrobów do tego 

niewłaściwych. 

Katalog uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych – przedsięwzięcia infrastrukturalne: 

 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i poprawa ich efektywności 

energetycznej; 

 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury publicznej oraz zwiększenie jej dostępności dla 

mieszkańców miasta i odwiedzających go turystów; 

 Poprawa estetyki przestrzeni publicznych; 
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 Przywracanie lub nadawanie nowych funkcji społecznych, edukacyjnych, kulturalnych 

zdegradowanym obiektom; 

 Poprawa dostępności infrastruktury i oferty usług dla osób ze szczególnymi potrzebami; 

 Ochrona zabytków poprzez realizację prac konserwatorskich i restauracyjnych ; 

 Przebudowa, uporządkowanie przestrzeni publicznych w celu przywrócenia, rozszerzenia lub 

nadania im nowych funkcji, w tym działania wpływające na podniesienie poczucia 

bezpieczeństwa u użytkowników tych przestrzeni, w tym pieszych i rowerzystów, instalacja 

monitoringu, oświetlenia, małej architektury, rozwój zielonej i zielono- niebieskiej 

infrastruktury, a także dostosowanie przestrzeni publicznej do wymagań i oczekiwań osób 

o zróżnicowanych potrzebach; 

 Zagospodarowanie terenów zielonych i wyznaczenie w nich miejsc sprzyjających zwiększeniu 

poziomu integracji społecznej wraz z rozwojem infrastruktury sportowej i rekreacyjnej; 

 Poprawa standardu i dostępności przestrzeni publicznych, eliminacja barier 

architektonicznych utrudniających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami oraz osób 

starszych; 

 Upowszechnianie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza w budynkach 

użyteczności publicznej. 

Przedsięwzięcia infrastrukturalne w ramach sfery technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej powinny 

być realizowane w duchu Nowego Europejskiego Bauhausu, czyli idei dotyczącej kształtowania 

przestrzeni życia codziennego w zgodzie z trzema podstawowymi i wzajemnie powiązanymi 

wartościami: 

 zrównoważonym rozwojem - rozwiązania uwzględniające cele klimatyczne, cyrkularność 

(obiegi zamknięte), brak zanieczyszczeń i różnorodność biologiczną, 

 estetyką - zapewniające wysoką jakość doświadczeń i nadrzędnie traktujące styl, nie tylko 

funkcjonalność, 

 integracją – promowanie włączenia społecznego poprzez zapewnienie dostępności 

i przystępności cenowej. 

 

6 Komplementarność i mechanizmy integrowania działań 

rewitalizacyjnych  

Komplementarność, obok szczegółowej diagnozy oraz możliwie szerokiej partycypacji społecznej, 

stanowi ważny aspekt aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-

2030. Zapewnienie powiązań pomiędzy poszczególnymi projektami skutkować będzie efektywnym 

wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na rewitalizację. Komplementarność 

rozpatrywana jest na poziomie pięciu aspektów: przestrzennego, problemowego, proceduralno-

instytucjonalnego, międzyokresowego i źródeł finansowania. 
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6.1 Komplementarność przestrzenna  

Komplementarność przestrzenna w aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim 

na lata 2015-2030 opiera się przede wszystkim na wyborze projektów, które skupione są na 

zdelimitowanych podobszarach rewitalizacji. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i na tej 

podstawie określenie podobszarów rewitalizacji oparte zostało o analizę wskaźnikową oraz 

konsultacje społeczne. Wszystkie podstawowe projekty rewitalizacyjne skupiają się na podobszarach 

rewitalizacji i są z nimi ściśle powiązane, jednocześnie stanowiąc odpowiedź na główne problemy 

tych terenów. Dzięki ich realizacji pozytywne skutki widoczne będą na całym obszarze, ponieważ 

wiele z nich dotyczy działań podejmowanych dla miejsc lub obiektów użyteczności publicznej, przez 

co korzystać z nich będą mogli głównie mieszkańcy obszaru, ale także całego miasta, jak i osoby 

odwiedzające Oświęcim. Realizacja ich w przyjętej formule będzie zapobiegać przenoszeniu się 

różnych problemów na dalsze obszary miasta. W szczególności dotyczy to problemów społecznych 

oraz środowiskowych i technicznych. Problemy natury społecznej przekładają się na wzrost liczby 

odnotowywanych aktów wandalizmu czy innych wykroczeń. Zachowania takie maja tendencję do 

rozprzestrzeniania się na obszary sąsiednie. Dodatkowo poszczególne podobszary rewitalizacji 

wyróżnia niekorzystna sytuacja w zakresie emisji zanieczyszczeń do środowiska. Poprawa w tym 

zakresie, kompleksowa termomodernizacja budynków publicznych i mieszkalnych połączona 

z rozwojem terenów zielonych, wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego nie tylko 

w podobszarach rewitalizacji, ale również w całym mieście. 

6.2 Komplementarność w zakresie ustawy o dostępności z dnia 19 lipca 2019 roku 

o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

Program Dostępność Plus oraz wejście w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wyznaczyło konieczność zawarcia odpowiednich 

zapisów w programach rewitalizacji dotyczących udogodnień dla tychże osób. Zgodnie z art. 2 ust. 3 

ustawy, osobą ze szczególnymi potrzebami jest ten, kto ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub 

wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe 

działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć 

w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami. Katalog tych osób obejmuje zatem 

głównie osoby starsze, osoby z niepełnosprawnością (ruchową czy też intelektualną), ale też inne 

osoby mające w sposób trwały lub czasowy ograniczoną sprawność w zakresie mobilności i percepcji 

(przykładowo osoby niedowidzące, niesłyszące, osoby poruszające się przy pomocy kul, wózków, 
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chodzików, osoby z wózkiem dziecięcym, z ciężkim bagażem, kobiety w ciąży itp). W związku 

z powyższym, instytucje publiczne zobowiązane są do:  

 realizacji inwestycji z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego - w rozumieniu 

art. 2 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 

grudnia 2006 (Dz. U. 2012 poz. 1169), 

 wdrażania racjonalnych usprawnień – tj. modyfikacji lub adaptacji, niepociągających za sobą 

niepotrzebnych utrudnień, które są niezbędne dla zapewnienia osobom ze szczególnymi 

potrzebami możliwości korzystania z dóbr i usług, 

 zapewnienia dostępu alternatywnego – polegającego na zastosowaniu takich rozwiązań 

organizacyjnych, które zapewnią osobie ze szczególnymi potrzebami dostęp do budynku, ale 

nie w sposób samodzielny, albo które nie zapewniają dostępu do budynku podmiotu 

publicznego, ale umożliwiają skorzystanie z usług publicznych, np. w sposób zdalny. 

W praktyce oznacza to stosowanie mechanizmów i rozwiązań spełniających następujące minimalne 

wymagania w zakresie zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami: 

Tabela 57 Wymagania w zakresie zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami 

dostępność 
architektoniczna 

zapewnienie możliwości poruszania się po piętrach i pomiędzy piętrami 

umożliwienie dotarcia do wszystkich pomieszczeń w budynku 
(z wyłączeniem technicznych) 

umożliwienie nawigacji w budynku osobom z wadami wzroku i słuchu za 
pomocą informacji wizualnych, dotykowych lub głosowych 

umożliwienie wstępu do budynku osobie korzystającej z pomocy psa 
asystującego 

zapewnienie ewakuacji z budynku osób ze szczególnymi potrzebami 

zapewnienie dostępności przestrzeni publicznych w otoczeniu budynków 
(oznacza to nie tylko łatwą osiągalność, możliwość dogodnego dojścia lub 
dojazdu, ale również otwartość dla wszystkich) 

dostępność 
informacyjno-

komunikacyjna i 
dostępność cyfrowa 

obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się (np. 
język migowy, system Braille'a) 

instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób 
słabosłyszących 

zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności 
podmiotu w formie tekstu odczytywanego maszynowo, nagrania treści 
w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania 

zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji 
z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku 

wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 

Źródło: opracowanie własne 
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Zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjne uwzględniają potrzeby i oczekiwania osób 

ze szczególnymi potrzebami. Zakłada się, że wszelkie zadania inwestycyjne będą realizowane zgodnie 

z zasadą projektowania uniwersalnego tak, aby zapewnić dostępność do obiektów i przestrzeni 

publicznych zarówno osobom z niepełnosprawnościami, jak i osobom o czasowo ograniczonej 

mobilności, bez względu na płeć, wiek, stopień niepełnosprawności, rasę, pochodzenie etniczne, 

wyznawaną religię lub światopogląd czy orientację seksualną, co gwarantuje możliwie szeroką 

dostępność rezultatów przedsięwzięć. Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi typami 

niepełnosprawności nie będą w żaden sposób wykluczone z możliwości korzystania z produktów 

i rezultatów projektów – zarówno infrastrukturalnych, jak i „miękkich”, czyli związanych z organizacją 

wydarzeń, warsztatów czy spotkań w ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zakłada się, że będą 

one organizowane w obiektach i przestrzeniach publicznych dostosowanych w pełni lub częściowo do 

potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, a w przypadku braku takiej możliwości – poprzez 

zapewnienie dostępu alternatywnego, m.in. w formie zdalnej (on-line) lub zapewnienie wsparcia 

innej osoby (np. asystenta). 

6.3 Komplementarność problemowa  

W aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2030 zapewniono 

także komplementarność problemową. Przedsięwzięcia wskazane w ramach GPR wynikają wprost ze 

zdiagnozowanych problemów i jednocześnie są ze sobą wzajemnie powiązane, a także wzajemnie się 

dopełniają. Zadania o charakterze inwestycyjnym – zarówno realizowane przez sektor publiczny, jak 

i prywatny – uzupełniają działania o charakterze społecznym (kulturalnym, integracyjnym, 

aktywizującym mieszkańców). 

Poszczególne zadania zostały tak zaplanowane, by wpływać na różne funkcje poszczególnych 

podobszarów rewitalizacji. W szczególności działania inwestycyjne skupiają się w zdecydowanej 

mierze na umożliwieniu realizacji przedsięwzięć miękkich, jednocześnie porządkując przestrzeń 

miejską, zwiększają ład przestrzenny i – co najważniejsze – poprawią jakość życia mieszkańców. 

6.4 Komplementarność proceduralno-instytucjonalna  

Operatorem procesu rewitalizacji będzie Miasto Oświęcim, które będzie pełniło tę funkcję poprzez 

Urząd Miasta Oświęcim, z kluczową rolą Biura Rozwoju Miasta. Takie rozwiązanie w ramach 

istniejących obecnie struktur zapewni skuteczne zarządzanie programem oraz pozwoli na 

kontynuację i uzupełnienie działań podejmowanych w ramach realizacji polityk publicznych. 

Określenie odpowiednich instrumentów zarządzania i wdrażania opisane zostało w kolejnych 
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rozdziałach. Operator rewitalizacji będzie pełnił rolę wykonawczą i zarządczą programu, jednak 

w celu zapewnienia jak największej efektywności działań realizacja zadań zlecana będzie 

odpowiednim jednostkom i podmiotom, które posiadają ku temu odpowiednie uprawnienia 

i kompetencje 

6.5 Komplementarność międzyokresowa  

Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015 – 2030 stanowi wyraz 

kontynuacji polityki rozwojowej prowadzonej w Mieście Oświęcim. Świadczy o tym zastosowane 

podejście bazujące na zachowaniu struktury celów rewitalizacji, co przyczyni się do zwiększenia 

efektywności zaplanowanych w ich ramach zadań i przełoży się na długotrwałe rezultaty. Kluczowymi 

projektami zrealizowanymi w ramach perspektywy 2014-2020 i mającymi swoją kontynuację 

w ramach programu rewitalizacji na lata 2015-2030 są: 

 Oświęcimska Przestrzeń Spotkań- zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, 

Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu – etap I, 

 Oświęcimska Przestrzeń Spotkań- zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów 

w Oświęcimiu, 

 Oświęcim-ponad 800 lat historii. Wykorzystanie potencjału obiektów historycznych na 

obszarze Starego Miasta w Oświęcimiu, 

 Centrum Aktywności Społecznej (CAS), 

 Przebudowa tuneli pod Wzgórzem Zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb 

udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru 

oporowego w Oświęcimiu, 

 Remonty, docieplenie, modernizacja i poprawa estetyki budynków w Oświęcimiu. 

Zaplanowane w ramach GPR przedsięwzięcia stanowią kontynuacje wyżej wymienionych projektów, 

a tym samym kontynuację prowadzonej dotychczas polityki rewitalizacyjnej i rozwojowej miasta. 

6.6 Komplementarność źródeł finansowania  

Przedsięwzięcia realizowane w ramach aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Oświęcim na lata 2015-2030 będą finansowane z różnych źródeł: środków publicznych oraz 

prywatnych. Jednocześnie zaplanowano finansowanie poszczególnych przedsięwzięć przy 

wykorzystaniu środków z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla 

Małopolski 2021-2027 oraz programów krajowych. Taki montaż finansowy uwzględniający różne 

metody pozyskiwania środków finansowych, wskazuje wprost na komplementarność przyjętych 
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rozwiązań. Jako szczególnie ważne uznać należy zaangażowanie środków prywatnych: organizacji 

pozarządowych, przedsiębiorstw, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych. Pozwolą one na zwiększenie 

efektywności zaangażowanych środków publicznych, przekładając się na stopień osiągnięcia celów 

GPR. 

6.7 Mechanizmy integracji  

Integrowanie działań zidentyfikowanych w Gminnym Programie Rewitalizacji jest istotnym 

elementem programu rewitalizacji, głównie z punktu widzenia osiągania zamierzonych celów. 

Integrowanie poszczególnych projektów polega na połączeniu m.in. działań koncepcyjnych, 

organizacyjnych i finansowych. Tym samym przedmiotowy rozdział stanowi uzupełnienie wykazanej 

komplementarności. Głównym źródłem zbudowania trzech autonomicznych poziomów integracji 

projektów/przedsięwzięć jest założenie, że każde z działań zwiększa swój własny potencjał czerpiąc 

z innych i zarazem zwiększa ich potencjał oddziałując na nie. Tym samym mechanizmy integracji 

wzmacniają sprzężenie zwrotne pomiędzy planowanymi przedsięwzięciami. 

Kluczowymi mechanizmami integracji zaplanowanej w GPR interwencji będą następujące czynniki: 

1. Integracja na poziomie celów – mechanizm integracji w tym obszarze został wdrożony na poziomie 

opracowania dokumentu i będzie kontynuowany w okresie jego wdrażania. Etap opracowania 

dokumentu uwzględniał takie mechanizmy jak: 

a. konsultacje wytyczonego obszaru zdegradowanego i wyznaczonego na jego podstawie obszaru 

rewitalizacji – etap ten rozpoczął mechanizm integracji poprzez uruchomienie procesu udziału 

mieszkańców i organizacji pozarządowych w tworzeniu GPR; 

b. nabór projektów do GPR – nabór projektów przełożył się na stworzenie pola do weryfikacji 

projektów z punktu widzenia ich oddziaływania na podobszary rewitalizacji i zaplanowania 

kompleksowej i zintegrowanej interwencji; 

Na etapie wdrażania mechanizmem integracji na poziomie celów będzie proces monitoringu – 

weryfikacji osiąganych celów i formułowania zaleceń określających dalsze kroki wdrażania GPR. 

2. Integracja na poziomie partycypacji społecznej w zarządzaniu wdrażaniem GPR – mechanizm ten 

będzie realizowany poprzez:  

a) Komitet Rewitalizacji – podstawową funkcją Komitetu jest ocenianie postępu wdrażania GPR 

z punktu widzenia integracji i komplementarności podejmowanych działań przez podmioty 

zaangażowane w proces rewitalizacji. Komitet został powołany na drodze Zarządzenia 
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Nr 0050.93.2017 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 23.05.2017 r. w sprawie zatwierdzenia 

i powołania członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim wraz z późniejszymi zmianami; 

b) współpraca z Oświęcimską Radą Seniorów – jako ciałem doradczym przy Prezydencie Oświęcimia, 

w zakresie działań rewitalizacyjnych podejmowanych dla osób starszych; 

c) współpraca z Młodzieżową Radą Miasta – jako ciałem doradczym przy Prezydencie Oświęcimia, 

w zakresie działań rewitalizacyjnych podejmowanych dla dzieci i młodzieży; 

d) współpraca z Miejską Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną – jako ciałem doradczym przy 

Prezydencie w sprawach zagospodarowania przestrzennego w mieście; 

e) dodatkowym narzędziem integracji jest kontrola społeczna procesu realizowana dzięki publikacji 

i opiniowaniu sprawozdań z monitoringu GPR. 

3. Integracja na poziomie zarządzania wdrażaniem – mechanizm związany z ciągłą oceną postępu 

wdrażania GPR, realizowany poprzez: monitoring i ewaluacje. 

Monitoring oraz ewaluacja GPR zostały opisane w rozdziale 9. Na poziomie mechanizmów integracji 

zostaną one wykorzystane dla prowadzenia procesu zarządzania, zgodnie z zaplanowanymi celami, 

jednocześnie odnosząc się do mierzalnych wskaźników, co pozwoli na pomiar realizacji celów, a tym 

samym ocenę integracji GPR. 

7 Indykatywne ramy finansowe  

Ustawa o rewitalizacji obliguje do wskazania w Programie szacunkowych ram finansowych (art. 15.1. 

szacunkowe ramy finansowe gminnego programu rewitalizacji wraz z szacunkowym wskazaniem 

środków finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych;). 

Dywersyfikacja źródeł finansowania z punktu widzenia realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest 

kluczowa, natomiast komplementarność źródeł finansowania pozwala na bardziej efektywną oraz 

zwiększa szanse na pełną realizację zaplanowanych działań. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne mogą być 

realizowane przez podmioty z sektora publicznego, prywatnego czy pozarządowego. 

Największe znaczenie w zestawieniu źródeł finansowania mają środki własne budżetu gminy, środki 

budżetu państwa oraz fundusze europejskie. Planowana realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 

w tym ich zakres oraz okres realizacji będą w dużej mierze zależne od możliwości pozyskania 

zewnętrznych źródeł wsparcia finansowego. Łączna wartość planowanych podstawowych 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych zaplanowanych w ramach GPR zamyka się kwotą 281 109 694,00 zł. 
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Szczegółowe zestawienie ram finansowych dla poszczególnych przedsięwzięć znajduje się w poniższej 

tabeli. 

Tabela 58 Ramy finansowe planowanych przedsięwzięć. 
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Lp. Nazwa projektu Źródło finansowania 
Okres 

realizacji 
Szacunkowa 

wartość projektu 

1.  
W trosce o ludzi chorych i starszych – 
doposażenie nowych pomieszczeń 
ZOL 

Udział własny do 50%, 
pozostałe w ramach 

dotacji i funduszy 
europejskich (EFS) 

2016-2025 1 500 000,00 zł 

2.  

Budowa parku miejskiego na terenie 
Bulwarów w Oświęcimiu realizowana 
w ramach zadania pn. „Oświęcimska 
Przestrzeń Spotkań” 

Środki zewnętrzne, 
Środki własne 

2024-2026 19 475 072,00 zł 

3.  
Budowa mostu dla pieszych na rzece 
Sole w Oświęcimiu wraz z 
infrastrukturą 

Środki zewnętrzne 
Środki własne 

2019-2030 22 060 000,00 zł 

4.  

Przebudowa i zmiana sposobu 
użytkowania poddasza na potrzeby 
Młodzieżowego Domu Kultury  
w Oświęcimiu 

Środki zewnętrzne 
Środki własne  

Budżet Powiatu 
Oświęcimskiego 

2017-2030 1 200 000,00 zł 

5.  Dobre miejsce 
Programy MKiDN 

Środki z budżetu miasta – 
dotacja dla OCK. 

2018-2025 400 000,00 zł 

6.  
Zajęcia integrująco-aktywizujące 
realizowane przez MDK adresowane 
do mieszkańców Osiedla Chemików 

Środki zewnętrzne 
Środki własne 

2018-2030 60 000,00 zł 

7.  
Doposażenie Oratorium św. Jana 
Bosko w Oświęcimiu. 

Źródła prywatne 
Środki zewnętrzne 

2024-2025 232 200,00 zł 

8.  
Renowacja muru klasztornego w 
obszarze Starego Miasta 

Środki własne (do 50%) 
Dotacje 

Fundusze europejskie 
(EFRR) 

2017-2025 135 000,00 zł 

9.  

Salezjańska Galeria Plenerowa - 
wymiana ogrodzenia wraz z 
montażem urządzeń umożliwiających 
instalację ekspozycji 

Środki zewnętrzne 
Środki własne 

2024-2025 2 454 685,00 zł 

10.  "Podwórko mojej młodości" 
Środki zewnętrzne 

Środki własne 
2021-2025 500 000,00 zł 

11.  
Warsztaty rodzinne Rusztowania 
architektury - trzy oblicza historii. 
Oświęcim -Kęty -Wadowice 

Środki zewnętrzne 
Środki własne 

2019-2025 70 000,00 zł 

12.  
"W poszukiwaniu Estery i Zofii. 
Szlakiem Dwóch Kultur" - warsztaty 
historyczno-edukacyjne 

Środki zewnętrzne 
Środki własne 

2018-2025 50 000,00 zł 

13.  
Przebudowa i modernizacja hali 
lodowej w Oświęcimiu 

Środki zewnętrzne 
Środki własne 

2025-2029 100 000 000,00 zł 

14.  

Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej z rozdziałem kanalizacji 
ogólnospławnej na sieć kanalizacji 
sanitarnej i kanalizacji deszczowej w 
rejonie ulic Żeromskiego, Chemików, 
Dąbrowskiego i Tysiąclecia w 
Oświęcimiu 

Środki zewnętrzne 
Środki własne 

2020-2025 3 140 000,00 zł 
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15.  
Przebudowa ul. Chopina i ul. 
Piłsudskiego 

Środki własne 2020-2025 2 500 000,00 zł 

16.  
Wykonanie wewnętrznego układu 
komunikacji kołowej i pieszej na 
terenie Zakładu Salezjańskiego 

Środki zewnętrzne 
Środki własne 

2017-2025 5 432 388,00 zł 

17.  
Docieplenie budynku przy ul. 
Olszewskiego 17-21 w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  

Pożyczka z Małopolskiej 
Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu 

bankowego 

2020-2024 162 000,00 zł 

18.  
Docieplenie budynku przy ul. 
Olszewskiego 2-10 w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  

Pożyczka z Małopolskiej 
Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu 

bankowego 

2018-2022 378 000,00 zł 

19.  
Remont dachu i docieplenie stropu 
w budynku przy ul. Marchlewskiego 
10  w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  

Pożyczka z Małopolskiej 
Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu 

bankowego 

2018-2023 151 200,00 zł 

20.  
Remont dachu i docieplenie budynku 
przy ul. Marchlewskiego 13 w 
Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  

Pożyczka z Małopolskiej 
Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu 

bankowego 

2018-2023 205 200,00 zł 

21.  
Remont dachu i docieplenie stropu 
w budynku przy ul. Marchlewskiego 
8  w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  

Pożyczka z Małopolskiej 
Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu 

bankowego 

2018-2023 151 200,00 zł 

22.  
Remont dachu i docieplenie stropu w 
budynku przy ul. Marchlewskiego 9 
w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  

Pożyczka z Małopolskiej 
Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu 

bankowego 

2018-2023 151 200,00 zł 
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23.  
Remont dachu i docieplenie stropu 
w budynku przy ul. Olszewskiego 5 
w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  

Pożyczka z Małopolskiej 
Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu 

bankowego 

2018-2023 151 200,00 zł 

24.  
Remont dachu i docieplenie stropu 
w budynku przy ul. Śniadeckiego 8 
w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  

Pożyczka z Małopolskiej 
Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu 

bankowego 

2018-2023 151 200,00 zł 

25.  
Remont dachu i docieplenie stropu 
w budynku przy ul. Śniadeckiego 9 
w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  

Pożyczka z Małopolskiej 
Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu 

bankowego 

2018-2023 151 200,00 zł 

26.  
Remont dachu i docieplenie stropu 
w budynku przy ul. Marchlewskiego 
11 w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  

Pożyczka z Małopolskiej 
Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu 

bankowego 

2018-2023 151 200,00 zł 

27.  
Remont dachu i docieplenie stropu 
w budynku przy ul. Śniadeckiego 15 
w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  

Pożyczka z Małopolskiej 
Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu 

bankowego 

2018-2023 151 200,00 zł 

28.  
Remont dachu i docieplenie stropu 
w budynku przy ul. Śniadeckiego 19 
w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  

Pożyczka z Małopolskiej 
Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu 

bankowego 

2018-2023 151 200,00 zł 

29.  
Remont dachu i docieplenie ścian 
w budynku przy ul. Marchlewskiego 
12 w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  

Pożyczka z Małopolskiej 
Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu 

bankowego 

2018-2023 162 600,00 zł 
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30.  
Remont dachu oraz docieplenie 
budynku przy ul Smoluchowskiego 8 
w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  

Pożyczka z Małopolskiej 
Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu 

bankowego 

2018-2023 151 200,00 zł 

31.  
Remont dachu oraz docieplenie 
stropu w budynku przy ul 
Smoluchowskiego 2 w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  

Pożyczka z Małopolskiej 
Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu 

bankowego 

2018-2023 135 000,00 zł 

32.  
Remont dachu oraz docieplenie 
stropu w budynku przy ul 
Smoluchowskiego 4 w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  

Pożyczka z Małopolskiej 
Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu 

bankowego 

2018-2023 135 000,00 zł 

33.  
Remont i termomodernizacja 
budynku niemieszkalnego przy ul. 
Śniadeckiego 21 w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  

Pożyczka z Małopolskiej 
Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu 

bankowego 

2018-2023 228 420,00 zł 

34.  

Remont pokrycia dachu oraz 
docieplenie ścian zewnętrznych w 
budynku przy ul. Smoluchowskiego 6 
w Oświęcimiu 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  

Pożyczka z Małopolskiej 
Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu 

bankowego 

2017-2025 160 000,00 zł 

35.  
Remont pokrycia dachu w budynku 
przy ul. Smoluchowskiego 1 w 
Oświęcimiu. 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  

Pożyczka z Małopolskiej 
Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu 

bankowego 

2017-2025 120 000,00 zł 

36.  
Ocieplenie ścian zewnętrznych 
budynku  przy ul. Mendelejewa 8 

MARR/BGK, 
środki własne 

2025-2026 150 000,00 zł 

37.  
Ocieplenie ścian zewnętrznych 
budynku oraz remont pokrycia dachu 
przy ul Śniadeckiego 14 

MARR/BGK, 
środki własne 

2025-2026 220 000,00 zł 
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38.  
Docieplenie stropodachu oraz 
stropów piwnic - ul. Arciszewskiego 
11 - 13 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  

Pożyczka z Małopolskiej 
Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu 

bankowego 

2017-2025 25 083,00 zł 

39.  
Docieplenie stropodachu oraz 
stropów piwnic - ul. Arciszewskiego 4 
- 6 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  

Pożyczka z Małopolskiej 
Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu 

bankowego 

2016-2025 25 083,00 zł 

40.  
Docieplenie stropodachu oraz 
stropów piwnic - ul. Arciszewskiego 7 
- 9 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  

Pożyczka z Małopolskiej 
Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu 

bankowego 

2016-2025 25 083,00 zł 

41.  
Docieplenie stropów piwnic - ul. 
Arciszewskiego 1-3-5 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  

Pożyczka z Małopolskiej 
Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu 

bankowego 

2016-2025 20 520,00 zł 

42.  
Docieplenie ścian zewnętrznych w 
budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w 
Oświęcimiu. 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  

Pożyczka z Małopolskiej 
Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu 

bankowego 

2016-2020 27 000,00 zł 

43.  
Docieplenie ścian zewnętrznych w 
budynku przy ul. Sienkiewicza 2 w 
Oświęcimiu. 

Środki własne Wspólnoty 
Mieszkaniowej  

Pożyczka z Małopolskiej 
Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A w 
Krakowie lub z kredytu 

bankowego 

2017-2025 410 400,00 zł 
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44.  

Termomodernizacja i remont, w tym 
elewacji od strony wschodniej i 
południowej z dociepleniem oraz z 
wymianą stolarki okiennej i 
drzwiowej budynku mieszkalnego 
przy ul. Jagiełły 26 w Oświęcimiu 

Środki własne, Środki 
zewnętrzne 

2024-2026 900 000,00 zł 

45.  

Termomodernizacja i remont, w tym 
elewacji od strony wschodniej i 
zachodniej w budynku mieszkalnym 
przy ul. Jagiełły 22 w Oświęcimiu 

Środki własne, Środki 
zewnętrzne 

2024-2026 1 000 000,00 zł 

46.  

Nadbudowa, przebudowa i 
rozbudowa oraz zmiana sposobu 
użytkowania budynku mieszkalno – 
usługowego przy ul. Górnickiego 7 w 
Oświęcimiu 

Środki własne właściciela, 
kredyt bankowy 

2017-2020 1 200 000,00 zł 

47.  

Przebudowa, rozbudowa i 
nadbudowa budynku mieszkalnego 
wraz ze zmianą sposobu użytkowania 
na budynek 
biurowo-usługowy wraz z 
instalacjami wewnętrznymi 

Pożyczka ze środków 
unijnych 

oraz środki własne 
2019 700 000,00 zł 

48.  

Przebudowa i remont budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy 
ul. Powstańców Śląskich 11-13 w 
Oświęcimiu 

Pożyczka bankowa 2019-2025 2 500 000,00 zł 

49.  
Remont budynku przy ul. 
Powstańców Śląskich 15-17 w 
Oświęcimiu 

Środki własne wspólnoty 
oraz z kredytu bankowego 

2017-2025 1 400 000,00 zł 

50.  
Uciepłownienie budynków i 
mieszkań komunalnych (ul. Prusa 9, 
ul. Powstańców Śląskich 3) 

Środki zewnętrzne, 
Środki własne 

2024-2026 600 000,00 zł 

51.  

Poprawa warunków technicznych w 
częściach wspólnych  
wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych, będących w zarządzie 
ZBM 

Środki zewnętrzne, 
Środki własne 

2024-2026 1 100 000,00 zł 
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52.  
Ocieplenie ścian zewnętrznych 
budynku oraz remont pokrycia 
dachowego – ul. Konarskiego 12 

MARR/BGK, 
środki własne 

2025-2026 370 000,00 zł 

53.  
Ocieplenie ścian zewnętrznych 
budynku – ul. Konarskiego 4 

MARR/BGK, 
środki własne 

2025-2026 250 000,00 zł 

54.  

Remont dojścia oraz wykonanie 
zewnętrznej instalacji elektrycznej 
wraz z oświetleniem placu zabaw 
przy parku Hallera – ul. Zwycięstwa 
w Oświęcimiu (poza obszarem) 

Środki zewnętrzne, 
Środki własne 

2024-2026 150 000,00 zł 

55.  

Przebudowa budynku CKP przy 
Powiatowym Centrum Kształcenia 
technicznego i Branżowego w 
Oświęcimiu 

Środki zewnętrzne, 
Środki własne 

2024-2027 5 550 000,00 zł 

56.  

Zachowanie dziedzictwa kultury 
żydowskiej w Oświęcimiu – 
zabezpieczenie wraz z ekspozycją 
historycznej, drewnianej mykwy – 
kolejny etap. 

Środki zewnętrzne, 
Środki własne 

2025-2029 3 000 000,00 zł 

57.  

Nadanie nowych funkcji przestrzeni 
publicznej poprzez stworzenie 
miasteczka komunikacyjnego przy 
Szkole Podstawowej nr 11 w 
Oświęcimiu. 

Środki zewnętrzne, 
Środki własne 

2024-2026 1 000 000,00 zł 

58.  
Przebudowa i nadbudowa budynku 
przy ul. Plac Słoneczny 2 w 
Oświęcimiu 

Środki zewnętrzne, 
Środki własne 

2024-2026 3 000 000 

59.  
Remont budynku przy ul. Gen. J. 
Dąbrowskiego 8 

Środki własne, środki 
zewnętrzne 

2024-2026 1 000 000 



Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2030 

 

Strona 190 

FEM 2021-2027 

60.  

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania istniejącego budynku 
usługowego na  Centrum Usług 
Społecznych przy ul. Łukasiewicza 10 
w Oświęcimiu 

FEM 2021-2027, CS 5i 
działanie 7.4 IIT -

Rewitalizacja, 
Środki własne 

2025-2027 10 000 000,00 zł 

61.  
Małopolskie Centra Usług 
Społecznych – Centrum Usług 
społecznych w Oświęcimiu 

FEM 2021-2027, CP4.k 
oś 6, działanie 6.23., 

Środki własne 
2024-2028 4 000 000,00 zł 

62.  

Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – 
zagospodarowanie Parku Pokoju 
pomiędzy ul. Słowackiego, 
Chemików, Tysiąclecia i 
Olszewskiego w Oświęcimiu (etap  II) 

FEM 2021-2027, CS 5i 
działanie 7.4 IIT -

Rewitalizacja, 
Środki własne 

 

2025-2027 16 000 000,00 zł 

63.  
Uporządkowanie przestrzeni 
publicznej poprzez przebudowę 
nawierzchni płyty Rynku Głównego 

FEM 2021-2027, CS 5i 
działanie 7.1 IIT -Wsparcie 

oddolnych inicjatyw na 
obszarach miejskich, 

Środki własne 

2025-2027 1 954 770,00 zł 

64.  
Zabezpieczenie i udostępnienie 
reliktów XVI-wiecznego Ratusza 

FEM 2021-2027, CS 5i 
działanie 7.4 IIT -

Rewitalizacja, 
Środki własne 

2025-2027 5 000 000,00 zł 

65.  

Przystosowanie budynku Muzeum 
Zamek do wymogów zwiedzających 
poprzez prace budowlane wraz z 
zakupem wyposażenia do 
prowadzenia działalności statutowej 
oraz stworzenie stałej wystawy w 
Muzeum Zamek w Oświęcimiu 

FEM 2021-2027, CS 5i 
działanie 7.1 IIT -Wsparcie 

oddolnych inicjatyw na 
obszarach miejskich, 

Środki własne 

2025-2027 5 000 000,00 zł 

66.  

Poprawa efektywności energetycznej 
oraz remont zabytkowego budynku 
Urzędu Miasta Oświęcim celem 
poprawy komfortu świadczenia usług 
publicznych 

FEM 2021-2027 
CP2.I - działanie 2.2 

Poprawa efektywności 
energetycznej – dotacja, 

Środki własne 

2025-2027 1 000 000,00 zł 

67.  Europejskie Centrum Kultury Romów 
FEM 2021-2027, CS 5i 

działanie 7.4 IIT -
Rewitalizacja 

2024-2027 17 000 000,00 zł 

68.  
Renowacja wnętrza Sanktuarium 
Matki Bożej Wspomożenia Wiernych 

FEM 2021-2027, CS 5i 
działanie 7.4 IIT -

Rewitalizacja, 
Środki własne 

2024-2027 5 000 000,00 zł 

69.  
Renowacja Sanktuarium Matki Bożej 
Wspomożenia Wiernych 

FEM 2021-2027, CS 5i 
działanie 7.4 IIT -

Rewitalizacja, 
Środki własne 

2024-2027 5 000 000,00 zł 
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70.  Rewitalizacja placu św. Jacka 

FEM 2021-2027, CS 5i 
działanie 7.4 IIT -

Rewitalizacja, 
Środki własne 

2024-2027 1 000 000,00 zł 

71.  
Utworzenie ścieżki edukacyjno-
historycznej kaplicy św. Jacka 

FEM 2021-2027, CS 5i 
działanie 7.4 IIT -

Rewitalizacja, 
Środki własne 

2024-2027 1 000 000,00 zł 

72.  

Poprawa warunków technicznych w 
częściach wspólnych 
wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych, stanowiących zasób 
komunalny miasta Oświęcim 

FEM 2021-2027, CS 5i 
działanie 7.4 IIT -

Rewitalizacja 
Środki własne 

2025-2027 3 000 000,00 zł 

73.  

Remont kapitalny elewacji od strony 
wschodniej i zachodniej oraz 
wykonanie izolacji ścian 
fundamentów. w budynku 
mieszkalno-użytkowym przy Placu 
Kościuszki 5 Oświęcimiu. 

FEM 2021-2027, CS 5i 
działanie 7.4 IIT -

Rewitalizacja 
Środki własne 

2025-2027 950 000,00 zł 

74.  

Przebudowa i uporządkowanie 
przestrzeni publicznej przy 
wielorodzinnych budynkach 
mieszkalnych w Oświęcimiu 

FEM 2021-2027, CS 5i 
działanie 7.4 IIT -

Rewitalizacja 
  

2025-2027 13 200 615,00 zł 

75.  
Termomodernizacja i remont obiektu 
przy ul. Partyzantów 1 

FEM 2021-2027, CP6.I 
działanie 8.11 
Transformacja 

energetyczna, typ. C  
Kompleksowe inwestycje 

w renowację i 
dekarbonizację budynków 

z uwzględnieniem 
priorytetowego 

traktowania projektów 
uwzględniających zasady 
Nowego Europejskiego 

Bauhausu. 

2025-2027 1 476 000,00 zł 

76.  
Termomodernizacja budynku 
Stowarzyszenia Promyk ul. 
Zwycięstwa 75 (poza obszarem) 

FEM 2021-2027, CP6.I 
działanie 8.11 
Transformacja 

energetyczna, typ. C  
Kompleksowe inwestycje 

w renowację i 
dekarbonizację budynków 

z uwzględnieniem 
priorytetowego 

traktowania projektów 
uwzględniających zasady 
Nowego Europejskiego 

Bauhausu. 

2025-2027 1 019 505,00 zł 
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Środki własne 

77.  
Termomodernizacja budynku ZBM 
przy ul. Bema 12 

FEM 2021-2027, CP6.I 
działanie 8.11 
Transformacja 

energetyczna, typ. C  
Kompleksowe inwestycje 

w renowację i 
dekarbonizację budynków 

z uwzględnieniem 
priorytetowego 

traktowania projektów 
uwzględniających zasady 
Nowego Europejskiego 

Bauhausu. 
Środki własne 

2025-2027 1 957 982,00 zł 

78.  

Termomodernizacja i remont, w tym 
pokrycia dachowego z remontem 
koron kominowych, budynku 
niemieszkalnego przy ul. 
Orzeszkowej 1 w Oświęcimiu 

FEM 2021-2027, CP6.I 
działanie 8.11 
Transformacja 

energetyczna, typ. C  
Kompleksowe inwestycje 

w renowację i 
dekarbonizację budynków 

z uwzględnieniem 
priorytetowego 

traktowania projektów 
uwzględniających zasady 
Nowego Europejskiego 

Bauhausu. 
Środki własne 

2025-2027 520 088,00 zł 
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8 Opis struktury zarządzania  

Za wdrażanie i monitoring aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 

2015-2030 odpowiadać będzie Prezydent Miasta Oświęcim we współpracy z: 

1) Radą Miasta Oświęcim; 

2) Urzędem Miasta Oświęcim; 

3) Komitetem Rewitalizacji; 

4) Jednostkami miejskim (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, Zarząd Budynków 

Mieszkalnych w Oświęcimiu, instytucje kultury: Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego 

GALERIA KSIĄŻKI, Muzeum Zamek w Oświęcimiu, Oświęcimskie Centrum Kultury, instytucje edukacji 

podległe Prezydentowi Miasta Oświęcim, spółki miejskie, Centrum Organizacji Pozarządowych); 

5) Oświęcimską Rada Seniorów; 

6) Młodzieżową Radą Miasta Oświęcim; 

7) Miejską Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną. 

Zaprezentowany poniżej system zarządzania zapewni sprawne wykorzystanie GPR jako programu 

pozwalającego na koordynację procesu rewitalizacji, jednocześnie zapewniając wysoki poziom 

partycypacji społecznej w procesie jego wdrażania, monitorowania i ewaluacji. 

System wdrażania i monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji: 

Opis struktury zarządzania 

GPR z uwzględnieniem 
System oceny i ewaluacji GPR 

Proces upowszechniania GPR 

i inicjowanie współpracy 

międzysektorowej 
  

Realizację Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim powierza się Prezydentowi Miasta 

poprzez Urząd Miasta Oświęcim, w szczególności – Biuro Rozwoju Miasta, jako operatora procesu 

rewitalizacji. 

Zarządzanie GPR będzie odbywać się zatem w ramach istniejących struktur Urzędu Miasta, przez co 

nie przewiduje się dodatkowych kosztów na zarządzanie programem. Ponadto kluczowymi z punktu 

widzenia wdrażania projektów wskazanych w GPR będą jednostki organizacyjne miasta takie jak: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Miejski Ośrodek Sportu 
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i Rekreacji, Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, Zarząd Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu, 

Miejska Biblioteka Publiczna – Galeria Książki, Muzeum Zamek w Oświęcimiu, Oświęcimskie Centrum 

Kultury, spółki miejskie oraz Centrum Organizacji Pozarządowych. 

Wszystkie projekty miejskie będą realizowane zgodnie z uchwaloną przez Radę Miasta Oświęcim 

Wieloletnią Prognozą Finansową oraz poszczególnymi budżetami rocznymi. Spójność niniejszego 

programu z WPF zapewnić ma efektywną realizację zaplanowanych, zhierarchizowanych i ujętych 

ww. planie projektów. 

W przypadku projektów planowanych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej działania 

będą podejmowane zgodnie z obowiązującymi standardami pozyskiwania środków zewnętrznych 

w UM Oświęcim. Na podstawie dokumentów planistycznych oraz informacji od naczelników 

wydziałów oraz dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych Prezydent Miasta podejmuje 

decyzję o rozpoczęciu procedury aplikacyjnej. Opracowanie wniosku i niezbędnych załączników, jak 

również terminowe złożenie dokumentacji aplikacyjnej realizowane jest w zakresie wniosków UM 

przez Biuro Rozwoju Miasta (operatora procesu rewitalizacji). W przypadku miejskich jednostek 

organizacyjnych ww. czynności są w gestii kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej. Realizacja 

inwestycji prowadzona jest przez właściwy wydział merytoryczny lub miejską jednostkę 

organizacyjną. Wykonanie musi uwzględniać niezbędne elementy, które określone są w procedurach, 

regulujących prowadzenie inwestycji. Informacje dot. budżetu, rachunkowości i finansów są 

opracowywane przez Wydział Finansowy tut. Urzędu. Za koordynację realizacji projektu pod kątem 

wymogów programu, w ramach którego zadanie uzyskało dofinansowanie oraz za rozliczenie 

środków pomocowych odpowiedzialni będą naczelnicy wydziałów realizujących zadania lub 

kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie projektów m.j.o. 

Celem sprawnego zarządzania większymi zadaniami inwestycyjnymi, Prezydent Miasta może 

powoływać zespoły zadaniowe, w skład których będą wchodzić przedstawiciele poszczególnych 

komórek odpowiedzialnych za cząstkowe funkcje zarządzania projektem. 

Ideą powołania ww. zespołów jest właściwe przygotowanie projektu od strony technicznej i sprawne 

zarządzanie jego realizacją począwszy od przygotowania specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, poprzez przeprowadzenie postępowania przetargowego, realizację, kontrolę i nadzór 

nad robotami, zarządzanie przepływem dofinansowania, sprawozdawczość i monitoring oraz 

ostateczne rozliczenie otrzymanej pomocy. 

Realizacja zadań ujętych w GPR, przedstawionych przez jednostki zewnętrzne tj. przedsiębiorców lub 

organizacje pozarządowe należy w całości do wnioskodawców projektów. 
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9 System monitoringu i ewaluacji  

9.1 System monitoringu  

System monitorowania realizacji GPR jest procesem ciągłym, mającym na celu ukazanie 

i analizowanie stanu zaawansowania wdrażania aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Oświęcim na lata 2015-2030. Będzie on realizowany w formie monitoringu przeprowadzanego 

w całym okresie wdrażania programu, a dotyczyć będzie wszystkich zaangażowanych podmiotów 

prywatnych i publicznych. 

Przyjęte rozwiązanie pozwoli na realizację zadań związanych z monitoringiem w sposób zgodny 

z regulacjami prawnymi, jednocześnie nie powodując znaczącego obciążenia kosztami prowadzenia 

tych prac. Ważnym czynnikiem przemawiającym za przyjęciem prezentowanej metodologii 

monitoringu było ograniczanie obciążenia biurokratycznego dla podmiotów zewnętrznych względem 

Urzędu Miasta. 

W związku z powyższym, monitoring będzie polegał na utrzymywaniu stałego kontaktu z podmiotami 

realizującymi przedsięwzięcia rewitalizacyjne poprzez przeznaczony do tego celu adres poczty 

elektronicznej. Służyć on będzie do prowadzenia korespondencji z zaangażowanymi podmiotami 

w zakresie przesyłania do operatora informacji o postępie realizacji poszczególnych przedsięwzięć. 

W cyklu rocznym, operator wyśle do wszystkich zaangażowanych podmiotów prośbę o przesłanie 

takich informacji. Dane te będą zbierane i agregowane przez operatora. Umożliwi to reagowanie na 

trudności związane z wdrażaniem, jak również prezentację informacji Komitetowi Rewitalizacji 

w zakresie postępu prowadzonych prac. 

Tak zaplanowany monitoring pozwoli na utrzymanie systematycznego kontaktu ze wszystkim 

zaangażowanymi podmiotami, jednocześnie pozwalając na właściwe przygotowanie ewaluacji. 

W przypadku, gdy podczas prowadzonej monitoringu lub ewaluacji podmiot odpowiedzialny za 

realizację danego przedsięwzięcia wskaże, iż zostało ono zrealizowane, a założony wskaźnik lub 

wskaźniki zostały osiągnięte, nie jest konieczne, aby zadanie było poddawane ponownemu 

monitoringowi oraz ewaluacji w kolejnych latach obowiązywania GPR, gdyż przyjmuje się, że zadanie 

to zostało zakończone, a wartości wskaźników są ostateczne. 

9.2 Ewaluacja  

Ewaluacja okresowa GPR będzie realizowana w cyklach trzyletnich (okres trzyletni będzie liczony od 

momentu ostatniej aktualizacji GPR). Obejmować będzie całość działań zaplanowanych do realizacji 
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w ramach GPR, w tym pośrednią ocenę osiągnięcia wskaźników przypisanych poszczególnym celom. 

Poniżej zaprezentowano strukturę uprawnień i odpowiedzialności w ramach ewaluacji. 

Stanowisko Uprawnienie Odpowiedzialność 

Prezydent Miasta 
Wskazanie terminów i sposobów 
wykonania zadań, zatwierdzenie raportu 
z ewaluacji okresowej. 

Za zrealizowanie zadań 
przewidzianych na dany rok 
budżetowy, terminowe 
przekazanie raportu z ewaluacji 
okresowej Komitetowi Rewitalizacji. 

Komitet Rewitalizacji 
Opiniowanie raportu 
z ewaluacji okresowej. 

Formułowanie zaleceń i opinii 
dotyczących wdrażania GPR. 

Naczelnik Biura 
Rozwoju Miasta 

Sprawdzenie raportu. 

Rzetelność raportu, terminowe 
przekazanie raportu 
do zatwierdzenia Prezydentowi 
i do opiniowania Komitetowi 
Rewitalizacji. 

Pracownik Biura 
Rozwoju Miasta 

1. Sprawdzenie poprawności 
wypełnienia kart, sporządzenie 
raportu zbiorczego z realizacji zadań 
ujętych w GPR. 
2. Przeprowadzenie 
ankietyzacji podmiotów 
prywatnych i publicznych 
(innych niż jednostki miejskie) 
zaangażowanych we 
wdrażanie GPR. 

Skompletowanie kart zadań, 
skompletowanie ankiet, 
przygotowanie raportu zbiorczego 
na podstawie informacji zawartych 
w kartach zadań, weryfikacja 
wskaźników realizacji GPR. 

Naczelnik wydziału 
merytorycznego lub 
kierownik jednostki 
organizacyjnej 

Realizacja zadań ujętych w GPR, 
sporządzenie sprawozdania z 
realizacji tych zadań i przygotowanie 
ankiety ewaluacyjnej. 

Efektywne (sprawne i skuteczne) 
wykonanie zadań, terminowe 
przekazanie kart zadań i ankiety do 
Biura Rozwoju Miasta. 

Podmioty prywatne 
i publicznie (inne niż 
jednostki miejskie) 

Realizacja zadań ujętych w GPR, 
wypełnienie ankiet dostarczonych 
przez Pracownik Biura Rozwoju 
Miasta. 

Efektywne (sprawne i skuteczne) 
wykonanie zadań, terminowe 
przekazanie ankiet do Biura Rozwoju 
Miasta. 

W ramach ewaluacji okresowej przeprowadzane będą następujące czynności: 

1. Naczelnik wydziału merytorycznego lub kierownik jednostki organizacyjnej, odpowiedzialny za 

realizację danego zadania zapisanego w GPR, sporządza sprawozdanie z realizacji w formie karty 

zadań i ankiety ewaluacyjnej tego zadania, uwzględniające w szczególności poziom osiągnięcia 

zakładanych wskaźników realizacji przedsięwzięcia oraz jego oddziaływanie na mieszkańców obszaru 

rewitalizacji. 
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2. Wypełnioną kartę zadania/ankietę ewaluacyjną za ubiegły rok naczelnik wydziału merytorycznego 

lub kierownik jednostki organizacyjnej przekazuje do Biura Rozwoju Miasta w wyznaczonym terminie 

w cyklu trzyletnim. 

3. Pracownik Biura Rozwoju Miasta przeprowadza badanie przy pomocy ankiety ewaluacyjnej wśród 

podmiotów prywatnych i publicznych (innych niż jednostki miejskie). Badanie służy ocenie poziomu 

osiągnięcia zakładanych wskaźników realizacji przedsięwzięcia oraz jego oddziaływanie na 

mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

4. Pracownik Biura Rozwoju Miasta sprawdza wypełnione karty zadań/ankiety ewaluacyjne pod 

względem kompletności informacji i w przypadku stwierdzenia uchybień, odsyła ją do właściwego 

naczelnika wydziału lub kierownika jednostki organizacyjnej w celu naniesienia poprawek. Poprawnie 

wypełnione ankiety ewaluacyjne zostają skompletowane i poddane analizie. 

5. Pracownik Biura Rozwoju Miasta na podstawie informacji zawartych w kartach zadań i ankietach 

ewaluacyjnych przygotowuje zbiorczy raport, który w cyklu trzyletnim przekazuje za pośrednictwem 

Naczelnika Biura Rozwoju Miasta Prezydentowi. 

6. Prezydent Miasta zatwierdza raport i przekazuje go Komitetowi Rewitalizacji w cyklu trzyletnim. 

Raport będzie stanowił podstawę sformułowania zaleceń na kolejne lata wdrażania GPR. 

7. Komitet Rewitalizacji opiniuje raport i przekazuje swoje uwagi i zalecenie Prezydentowi Miasta. 
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9.3 Harmonogram realizacji  

W poniższej tabeli zaprezentowano ramowy harmonogram realizacji aktualizacji Gminnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015 – 2030. Terminy realizacji poszczególnych działań zostały 

zaprezentowane w rozdziale 5.1 Cele rewitalizacji, kierunki działań i przedsięwzięcia rewitalizacyjne. 

Wyszczególnienie Okres realizacji 

Uchwalenie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji 
Miasta Oświęcim na lata 2015 – 2030 

2024 r. 

Powołanie i rozpoczęcie prac przez Komitet Rewitalizacji 
Komitet Rewitalizacji został powołany 
w 2017 r.8 

Wprowadzenie zaplanowanych inwestycji do 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim 

Niezwłocznie po uchwaleniu aktualizacji 

Gminnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Oświęcim na lata 2015 – 2030 

 
Posiedzenia Komitetu Rewitalizacji 

Od 2024 do 2030 
(przynajmniej jedno posiedzenie w ciągu 
roku) 

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych w ramach GPR Od 2024 do 2030 r. 

 
Monitoring 

Od 2024 r. do 2030 r. 
(realizowany systematycznie w okresie 
wdrażania GPR) 

Ewaluacja okresowa 
Od 2024 r. do 2030 r. 
(realizowany w okresach trzyletnich) 

Komunikacja społeczna GPR Od 2023 r. do 2030 r. 

 

9.4 Koszty zarządzania  

Funkcję operatora procesu rewitalizacji będzie pełnić miasto Oświęcim poprzez Urząd Miasta 

Oświęcim. Całość procesu wdrażania, monitoringu i ewaluacji będzie realizowana przez pracowników 

Urzędu Miasta w ramach obowiązków służbowych, w związku z tym nie przewiduje się ponoszenia 

dodatkowych kosztów w związku z obsługą procesu. Komitet Rewitalizacji powołany przez 

Prezydenta Miasta Oświęcim, jako ciało doradcze, funkcjonuje w oparciu o przedstawicieli Urzędu 

Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych, jak również wyłonionych przedstawicieli podmiotów 

publicznych i prywatnych. Praca w ramach Komitetu Rewitalizacji ma charakter społeczny, 

nieodpłatny. 

                                                           

8 Zarządzenie Nr 0050.93.2017 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 23.05.2017 r. w sprawie zatwierdzenia i 
powołania członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim z późniejszymi zmianami. 
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9.5 Wskaźniki realizacji  

Podstawowym narzędziem do śledzenia postępu realizacji GPR są wskaźniki monitorowania. 

Dostarczają one informacji dotyczących wskaźników rezultatu, a więc efektów realizacji 

przedsięwzięć wyszczególnionych w dokumencie. Podkreślić należy, iż wybór wskaźników skupiony 

jest na ocenie osiągnięcia celów GPR, a nie produktów poszczególnych projektów. Wynika to 

z postrzegania interwencji w ramach rewitalizacji, jako procesu całościowego, który nie jest prostą 

sumą realizowanych projektów, a ma na celu osiągnięcie zmiany we wskazanych obszarach 

poddanych rewitalizacji. 

Wybór wskaźników skupił się przede wszystkim na zapewnieniu adekwatnych mierników 

poszczególnych celów strategicznych. W związku z tym wskazać należy: 

 Zmniejszenie liczby osób i rodzin zamieszkujących obszar rewitalizacji, korzystających ze 

świadczeń opieki społecznej oferowanych przez MOPS – wskaźnik mierzy kluczową dla GPR 

zmianę w obszarze poprawy sytuacji mieszkańców miasta, których sytuacja życiowa 

i materialna zmusza do korzystania z systemu pomocy społecznej. Zakłada się, 

iż zaplanowana interwencja pozwoli na poprawę jakości ich życia, zwiększy skuteczność 

funkcjonowania na rynku pracy itp. 

 Wzrost wartości wskaźnika aktywności gospodarczej – zakłada się, iż podjęte działania 

rewitalizacyjne przyczynią się do zwiększenia poziomu aktywności gospodarczej 

mieszkańców. Dzięki temu zyskają oni nowe miejsca pracy, co wpłynie na poprawę jakości ich 

życia. Wskaźnik ten traktowany jest również jako ważny wyznacznik rozwoju przemysłów 

czasu wolnego w mieście. Będzie on dotyczyć wyłącznie obszaru rewitalizacji. 

 Zmniejszenie udziału budynków w zarządzie ZBM oraz jednostek organizacyjnych Miasta 

Oświęcim wymagających termomodernizacji – zaplanowane w GPR działania ukierunkowane 

są również na poprawę standardu oraz poziomu efektywności energetycznej budynków 

zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji, co w założeniu przełoży się na podniesienie 

komfortu i jakości życia ich mieszkańców oraz poprawę stanu środowiska, przede wszystkim 

jakości powietrza. 
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Poniżej zestawiono wskaźniki monitoringu realizacji GPR. 

Wskaźnik 
Wartość 

wskaźnika 
(2022 r.) 

Źródło danych 
Wartość 

docelowa 
wskaźnika 

CEL STRATEGICZNY 1. WZMOCNIENIE KAPITAŁU LUDZKIEGO I SPOŁECZNEGO NA OBSZARZE REWITALIZACJI 

Zmniejszenie liczby osób i rodzin zamieszkujących na 
obszarze rewitalizacji, korzystających 

ze świadczeń opieki społecznej oferowanych przez 
MOPS9 

6,9% 

Miejski Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej w 
Oświęcimiu 

5,0% 

CEL STRATEGICZNY 2. 
TWORZENIE TRWAŁYCH WARUNKÓW DO ROZWOJU GOSPODARCZEGO OBSZARU REWITALIZACJI, W TYM 

W OPARCIU O PRZEMYSŁY CZASU WOLNEGO 

Wzrost wartości wskaźnika aktywności gospodarczej 
(zarejestrowana działalność gospodarcza w stosunku do 

liczby ludności) 
87,9 

Urząd Miasta 
Oświęcim 

90,0 

CEL STRATEGICZNY 3. 
ODZYSKANIE PIERWOTNEJ FUNKCJONALNOŚCI INFRASTRUKTURY I PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W OBSZARZE 

REWITALIZACJI W CELU POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 

Zmniejszenie udziału budynków w zarządzie ZBM oraz 
jednostek organizacyjnych Miasta Oświęcim 

wymagających termomodernizacji 
66,0% 

Urząd Miasta 
Oświęcim 

45,0% 

 

  

                                                           

9 Pod uwagę wzięto udział klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu korzystających ze 
świadczeń w ogólnej liczbie mieszkańców obszaru rewitalizacji 
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10 GPR jako strategia IIT 

Zgodnie z zapisami dokumentu „Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce 

w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027”, gminne programy rewitalizacji pełnić mają 

funkcję strategii IIT w odniesieniu do przewidzianych w nich działań finansowanych ze środków 

polityki spójności10. Przedstawiony poniżej schemat obrazuje powiązania pomiędzy gminnym 

programem rewitalizacji a strategią IIT jako szczególnym narzędziem umożliwiającym pozyskiwanie 

środków z Funduszy Europejskich. 

Ustawa o rewitalizacji 

z dnia 9 października 2015 roku 

 

Zasady realizacji instrumentów 

terytorialnych w Polsce 

w perspektywie finansowej 

UE na lata 2021-2027 

Ministerstwo Funduszy i Polityki 

Regionalnej 

 
 

 

GPR 
 

IIT (inny instrument terytorialny) 

Elementy obowiązkowe: 

 szczegółowa diagnoza obszaru 
rewitalizacji, 

 opis wizji stanu obszaru po 
przeprowadzeniu rewitalizacji, 

 cele rewitalizacji oraz odpowiadające 
im kierunki działań, 

 listę planowanych  przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych, 

 zaangażowanie (partycypacja) 
interesariuszy zarówno w proces 
sporządzania GPR jak i wdrażania jego 
założeń (art. 5.1 Ustawy o 
rewitalizacji). 

 

Elementy obowiązkowe: 

 synteza diagnozy obszaru realizacji 
instrumentu, 

 cele, jakie mają być zrealizowane 
w ramach instrumentu, 

 lista projektów realizujących cele, 

 opis procesu zaangażowania 
partnerów społeczno-
gospodarczych (art. 29 
Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 
2021/1060 w powiązaniu z art. 8). 

Na podstawie regulacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej tj. dokumentu Zasady realizacji 

instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 należy 

                                                           

10  Por. https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/zasady-realizacji-instrumentow-terytorialnych-w-polsce-w-
perspektywie-finansowej-ue-na-lata-2021-2027 
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potwierdzić, iż aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2030 

pełni jednocześnie funkcję strategii IIT, ponieważ w ramach dokumentu uwzględniono obowiązkowe 

elementy strategii IIT, takie jak: 

Nr rozdziału 
GPR 

Element obowiązkowy strategii IIT 

3 synteza diagnozy obszaru realizacji IIT wraz z analizą problemów, potrzeb i potencjałów 
rozwojowych, w tym wzajemnych powiązań gospodarczych, społecznych 

i środowiskowych; 4 

5 
cele, jakie mają być zrealizowane w ramach IIT, ze wskazaniem wykorzystanego 

podejścia zintegrowanego, oczekiwanych wskaźników rezultatu i produktu powiązanych 
z realizacją właściwego programu; 

5 
lista projektów realizujących cele, o których mowa w pkt 2, wraz z informacją na temat 

sposobu ich wskazania oraz powiązania z innymi projektami; 

11 

opis procesu zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych oraz właściwe 
podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, podmioty działające na rzecz 

ochrony środowiska oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia 
społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci 

i niedyskryminacji w pracach nad przygotowaniem i wdrażaniem planu działań IIT. 

 

11 Uspołecznienie dokumentu i proces partycypacji społecznej  

11.1 Uspołecznienie opracowania GPR  

W związku z pracami nad dokumentem, w ramach partycypacji społecznej Urząd Miasta Oświęcim 

organizował konsultacje społeczne na każdym etapie tworzenia opracowania. 

W celu zainteresowania możliwie dużej liczby mieszkańców, w 2015 i 2016 roku miasto 

przeprowadziło szeroko zakrojoną akcję informującą o przystąpienia do opracowania programu 

rewitalizacji miasta Oświęcim. Do wszystkich Rad Osiedli, organizacji pozarządowych, parafii, 

wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych wysyłano pisma z prośbą o wsparcie działań związanych 

z konsultacjami i rozpropagowanie informacji wśród mieszkańców i zainteresowanych podmiotów. W 

lokalnych portalach i mediach internetowych (np. Wieści z Ratusza), lokalnym radiu internetowym 

Radio Oświęcim, na portalu społecznościowym Facebook oraz w lokalnej prasie (np. Głos Ziemi 

Oświęcimskiej) umieszczona została informacja na temat organizowanych konsultacji. Na słupach 

informacyjnych w różnych częściach miasta rozmieszczone zostały plakaty, a na stronie internetowej 

Urzędu Miasta umieszczony został banner informacyjny, pod którym na bieżąco pojawiają się 

wszelkie wiadomości dotyczące procesu rewitalizacji i opracowywania GPR. Ponadto, otwarta debata 

mieszkańców zorganizowana w ramach jednego z procesów konsultacyjnych była na żywo 

transmitowana przez lokalne radio internetowe Radio Oświęcim. Następnie po tym wydarzeniu 

dziennikarze radia w kilku serwisach wiadomości omawiali efekty debaty. Prezydent Miasta również 
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poprzez audycję radiową informował mieszkańców o procesie rewitalizacji i etapach opracowywania 

Gminnego Programu Rewitalizacji. 

W ramach poinformowania mieszkańców miasta o procesie rewitalizacji, na etapie wyznaczania 

obszarów rewitalizacji przeprowadzono następujące konsultacje społeczne: 

1. w sprawie obszarów rewitalizacji  Miasta  Oświęcim,  przeprowadzone  w  terminie od 

15.10.2015 r. do 05.11.2015 r.; 

2. w sprawie nowego obszaru rewitalizacji Miasta Oświęcim, przeprowadzone w terminie 

01.12.2015 r. do 30.12.2015 r.; 

3. w sprawie projektu uchwały ws. wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, 

które odbyły się w terminie od 18.01.2016 r. do 09.02.2016 r. 

Celem pierwszych konsultacji było poznanie opinii mieszkańców Oświęcimia na temat planowanych 

do wyznaczenia obszarów rewitalizacji. Łącznie 64,06% respondentów biorących udział w badaniu 

zdefiniowało wyznaczone obszary jako poprawne i spełniające ich oczekiwania oraz wyraźnie 

zidentyfikowało istniejące zjawiska i procesy problemowe. Ponadto, efektem ww. konsultacji było 

wyznaczenie kolejnego, czwartego podobszaru rewitalizacji – Tereny pokolejowe oraz 

przeprowadzenie badania wśród mieszkańców, które potwierdziłoby zasadność wyłonienia tego 

podobszaru w poprzednich konsultacjach społecznych. Zgodnie z wynikami badania aż 85,71% 

respondentów oceniło, iż wytyczony, nowy podobszar jest poprawny i identyfikuje najważniejsze 

zjawiska i procesy problemowe znajdujące się na tym terenie. Opinie i uwagi w trakcie ww. 

konsultacji polegały na zbieraniu uwag ustnych lub papierowych w wyznaczonym punkcie 

konsultacyjnym, zbieranie uwag elektronicznych wysyłanych na wskazany adres mailowy oraz 

wypełnienie ankiety elektronicznej, która była dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta. 

Przedmiotem trzecich konsultacji było pozyskanie podczas konsultacji i otwartej debaty opinii oraz 

stanowisk mieszkańców i interesariuszy na temat projektu uchwały ws. wyznaczenia obszarów 

zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. Ponadto w czasie otwartego spotkania, które odbyło się 

02.02.2016 r. o godzinie 16:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Galerii Książki, przedstawiono 

diagnozę obszarów stanowiącą   podstawę   do   ich   wyznaczenia oraz omówiono dotychczasowe 

i przyszłe działania, które będą podejmowane przez Urząd Miasta w zakresie opracowania 

docelowego GPR. 

Następnie, po wypracowaniu GPR, dokument poddano szerokim konsultacjom w celu poznania opinii 

mieszkańców, interesariuszy procesu oraz partnerów społecznych. W ramach konsultacji mieszkańcy 
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mieli między innymi możliwość wzięcia udziału w spotkaniach otwartych. Procedurę konsultacji 

ponowiono w ramach pierwszej aktualizacji dokumentu w 2019 r. oraz w ramach aktualizacji 

w 2024 r. 

Konsultacje aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2030 trwały 

w terminie od dnia 10.06.2024 r. – 15.07.2024 r. Proces konsultacji skierowany był do wszystkich 

uprawnionych podmiotów wymienionych w artykule 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2024 r. 

poz. 278) oraz art. 36 ust.  8 pkt 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań 

finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (t. j. Dz. U. 2022 poz.  

1079).  

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, Prezydent Miasta Oświęcim przedstawił informację 

o konsultacjach społecznych projektu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2015-

2030 w następujących formach: 

1) ogłoszenie w prasie lokalnej (Gazeta Krakowska), 

2) wywieszenie w widocznym miejscu na terenie objętym dokumentem poddawanym konsultacjom 

oraz w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim,  

3) udostępnienie informacji na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 

swojej stronie internetowej  

 https://oswiecim.pl/konsultacje-spoleczne-projektu-aktualizacji-gminnego-programu-

rewitalizacji-miasta-oswiecim-na-lata-2015-2030/ 

 https://bip.oswiecim.um.gov.pl/5683/dokument/45500 

4) w sposób zwyczajowy przyjęty – poprzez: 

 opublikowanie obwieszczenia Prezydenta Miasta Oświęcim w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na stronie internetowej miasta, na tablicach ogłoszeniowych na terenie całego 

miasta, w tym na obszarach rewitalizacji, wywieszenie w tablicy ogłoszeniowej Urzędu Miasta 

Oświęcim, 

 udostępnienie informacji w mediach społecznościowych miasta Oświęcim, 

 zamieszczenie materiału filmowego w programie informacyjnym miasta Oświęcim „Wieści 

z Rausza”, opublikowanym w dniu 14 czerwca 2024 r. (materiał zamieszczony w minucie 6:24 

nagrania), 
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 opublikowanie informacji w bezpłatnym miesięczniku „Głos Ziemi Oświęcimskiej”, data 

wydania: 17 czerwca 2024 r., strona 7, 

 w dniu 7 czerwca 2024 r. Prezydent Miasta Oświęcim Zarządzeniem Nr 0050.76.2024 ogłosił 

rozpoczęcie od dnia 10 czerwca 2024 r. konsultacji społecznych projektu aktualizacji 

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2030. 

Dodatkowo na terenie miasta Oświęcim wywieszone zostały plakaty informacyjne dot. konsultacji 

społecznych GPR, mające na celu w sposób prosty i atrakcyjny zainteresować interesariuszy toczącym 

się procesem oraz zaprosić na spotkanie konsultacyjne. Plakat został także opublikowany na miejskiej 

stronie internetowej.   

Ponadto informacja o toczących się konsultacjach społecznych została wysłana drogą mailową do 

podmiotów wymienionych w art. 36 ust. 8 pkt 4 ustawy wdrożeniowej, w tym do podmiotów 

reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, działających na rzecz ochrony środowiska, 

promujących włączenie społeczne, prawa podstawowe, równości płci i niedyskryminacji, mniejszości 

narodowych, podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych, uczelni oraz partnerów 

społeczno-gospodarczych procesu rewitalizacji w mieście Oświęcim. 

W trakcie konsultacji projekt dokumentu był dostępny: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.oswiecim.um.gov.pl/  

2) na stronie internetowej https://oswiecim.pl/  lub https://oswiecim.pl/konsultacje-spoleczne-

projektu-aktualizacji-gminnego-programu-rewitalizacji-miasta-oswiecim-na-lata-2015-2030/  

3) w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, Biuro Rozwoju Miasta, 

pokój nr 27, 28 w godzinach pracy urzędu. 

Konsultacje społeczne projektu aktualizacji GPR przeprowadzone były w następujących formach: 

1) otwartego spotkania konsultacyjnego, podczas którego omówiony został projekt Gminnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2030. Spotkanie odbyło się 18 czerwca 2024 r. 

o godz. 15.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu, przy ul. Nojego 2B. 

W spotkaniu, poza pracownikami Urzędu, wzięło udział 7 osób. Uczestnicy spotkania wyrazili swoje 

opinie na temat dokumentu. 

2) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, z wykorzystaniem formularza 

konsultacyjnego, w czasie udostępnienia projektu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji 

umieszczonego na stronie internetowej gminy www.oswiecim.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej 
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www.bip.oswiecim.um.gov.pl oraz dostępnego w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 

32-600 Oświęcim, który należało przesłać na adres brm@um.oswiecim.pl lub złożyć w siedzibie 

Urzędu Miasta Oświęcim osobiście lub pocztą lub za pomocą formularza on-line 

https://ankieta.deltapartner.org.pl/akt_gpr_oswiecim_formularz   

3) zbierania uwag i opinii w formie ankiety elektronicznej uzupełnianej online, dostępnej na stronie 

internetowej www.oswiecim.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.oswiecim.um.gov.pl – 

link:  https://ankieta.deltapartner.org.pl/akt_gpr_oswiecim_ankieta  

4) ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, Biuro 

Rozwoju Miasta, pokój nr 27, 28 lub telefoniczne pod nr tel. 33 842 91 28. 

Uwagi i opinie do projektu uchwały w formie wypełnionego formularza konsultacyjnego można było 

składać w okresie trwania konsultacji: 

1) drogą elektroniczną na adres: brm@um.oswiecim.pl, 

2) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, Biuro 

Rozwoju Miasta, pokój nr 27, 28, 

3) w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, Biuro Rozwoju Miasta, 

pokój nr 27, 28 w godzinach pracy urzędu,  

4) poprzez formularz uwag on-line https://ankieta.deltapartner.org.pl/akt_gpr_oswiecim_formularz, 

5) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, Biuro 

Rozwoju Miasta, pokój nr 27, 28 lub telefonicznie pod nr tel. 33 842 91 28. 

W trakcie konsultacji społecznych wpłynęły 3 formularze uwag w formie elektronicznej, 5 formularzy 

w formie papierowej, 1 pismo z uwagami i 1 propozycja projektu rewitalizacyjnego. Wraz z 

formularzem uwag udostępniono ankietę dotyczącą projektu aktualizacji Gminnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2030. Ankieta miała na celu poznanie opinii 

nt. przygotowanego dokumentu oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych w nim ujętych, które 

w perspektywie najbliższych lat będą realizowane przez Miasto Oświęcim oraz podmioty, które 

zgłosiły do programu propozycje własnych przedsięwzięć. Ankietę wypełniły 4 osoby, spośród których 

dwie zamieszkują obszar rewitalizacji.  

Zestawienie zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem przedstawiono w Raporcie podsumowującym 

przebieg i wyniki procesu konsultacji społecznych projektu dokumentu, który dostępny jest na stronie 

internetowej Urzędu Miasta. 
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Dodatkowo, obok opisanych wyżej przeprowadzonych konsultacji społecznych, Urząd Miasta na 

bieżąco udzielał wszelkich informacji dotyczących procesu rewitalizacji i opracowywania GPR. 

Mieszkańcy i interesariusze mogli zgłaszać swoje zapytania lub opinie do Biura Rozwoju Miasta  tut.  

Urzędu  Miasta  w  trakcie  całego  procesu  związanego  procesu  związanego z opracowaniem 

dokumentu. Wszelkie informacje na temat procesu rewitalizacji w Oświęcimiu są publikowane na 

bieżąco na stronie internetowej: https://oswiecim.pl/urzad-miasta/rewitalizacja/ 

11.2 Uspołecznienie wdrażania GPR  

Podstawowym celem działań związanych z uspołecznieniem aktualizacji Gminnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015 – 2030 jest dotarcie do jak najszerszej grupy 

beneficjentów i interesariuszy. Proces partycypacji społeczności lokalnej w realizacji GPR odbywać się 

będzie: 

1. Pośrednio – poprzez informowanie przy wykorzystaniu strony internetowej miasta, w publikacjach 

i broszurach promocyjnych i informacyjnych, lokalnej prasie; 

2. Bezpośrednio – podczas spotkań z mieszkańcami, przedstawicielami lokalnych środowisk, 

organizacjami pozarządowymi. 

Interesariuszami, w stosunku do których prowadzona będzie polityka komunikacji i informacji będą: 

mieszkańcy miasta, mieszkańcy obszaru rewitalizacji (w tym także poszczególne grupy społeczne, 

takie jak młodzież, seniorzy, osoby niepełnosprawne itp.), lokalni przedsiębiorcy, organizacje 

pozarządowe, związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. 

W ramach rozpowszechniania informacji o Gminnym Programie Rewitalizacji podejmowane będą 

w szczególności takie działania jak: 

 umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta – Gminnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Oświęcim; 

 publikowanie informacji na stronie internetowej Urzędu o nowo realizowanych zadaniach 

w ramach GPR; 

 współpraca z prasą lokalną mająca na celu informowanie opinii publicznej o przebiegu 

realizacji i wnioskach z monitorowania GPR. 

Wykorzystanie i wspieranie rozwoju współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym 

i organizacjami pozarządowymi poprzez: 
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 przygotowywanie informacji bieżących z przebiegu wdrażania Gminnego Programu 

Rewitalizacji; 

 opracowanie i realizacja ankiety internetowej skierowanej do mieszkańców i innych 

interesariuszy dotyczącej oceny Gminnego Programu Rewitalizacji; 

 współpracę z Komitetem Rewitalizacji. 

12 Określenie niezbędnych zmian w uchwałach  

Zgodnie z art. 15.1 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 28) 

Gminny program rewitalizacji zawiera w szczególności […] określenie niezbędnych zmian 

w uchwałach, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 725), 

określenie niezbędnych zmian w uchwale, o której mowa w art. 7 ust. 3; 12) wskazanie, czy na 

obszarze rewitalizacji ma zostać ustanowiona Specjalna Strefa Rewitalizacji, o której mowa w art. 25, 

wraz ze wskazaniem okresu jej obowiązywania. 

Nie przewiduje się zmian w uchwałach, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 

2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 

(Dz. U. z 2023 r. poz. 725). 

12.1 Komitet Rewitalizacji - określenie zmian w uchwale, o której mowa w art. 7 

ust. 3  

Ze względu na fakt, iż Komitet Rewitalizacji został powołany przed uchwaleniem aktualizacji 

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015 – 2030, niezbędne jest 

wprowadzenie zmian w Uchwale Nr XXXIV/660/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim. 

Określa się zmiany w zakresie: 

 Dostosowania powiązania uchwały z aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Oświęcim na lata 2015 – 2030 poprzez zmianę nazwy dokumentu w §1; 

 Dostosowania powiązania uchwały z aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Oświęcim na lata 2015 – 2030 poprzez zmianę okresu kadencji Komitetu do czasu 

zakończenia procesu rewitalizacji w latach 2017-2030 w §3 art. 10. 
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12.1 Specjalna Strefa Rewitalizacji 

 W aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015 – 2030 nie 

przewiduje się ustanowienia Specjalnego Strefy Rewitalizacji, o której mowa w art. 25 Ustawy 

o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku. 

13 Zmiany w zakresie planowania i zagospodarowania 

przestrzennego  

Zgodnie z art. 15.1 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 28) 

Gminny program rewitalizacji zawiera w szczególności […] wskazanie sposobu realizacji gminnego 

programu rewitalizacji w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. 

13.1 Zmiany w dokumentach planowania i zagospodarowania przestrzennego 

13.1.1 Niezbędne zmiany w planie ogólnym gminy 

Na dzień uchwalenia aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-

2030, w mieście Oświęcim nie obowiązuje plan ogólny gminy. 

13.1.2 Niezbędne zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego  

Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2030 nie przewiduje 

wprowadzenia zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Oświęcimia (Uchwała nr XLV/733/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2022 r.). 

13.1.3 Niezbędne zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego  

Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2030 nie przewiduje 

wprowadzenia zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na 

terenie miasta Oświęcim. 

14 Szczególne uwarunkowania środowiskowe  

14.1 Obszary szczególnego zagrożenia powodzią 

Oświęcim położony jest w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły oraz w niewielkiej części 

w Regionie Wodnym Małej Wisły, dla których obowiązuje Plan zarządzania ryzykiem powodziowym 

dla obszaru dorzecza Wisły (PZRP), przyjęty Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 

października 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2739). Ze względu na położenie u zbiegu rzek: Wisły i Soły, 
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miasto charakteryzuje się wysokim zagrożeniem powodziowym, przy czym niebezpieczeństwo 

wylania wód jest sezonowe. W okresie letnim i jesiennym ryzyko związane jest z gwałtownymi lub 

długo trwającymi opadami atmosferycznymi, zaś w sezonie wiosennym z silnymi opadami, 

gwałtowną odwilżą i spływającą ich nurtami krą lodową. Wisła płynąca przy północnej granicy miasta 

ma tendencje do rozlewania się na terenach międzywala, natomiast rzeka Soła przepływająca przez 

centrum charakteryzuje się wyższym poziomem ryzyka w zakresie powodzi i podtopień.  

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późń. zm.) określa obszary 

szczególnego zagrożenia powodzią – w myśl art. 16 pkt 34 ustawy rozumie się przez to: 

a) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1% (raz na 
100 lat), 

b) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10% (raz na 
10 lat), 

c) obszary między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, 
w który wbudowano wał przeciwpowodziowy, a także wyspy i przymuliska, o których mowa 
w art. 224, stanowiące działki ewidencyjne, 

d) pas techniczny. 

Obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 

jest średnie i wynosi 1% oraz prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%, 

przedstawione zostały na mapach zagrożenia powodziowego, zgodnie z art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy 

z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, stanowiących załącznik do niniejszego GPR.  

Zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego ustalono, że na terenie miasta Oświęcim występują 

obszary szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisły i Soły, na których prawdopodobieństwo 

wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%) oraz prawdopodobieństwo 

wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%). Występują tu również obszary 

szczególnego zagrożenia powodzią obejmujące tereny między linią brzegu rzeki Wisły, Soły i Macochy 

a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano wał 

przeciwpowodziowy. Dodatkowo, zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego w granicach miasta 

występują obszary zagrożone zalaniem, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest 

niskie i wynosi 0,2% (raz na 500 lat), a także obszary narażone na zalanie w przypadku całkowitego 

zniszczenia wałów przeciwpowodziowych (wyznaczone dla przepływu o prawdopodobieństwie 

wystąpienia 1%). 

Najbardziej narażonymi terenami na wylanie wód są następujące rejony miasta:  
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 ze strony rzeki Wisły: osiedle Dwory-Kruki; 

 ze strony rzeki Soły: rejon osiedla Błonie, Zasole, tereny wzdłuż Bulwarów i rejon Kamieńca; 

 ze strony mniejszych cieków wodnych, wśród nich: Potoku Klucznikowskiego (przepływające-

go przez całe miasto), Potoku Paździory (ul. Zatorska), Potoku przez Park (teren Bulwarów) 

oraz Rowu Borowiec (ogródki działkowe osiedla Paździory). 

W Oświęcimiu znajdują się również obszary zagrożone podtopieniami, powstającymi podczas 

długotrwałych i obficie padających deszczy. Takie zagrożenie dotyczy części osiedli: Monowice i Stare 

Stawy oraz obniżonego terenu w rejonie ul. Wysokie Brzegi. Ponadto, potencjalnym zagrożeniem 

o wysokim stopniu niebezpieczeństwa jest awaria zbiornika retencyjnego w Tresnej.  

W przypadku obszarów rewitalizacji przedstawionych w niniejszym GPR, dwa z nich (Stare Miasto 

i Kamieniec-Pileckiego) znajdują się częściowo w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od Soły, 

na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10% oraz średnie 

i wynosi 1%, a także niskie, wynoszące 0,2%. Dodatkowo występują także obszary, o których mowa 

w art. 16 pkt 34 lit. c) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, tj. obszary szczególnego 

zagrożenia powodzią od Soły obejmujące tereny między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym 

lub wysokim brzegiem, w który wbudowano wał przeciwpowodziowy.  

W ramach przedmiotowego GPR, część przedsięwzięć planowanych do realizacji potencjalnie 

zlokalizowanych jest w obrębie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. Wszelkie zamierzenia 

inwestycyjne na tych terenach realizowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie 

zarządzania ryzykiem powodziowym. Należy zaznaczyć, iż Miasto Oświęcim jest jedynie operatorem 

GPR, a za realizację zawartych w programie poszczególnych zadań odpowiada podmiot zgłaszający, 

wskazany na liście jako beneficjent/podmiot odpowiedzialny – realizator przedsięwzięcia 

zobowiązany jest do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Prawa 

Wodnego. 

 

14.2 Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko  

Podstawę prawną do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko stanowią: 

Dyrektywa nr 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie 

oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197 z 21.7.2001, str. 30-

37), Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
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U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. 

U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.). Ustawa ta dodatkowo uszczegóławia przepisy odnośnie obszarów 

podlegających ochronie, w szczególności obszarów Natura 2000.  

Przebieg procedury środowiskowej 

W dniu 11 czerwca 2024 r.  złożono wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie 

dotyczący prośby o stwierdzenie braku konieczności przeprowadzenia Strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na 

lata 2015-2030.  

Zgodnie z pismem sygnatura OO.410.1.26.2024.MaS z dnia 28 czerwca 2024 r. Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Krakowie uzgodnił możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Oświęcim na lata 2015-2030. 

W dniu 11 czerwca 2024 r.  złożono wniosek do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego dotyczący prośby o stwierdzenie braku konieczności przeprowadzenia 

Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Oświęcim na lata 2015-2030.  

Zgodnie z pismem sygnatura NS.9022.6.27.2024 z dnia 24 czerwca 2024 r. Małopolski Państwowy 

Wojewódzki Inspektor Sanitarny stwierdził, że dla projektu aktualizacji Gminnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2030 nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko. 

Podsumowanie  

Interwencja zaplanowana w ramach aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim 

na lata 2015 – 2030 cechuje kompleksowy i zróżnicowany charakter. Szerokie uspołecznienie procesu 

identyfikacji obszaru zdegradowanego, jego wyboru jako rewitalizowanego, a przede wszystkim 

nabór projektów planowanych do realizacji w ramach GPR, spowodowało, iż planowane wsparcie 

rozwoju poszczególnych podobszarów jest odzwierciedleniem potrzeb mieszkańców, organizacji 

pozarządowych, ale również identyfikuje plany rozwoju sektora publicznego oraz prywatnego, w tym 

realizacji zadań oczekiwanych społecznie, będących jednocześnie projektami niedochodowymi. 

Implikuje to kształt wizji dla całego miasta i poszczególnych podobszarów. Przede wszystkim zakłada 

się osiągnięcie zmiany w trzech głównych obszarach: 
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1. Szeroko rozumianej jakości życia – zaplanowane oddziaływanie w tym obszarze obejmuje zarówno 

przedsięwzięcia skupione na poprawie warunków bytowych, jak i bezpieczeństwa, przestrzeni 

publicznej, tworzenia warunków do rozwoju gospodarczego, wspierania aktywizacji i samoorganizacji 

mieszkańców. 

2. Rozwiązaniu problemów społecznych – w związku z obserwowanymi tendencjami 

demograficznymi i innymi zjawiskami społecznymi identyfikuje się ważne problemy w tym obszarze 

o różnym natężeniu. W perspektywie kolejnych lat polepszeniu ulec ma przede wszystkim sytuacja 

osób wykluczonych z rynku pracy i wymagających wsparcia ze strony publicznego systemu pomocy 

społecznej. Ważnym elementem wsparcia jest również poprawa jakości życia osób starszych, których 

w mieście systematycznie przybywa. 

3. Rozwoju przemysłów czasu wolnego – projekt Oświęcimska Przestrzeń Spotkań będzie miał wpływ 

na całość miasta, jednocześnie skupiając się w podobszarach: Chemików, Stare Miasto i Kamieniec-

Pileckiego. Znaczenie tego przedsięwzięcia może być rozpatrywane na kilku poziomach. Z punktu 

widzenia rewitalizacji kluczowe będzie stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego opartego na 

wykorzystaniu potencjału, jakim jest ok. 1,7 mln turystów odwiedzających Państwowe Muzeum 

Auschwitz-Birkenau. Jednocześnie projekt ten należy rozpatrywać również w kategoriach: 

a. przestrzennych – utworzy funkcjonalne połączenie między PMAB a pozostałą częścią miasta, 

b. wizerunkowych - wpłynie na budowę nowego wizerunku obszaru rewitalizacji i całego miasta, 

w chwili obecnej postrzeganego jednostronnie jako miejsce lokalizacji Niemieckiego Nazistowskiego 

Obozu Koncentracyjnego i Zagłady, 

c. społecznych – tworzy nową przestrzeń publiczną, która bezpośrednio wpłynie na jakość życia 

w mieście, szczególnie mieszkańców podobszarów: Chemików, Stare Miasto i Kamieniec-Pileckiego 

d. gospodarczych – rozwój przemysłów czasu wolnego zdywersyfikuje lokalną gospodarkę, 

jednocześnie otwierając się na rozwój firm z branży turystycznej i okołoturystycznej. 

Osiągniecie tak szeroko planowanej zmiany w mieście w ramach obszaru rewitalizowanego będzie 

możliwe wyłącznie dzięki kooperacji sektora publicznego i prywatnego przy jednoczesnym włączeniu 

mieszkańców w ten proces. 
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Załącznik nr 1 Wzór karty zadania  

 

 
 

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA OŚWIĘCIM NA 

LATA 2015-2030 - aktualizacja 

 
K A R T A  Z A D A N I A 

 
ZA OKRES OD …………….r. DO …………….r. 

Numer zadania* Nazwa zadania* 
Jednostka 

prowadząca* 

   

OPIS REALIZACJI ZADANIA W OKRESIE OD …………….r. DO …………….r. 

 

 

OPIS DZIAŁAŃ ZAPLANOWANYCH NA …………. ROK 

I PROGNOZOWANYCH W OKRESIE KOLEJNYCH DWÓCH LAT 

 

 

Osoba wypełniająca kartę 

Data: w imieniu jednostki prowadzącej: 
 

…………………………….      ……………………………………………………… 

(podpis i pieczęć) 

 

 

__________________ 

* Numer, nazwę i jednostkę prowadzącą zadanie należy podać z aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Oświęcim na lata 2015-2030, dostępnego na stronie miasta Oświęcim www.oswiecim.pl w zakładce 

Rewitalizacja lub w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Oświęcim 
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Załącznik nr 2 Mapy ryzyka i zagrożenia powodziowego 

Na poniższych mapach przedstawiono obszary zagrożenia powodziowego w granicach obszaru 

rewitalizacji, a więc obszary, na których istnieje możliwość wystąpienia powodzi o określonym 

prawdopodobieństwie lub powodzi w wyniku zdarzenia ekstremalnego. Na mapach wyróżniono: 

 Zagrożenie powodziowe – możliwość wystąpienia na danym terenie powodzi o określonym 

prawdopodobieństwie, 

 Ryzyko powodziowe – kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi i potencjalnych 

negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego 

oraz działalności gospodarczej. 

Obszary szczególnego zagrożenia powodzią to natomiast: 

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%, 

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%, 

 obszary między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w 

który wbudowano wał przeciwpowodziowy, a także wyspy i przymuliska, stanowiące działki 

ewidencyjne. 
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Załącznik nr 3 Załącznik graficzny przedstawiający podstawowe 

kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji  

 

 



 

 

Termomodernizacja i poprawa estetyki budynków 
publicznych i mieszkalnych

Przebudowa i uporządkowanie przestrzeni publicznych 
przy wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w Oświęcimiu

granica obszaru rewitalizacji

granica działki ewidencyjnej

granica opracowania MPZP

budynki

budynki wpisane 
do rejestru zabytków

obszary wpisane 
do rejestru zabytków

udokumentowane złoże 
węgla kamiennego

zespół 
przyrodniczo-krajobrazowy

użytek ekologiczny

obszar szczególnego 
zagrożenia powodzią

Pozostałe objaśnienia:

Budowa parku miejskiego na terenie Bulwarów w Oświęcimiu 
realizowana w ramach zadania pn. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań”

Europejskie Centrum Kultury Romów

Wykonanie wewnętrznego układu komunikacji kołowej i pieszej 
na terenie Zakładu Salezjańskiego

Rewitalizacja placu św. Jacka

Renowacja wnętrza Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

Nowa stała wystawa w Muzeum Zamek w Oświęcimiu – przystosowanie 
budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowych, prace budowlane 
wraz z zakupem wyposażenia do prowadzenia działalności statutowej
Uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę 
nawierzchni płyty Rynku Głównego

Wybrane przedsięwzięcia rewitalizacyjne:

tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej

tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej

tereny zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej

tereny zabudowy usługowej

tereny usług sportu i rekreacji

tereny zieleni urządzonej

tereny zieleni nieurządzonej

tereny cmentarzy

tereny wód powierzchniowych

tereny zabudowy zagrodowej

teren Pomnika Męczeństwa 
w Oświęcimiu

tereny infrastruktury technicznej

Docelowa (uproszczona) struktura funkcjonalno-przestrzenna
wg Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego:

Przebudowa ul. Chopina

Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Oświęcimiu

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza 
na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu
Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie Parku Pokoju 
pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego 
w Oświęcimiu (II etap)

Przebudowa i modernizacja hali lodowej w Oświęcimiu


